



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física			
LUGAR	Rectoría	ACTA No.		08 de 2016	
FECHA	27-06-2016	HORA INICIO	09:00 AM	HORA FIN	10:00 A.M
REUNIÓN ORDINARIA	X	REUNIÓN EXTRAORDINARIA			

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
CARLOS ALBERTO CORRALES M.	RECTOR (M)	X	
MIGUEL A.GARCÍA BUSTAMANTE	REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M)		X
GABRIEL HERNANDO PINZÓN G.	JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ)	X	
CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS	JEFE OFICINA JURÍDICA (M)	X	
MIRYAM AMPARO GUTIÉRREZ C.	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M)	X	
JULIO CESAR ORJUELA	DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (M)	X	
JOSÉ ORLANDO ESPITIA	PROFESIONAL PLANTA FÍSICA (M)		X
EUCLIDES GUTIÉRREZ VARGAS	ASESOR RECTORÍA (I)		X
RAFAEL BOLÍVAR	ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I)	X	
IVÁN FELIPE SILVA HENAO	ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO- (I)	X	
CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS	JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIA COMITÉ)	X	

M: Miembro, **I:** Invitado



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

OBJETIVO

Socializar las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta física UCMC.

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta física UCMC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Doctor Carlos Alberto Corrales Medina, saludo a los asistentes a la sesión. Solicitó se socializaran los siguientes temas:

1. Resultado de la Audiencia practicada el día 13 de junio de la presente anualidad.
2. Estado actual del proyecto de la nueva planta física de la UCMC.

El Arquitecto Iván F. Silva H., expresó que se había reunido con el propietario del inmueble ubicado en la carrera 68. Al respecto, el Señor Rector informó que el día de hoy 27 de junio tiene concertada una cita con el propietario para tratar el asunto de las condiciones de venta.

El Doctor Rafael Bolívar, informó que en la Audiencia llevada a cabo quedó claramente establecido que la Universidad ha efectuado las acciones pertinentes de conformidad al fallo, como también, que el proyecto se encuentra radicado en la Dirección Nacional de Planeación quien debe dar celeridad al tema relacionado con el presupuesto para apropiar los recursos en la vigencia 2017. Informó, que la próxima audiencia en el Juzgado se llevará a cabo en el mes de septiembre de la presente anualidad.

El Señor Rector manifestó que se reunió con el Doctor Mauricio Cuestas, quien planteó que iba a efectuar las acciones necesarias para dar celeridad al proyecto en Planeación. De igual forma, manifestó que en la última sesión del Consejo Superior Universitario se efectuó la presentación del proyecto de la nueva planta física, en la que se relacionó el predio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quedando claro que este es la mejor opción para la Universidad.

El Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas, expresó que es relevante que la Lotería de Cundinamarca colaborara con la información, a través de la Beneficencia, en aras de determinar los lotes disponibles.

El Doctor Gabriel H. Pinzón Gutiérrez, informó que conjuntamente con el Arquitecto Iván Felipe Silva H., habían asistido al Ministerio de Educación Nacional el día 31 de mayo con el fin de tratar el primer ajuste realizado al proyecto, teniendo en cuenta que Planeación Nacional le había realizado observaciones. Expresó, que los ajustes habían sido entregados al Departamento Nacional de Planeación el día 14 de junio, encontrándose a la fecha en revisión por parte de dicha Entidad.

Seguidamente, el Arquitecto Iván F. Silva H., manifestó lo siguiente:

1. En la Audiencia llevada a cabo, el Juez manifestó que el proyecto es un tema prioritario de las partes involucradas, atendiendo que se trataba del cumplimiento de un fallo judicial.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- 2. En la Audiencia se expuso, entre otros, el lote del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- 3. Preciso, que a la fecha se cuenta con la programación para la socialización del proyecto, para los días 26, 28 y 29 de julio de la presente anualidad.

El Doctor Rafael Bolívar, expresó la importancia de que en el Presupuesto General para la vigencia 2017, debía quedar contemplado el presupuesto para el proyecto. De igual forma, expresó que en concepto del Juez la apropiación debía ser de cuarenta y cinco mil millones de pesos m/cte. (\$45.000.000.000).

Por último, el Señor Rector expresó que quedaban las siguientes actividades pendientes:

- 1. Solicitar al Juzgado copia de las Audiencias practicadas.
- 2. Para la Audiencia a llevarse a cabo el próximo 5 de septiembre se debe efectuar presentación de avances del proyecto.
- 3. Socialización del proyecto a la comunidad universitaria.
- 4. Reunión con el Doctor Mauricio Cuestas.

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS O ACUERDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	Solicitar copia de las audiencias practicadas.	Doctor Rafael Bolívar.	
2	Socialización del Proyecto con la comunidad universitaria.	Arquitecto Gerente del Proyecto.	26, 28 y 29 de julio.
3	Presentación ante el Juzgado de avances del proyecto en la Audiencia a llevarse a cabo el próximo 5 de septiembre de 2016	Arquitecto Gerente del Proyecto.	5 de septiembre de 2016.
4	Reunión Doctor Mauricio Cuestas.	Rectoría.	

ANEXOS SI NO (Relacionar anexos)

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GABRIEL HERNANDO PINZON GUTIÉRREZ	NOMBRE	CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS
CARGO	Jefe Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo-Presidente Comité	CARGO	Jefe División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos

ACTA ELABORADA POR Claudia Samaris Rodríguez Contreras