

En cumplimiento de la OBLIGACIÓN GENERAL (2), estipulada en la Orden de Trabajo No. 001 de 2018 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente informe relaciona las actividades ejecutadas en el periodo transcurrido entre el 15 de septiembre y el 14 de octubre de 2018.

Obligación específica 01

Brindar asesoría técnica, a la Rectoría y demás instancias administrativas de la Universidad.

Actividades relacionadas

Se brindó asesoría técnica a la Rectoría en las sesiones del Comité Técnico-Jurídico de apoyo a la nueva planta física de la Universidad (sesiones del 20, 21, 24 de septiembre de 2018 y sesiones del 3, 5 y 9 de octubre de 2018). Las observaciones, recomendaciones y propuestas expresadas por parte de la Gerencia del Proyecto, se encuentran consignadas en las actas correspondientes del Comité. (Anexo: Remisión Obs Acta CTJ_01)

Obligación específica 02

Asistir, participar y representar los intereses de la Universidad en reuniones y otros eventos relacionados con el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor.

Actividades relacionadas

Asistencia y participación a la Audiencia programada por el Juez Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá el 26 de septiembre de 2018.

Asistencia y participación a la reunión con la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, en el marco del Comité de verificación. Actividad realizada el 8 de octubre de 2018.

Obligación específica 03

Armonizar, con los demás actores involucrados, las acciones necesarias para el adecuado desarrollo de las fases del Proyecto, según la delegación de la Rectoría y del Consejo Superior Universitario.

Actividades relacionadas

El 19 de septiembre de 2018 se remite solicitud ante la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo de la Universidad, con el objetivo de que se evidencie, por parte de esta Dependencia, los criterios que se deberán tener en cuenta para la búsqueda de los lotes u edificaciones destinados al traslado de la sede principal de la Universidad (Anexo: Solicitud criterios de búsqueda lotes)

El 12 de octubre de 2018 se elabora borrador de oficio, en el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto Nacional de la Cámara de Representantes, apoyo para que el MEN priorice los recursos solicitados mediante el proyecto de inversión inscrito por parte de esta Cartera ministerial. (Anexo: Oficio comisión presupuesto)

Obligación específica 04

Asumir las labores que se desprendan del Comité para la verificación del cumplimiento a la sentencia de la acción popular que enmarca el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor.

Actividades relacionadas

El 28 de septiembre de 2018, se remite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la integralidad del último informe de avance radicado ante el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, por parte de la Secretaría técnica del Comité de verificación del cumplimiento a la sentencia de la acción popular que enmarca el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. (Anexo: Informe Comité verificación)

Asistencia y participación a la reunión con la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, en el marco del Comité de verificación. Actividad realizada el 8 de octubre de 2018.

El día 12 de octubre de 2018, se remite al Ministerio de Educación Nacional el borrador del acta CV-04-2018, con el fin de obtener las observaciones pertinentes por parte de la Presidencia del precitado Comité. (Anexo: Borrador CV-04-2018)

Obligación específica 05

Elaborar informes periódicos que deberán dar cuenta de los avances y las acciones transcurridas durante el Proyecto; los cuales deberán ser dirigidos prioritariamente al Juzgado 30 del Circuito Administrativo de Bogotá D.C.

Actividades relacionadas

El 20 de septiembre de 2018, se remiten, a la Oficina Jurídica de la Universidad, los insumos pertinentes para la elaboración del informe de avance que se deberá remitir al Juzgado 30 del Circuito Administrativo de Bogotá. (Anexo: Insumo respuesta auto_09-2018)

Obligación específica 06

Coordinar los estudios para determinar la viabilidad técnica, jurídica, normativa y financiera de los predios en donde habrá de localizarse la Nueva Sede de la Universidad.

Actividades relacionadas

Los días 5 y 9 de octubre de 2018, se remite solicitud a la Librería Panamericana (propietaria del predio Panamericana - antiguo Colegio Salesiano, zona industrial), de la documentación técnica del inmueble, con el ánimo de realizar los estudios de viabilidad técnica, jurídica, normativa y financiera del predio mencionado. (Anexo: Solicitud panamericana)

El día 9 de octubre de 2018, se remite escenario de negociación para el inmueble Panamericana a la Gerencia Financiera del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, con el fin de que se realice la validación, los ajustes y las proyecciones que se consideren pertinentes o que complementen el proyecto económico solicitado por la Rectoría y el Comité Técnico-Jurídico de apoyo a la nueva planta física de la Universidad. (Anexo: Escenario Panamericana)

El día 10 de octubre de 2018 se remite a los integrantes del Comité Técnico-Jurídico de apoyo a la nueva planta física, la presentación que se socializará ante el Ministerio de Educación Nacional, en sesión programada para el 11 de octubre de 2018. (Anexo: Presentación MEN)

Obligación específica 07

Revisar y verificar el presupuesto del Proyecto para la Nueva Sede de la Universidad, en trabajo articulado con la Gerencia Financiera del proyecto.

Actividades relacionadas

El día 9 de octubre de 2018, se remite escenario de negociación para el inmueble Panamericana a la Gerencia Financiera del Proyecto Nueva Sede Uicolmayor, con el fin de que se realice la validación, los ajustes y las proyecciones que se consideren pertinentes o que complementen el proyecto económico solicitado por la Rectoría y el Comité Técnico-Jurídico de apoyo a la nueva planta física de la Universidad. (Anexo: Escenario Panamericana)

Obligación específica 08

Elaborar las especificaciones técnicas de la nueva infraestructura educativa proyectada, con base en la normatividad técnica vigente y en los estudios realizados en el marco del Proyecto Nueva Sede Uicolmayor.

Actividades relacionadas

Las especificaciones técnicas elaboradas hasta la fecha, se encuentran actualizadas y en concordancia con el proyecto de inversión ajustado e inscrito por el Ministerio de Educación Nacional el 31 de mayo de 2018.

Obligación específica 09

Elaborar los documentos técnicos de soporte, los cuales harán parte integral de los procesos de contratación que se adelanten para la construcción y dotación de la Nueva Sede Uicolmayor.

Actividades relacionadas

El nivel de desarrollo del Proyecto Nueva Sede Uicolmayor no permite elaborar los documentos técnicos de soporte que se describen en esta obligación específica.

Obligación específica 10

Actualizar de manera permanente, en la página Web institucional, la información sobre las acciones y avances más relevantes del Proyecto Nueva Sede Uicolmayor.

Actividades relacionadas

Durante el presente periodo, se ha realizado seguimiento ante el WebMaster de la página Web institucional para que se realice la actualización radicada el pasado 11 de septiembre de 2018.

Obligación específica 11

Diseñar y coordinar diferentes canales de divulgación e interacción permanente con la comunidad universitaria, con el objetivo de dar a conocer los avances relativos al proyecto.

Actividades relacionadas

El 4 de octubre de 2018, se da respuesta a la al requerimiento allegado con relación a la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico, liderando el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. (Anexo: Respuesta PEMP)

Los días 4 y 5 de octubre de 2018, se da respuesta a las inquietudes allegadas al correo nuevasede@unicolmayor.edu.co. (Anexo: Respuesta estudiantes)

Se mantienen vigentes y se monitorean de manera constante los distintos canales de comunicación e interacción con la comunidad universitaria (Correo electrónico nuevasede@unicolmayor.edu.co y el Buzón de preguntas e inquietudes Proyecto Nueva Sede en la página Web institucional)

Obligación específica 12

Realizar otras funciones afines al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean asignadas por parte de la Rectoría de la Universidad.

Actividades relacionadas

Respuesta al requerimiento de la Rectoría con fecha 17 de septiembre de 2018. (Anexo: Actas Comité de verificación)

Documentos anexos al presente informe de avance:


Disco compacto: Anexos indicados en cada Obligación específica.

Aportes salud, pensión y ARL (septiembre y octubre de 2018)

Formato de retención en la fuente debidamente diligenciado y firmado

Fecha de radicación Rectoría UCMC:

1ra. Radicación Rectoría: 18 de octubre de 2018



Iván Felipe Sylva Henao, Contratista Orden de Trabajo No. 001 de 2018
CC. 79.803.013