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PRESENTACIÓN 

 

 

A  través de este informe se analiza el comportamiento de la 

ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2012, de los recursos 

financieros asignados en el presupuesto institucional 2012 a los 

proyectos de inversión. 

 

Inicialmente se presenta la ejecución total de los recursos 

asignados a los proyectos, para la vigencia del año 2012. Estos 

recursos integran las adiciones y traslados que durante el período 

se realizaron afectando el saldo inicial estipulado en el Acuerdo 

044 de 2011. 

 

Posteriormente se presenta el comportamiento de los  proyectos de 

inversión con relación a los recursos financieros que  dejaron de 

ejecutarse  durante la vigencia. 

 

Finalmente, el informe presenta las recomendaciones y 

conclusiones que el análisis permite determinar,  para efectos de 

orientar la ejecución de los recursos financieros institucionalmente 

dedicados a la inversión, esto es, a la solución de problemas o 

necesidades. 
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1.  PARTICIPACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  EN   

RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES- 2011- 2012 

 

En el año 2011, el presupuesto institucional asignó recursos 

financieros para el desarrollo de trece (13) proyectos de inversión, 

así: 

   Adecuación y mantenimiento de la Planta Física, 

   Consolidación de la oferta académica para la Región del Alto 

Magdalena y de Servicios de Bienestar Universitario en la Sede 

Plenosol, 

   Aplicación de la informática educativa en los programas 

académicos, 

   Adquisición de equipos e implementos de laboratorio para el 

programa de Bacteriología, 

   Adquisición material de biblioteca, 

   Implementación, mantenimiento y mejora contínua del Sistema 

de Gestión ética con Calidad - SISGECC en la UCMC, 

   Programa ambiental, 

   Internacionalización, 

   Plan Estratégico Operativo, 

   Promoción y Desarrollo, 

   Sistema de innovación educativa apoyada en las TIC, 

   Capacitación, 

   Fortalecimiento del proceso misional de investigación de la 

UCMC,  

El porcentaje de participación de los recursos financieros 

destinados a la inversión, fue del 15.84%  ($4.865.000.000), frente al 

presupuesto institucional 2011. Cuadro N°1. 
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Para el año 2012  la Universidad asignó a los proyectos de inversión 

un total de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($5.772.000.000) que corresponden al 16.35%  del total 

del presupuesto institucional para la vigencia 2012 

($35.297.610.000). 

En el  Anexo N°.1, se observan los proyectos, los recursos asignados 

AÑOS 2011 y 2012, su participación frente a los recursos de inversión 

y presupuesto institucional.  

En la Gráfica N°.1, se aprecia la asignación de los recursos 

financieros a los proyectos de inversión de los años 2011 y 2012.  

Gráfica N°1 -  Asignación de los recursos financieros a Proyectos  de  Inversión –  

Años 2011 - 2012 
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ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA

CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL

APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA

ADQUISICION MATERIAL DE BIBLIOTECA

IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD - SISGECC EN LA UCMC

PROGRAMA AMBIENTAL

INTERNACIONALIZACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO

PROMOCIÓN Y DESARROLLO

SISTEMA DE EDUCACIÓN INNOVATIVA APOYADA EN LAS TIC

CAPACITACIÓN

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA UCMC

RECURSOS ASIGNADOS 2012 RECURSOS ASIGNADOS 2011
 

        FUENTE: ACUERDO PRESUPUESTO  030  DE DICIEMBRE 10 DE 2010.- ACUERDO  44  DE DICIEMBRE 14 DE 2011 
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1.1. ANÁLISIS 

 Se observa que el  rubro de Inversiones en el presupuesto institucional 

para la vigencia 2011 fue de 15,84% y para el 2012 es de 16,35% , 

presentándose  un incremento del 0.51%.   

 La participación, frente al presupuesto de inversión de los recursos 

financieros asignados para los proyectos de la vigencia 2012, en su 

orden son:   

   Aplicación de la informática educativa en los programas 

académicos con el 32,48%, 

   Adecuación y mantenimiento de la planta física con el 19,06%, 

   Fortalecimiento del proceso misional de investigación de la UCMC 

con el 10,05%, 

   Adquisición material de biblioteca con el 8,66%, 

   Sistema de educación innovativa apoyada en las TIC con el 6,79%, 

   Capacitación con el 6,06%, 

   Consolidación de la oferta académica para la región del Alto 

Magdalena y de servicios de bienestar universitario en la Sede 

Plenosol y Adquisición de equipos e implementos de laboratorio 

para el Programa de Bacteriología con el 4,33%, cada uno, 

   Internacionalización con el 2,60%, 

   Implementación, mantenimiento y mejora contínua del Sistema de 

Gestión ética con calidad – SISGECC en la UCMC y Plan 

Estratégico Operativo con el 1,91%, 

   Promoción y Desarrollo con el 0,95% , 

   Programa ambiental con el 0,87% de los recursos. 
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2-  VARIACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 

PARA INVERSIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 

Para la vigencia 1º. Enero a 31 de diciembre de 2012, el presupuesto 

institucional asigna a los Proyectos de Inversión la  suma de  CINCO MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 5.772.000.000), 

recursos que  durante la vigencia  presentaron adiciones y traslados, para 

un  saldo final de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE 

($5.763.923.918),  distribuidos en 13  proyectos de inversión institucionales. 

 

Se ejecutó un total de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($3.348.728.017) y 

quedó un saldo por ejecutar en la vigencia,  de DOS MIL CUATROCIENTOS 

QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS  

M/CTE ($2.415.195.901) que corresponden al 41,90% de recursos asignados. 

 

En el Anexo N° 2 se presenta la Situación de los recursos financieros de 

inversión: ejecutado- comprometido- disponible, a diciembre 31 de 2012.  

 

En la Gráfica No. 2  se representa el total de recursos apropiados para el 

rubro de Inversiones incluyendo las adiciones y los traslados presupuestales  

a diciembre 31 de 2013. 
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TOTAL 
APROPIADO 

$5.763.923.918 
100%

TOTAL 
EJECUTADO 

$3.348.728.017 
58,10%

SIN EJECUTAR 
2.415.195.902 

41,90%

Asignación recursos inversión

 

GRÁFICA No. 2- ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN
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3- EJECUCIÓN DE LOS RECUROS DE INVERSIÓN A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

El Anexo N° 3. Ejecución recursos de inversión a diciembre 31 de 2012, se 

muestra la situación de los recuros financieros asignados para los 

proyectos, incluyendo la apropiación inicial, las adiciones y los traslados.   

En la Gráfica No. 3  se representa el total de recursos de inversión 

ejecutados por parte de cada uno de los responsables de los proyectos de 

inversión. 
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ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA

CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA Y DE 
SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL

APLICACION DE LA INFORMATICA  EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS ACADEMICOS

ADQUISICION, DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA  DE 
BACTERIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

ADQUISICION MATERIAL DE BIBLIOTECA

IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA 
CON CALIDAD - SISGECC EN LA UCMC

PROGRAMA AMBIENTAL

INTERNACIONALIZACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO

PROMOCIÓN Y DESARROLLO

PROYECTO DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS

CAPACITACIÓN

RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN

731.692.636

41.160.421

671.586.925

182.820.075

443.009.525

68.134.954

42.491.152

195.663.183

51.587.920

49.522.508

163.903.668

369.882.423

337.272.626

 
 

GRÁFICA No. 3- EJECUCIÓN RECURSOS DE INVERSIÓN POR PROYECTO



INFORME  EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2012 

10 10 

10 

10 

2.1. ANÁLISIS 

 
2.1.1No ejecutado 

 
 

 A diciembre 31 de 2012  se refleja un saldo no ejecutado de los 

recursos financieros asignados a los proyectos de inversión por  un 

valor de Dos mil cuatrocientos quince millones ciento noventa y cinco 

mil novecientos un pesos m/cte ($2.415.195.901) que equivalen al 

41,90% de lo asignado. 

 Los proyectos que presentan un porcentaje alto en la ejecución de 

recursos a diciembre 31 de 2012, en su orden son:  

 

      CAPACITACIÓN con trescientos sesenta y nueve millones 

ochocientos ochenta y dos mil cuatrocientos veintitres pesos 

m/cte ($369.882.423,oo) que corresponde al 95,58%, es de anotar 

que a este proyecto se hizo una adición presupuestal de 

$37.000.000, 

 

    PROMOCIÓN Y DESARROLLO con cuarenta y nueve millones 

quinientos veintidos mil quinientos ocho pesos m/cte 

($55.000.000,oo) que corresponde al 90,04%, 

 

      INTERNACIONALIZACIÓN con ciento noventa y cinco millones 

seiscientos sesenta y tres mil ciento ochenta y tres pesos m/cte 

($195.663.183,00) que corresponde al 89,75%, es de anotar que a 

este proyecto se hizo una adición presupuestal de 

$68.000.000,oo, 

 

   ADQUISICIÓN MATERIAL DE BIBLIOTECA con cuatrocientos 

cuarenta y tres millones nueve mil quinientos veinticinco pesos 

m/cte ($443.009.525,oo) que corresponde al 88,60%, 

 

      PROGRAMA AMBIENTAL con cuarenta y dos millones 

cuatrocientos noventa y un mil ciento cincuenta y dos pesos 

m/cte ($42.491.152,oo) que corresponde al 84,98%,   

 

 Los proyectos que presentan un porcentaje medio en la ejecución de 

recursos a diciembre 31 de 2012, en su orden son:  

 

     ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 

PARA EL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA con ciento ochenta y 



INFORME  EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2012 

 

 

11 

11 

dos millones ochocientos veinte mil setenta y cinco pesos m/cte 

($182.820.075,oo) que corresponde al 73,13%,   

 

   FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÓN DE 

LA UCMC con trescientos treinta y siete millones doscientos 

setenta y dos mil seiscientos veintiseis pesos m/cte 

($337.272.626,oo) que corresponde al 64,86%, 

 

  ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA con 

setecientos treinta y un millón seisicentos noventa y dos mil 

seiscientos treinta y seis pesos m/cte ($731.692.636,oo), que 

corresponde al 66,52%, 

 

      IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD – SISGECC EN LA 

UCMC con  sesenta y ocho millones ciento treinta y cuatro mil 

novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte ($68.134.954,oo) 

que corresponde al 61,94%, 

 

 Los proyectos que presentan un porcentaje bajo en la ejecución de 

recursos a diciembre 31 de 2012, en su orden son:  

 

   PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO con un cincuenta y un millón 

quinientos ochenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte 

($51.587.920,oo) que corresponde al 46,90%, 

 

   SISTEMA DE EDUCACIÓN INNOVATIVA APOYADA EN LAS TIC con 

ciento sesenta y tres millones novecientos tres mil sesiscientos 

sesenta y ocho pesos m/cte ($163.903.668,oo) que corresponde 

al 41,81%. 

 

    APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS con seiscientos setenta y un millones 

quinientos ochenta y seis mil novecientos veinticinco pesos m/cte 

($671.586.925,oo) que corresponde al 35,97%, 

 

  CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN  

DEL ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL con cuarenta y un millones 
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ciento sesenta mil cuatrocientos veinti un pesos m/cte 

($41.160.421,oo) que corresponde al 20,08%, 

 

 

2.1.2 Apropiación certificada 

 

 Del total de los recursos apropiados (incluyendo adiciones y traslados)  

para la vigencia 2012 a los proyectos de inversión ($5.763.923.918), se 

expidió certificado (expedición de CDP) por $5.002.999.669 que 

corresponde al 86,80%.  

 El proyecto que presenta un porcentaje bajo de apropiación 

certificada es:   

 

     CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA PARA LA REGIÓN 

DEL ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO EN LA SEDE PLENOSOL, con 20,58%, 

 

 Los proyectos que presentan un porcentaje medio de apropiación 

certificada en su orden son:  

 

     ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA con 

66,89%. 

   PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO con 67,32%, 

      IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD – SISGECC EN LA 

UCMC con  69,04%, 

 

 Los proyectos que presentan un porcentaje alto de apropiación 

certificada en su orden son:  

 

      PROGRAMA AMBIENTALcon 85,18%, 

      INTERNACIONALIZACIÓN con 90,99%, 

      PROMOCIÓN Y DESARROLLO con 91,21%, 

      FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UCMC con 92,39%, 

   CAPACITACIÓN con 96,56%, 

     APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA EN LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS con 96,95%,  

   SISTEMA DE EDUCACIÓN INNOVATIVA APOYADA EN LAS TIC con 

97,32%. 
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     ADQUISICIÓN MATERIAL DE BIBLIOTECA, con 98,37%, 

     ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 

PARA EL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA y PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO, con 98,59% 
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RECOMENDACIONES 
 

1)  Que los responsables de los proyectos de inversión, una vez ajustados 

envíen lo antes posible a la División de Servicios Administrativos, 

cronograma para la inversión de los recursos, las solicitudes o términos 

de referencia según el caso, en solicitud se inicie el procedimiento de 

contratación. 

2)  Hacer seguimiento, más cercano, por parte de los responsables de 

proyectos, a la ejecución de los recursos financieros asignados a su 

respectivo proyecto vigencia 2013; esto permite dar solución con 

oportunidad a los posibles requerimientos de la División de Servicios 

Administrativos y agilizar los procesos contractuales. 

3) Que los responsables de proyectos de inversión, conjuntamente con la 

División de Servicios Administrativos y Financiera, analicen la 

“apropiación certificada” e identifiquen posibles saldos a liberar. 

 

CONCLUSIONES. 
 

1) La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo en coherencia con la 

Resolución 1610 de 2010, sigue brindando asesoría, acompañamiento y 

capacitación a los responsables de proyectos de inversión para la 

formulación o ajuste de los mismos. 

2) El trabajo integrado y armónico entre las instancias encargadas de la 

ejecución de los recursos y los responsables de los proyectos, constituye 

el único camino viable para lograr que los recursos destinados a la 

inversión, esto es, a la solución de problemas y necesidades 

institucionales, se ejecuten. 

 

 

JAIME MÉNDEZ HENRIQUEZ 

Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo 
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1-  Participación de los Recursos en Presupuesto Asignado 2011 - 2012 

No. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
RECURSOS 

ASIGNADOS 2011 

%  

PARTICIPACIÓN 

EN 

PRESUPUESTO 

INVERSIONES 

% 

PARTICIPACIÓN 

EN  

PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

 2012 

%  

PARTICIPACIÓN 

EN 

PRESUPUESTO 

INVERSIONES 

% 

PARTICIPACIÓN 

EN  

PRESUPUESTO 

1 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTA FÍSICA 

520.000.000 10,69% 1,69% 1.100.000.000 19,06% 3,12% 

2 

CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA 
ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL 
ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS 
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN 

LA SEDE PLENOSOL 

400.000.000 8,22% 1,30% 250.000.000 4,33% 0,71% 

3 
APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA 
EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

1.350.000.000 27,75% 4,40% 1.875.000.000 32,48% 5,31% 

4 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 
PARA EL PROGRAMA DE 

BACTERIOLOGÍA 

200.000.000 4,11% 0,65% 250.000.000 4,33% 0,71% 

5 
ADQUISICIÓN MATERIAL DE 

BIBLIOTECA 
490.000.000 10,07% 1,60% 500.000.000 8,66% 1,42% 

6 

IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO 

Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD – 
SISGECC EN LA UCMC 

90.000.000 1,85% 0,29% 110.000.000 1,91% 0,31% 

7 PROGRAMA AMBIENTAL 55.000.000 1,13% 0,18% 50.000.000 0,87% 0,14% 

8 INTERNACIONALIZACIÓN 150.000.000 3,08% 0,49% 150.000.000 2,60% 0,42% 

9 PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 125.000.000 2,57% 0,41% 110.000.000 1,91% 0,31% 

10 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 50.000.000 1,03% 0,16% 55.000.000 0,95% 0,16% 

11 
SISTEMA DE EDUCACIÓN 
INNOVATIVA APOYADA EN LAS TIC 

275.000.000 5,65% 0,90% 392.000.000 6,79% 1,11% 

12 CAPACITACIÓN 580.000.000 11,92% 1,89% 350.000.000 6,06% 0,99% 

13 
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO 
MISIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UCMC 

580.000.000 11,92% 1,89% 580.000.000 10,05% 1,64% 

  TOTAL ASIGNADO INVERSIONES 4.865.000.000 100% 
 

5.772.000.000 100% 
 

  

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL  

30.714.000.000 
 

15,84% 35.297.610.000 
 

16,35% 

FUENTE: ACUERDO PRESUPUESTO  030  DE DICIEMBRE 10 DE 2010.- ACUERDO  44  DE DICIEMBRE 14 DE 2011 
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N° PROYECTOS DE INVERSIÓN APROPIACIÓN
ADICION 

PRESUPUESTO

TRASLADO 

PRESUPUES        

TAL

TOTAL 

APROPIACION

VR. 

EJECUTADO

SALDO SIN 

EJECUTAR

% 

EJECU

CIÓN

% 

DISPO

NIBLE

1
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA PLANTA FÍSICA
1.100.000.000 0 0 1.100.000.000 731.692.636 368.307.364 66,52% 33,48%

2

CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA 

ACADÉMICA PARA LA REGIÓN DEL 

ALTO MAGDALENA Y DE SERVICIOS 

DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN 

LA SEDE PLENOSOL

250.000.000 0 45.000.000 205.000.000 41.160.421 163.839.579 20,08% 79,92%

3

APLICACION DE LA INFORMATICA  

EDUCATIVA EN LOS PROGRAMAS 

ACADEMICOS

1.875.000.000 0 8.076.082 1.866.923.918 671.586.925 1.195.336.993 35,97% 64,03%

4

ADQUISICION, DE EQUIPOS E 

IMPLEMENTOS DE LABORATORIO 

PARA EL PROGRAMA  DE 

BACTERIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

250.000.000 0 0 250.000.000 182.820.075 67.179.925 73,13% 26,87%

5
ADQUISICION MATERIAL DE 

BIBLIOTECA
500.000.000 0 0 500.000.000 443.009.525 56.990.475 88,60% 11,40%

6

IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO 

Y MEJORA CONTÍNUA DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN ÉTICA CON CALIDAD - 

SISGECC EN LA UCMC

110.000.000 0 0 110.000.000 68.134.954 41.865.046 61,94% 38,06%

7 PROGRAMA AMBIENTAL 50.000.000 0 0 50.000.000 42.491.152 7.508.848 84,98% 15,02%

8 INTERNACIONALIZACIÓN 150.000.000 68.000.000 0 218.000.000 195.663.183 22.336.817 89,75% 10,25%

9 PLAN ESTRATÉGICO OPERATIVO 110.000.000 0 0 110.000.000 51.587.920 58.412.080 46,90% 53,10%

10 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 55.000.000 0 0 55.000.000 49.522.508 5.477.492 90,04% 9,96%

11
PROYECTO DE MEDIOS Y 

MEDIACIONES PEDAGÓGICAS
392.000.000 0 0 392.000.000 163.903.668 228.096.332 41,81% 58,19%

12 CAPACITACIÓN 350.000.000 37.000.000 0 387.000.000 369.882.423 17.117.577 95,58% 4,42%

13 RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN 580.000.000 0 60.000.000 520.000.000 337.272.626 182.727.374 64,86% 35,14%

5.772.000.000 105.000.000 113.076.082 5.763.923.918 3.348.728.017 2.415.195.902 58,10% 41,90%

Anexo N° 2. SITUACIÓN RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN: EJECUTADO- COMPROMETIDO- DISPONIBLE

DICIEMBRE  31 DE 2012

JM H/ C aro lina
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Anexo N° 3-  Ejecución recursos de inversión a diciembre 31 de 2012 

 

N° PROYECTO 
TOTAL 

APROPIACIÓN 

APROPIACIÓ

N 

CERTIFICADA 

EJECUTADO 
% DE 

EJECUCIÓN 

SALDO SIN 

EJECUTAR 

% SIN 

EJECUT

AR 

1 
ADECUACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

LA PLANTA FÍSICA 
1.100.000.000 735.740.909 731.692.636 66,52% 368.307.364 33,48% 

2 

CONSOLIDACIÓN DE 

LA OFERTA 

ACADÉMICA PARA 

LA REGIÓN DEL ALTO 

MAGDALENA Y DE 

SERVICIOS DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO EN LA 

SEDE PLENOSOL 

205.000.000 42.197.160 41.160.421 20,08% 163.839.579 79,92% 

3 

APLICACIÓN DE LA 

INFORMÁTICA 

EDUCATIVA EN LOS 

PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 

1.866.923.918 
1.809.992.73

0 
671.586.925 35,97% 

1.195.336.99

3 
64,03% 

4 

ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS E 

IMPLEMENTOS DE 

LABORATORIO PARA 

EL PROGRAMA DE 

BACTERIOLOGÍA 

250.000.000 246.482.000 182.820.075 73,13% 67.179.925 
26,87% 

5 
ADQUISICIÓN 

MATERIAL DE 

BIBLIOTECA 
500.000.000 491.857.723 443.009.525 88,60% 56.990.475 

11,40% 

6 

IMPLEMENTACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

MEJORA CONTÍNUA 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN ÉTICA CON 

CALIDAD – SISGECC 

EN LA UCMC 

110.000.000 75.943.866 68.134.954 61,94% 41.865.046 38,06% 

7 
PROGRAMA 

AMBIENTAL 
50.000.000 42.590.347 42.491.152 84,98% 7.508.848 15,02% 

8 
INTERNACIONALI-

ZACIÓN 
218.000.000 198.366.994 195.663.183 89,75% 22.336.817 10,25% 

9 
PLAN ESTRATÉGICO 

OPERATIVO 
110.000.000 74.048.420 51.587.920 46,90% 58.412.080 53,10% 

10 
PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO 
55.000.000 50.163.053 49.522.508 90,04% 5.477.492 9,96% 

11 

SISTEMA DE 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

APOYADA EN LAS 

TIC 

392.000.000 381.507.517 163.903.668 41,81% 228.096.332 58,19% 

12 CAPACITACIÓN 387.000.000 373.685.988 369.882.423 95,58% 17.117.577 4,42% 

13 

FORTALECIMIENTO 

DEL PROCESO 

MISIONAL DE 

INVESTIGACIÓN DE 

LA UCMC 

520.000.000 480.422.962 337.272.626 64,86% 182.727.374 35,14% 

TOTAL 5.763.923.918 5.002.999.669 3.348.728.017 58,10% 2.415.195.901 41,90% 

FUENTE: DIVISIÓN FINANCIERA 

 


