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Señor(a) 
Juez 30 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
Bogotá D. C. 

Asunto: 

d 
V? 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades personales y profesionales. 

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ejerciendo las labores propias de la Secretaría del 
Comité de verificación para el cumplimiento de lo sentenciado por su despacho, de la manera más 
comedida, se permite remitir adjunto, el acta correspondiente a la quinta sesión del precitado Comité, 
realizada el pasado 25 de septiembre de 2017. Dicho documento, evidencia las acciones y compromisos 
por parte de cada una de las entidades comprometidas en el fallo judicial que nos relaciona. 

Es importante señalar que la sexta sesión del Comité de verificación se llevó a cabo el pasado 31 de 
octubre de 2017. El acta correspondiente se encuentra en proceso de elaboración y por consiguiente, el 
documento mencionado se remitirá a su despacho en las próximas semanas. 

Con base en lo anterior y tomando en cuenta los plazos y lo establecido en la sentencia judicial que nos 
compete, se considera de gran import contar con su presencia y participación activa en las 
sesiones del Comité de verificación. 

Cordialmente, 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

Informar las gestiones realizadas según los compromisos y acuerdos concertados en la cuarta sesión del Comité (23 
de agosto de 2017) por cada una de las entidades participantes, para la verificación del cumplimiento de la sentencia 
·udicial emanada or el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 

1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
2. Registro de los asistentes al comité. 
3. Verificación del quórum. 
4. Lectura de los acuerdos y compromisos establecidos en la última sesión del comité. 
5. Gestiones realizadas para dar cumplimiento de los acuerdos y compromisos por parte de las entidades 

a. Secretaría de Educación del Distrito (SED) 
b. Institución Educativa Distrital Policarpa Salavarrieta. 
c. Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
d. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor) 
e. Ministerio de Cultura (Min. Cultura) 
f. Museo Nacional. 
g. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Min. Hacienda) 
h. Otras entidades. 

6. Adopción de tareas y compromisos. 
7. Fecha, hora lu ar róximo comité de verificación. 

1. Se dio a conocer el orden del día y posteriormente fue aprobado por el Comité. 
2. Se efectúa el registro de los asistentes al inicio de la sesión. (Ver Anexo 01-Listado de asistencia) 
3. Se verificó el número de asistentes y las entidades representadas. 
4. Socialización de los avances realizados para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos por parte de 

las entidades involucradas en la sentencia judicial: 

Compromiso 1. 
Unicolmayor solicita al Ministerio de Educación Nacional (MEN) la remisión de la ficha EBI para verificar los ajustes 
realizados al proyecto de inversión para la nueva sede en su versión 2015. 
Responsables: Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
• El 16 de agosto de 2017, la Universidad remite ante la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 

del MEN, Dra. Helga Milena Hernández, Oficio con radicado No. 2017-ER-173989, solicitando el estado 
actual del Proyecto de Inversión para la construcción de la Nueva Sede de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. (Ver Anexo 02-0ficio al MEN) 

Ministerio de Educación Nacional {MEN) 
• El MEN no ha remitido la ficha EBI a la Unicolmayor para verificar los ajustes realizados al proyecto de 

inversión para la nueva sede en su versión 2015. Compromiso a la espera de ser cumplido por parte de la 
entidad responsable. 

Compromiso 2. 
Agendar una mesa de trabajo entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP), MEN y Unicolmayor para la 
formulación, inscripción y aprobación del proyecto de inversión para la nueva sede en su versión 2017. 
Responsables: Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Unicolmayor 

Ministerio de Educación Nacional {MEN) 
• El MEN en conjunto con el DNP y la universidad, realizaron mesas de trabajo con el fin de aprobar el proyecto 

de inversión ara la nueva sede Unicolma oren su versión 2017. 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

• Una vez cumplidos los procedimientos de validación técnica y presupuesta!, el Min. Hacienda y el MEN, 
estarán en condiciones para asignar los recursos solicitados mediante proyecto de inversión para la nueva 
sede Unicolmayor en su versión 2017. 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
• En la semana del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017, la Universidad se encargó de actualizar y formular 

el proyecto de inversión para la nueva sede Unicolmayor en su versión 2017, según las proyecciones 
enunciadas en la Base de cálculo 2017 (Ver anexo 03 - Base de cálculo 2017) 

• En conjunto con el DNP y el MEN, la universidad realizó mesas de trabajo con el fin de inscribir y obtener la 
aprobación del proyecto de inversión para la nueva sede Unicolmayor en su versión 2017. En este sentido, 
el día 31 de agosto de 2017 se hizo la inscripción del proyecto de inversión para la nueva sede Unicolmayor 
en la plataforma MGA-Web y el 12 de septiembre de 2017 se hizo la inclusión del proyecto en el Sistema 
Unificado de inversión y finanzas públicas (SUIFP), según la siguiente programación: 

Cuadro 1. Programac1on y financiac1on del Proyecto para la Nueva s ede Umcolmayor a 2017 

2017 2018 2019 

Viabilidad de los recursos para la adquisición de suelos *$ 30.337.700.000 $ 16.000.000.000 
Elaborar los diseños urbanos, arquitectónicos, estructurales, 
hidrosanitarios, eléctricos, redes y comunicación, para la 
nueva sede Unicolmayor $ 16.755.748.869 
Formular y obtener las licencias de construcción y ambiental 
exigidas por parte de las autoridades pertinentes para la 
construcción de la nueva sede Unicolmavor $ 2.965.726.694 
Realizar las redes eléctricas, sanitarias y las demás 
especificadas para las edificaciones de la nueva sede $ 9.492.394.184 

Realizar la dotación de la nueva estructura física $ 12.104.279.000 
Realizar los trabajos de cimentación y estructura de las 
edificaciones de la nueva sede $ 20.711.895.338 

Realizar la interventoría de la construcción de la nueva sede $ 5.770.873.365 
Realizar las obras preliminares a la construcción de la 
nueva sede $ 281.156.535 
Realizar los acabados siguiendo las especificaciones 
establecidas para la nueva sede $ 15.557.351.248 
Realizar las obras siguiendo las especificaciones 
establecidas para los muros, pisos, pañetes y revoques de 
las edificaciones de la nueva sede $ 5.201.403.584 

Realizar gerencia del proyecto $ 171.000.000 

Total recursos vigencia: $ 30.337.700.000 $ 35.721.475.563 $ 69.290.353.254 

Total proyecto: $ 135.349.528.817 

*Los recursos vigencia 2017 se componen de la siguiente forma: 
./ Recursos propios Unicolmayor: $20.837 millones 
./ Recursos MEN: $ 5.000 millones 
./ Recursos Min. Hacienda: $ 4.500 millones 

• Surtido lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido en la Normativa Presupuesta! de la Nación para la 
inclusión de las apropiaciones presupuestales al proyecto de inversión para la nueva sede Unicolmayor en 
su versión 2017 (vigencias 2018 y 2019). Corresponde a los ministerios de Hacienda y Educación la 
asignación de los recursos programados según el cuadro 1. 

• En aras de mayor claridad con relación a la normativa presupuesta! ver el Anexo 04 - Respuesta Ministerio 
de Hacienda al juzgado 30 administrativo del circuito 30 de Bogotá, con fecha 27 de noviembre de 2014. 

• La universidad reitera que cuenta con recursos propios por un monto de $20.837,7 millones, destinados de 
manera exclusiva para el proyecto de su nueva sede. 

• La universidad hace un llamado urgente al MEN y Min. Hacienda para que de manera prioritaria se realicen 
las acciones ertinentes, con el fin de asi nar los recursos solicitados mediante el ro ecto de inversión 20 

Página 3 de 7 
Anexo_3.5.2_2,, 

~ ,, 

1 



SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

para la vigencia 2018 ($ 35.721.475.563). Dichos recursos son indispensables para adquirir el lote en donde 
se construirá la nueva sede e iniciar los diseños y estudios para la nueva infraestructura. 

Compromiso 3. 
Revisar los términos del convenio por medio del cual el MEN hará la transferencia de los recursos aprobados 
mediante el proyecto de inversión en su versión 2015 para la vigencia 2017 ($9.500 millones) a la universidad. 
Responsables: Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Unicolmayor 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
• El ministerio informa que el borrador del convenio se encuentra en revisión por parte de la oficina jurídica del 

MEN. Posteriormente será consolidado por parte de la Dirección de Fomento del ministerio y finalmente, se 
someterá a discusión en conjunto con la Universidad. 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
• La universidad actualmente no tiene conocimiento sobre los términos del convenio. Al estar en proceso de 

elaboración por parte del MEN, la universidad insiste en la importancia de establecer, de común acuerdo, los 
términos del documento. Adicionalmente, se recalca la necesidad para agilizar el convenio antes de concluir 
la presente vigencia fiscal. 

Compromiso 4. 
Socializar al comité de verificación lo expuesto ante el Consejo Superior Universitario el día 31 de agosto de 2017, 
(Estado actual del proyecto y las alternativas de predios disponibles para su adquisición). 
Responsables: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor) 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
• Las directivas de la universidad informan que se realizó la presentación ante el Consejo Superior Universitario 

el día 31 de agosto de 2017, en la cual se expuso el estado actual del proyecto para la nueva sede de 
Unicolmayor y las alternativas de predios disponibles para su adquisición. El consejo Superior Universitario 
autorizó continuar con las acciones previas necesarias para la adquisición del lote. 

Compromiso 5. 
Exponer ante el comité de verificación el contenido de las actas que se han levantado en las reuniones pasadas entre 
la Secretaria de Educación Distrital (SED) y el Colegio Policarpa Salavarrieta (Saneamiento Lote San Diego y demás 
temas pertinentes). 
Responsables: Secretaría de Educación Distrital (SED) y Colegio Policarpa Salavarrieta 

JV 

Secretaría de Educación Distrital (SED) 
• La SED informa que el día 21 de septiembre de 2017, llevó a cabo un encuentro con el consejo directivo del 

Colegio Policarpa Satavarrieta para tratar los temas pertinentes al traslado de la institución. El acta de la 
reunión todavía se encuentra en proceso de elaboración. La SED se compromete a remitir el documento 
consolidado a la Secretaría del comité. 

• La SED es consciente de la tardanza que se ha presentado en lo referente al saneamiento del lote destinado 
para la reubicación del Colegio Policarpa Salavarrieta (Lote San Diego). El día 22 de septiembre de 2017, la 
SED se reunió con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), con el 
objetivo de plantear diversas alternativas para agilizar el proceso sobre el saneamiento de los predios que 
hacen alusión a la reserva del parque Enrique Olaya Herrera. 

Colegio Policarpa Salavarrieta-lED 
• Ante la inminencia del plazo establecido por el fallo judicial para el traslado del colegio, las directivas de la 

institución proponen a la SED conformar un equipo técnico, con el objetivo de darle celeridad al saneamiento 
del lote San Diego. La secretaría aclara que las diferentes entidades del orden distrital (SED, DADEP y la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital) seguirán trabajando en aras de subsanar los 
inconvenientes que presenta el predio mencionado. 

• El colegio plantea la alternativa de un nuevo lote para el traslado de la institución. La SED manifiesta que 
este aspecto no ha sido contemplado y en este punto, no es viable descartar el lote San Diego ya que no hay u... 
otro terreno identificado para el traslado del coleqio. .....c--vt---\ \ 

J \,' 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

Comunidad educativa del Colegio Policarpa Salavarrieta-lED 
• El representante de la comunidad educativa del Colegio, reitera su preocupación sobre el inminente desalojo 

del predio que actualmente está ocupando la institución. Expresa que, dicho aspecto puede conllevar a la 
desintegración de la comunidad educativa o la fusión del Colegio en otros planteles educativos. En 
consecuencia, manifiesta su inquietud ante la posibilidad de que no sea construida la nueva sede para el 
Colegio Policarpa Salavarrieta. 

• El consejo de padres de la institución, radicó un derecho de petición a la Junta de Administración Local del 
barrio Santa fe y al Concejo de Bogotá, con el fin de realizar una audiencia pública popular que se encargue 
de precisar los avances en cuanto al estado del predio donde el colegio habrá de ser trasladado. El día 29 
de septiembre de 2017 a las 9:00 am, en las instalaciones del colegio, se llevará a cabo la audiencia pactada 
entre el colegio y las entidades convocadas. 

Compromiso 6. 
Por medio del Ministerio de Educación Nacional (MEN), gestionar un acercamiento o un contacto ante el Ministerio 
de Transporte para que la Secretaria de Educación Distrital (SED) pueda coordinar con esta cartera aspectos ligados 
al saneamiento del Lote San Diego. 
Responsables: Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
• Respecto a la solicitud que hizo la Secretaria de Educación Distrital (SED) al MEN para entablar contacto con 

el Ministerio de Transporte, el MEN informa que todavía se encuentra en trámite dicha gestión, por lo tanto, 
el compromiso se encuentra a la espera de ser atendido por parte de la entidad responsable. 

Secretaría de Educación Distrital (SED) 
• El día 19 de septiembre de 2017, la SED remite comunicado al Ministerio de Transporte para poder establecer 

contacto con esta cartera y así tratar el tema sobre los linderos del Lote San Diego. La SED se encuentra a 
la espera de una respuesta por parte del Ministerio. Igualmente, la Secretaría hace entrega del oficio en 
mención a los funcionarios del MEN presentes en la sesión del Comité. 

Compromiso 7. 
Informar al comité de verificación el estado actual del hallazgo evidenciado en el Informe de Auditoria Gubernamental 
Con Enfoque Integral, por parte de la Contraloría General de la Republica a la Secretaria de Educación Distrital (SED). 
Responsables: Secretaría de Educación Distrital (SED) 

Secretaría de Educación Distrital (SED) 
• Respecto al hallazgo consignado en el Informe de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, que fue 

realizada a la SED en mayo del año 2012, esta entidad expone lo siguiente: dos entidades escolares 
compartían una misma planta física, por lo tanto, se estaba incurriendo en sobrecostos al pagar dos 
administraciones. El resultado final evidencia que la reubicación del Colegio Panamericano en las 
instalaciones del Colegio Camilo Torres fue transitoria y al finalizar las obras sobre la Avenida 26, la sede 
principal del Colegio Panamericano continuó su funcionamiento habitual en sus propias instalaciones (Ver 
Anexo 05 - Hallazgo por parte de la Contraloría de Bogotá al Colegio Camilo Torres) y (Ver Anexo 06 - Acta 
de la reunión entre la SED y Contraloría General de la Republica). 

Demás aspectos tratados: 

_/ 
G , 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Min. Hacienda) 
• El Min. Hacienda reconoce que las condiciones técnicas y normativas para la asignación de recursos en la 

vigencia 2018, están dadas gracias al estado actual que presenta el proyecto de inversión para la nueva sede 
U ni col mayor. 

• El Min. Hacienda pregunta sobre el valor del lote para la Nueva Sede de Unicolmayor. En respuesta, las 
directivas de la universidad informan que, por medio de un estudio inmobiliario realizado en el año 2017, el 
valor del lote asciende a $ 46.337.700.000,00. La universidad reitera que el terreno para la nueva sede 
Unicolmayor deberá responder a las necesidades de la institución en términos de áreas, localización y e . A 

accesibilidad para la comunidad universitaria. • lldr 
" 11 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

• El Min. Hacienda informa que la destinación de recursos para la vigencia 2018 mediante el proyecto de 
inversión para la nueva sede Unicolmayor, estará supeditada a la compra del lote antes de concluir el 
presente año. Ante esta situación manifiesta el rector que en esa dinámica se llevan 4 años ya que el 
Ministerio de Hacienda manifiesta que si no se compra el lote no asignan recursos, pero si no asignan 
recursos no hay forma de comprar el lote, es una situación que así planteada es irresoluble. Manifiesta 
igualmente que la universidad ha hecho grandes esfuerzos para reunir, de los pocos recursos de su 
presupuesto, la suma de $20.837 millones para la compra del lote, pero si no se sitúan los recursos faltantes 
el proyecto quedará nuevamente en el limbo. Resalta que se han cumplido todos los pasos indicados por el 
Sr. Ministro de hacienda en su oficio dirigido al juzgado el 27 de noviembre de 2014, quedando ya solo 
pendiente la adjudicación de los recursos requeridos. 

• Previo a que el Min. Hacienda apropie recursos para el proyecto de inversión para la nueva sede Unicolmayor 
en las vigencias 2018 y 2019, desea conocer el monto que el MEN destinara al proyecto. Dicho aspecto 
deberá concretarse antes del 20 de octubre del 2017 (Último plazo para aportar modificaciones al 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2018). 

Ministerio de Cultura {Min. Cultura) 
• La ampliación del Museo Nacional exige la disponibilidad total del predio que ocupan actualmente el Colegio 

Policarpa Salavarrieta y la Unicolmayor. Dados los retrasos evidenciados para el traslado de estas 
instituciones, el Min. Cultura no considera oportuno iniciar acciones concretas para la adquisición del predio 
mencionado. 

• El Min. Cultura, plantea que el Proyecto de Modernización y Ampliación del Museo Nacional (PMAMP) se 
desarrollará según el siguiente orden: 

o Contar con los recursos necesarios para realizar la compra del lote en donde habrá de realizarse la 
ampliación del museo. 

o Posterior al traslado de las instituciones, el Museo contará con un plazo de 5 años para la realización 
del PMAMP. 

• Actualmente el Min. Cultura concentra sus esfuerzos en la formulación del Proyecto de Modernización y 
Ampliación del Museo Nacional (PMAMP). La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura se encuentra 
en la revisión y consolidación de los siguientes aspectos: 

o El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Museo Nacional de Colombia y su zona de 
influencia. 

o Propuestas de estructuración financiera y jurídica, que se encuentran en etapa de retroalimentación 
con el Distrito. 

o Esquema básico de arquitectura. 

Contraloría General de la Republica 
• La Contraloría hace un llamado al MEN y al Min. Hacienda para que en conjunto prioricen los recursos 

solicitados mediante el proyecto de inversión para la nueva sede Unicolmayor, en las vigencias 2018 y 2019. 

6. Adopción de tareas y compromisos: 
Se acuerdan las tareas enunciadas en el acápite correspondiente de la presente acta. 

7. La fecha, hora y lugar de la próxima sesión del Comité de verificación, será establecida por el Ministerio de 
Educación Nacional (Presidencia del Comité de verificación). 

Unicolmayor solicita al Ministerio de Educación Nacional 
*
1

. (MEN) la remisión de la ficha EBI para verificar los ajustes Ministerio de Educación Nacional 
realizados al proyecto de inversión para la nueva sede en (MEN) 
su versión 2015 
Gestionar y asignar los recursos solicitados mediante el Ministerio de Educación Nacional 

Anterior a la 
próxima sesión 
del Comité de 
Verificación 

proyecto de inversión inscrito en el Sistema Unificado (MEN) y el Ministerio de Antes del 20 de 
2

· de inversión y finanzas públicas (SUIFP), para la vigencia Hacienda y Crédito Público (Min. octubre del 2017 
2018 $ 35.721.475.563 . Hacienda 
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*3. 

*4. 

5. 

6. 

SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

Darle celeridad al proceso de aprobación y legalización 
del convenio por medio del cual el MEN hará la Ministerio de Educación Nacional 
transferencia a la Unicolmayor de los recursos aprobados (MEN) 
para la viqencia 2017 ($9.500 millones). 
Por medio del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
gestionar un acercamiento o un contacto ante el 

Ministerio de Educación Nacional 
Ministerio de Transporte para que la Secretaria de 

(MEN) 
Educación Distrital (SED) pueda coordinar los aspectos 
ligados al saneamiento del Lote San Diego. 
Remitir al comité de verificación las actas que se han 
levantado en las reuniones pasadas entre la Secretaria Secretaría de Educación Distrital 
de Educación Distrital (SED) y el Colegio Policarpa (SED) 
Salavarrieta. 
Informar sobre los avances presentados en las mesas de 
trabajo entre la SED y el Departamento Administrativo de 

Secretaría de Educación Distrital 
la Defensoría del Espacio Público (DADEP), que tiene 

(SED) 
como fin agilizar el proceso para el saneamiento del lote 
San Dieqo 

Anterior a la 
próxima sesión 
del Comité de 
Verificación 

Anterior a la 
próxima sesión 
del Comité de 
Verificación 

Anterior a la 
próxima sesión 
del Comité de 
Verificación 

Anterior a la 
próxima sesión 
del Comité de 
Verificación 

*Compromisos adquiridos en la sesión del 23 de agosto de 2017 (CV-04-2017) y que no fueron subsanados por parte de 
las entidades responsables. 
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1 . Listado de asistencia 
2. Oficio al MEN 
3. Base de cálculo 2017 
4. Respuesta Min. Hacienda al juzgado 30 administrativo del circuito 30 de Bogotá, 27 de noviembre de 2014 
5. Hallazgo por parte de la Contraloría de Bogotá al Colegio Camilo Torres 
6. Acta de la reunión entre la SED Contraloría General de la Re ublica 

Firma 

Nombre 
Entidad 
Car o 

23 de octubre de 2017- Versión final para firmas Secretaría y Presidencia Comité 
Secretaría del Comité de Verificación (Unicolmayor) 
Integrantes del Comité de Verificación 

Dra. Liliana María Zapata 
Ministerio de Educación nacional 
Secretaria eneral 

y 
Car o 

Revisó 

Proyecto Nueva Sede 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 

Formato listado de Asistencia 

Asunto reunión: COMITÉ DE VERIFICACIÓN para el cumplimiento de la sentencia emanada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Fecha: 25 de septiembre de 2017 1 Hora lnicio:,1.'~ a,r¡ 3 :Cúpm 1 Hora Final: 

Asistentes 
Nombre Entidad/Cargo 

Correo Electrónico Número de contacto Firma 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 

Formato listado de Asistencia 

Asunto reunión: COMITÉ DE VERIFICACIÓN para el cumplimiento de la sentencia emanada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Fecha: 25 de septiembre de 2017 1 Hora Inicio: f/JeJ a.Pr'í 3: COpm 1 Hora Final: 

Asistentes 
Correo Electrónico 

Nombre Entidad/Cargo 
Número de contacto Firma 

-
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

2017-ER-173989 ANE .0 FOL ,4 
2017-08-16 0~ : 14 :12 PM 
TRR:ASISTENCIA TECNICR R lES PLR 
Oir•cción d• Fom•nto d• la Educ 
ación Supu lor 

Bogotá o.e. 16 de agosto de 2017 

Doctora 
HELGA MILENA HERNANOEZ 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20171000004121 

Fecha: 16-08-2017 

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 
Ministerio de Educación Nacional 
La Ciudad 

Asunto: Solicitud del estado actual del Proyecto de Inversión para la construcción de la Nueva Sede de 
la Universidad Colegio Mayor de Cundlnamarca. 

Respetada Doctora Hernandez: 

Reciba un saludo especial, con el deseo de éxitos en las actividades lideradas desde su despacho. 

Como Usted sabrá, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el Ministerio de Educación Nacional 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos encontramos trabajando de manera conjunta para 
darle cabal cumplimiento a lo sentenciado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cual, 
mediante fallo judicial en segunda instancia del 29 de mayo del 2014, ordena el traslado de la sede 
principal de la Universidad a un lugar distinto al que actualmente ocupa. 

En este contexto v acorde con los compromisos adquiridos en la última sesión del Comité para la 
verificación del cumplimiento de lo sentenciado, realizada el pasado 19 de julio de 2017 en la Secretaría 
General del Ministerio de Educación Nacional, nos dirigimos a Usted con el ánimo de solicitarte, de la 
manera más comedida, nos sea informado el estado actual del Proyecto de Inversión para la 
construcción de la Nueva Sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y el estado de la 
viabilidad de los recursos priorizados a través de éste. 

Es importante resaltar que el día 25 de julio de 2017, se realizó una mesa de trabajo en la Dirección de 
Fomento de ta Educación Superior, con la participación del Dr. Víctor Alejandro Venegas. Igualmente, se 
contó con la presencia del Señor Rodrigo Puentes por parte de su despacho y en representación de 
nuestra institución, también asistieron el Jefe de la Oficina de Planeación y et Gerente técnico del 
Proyecto para ta Nueva Sede. 

Dicho encuentro tuvo como finalidad ta realización de los ajustes a la cadena de valor del proyecto de 
inversión para que el Departamento de Planeación Nacional pudiera proceder al levantamiento de la 
leyenda "Previo Concepto DNP" que reposa sobre los recursos priorizados por el Ministerio de Educación 
durante la vigencia 2017, asl como garantizar las vigencias futuras que garanticen la ejecución del 
mismo. 

Sede principal: calle 28 No. 58--02 - PBX. 2 41 88 00 
Teléfono: 2 82 57 16- Lfnea Gratuita 018000113044 

www.unicolmayor.edu.co - contacto@unicolmayor.edu.co 
NIT: 800144829-9 - Bogotá o.e., Colombia 



UNIVERSlDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

El día 25 de julio de 2017, ta Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, remitió al Ministerio de 
Educación Nacional, la actualización a la justificación del proyecto y el certificado expedido por la 
División Financiera de la Universidad, en donde se evidencian los recursos con los que cuenta la 
Universidad para el proyecto de su nueva sede (Ver archivo anexo No. 01). 

Directamente ligado a lo anterior y en concordancia con los compromisos adquiridos en el Comité de 
verificación para el cumplimiento del fallo judicial, se desprende la necesidad de formular un nuevo 
Proyecto de Inversión que garantice las partidas presupuestales para los años 2018 y 2019. Dicho trabajo 
deberá realizarse de forma articulada entre la Universidad y los Ministerios de Educación Nacional y de 
Hacienda y Crédito Público. Es importante recalcar que dado el cronograma establecido para la 
liquidación del Presupuesto General de la Nación en lo que refiere la vigencia fiscal 2018, la formulación 
y aprobación del Proyecto de Inversión reviste un carácter urgente. 

En este sentido, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca reitera su entera disposición para iniciar, 
de manera inmediata, las mesas de trabajo técnicas que conduzcan a darle la adecuada viabilidad 
financiera que un proyecto de esta naturaleza requiere. 

Estamos convencidos que solamente,· bajo los principios de colaboración institucional armon1ca, 
proporcionalidad y razonabilidad, lograremos darle cabal cumplimiento a la sentencia judicial que 
enmarca este proceso, así como la materialización de una infraestructura física acorde con las 
necesidades de la Universidad y al fortalecimiento de la educación pública de calidad. 

Cordialmente, 

Anexos: Justificación actualizada Proyecto de lnv~ión 201S 
Certificación División financiera. recursos Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 

Copia: Dr. lilíana María 2apata Sustamante, Secretaria General. Ministerio de Educación Nacional 
Dr. Vlctor Alejandro Venegas, Director de Fomento de la Educac:ión Superior, M i • de Eduatc:lón Nacional 

Elaboró: lván Felipe Syh1a, Gerente tknico Proyecto Nueva Sede UNJCOLMAVOR i 
Revisó: Dr. Gabriel Pinzón, Jefe Oficina de planeación, Slstemas v Desarrollo UNICOlMAVOR ~ 

- - - - - - - - - ----- - -- - Sede principal: 21 -~o. 58-02 • PBX. 2 41 88 00 
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1.1. Estudiantes 5.330                                                        
1.2. Cursos Extensión 700                                                           
1.3. Nueva población (deficit histórico) 2.000                                                        
1.4. Nueva población (crecimiento histórico-Educacion virtual) 1.450                                                        
1.5. Total 9.480                                                        

2.1. Area construida por estudiante 2,86                                                       
2.2. Area libre por estudiante 0,90                                                       
2.3. Area construida requerida 25.666,45                                               
2.4. Area libre requerida 8.091,00                                                 
2.5. Area lote (construcción 8 pisos) 14.507,61                                               

3.1. Vr M2 lote 3.200,00                                                 
3.2. Vr lote 46.424.360,00                                       

4.1. Vr M2 CONSTRUIDO (costo directo) 2.248,41                                                 
4.2. Vr Construccion (costo directo) 57.708.702,84                                        
4.3. Honorarios Profesionales 16.157.822,14                                        
4.4. Gastos indirectos ( Licencias, permisos, etc) 2.965.724,84                                          
4.5. Vr Total obra civil 76.832.249,83                                       

5.1. Valor estimado de mobiliario y equipos requeridos nueva sede 12.104.279,00                                       
6. VALOR PROYECTO 135.360.888,83                                     

5. VALOR DE LA DOTACIÓN

Agosto 2017

PROYECTO AJUSTADO LOTES VIABLES
1. POBLACION PROYECTADA 2026

2. AREAS REQUERIDAS

3. VALOR LOTE

4. VALOR CONSTRUCCION



NOTAS ACLARATORIAS 
 

1.1. Población actual con corte a 1-2015
1.2. Proyeccion de crecimiento a 2024, basado en estudio histórico durante el periodo 2005-2015. Dado el carácter semipresencial de la población se aplica el 30% de los índices de área construida y área libre.
1.3. Promedio del deficit proyectado a 2024. Basado en estudio histórico durante el periodo 2005-2015. Se proyecta para ampliación de cobertura mediante generación de nueva oferta acedémica.
1.4. Proyección de crecimiento a 2024, basado en estudio histórico durante el periodo 2005-2015. Se proyecta para ampliación de cobertura de la oferta existente.

1.5. Consolidado de la población proyectada a 2024.

2.1. Índice de la SCA según escenario de crecimiento No. 2 (ver recuadro) 
2.2. Se reduce el indice del escenario de crecimiento N° 4 a 0.9, en concordancia con un modelo mas compacto de universidad.
2.3. Relación entre población proyectada (1.5.) e índice (2.1.)
2.4. Relación entre población proyectada (1.5.) e índice (2.2.)
2.5. Resultado de la sumatoria de (2.3. / 8) y (2.4.)

3.1. Valor promedio de metro cuadrado, basado en estudio del mercado inmobiliario para el sector occidental en Bogotá, realizado por la Gerencia Técnica del Proyecto en el año 2017
3.2. Relación entre (2.5.) y (3.1.) 

4.1. Valor de metro cuadrado de construcción (Costo Directo) según Proyecto de Inversión 2015 con indexación por IPC a 2017. IPC-2015 (6,77), IPC-2016 (5,75), IPCproy-2017 (4,60). TOTAL INDEXACIÓN A 2017 17,12%
4.2. Relación entre (2.3.) y (4.1.)
4.3. Costo Indirecto equivalente al 21,03 % de (4.2.)
4.4. Costo Indirecto equivalente al 3,86 % de (4.2.)
4.5. Sumatoria de (4.2.), (4.3.) y (4.4.)

5.1. Estimación del costo para la dotación en mobiliario y equipos requeridos en la nueva sede, según estudio realizado por la Gerencia técnica. Para el cálculo global se incorporó el 70% del mobiliario y equipos actual, con vida útil remanente superior a cinco (5) años contados a partir del 2017.
6. Valor consolidado del Proyecto de Inversión (adquisición de predio (3.2.)+ Construcción infraestructura (4.5.) + Valor Dotación (5.1.)
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Bogotá o.e., 1 r"'T 2014 ·i 

Doctor 
CARLOS ALBERTO CORRALES MEDINA 
Rector 

m 1:~!~!~l~~IIWOl~)~I!~~, 
, ~ t ~t~rti =r.~~ r,t,"J•S."7"E;-1. : :: '"',G.( tEh t.~ 

.... .._. .. =-,, ne a:-cv91 1-;11c zrna n , ~7 .e tl"" 

:.-rr"ic!.9 .·• 11 : ;:;-;:,C,;l,C (":~E:t•_ t,\f. ; i:,. -z: - ,;.;: •.f°"H.1..:: : 

1- . 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
Calle 28 No 58 - 02 

Apreciado rector: 

Asunto: Necesidad de recursos en 2015 para planta fisica. 
Rad 1-2014-067393 

En atención al oficio No. 201410000004731 del 15 de septiembre del 2014, radicado con el No. 1-2014-
067393 de la misma fecha, mediante el cual remite documento actualizado de proyecto de planta física de 
ese ente universitario para la inclusión en proyecto de presupuesto 2015, de manera atenta me permito 
hacer las siguientes aclaraciones: 

Para el Ministerio es de gran importancia poder atender las numerosas peticiones que nos hacen llegar las 
diferentes entidades públicas, dentro de un marco presupuesta! que nos determina la asignación de 
recursos, así como la observancia de los fallos judiciales, como es el caso de la acción popular No.2009-
00428 dentro de la cual se profirió un fallo que nos vincula a la entidad que usted dirige y a la Nación 
Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el tema del traslado y 
reubicación de la sede de la universidad el cual está relacionado con la petición de la referencia 

De la lectura de su comunicación compartimos el interés y la necesidad de contar con una infraestructura 
·• física y mobiliaria en la institución que usted regenta, pero esta motivación deber enmarcarse para su 

cumplimiento, dentro de la normatividad que orienta las funciones y actividades de este Ministerio, 
especialmente lo que en materia presupuesta! se refiere en concordancia con las órdenes prevfstas por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección primera Subsecclón B, en particular el literal tercero de 
la parte resolutiva que establece la orden a cumplir por parte de esa universidad y de la Nación dentro del 
marco de los principios de colaboración institucional armónica, proporcionalidad y razonabilidad, los cuales 
deben ser interpretadas bajo el entendido que todas las Entidades condenadas concurren al cumplimiento 
de las órdenes impartidas para materializar los fines del Estado dentro de las funciones y obligaciones 
legales, administrativas y presupuestales de cada una. 

En este sentido, las previsiones presupuestales que orientan la participación de la Nación a través de los 
Ministerios de Educación Nacional y de Hacienda y Crédito Público, en miras de atender el fallo y de esta 
manera colaborar en la aspiración de contar con una nueva sede para la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, deben atender los siguientes consideraciones: 

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá o.e. Colombia 
Código Postal 111111 
Conmutador (57 1) 381 1700 
atencloncliente@minhadenda.gov.oo 
www.minhacienda.gov.co 
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Continuación memorando 
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1. El Marco de Gasto de Mediano Plazo 2015 - 2018 fue aprobado el 1 O de julio de 2014 mediante el 
documento CONPES No 3813, y el monto global del Proyecto de Presupuesto General de la 
Nación 2015 por el Congreso de la Republica el pasado 24 de septiembre, en cumplímiento del 
artículo 51 del EOP. 

2. La lnclusión de las partidas presupuestales de inversión deben estar previamente definidas y 
priorizadas por los órganos responsables en cada sector y el Departamento Nacional de 
Planeación -DNP, por lo cual se debe adelantar el procedimiento para la viabífídad del proyecto. 

3. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional y al DNP la prlorlzación de los recursos y la 
inclusión del proyecto de inversión en el Plan Operativo Anual de inversiones, en este sentido 
remítimos a usted el procedimiento general que se debe tener en cuenta para la viabilidad de los 
proyectos de inversión 

Con base en el articulo 68 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Direccion de Inversiones y Finanzas 
Publicas ha determinado el siguiente procedimiento: 

i} La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca debe formular y evaluar el proyecto, 
utilizando la metodología general (MGA}. Esta metodología está disponible en la subdirección 
de Proyectos e Información para la Inversión Pública del DNP o a través de su pagina 
www.dnp.gov.co. 

iQ El proyecto debe ser enviado al Ministerio de Educación Nacional con el fin de evaluar su 
viabilidad, basado en calificación técnica y consistencia con la política sectorial establecida en 
el Plan Nacional de Desarrollo. Una vez surtido el proceso de viabilización, el Ministerio 
procede a registrar el proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional -
BPIN. 

iii) Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional remite los proyectos viabilizados al DNP 
con el fin de perfeccionar el proceso de registro. 

iv) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Departamento Nacional de 
Planeación - DNP prepara el plan financiero, el cual torna en consideración las previsiones de 
ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con las políticas cambiaría y monetaria, 
determinandose en este contexto la meta de inversiones para el sector público. 

v) Con base en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan financiero y el Marco 
fiscal de Mediano Plazo, el DNP determina las cuotas preliminares de inversión por Ministerios 
o Departamentos Administrativos. Dicha cuota debe ser distribuida y priorizada en los 
proyectos registrados en el BPIN por cada uno de los lideres sectoriales en cada una de las 
entidades que conforman el PGN. 

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombía 
Código Postal 111111 
Conmutador (57 1) 381 1700 
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vi) El DNP recopila la información de las entidades y en el marco de los comités funcionales de 
inversión se definen conjuntamente con las entidades los proyectos de inversión para la 
siguiente vigencia. Con esta información se elabora el Plan Operativo Anual de inversiones -
POAI y se remite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su inclusión en el Proyecto 
de Ley de Presupuesto General de la Nación PGN. 

Por lo anteriormente expuesto se concluye que todas las entidades vinculadas deben trabajar 
articuladamente y actuar hasta donde las competencias de cada una lo permitan. Por tal razón, en primera 
instancia para solucionar la problemática está en manos del Ministerio de Educación - Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca tratándose de la formulación del proyecto para el traslado de la 
institución, y en última instancia la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de esta manera ver 
cristalizado el proyecto de planta física de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

Cordial Saludo, 

Director Gener l de Pre upuesto Público Nacional 

e.e Dr. José Mauricio Cuestas Gómez. Dirección de Inversiones y Finanzas Públícas, ONP Calle 26 # 13-19 Edificio FONADE, 
piso 33 

Dr. Victor Saavedra Mercado, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - Ministerio de Educación Nacional · Centro 
Administrativo Nacional - CAN 

Aprobo; Glona ?atricia Rincón rnazo ~ 
Revisó: A119e1a Degiovanni Mejia ~ 
Preparo: Luis Tez. '\ 
30/09/2014 
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Bogotá o.e., 

Doctor 

NELSON LEONARDO LAMMOGLIA 

Director de Fomento de la Educación Superior 

Ministerio de Educación Nacional 

Ciudad 

@MINEDUCACIÓN 

Asunto: Concepto proyecto Colegio Mayor de Cundinamarca 

Respetado Doctor Lammoglia: 

Por medio de la presente nos permitimos exponer la posición de la Oficina de Planeación 
y Finanzas del Ministerio de Educación Nacional frente al proyecto "Nueva sede 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca": 

1. Siendo conscientes de las necesidades que afronta la Universidad en cuanto al 
asunto de la ubicación de una nueva sede, y analizando los componentes del 
proyecto propuesto, consideramos que dadas las restricciones presupuestales 
vigentes para el sector y para las finanzas públicas en general, es necesario 
priorizar la consecución del terreno para la sede apelando a cualquiera de las 
opciones que sean posibles, alternativas a la compra del mismo. En ese sentido, 
sugerimos agotar las instancias que sean del caso ante las autoridades del orden 
distrital, departamental o nacional con el ánimo de conseguir un terreno que 
cumpla con las condiciones y requerimientos específicos del proyecto, y en unas 
condiciones tales que no impliquen necesariamente el desembolso de recursos 
para la compra. 

2. Por otra parte, consideramos prudente redimensionar el proyecto a unas 
proporciones que se ajusten más a la realidad presupuesta! del sector y de la 
Nación. Esto es, plantear escenarios alternativos que contemplen los flujos ciertos 
de recursos que la Institución puede orientar a financiar un proyecto de esta 
magnitud. Cabe recordar que la Universidad, adicionales a los aportes ordinarios 
de inversión, para las vigencias 2013 y 2014 recibió recursos del orden de $10.339 
Millones, por cuenta de la partida del CREE que se destina a educación. 
Adicionalmente, desde el 2015 las Instituciones de Educación Superior podrán 
recibir un flujo adicional de recursos proveniente del recaudo de la estampilla pro 
Universidades Públicas, al que se refiere la Ley 1697 de 2013, los cuales pueden 
ser destinados, de acuerdo a la misma norma, a "la construcción, adecuación y 
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modernización de la infraestructura universitaria y a los estudios y diseños 
requeridos para esta finalidad'. 

3. Adicional a lo anterior, en comunicación No.2-2014-038825, del 14 de octubre de 
2014, emitida por el Director General de Presupuesto Público Nacional, se señala 
que el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2015-2018 fue aprobado el 1 O de julio 
del mismo año, mediante CONPES No 3813, y el monto global del PGN 2015 por 
el Congreso de la República el pasado 24 de septiembre. Así mismo, señala que 
la inclusión de las partidas presupuestales de inversión deben estar definidas y 
priorizadas por los órganos responsables de cada sector y por el DNP, luego de 
viabilizar el proyecto. En ese sentido es claro que la posibilidad de apropiar 
recursos para el mencionado proyecto depende de la disponibilidad de recursos de 
inversión del sector en el Marco de Gasto ya aprobado, ante lo cual se debe 
recordar que el Ministerio no ha priorizado una partida particular que pueda ser 
asignada a financiar el proyecto. Por lo anterior, una vez surtido el proceso de 
viabilización técnica del proyecto, sería necesario contar con una apropiación de 
recursos adicionales al actual techo presupuesta! del sector al que se refiere el 
Ministerio de Hacienda. 

4. Sugerimos adicionalmente, buscar fuentes de financiación alternativas a los 
aportes de la Nación y a los recursos propios de la Institución, como pueden ser 
las regalías. En este sentido, sería procedente realizar la gestión correspondiente 
con el gobierno departamental de Cundinamarca, con el ánimo de presentar ante 
el OCAD el proyecto en mención, y analizar la posibilidad de asignarle recursos 
por esa vía. A continuación me permito anexar el saldo de recursos que a fecha 24 
de septiembre, estarían disponibles para ser comprometidos en proyectos nuevos: 

BALANCE DE RECURSOS DEL SGR - REGIÓN CENTRO ORIENTE 
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Bogotá o.e. $ 277.332 $ 135.846 $ 141.486 

Boyacá $ 555.727 $ 305.372 $ 250.355 

Centro Oriente Cundinamarca $ 443.117 $ 324.504 $ 118.613 

Norte de Santander 

Santander 

TOTAL Centro Oriente 
Fuente: OAPF - MEN 
Cifras en Millones de pesos 

Cordialmente; .------ , .· ,;J 
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VICTOR SA~ERDRA MERCADO 

$ 433.951 

$ 594.915 

$ 2.305.043 

Jefe Oficina ~§esora de Planeación y Finanzas 
Adjunto lo anunciado en sesenta y seis ( ) folios 
Preparó Andrés Vergara Bailen 
Revisó: Andrés Vergara Ballén 

$ 281.317 

$ 506.109 

$ 1.553.149 
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BOGOTÁ 

SECCIÓN SEGUNDA 
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Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de 2014                         Oficio 2245 
 
Doctor: 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Carrera 8 # 6C- 38 
BOGOTÁ – CUNDINAMARCA 
 
PROCESO                  A.P. 11001 33 31 030 2009 00428 00 
DEMANDANTE           LUIS FELIPE VERGARA CABAL 
                                    C.C. 19.088.319 
DEMANDADO             NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO   
                                    PÚLICO Y OTROS 
 
 
Asunto: Requerimiento 
 
 
Con cordial saludo, en cumplimiento a lo dispuesto por este despacho en 
auto del catorce (14) de octubre de dos mil catorce (2014), se ordenó 
oficiarle para que asuma personalmente el cumplimiento de lo sentenciado y: 
 
Primero.-  Presente dentro del mes siguiente al juzgado. Debidamente 
documentada, la siguiente información: 
 

 Los actos mediante el cual seleccionaron el predio o predios para 
reubicar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, su precio y la 
manera cómo van a quedar incluidos los recursos correspondientes en 
el presupuesto general de la nación para pagar su adquisición, entre 
otras circunstancias. 
 

 Los actos que mediante el cual se determina el precio del terreno que 
debe ser adquirido al Departamento de Cundinamarca, el acuerdo de 
voluntades celebrado entre dicho ente territorial y el Ministerio de 
Cultura para llevar a cabo la compra venta del predio y la manera 
cómo van a quedar incluidos los recursos correspondientes en el 
presupuesto general de la nación para pagar su adquisición, entre 
otras circunstancias. 
 

 Los actos mediante el cual se decidió seleccionar el predio o predios 
para reubicar el Colegio Policarpa Salavarrieta, la propiedad del 
terreno a nombre del Distrito Capital, los recursos que suministrará la 
nación y el ente territorial para la construcción de la nueva sede y la 



manera cómo van a quedar incluidos los recursos correspondientes en 
el presupuesto general de la nación y del Distrito Capital, entre otras 
circunstancias. 
 

 

 Las actuaciones que se han adelantado a fin de establecer el monto 
de los recursos que se deben apropiar para la construcción de la 
nueva sede de la Universidad colegio Mayor de Cundinamarca y la 
manera cómo van a ser incluidas las partidas correspondientes en el 
presupuesto general de la nación para pagar la construcción de la 
nueva sede, entre otras. 

 
 

 Las actuaciones que se han adelantado a fin de establecer el monto 
de los recursos que se deben apropiar para la construcción de la 
nueva sede del Colegio Policarpa Salavarrieta y la manera cómo van a 
ser incluidas las partidas correspondientes en el presupuesto general 
de la nación y del Distrito Capital para pagar la construcción de la 
nueva sede. 

 
 
Segundo.-  Recomendar la conformación de una mesa de trabajo para la 
toma de decisiones y superar las dificultades que se vienen presentando. 
 
 
Tercero.-   Como miembro de Comité de Verificación, deberá velar por el 
cumplimiento de lo sentenciado. 
 
 
Cuarto.-   Advertir que, mientras permanezca en el cargo, es su deber 
realizar el máximo esfuerzo para que se cumpla lo sentenciado dentro de los 
plazos establecidos, so pena de las sanciones de ley. 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
KAREN MIRLETH MORENO ROJAS 
 
Secretaria 
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Bogotá D.C.,  
 

 

 

Doctora  
KAREN MIRLETH MORENO ROJAS  
Secretaria. 

 

JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ- SECCION SEGUNDA 
Carrera 7 No.13-27 Piso 8°. 

 

Bogotá D.C. 

 

PROCESO               A.P. 11001 33 31 030 2009 00428 00 

DEMANDANTE          LUIS FELIPE VERGARA CABAL 

                                    C.C. 19.088.319 

DEMANDADO             NACION- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y OTROS 
 
 
              
                                            Asunto: Respuesta requerimiento oficio No.2245. Rad. 1-2014- 
 
 
 
Respetada doctora Karen Mirleth: 
 
En atención al requerimiento realizado mediante el oficio No.2245 del28 de octubre de 2014, radicado 
con el No.1-2014-105341 del 30 del mismo mes y año, relacionado con el Proceso A.P. 11001 33 31 
030 2009 00428 00, se procede a dar respuesta en los siguientes términos: 
 
 
1.    EN CUANTO A LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA UNIVERSIDAD COLEGIO          
        MAYOR DE CUNDINAMARCA 
            
        “… 

 Los actos mediante el cual seleccionaron el predio o predios para reubicar la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca, su precio y la manera cómo van a quedar incluirlos /os 
recursos correspondientes en el presupuesto general de la nación para pagar su adquisición, 
entre otras circunstancias. 
 

 Los actos mediante el cual se decidió seleccionar el predio o predios para reubicar el Colegio 
Policarpa Salavarrieta. La propiedad del terreno a nombre del Distrito Capital, los recursos 
que suministrará la nación y el ente territorial para la construcción de la nueva sede y la 
manera cómo van a quedar incluidos los recursos correspondientes en el presupuesto 
general de la nación y del Distrito Capital, entre otras circunstancias. 
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 Las actuaciones que se han adelantado a fin de establecer el monto de los recursos que se 
deben apropiar para la construcción de la nueva sede de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca y la manera cómo van a ser incluidas las partes correspondientes en el 
presupuesto general de la nación para pagar la construcción de la nueva sede, entre otros..” 
 

Se conformó una mesa de trabajo para elaborar el cumplimiento de las ordenes donde esta cartera 
explicó al ministerio de Educación nacional y la Universidad Colegio mayor de Cundinamarca, el 
procedimiento que se debe observar de acuerdo con la normativa presupuestal para el cumplimiento 
de la sentencia en mención, así como de los principios que rigen el sistema presupuestal, por lo cual 
se informó a las entidades asistentes que solo en la medida que exista un Proyecto viable, que 
incluya un predio definido se puede avanzar para incluir los recursos correspondientes en el 
presupuesto General de la Nación. A la fecha de la reunión (octubre 23 de 2014),  no se contaba con 
un predio definido. 

 

También se precisó que la Nación no va a asumir la totalidad de lo dispuesto en las ordenes, sino 
bajo el principio de colaboración armónica institucional, bajo el entendido que todas las Entidades 
condenadas concurren al cumplimiento para materializar lo dispuesto en las ordenes, mas no para 
que una entidad en forma exclusiva asuma las funciones que le corresponden a otra. En este sentido, 
sea lo primero precisar que los aportes de la Nación son una de las fuentes de financiación para 
lograr el cumplimiento de esta sentencia y las demás entidades deben concurrir desde el marco de 
sus competencias con el aporte de los recursos previstos para tal proyecto. Para el financiamiento de 
las universidades públicas, tanto nacionales como territoriales, concurre el Gobierno Nacional, las 
entidades territoriales, y las universidades con sus recursos propios. 

 

Bajo este contexto, este ministerio precisa que los recursos para el proyecto deben generarse dentro 
del techo de gasto que tiene el Ministerio de Educación Nacional y el mismo debe ser tramitado de 
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 68 del Estatuto Orgánico de presupuesto. 

 

La Nación no financia los costos del funcionamiento de las Universidades Publicas, sino que los 
aportes de la nación constituyen una de las fuentes de financiación, los cuales son asignados en 
forma global, tanto en funcionamiento como en inversión, y junto con los aportes territoriales y sus 
rentas propias, elaboran sus presupuestos, y los distribuyen de acuerdo con sus necesidades, y son 
los Consejos Superiores, máximos órganos de gobierno de estas, los facultados para su aprobación, 
por lo que le corresponde a cada entre universitario atender los gastos que le demande el 
cumplimiento de su objetivo social y los que las normas legales les señalen. 

 

Por su parte el artículo 69 de la C.P. en su primer inciso les garantiza a todas las universidades, 
publicas y privadas, autonomía, esto es capacidad para darse sus propias directivas y regirse por sus 
propios estatutos; en el inciso segundo prevé que las universidades públicas, en cuanto órganos 
autónomos que no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público, requieren que un régimen 
especial que les permita cumplir sus objetivos y misión sin interferencias del poder político, por lo que 
le ordenan al legislador establecer para ellas dicho régimen especial. 

 

El legislador, en cumplimiento de este mandato expidió la ley 30 de 1992, desarrollando en el artículo 
28 de la misma, de manera general, el concepto de autonomía consagrado en el artículo 69 de la 
Carta, en cuanto condición esencial de las universidades sean éstas públicas o privadas: 

 

“Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución política de Colombia y 
de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y 
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas , crear, 
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 
seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 

misión social y de sus función institucional. 
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En el título tercero de la mencionada ley, el legislador da cumplimiento al mandato del inciso 
segundo del artículo 69 de la Carta, es decir, establece un régimen especial para las 
universidades del Estado, en tanto entes públicos dotados de plena autonomía y distintos a 
los órganos que conforman la rama ejecutiva, y consagra en el artículo 57 lo siguiente: 
 
 
“Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes 
universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación 
Nacional en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo. 
 
 
“Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: personería 
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y 
podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le 
corresponden 
 
 
“El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la 
organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de 
universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y 
control fiscal, de acuerdo con la presente ley. (Lo resaltado fuera del texto). 

 
 
Sumado a  lo anterior, y tal como se explicó en comunicación No.2-2014 -035052 de fecha 
16/09/2014, la incorporación de cualquier gasto en el Presupuesto General de la Nación -PGN- está 
sujeta a la observancia de los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto EOP y normas que lo reglamentan, marco jurídico que debe 
cumplir esta Cartera Ministerial.  
 
 
En este orden de ideas, lo primero que debe haber para incluir un gasto en el presupuesto es una 
fuente legal que lo autorice, para el caso en mención, de acuerdo con los articulas 3451  y 3462 

superiores y 38 del EOP3 sentencia que no ordenó el pago de una suma de dinero (exceptuando la 
condena en costas), sino que impuso una obligación de hacer para las partes, dentro del marco de 
las funciones asignadas a cada una de ellas. 
 
 
En este sentido, el Decreto 4730 de 20054, señala: 
 
 

“Artículo 5°. Ciclo presupuestal. El Ciclo Presupuestal comprende: 
- Programación del proyecto de presupuesto. 
- Presentación del proyecto al Congreso de la República.  
- Estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República. 
- Liquidación del Presupuesto general de la Nación. 

 
 
 

____________________________ 
1 “Articulo 345. En ti empo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto 
de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá 
hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departa mentales, 
o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo 
presupuesto”. 
2 “En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente 
reconocido (...)" 
3 "Artículo 38. En el Presupuesto de Gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan: 

a) Créditos judicialmente reconocidos;”(…)” 
4 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas ele/ presupuesto.” 
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- Ejecución  
- Seguimiento y Evaluación.” (Negrilla fuera del texto) 

 
 
En la programación presupuestal se debe preparar el Marco Fiscal de Mediano Plazo5, incluyendo el 
Plan Financiero a la fijación de metas de superávit primero6, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, el 
Plan Operativo Anual de Inversiones, los cuales se presentan a consideración y aprobación de las 
instancias correspondientes (CONFIS-CONPES). Este proceso deriva finalmente en el propósito 
principal, la formulación del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal correspondiente. 
 
El citado Decreto 4730 del 2005, preceptúa:  
  

“Artículo 12. Anteproyectos de Presupuesto. A partir de 2007, antes de la primera semana 
del mes de abril, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación remitirán 
el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de acuerdo con 
las metas, políticas y criterios de programación establecidos en el Marco de Gasto de 
Mediano Plazo.” 7 (negrilla fuera del texto) 

 
Cada uno de los componentes del Sistema Presupuestal tiene su responsable y su propio 
cronograma, instrucciones, supuestos, formulación, prestación y aprobación. Por esta razón, la 
preparación del presupuesto no puede considerarse de manera aislada; es el resultado de un 
conjunto de actividades que se desarrollan con el propósito de obtener un producto, el producto de 
ley, que permita alcanzar los objetivos del sistema presupuestal establecidos en la norma”8 
 
En este hilo conductor, la ley 819 de 20039, dispone: 
 

“Artículo 1°. Marco Fiscal de Mediano Plazo. Antes del 15 de junio de cada vigencia fiscal, el 
Gobierno Nacional, preparará a las Comisiones Económicas del Senado y de la Cámara de 
Representantes, un marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual será estudiado y discutido con 
prioridad durante el primer debate de la Ley Anual de Presupuesto. (…) 

 
En el artículo 4° de la misma ley, se establece que el Proyecto de PGN debe ser consistente con las 
metas macroeconómicas y fiscales incluidas en el MFMP.  
 

“Artículo 4°. Consistencia del presupuesto. El proyecto de Presupuesto general de la Nación 
(…)  deberán ser consistentes con lo establecido en los literales a), b), y c) del artículo 1° de 
la presente ley. 
 
De igual forma, las modificaciones o adiciones a las Leyes Anuales de presupuesto que sean 
aprobadas por el Congreso de la Republica deberán respetar el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo previsto en la aprobación y discusión de la ley que se pretende modificar o adicionar.2 
 

 
 
 
 
____________________________ 
 
5 El MFMP lo remite el ministerio de Hacienda a las comisiones económicas antes del 15 de junio para que sea 
“estudiado y discutido con prioridad durante el primer debate de la Ley anual de Presupuesto” (Artículo 1 de la 
Ley 819 de 2003).  
6 Se entiende por superávit primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma de los ingresos 
corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, capitalizaciones, 
utilidades del Banco de la Republica (para el caso de la Nación), y la suma de los gastos de funcionamiento, 
inversión y gastos de operación comercial (Parágrafo Art. 2°, de la Ley 819 de 2003). 
7 Artículo 8 Ley 1473 de 2011  “por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras 
disposiciones” 
8 Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano, pág. 69 y 70. 
9 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 
dictan otras disposiciones”.    
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 "Artículo 8°. Reglamentación a la programación presupuesta/. La preparación y elaboración 
del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a 
/os correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones 
presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, 
puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal co1responcliente. (…)”  (Negrilla 
fuera del texto) 

 
 
“3.2. Marco Fiscal de Mediano Plazo 
 
Cada año, antes del 15 junio, el Gobierno Nacional, por conducto del Ministro de Hacienda, debe 
presentar a las Comisiones de Asuntos Económicos del Congreso de la República el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, FMP. Este documento proporciona el contexto macroeconómico y fiscal necesario 
para abordar el estudio del proyecto de ley de presupuesto. 
 
 
(…) 
 
 
Así, la Ley 819 de 2003 define una secuencia anual de toma de decisiones según 12 cual, primero, 
se aprobaría y presentaría al Congreso una actualización del MFMP y, luego, con base en dicho 
documento, se prepararía el Proyecto de PGN. 
 
 
Sin embargo, para que esta secuencia produzca los resultados esperados y, de este modo sea 
posible construir un entorno estable para la ejecución de los recursos públicos, es necesario que el 
MFMP vigente se traduzca en restricciones presupuestales de mediano plazo indicativas para cada 
uno de los sectores del PGN. Así mismo, es fundamental que, a partir de estos límites, se adelante 
una programación estratégica de recursos a nivel sectorial que sirva de base para la preparación del 
presupuesto anual, la cual se concretiza en el MGMP.10 
 
 
“3.3. Marco de Gasto de Mediano plazo 
 

(…)   en el momento de la programación, los sectores que hacen parte del PGN deben revisar 
su situación en el mediano plazo e identificar los mejores usos posibles para los recursos 
existentes, de tal forma que, en caso de enfrentar nuevas circunstancias , se muestre una 
óptima capacidad de adaptación, diseñando nuevas li neas de acción sin impacto en términos 
fiscales. Se trata, pues, de que los sectores del PGN concentren esfuerzos en incrementar su 
eficiencia en el uso de los recursos y en reducir o eliminar el gasto no prioritario. ( ... )"11 

 

De esta manera, la información y el tipo de instancias asociadas al MGMP permiten que este último 
se constituya en un nexo entre el MFMP y el proyecto de PGN, situación que se refuerza si se tiene 
en cuenta que el Decreto 4730 establece que el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y los 
anteproyectos de presupuesto deberán elaborarse con base en el MGMP vigente.12 

 

 

El Estatuto del Presupuesto, establece: 
 

"Articulo 68. No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que l1aga pa1te del 
Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano 
competente y registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos.13 (Ley 38 de 
1989, art. 31, Ley 179 de 1994, art. 23, Ley 225 de 1995, art.33).”(Negrilla fuera del texto). 

 

___________________________________ 

 

10 Aspectos generales del Proceso Presupuestal Colombiano, pág. 73 y45 
11 Aspectos generales del Proceso Presupuestal Colombiano, pág. 75 
12 Aspectos generales del Proceso Presupuestal Colombiano, pág. 76 y 77 
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En virtud del Artículo 68 del Estatuto Orgánico del presupuesto, ningún programa o proyecto que 
haga parte del presupuesto General de la Nación podrá ser ejecutado hasta tanto el órgano 
competente lo haya evaluado y se encuentren registrados en el Banco Nacional de Programas y 
proyectos (BPIN). 
 
 
Acorde con lo anterior, el Decreto 4730 del 2005, prevé: 
 
 

Artículo 11.Elaboracion del Plan operativo Anual de Inversiones14. Antes del 15 de julio, el 
Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y las secciones presupuestales, presentaran el Plan Operativo Anual de 
Inversiones para su aprobación con el CONPES. El Plan será elaborado con base en los 
resultados de los comités sectoriales de que trata el artículo 9°, incluyendo los proyectos 
debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión y guardara 
consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo. 
(Resultado fuera del texto)  
 
 

Es así como, antes del 15 de  julio el Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y las secciones presupuestales entre ella el Ministerio de 
Cultura y el Ministerio de Educación, presentaran el Plan Operativo Anual de inversiones para su 
aprobación por el CONPES, el cual debe ser consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el 
Marco de Gasto de Mediano Plazo. 
 
 
La Corte constitucional,15 haciendo referencia al artículo 68 del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
hizo algunas precisiones   respecto a que todo programa o proyecto que haga parte del presupuesto 
General de la Nación debe ser registrado en el Banco Nacional de Programas y Proyectos, 
considerando: 
 
 

“(…) 16- La Carta, con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos que son escasos, 
y fortalecer la deliberación democrática sobre el desarrollo, otorga una especial importancia a 
la planeación, pues no solo señala que obligatoriamente debe existir un Plan Nacional de 
Desarrollo y de inversiones (CP art. 339) sino que además confiere a la ley que contiene ese 
plan unas características especiales. Así, el Plan de Inversiones tiene prevalencia sobre las 
demás leyes y sus mandatos en sí mismo constituyen mecanismos idóneos para su ejecución 
(CP art. 341). Además el presupuesto anual debe corresponder a los lineamientos señalados 
en ese Plan de Desarrollo (CP art. 346). (…) 
 
24-(…)  Y, en todo caso, el estatuto orgánico del presupuesto regula el desarrollo de las 
mencionadas inversiones. Así, conforme el artículo 68 del decreto 111 de 1996, los proyectos 
que aspiran a ser financiados con esas partidas deben formularse y ser evaluados por una 
entidad del orden nacional que sea responsable del proyecto, con sujeción a la metodología 
general o especifica que avale el Banco Nacional de Programas y proyectos (BPIN), de 
conformidad con el sector al cual se refiere el proyecto. (..) 
 
Una vez la entidad nacional responsable ha evaluado el proyecto, debe diligenciarse la ficha 
de Estadística Básica de Inversión, en donde se sintetizan los principales datos de la 
evaluación del proyecto. El proyecto además debe ser objeto de un concepto de viabilidad 
antes de ser registrado en el BPIN; que es emitido por el Ministerio o Departamento 
Administrativo al cual esta adscrita la entidad, de conformidad con la delegación que otorga el 
Departamento Nacional de Planeación en su Resolución 5345 de 1993. 
 
 
 

________________________ 
14 Artículo 8 Decreto 11 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto  
15 Sentencia 1168 del 2011, MP. Eduardo Montealegre, Lynett.  
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25. (…)  Por su parte, aquellos proyectos y programas destinados financiados con las partidas 
acusadas, que pretendan dar cumplimiento al plan de desarrollo, y que no hayan sido 
decretadas en ley previa, deberán estar registrados en el Banco de Proyectos con anterioridad 
a la expedición de la ley del presupuesto.(…) Sin embargo, la fuerza de los principios 
constitucionales de planeación y legalidad del gasto, conforme a los cuales debe ser 
interpretada esa regulación orgánica, implican que ese registro de los programas o proyectos 
debe ser previo a la aprobación de las apropiaciones en la ley de presupuesto, por las 
siguientes dos razones: de un lado, porque si se permitiera un registro posterior, entonces el 
Congreso estaría aprobando paridas indeterminadas, cuyo contenido seria llenado 
posteriormente por las autoridades administrativas encargadas de ejecutar el presupuesto, lo 
cual vulnera el principio de legalidad del gasto y la fuerza restrictiva del presupuesto (CP art. 
345,346,347) (…) 
 
 
33.  (…)  En quinto termino, en desarrollo del principio de legalidad del gasto y de las normas 
orgánicas presupuestales, los proyectos y programas con cargo a tales partidas deben haber 
sido decretadas previamente por la ley con anterioridad a la expedición de la ley de 
presupuesto, para este caso (SIC), la Ley 628 de 2000. Y en caso de que esos proyectos y 
programas pretendan dar cumplimiento al plan de desarrollo, y no hayan sido decretadas en la 
ley previa, dichos proyectos y programas deberán estar registrados en el Banco de proyectos 
en forma previa a la apropiación de las partidas respectivas en la Ley del presupuesto, según 
lo establecido en el artículo 68 del decreto 111 de 1996, como se explicó en el fundamento 25 
de esta sentencia. (…) 
 

 
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, todo proyecto de inversión previo a la 
inclusión en la Ley de Presupuesto general de la nación debe ser registrado en el Banco de Programas 
y Proyectos de inversión. 
 
 
Por lo anteriormente expuso y dado que el cumplimiento de la orden requiere la coordinación de varias 
entidades, la manifestamos a su honorable Despacho que una vez el ministerio de Educación Nacional 
y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenten el proyecto respectivo con sujeción al 
marco normativo y jurisprudencial anteriormente descrito, podrá concretarse la inclusión de las 
apropiaciones correspondientes en los presupuestos anuales. 
 
 
 
2.  EN LO REFERENTE A LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LE COLEGIO POLICARPA 
SALVARRIETA 
 
 
      “… 
 

 Las actuaciones que se han adelantado a fin de establecer el monto de los recursos que se 
deben apropiar para la construcción de la nueva sede del Colegio Policarpa Salavarrieta y la 
manera cómo van a ser incluidas las partidas correspondientes en el presupuesto general d la 
nación y del Distrito Capital para pagar la construcción de la nueva sede…”. 
 
 

La competencia que se corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito público, en materia en recursos 
de educación está determinada por la ley 175 de 2001 “Por lo cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356, y 357 (Acto 
legislativo 01 de 2001) de la Constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar la 
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, que en su artículo 85 determina: 
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“Artículo 85. Procedimiento de programación y distribución de los recursos del Sistema general 
de presupuestos. La programación y distribución de los recursos del sistema General de 
Participaciones se realizará así:  
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito publico calculará los montos totales correspondientes a la 
vigencia siguiente del Sistema General de Participaciones, de que tratan los artículos 356 y 
357 de la Constitución política, y comunicara al Departamento Nacional de Planeación, el 
monto estimado que se incluirá en el proyecto de la ley anual de presupuesto antes de su 
presentación.   
 
Con fundamento en el monto proyectado para el presupuesto, el Departamento Nacional de 
Planeación realizará la distribución inicial del Sistema general de Participaciones de acuerdo 
con los criterios previstos en esta Ley, la cual deberá ser aprobada por el CONPES para la 
Política Social”. 

 
 
Ahora bien, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, el servicio público educativo se 
descentralizó y el Ministerio de Educación Nacional certificó a los departamentos que reunían los 
requisitos exigidos en la Ley y le hizo entrega del personal docente y administrativo, de los 
establecimientos educativos y del manejo de los recursos para el pago de los mismos. 
 
 
El Acto Legislativo 01 del 30 de julio de 2001 modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. 
Con el artículo 356 de la Carta se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, 
Distritos y Municipios, para financiar adecuadamente los servicios de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media, garantizando la prestación del servicio educativo y la ampliación de cobertura. 
 
 
La ley 715 de 2001, en su artículo 7°, establece que es competencia de los Distritos y Municipios 
certificados, dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media. 
 
 
Por otra parte, es preciso señalar que el Gobierno Nacional asigna los recursos del Sistema General 
de Participaciones destinados a la prestación de Servicios Educativos en forma agregada. Estos 
recursos son administrados por el Departamento (si el municipio no es certificado) y por el Municipio (si 
es certificado) en forma directa y son distribuidos de acuerdo a las necesidades de la entidad territorial, 
y con las pautas señaladas por el Ministerio de Educación Nacional a los mismos.   
 
 
Po lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene la potestad de realizar la distribución 
del presupuesto asignado a cada entidad territorial, puesto que la competencia recae directamente en 
estas últimas, en ejercicio de la autonomía administrativa y presupuestal que las otorga la Constitución 
Política y la Ley. 
 
 
 
3.   FRENTE AL MINISTERIO DE CULTURA 
 

 Los actos que mediante el cual se determina el precio del terreno que debe ser adquirido al 
departamento de Cundinamarca, el acuerdo de voluntades celebrado ante dicho ente territorial 
y el Ministerio de Cultura para llevar a cabo la compra venta del predio y la manera cómo van 
a quedar incluidos los recursos correspondientes en el Presupuesto General de la Nación para 
pagar su adquisición, entre otras circunstancias. 

 
 
Se debe observar el procedimiento explicado para el traslado de la sede de la universidad Colegio 
mayor de Cundinamarca y una vez el Ministerio de Cultura presente el proyecto respectivo con sujeción 
al marco normativo y jurisprudencial descrito, podrá concentrarse la inclusión de las apropiaciones 
correspondientes en los presupuestos anuales. 
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Finalmente, una vez se dé cumplimiento a los requisitos señalados con anterioridad por las distintas 
entidades involucradas se podrá contar con actos concretos requeridos por su honorable Despacho. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APROBÓ: Fernando Jiménez Rodríguez  
ELABORÓ: Carolina Jiménez - Ángela Degiovanni M. 
10-11-2014  
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Como se observa en el anexo de la visita administrativa rearizada al fED Eduardo 
Santos, no todos tos Docentes tienen una carga académica de 22 horas, sino que 
además estas son de 55 minutos, violando así claramente el decreto en cemento. 

Las horas de 55 minutos parecen ser ahora norma en todos fos colegios y ante 
oficios consultando el tema como el fechado de recibo ante la DLE 3 -17f (Santafé -
Candelaria -) 30 de abril de 2012, el Director Miguel A Lazo hace 6aso omiso 
violando asf el artículo 6 de la Constitución Política; articulo 7 de la Ley 715 de 2001; 
Artículos 22 y 34, Numerales 1 l 2f 3 y 35 de la Ley 734 de 2002 -Código único 
Disciplinario-. 

La administración no dio respuesta sobre el particular, por lo cual se condJuye que el 
hallazgo se mantiene y por fo tanto las correspondientes acciones correctivas deben 
ser incluidas en el plan de mejoramiento a formular. 

2.2.5.2 Presunto Hallazgo Administrativo dos Administraciones en una Planta Físic8 

A este respecto es importante mencionar la situación que se presenta en el colegio 
CAMILO TORRES, el cual alberga en su sede o planta física, dos itisUtuciones 
educativas de dos diferentes localidades geográficamente distantes enflTe sí como 
son: colegio CAMILO TORRES de la localidad 3 Santafé, y ~I colegio 
PANAMERICANO de la localidad 17 de los Mártires; violando de esta :manera lo 
contemplado en el art. 138 de la Ley 115 de 1994 ¡&ARTICULO 138. NATURALEZA Y 
CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Se entiende por establecimiento educativo o 
institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de economía solídarle organizada 
con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta Ley. 

El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial,-

b) Disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y 
e) Ofrecer un proyecto educativo institucional. í, 

Igualmente se viola el art 6 de ra C:P: y el art.9 de la Ley 715 de 2~01 en su 
parágrafo 4: 1'Parágrafo 4º. Habrá una sola administración cuando en una misma, planta física 
operen más de una jornada. También podrá designarse una sola administración para varias plantas 
ffsicas, de conformidad con el reglamento." 

Todo Jo anterior representa sobre.costos al pagar dos administraciones para la misma 
planta física en contravía de Jo estipulado en tas normas invocadas, además de 
ignorar las actas suscritas el 28 de julio de 2011, en las cuales se ; concluye: 
" ... Consideradas las anteriores altematívas a la luz de la normativa vigente en especial dellos artículos 
138º de la Ley 115 de 1994; 9º de la Ley 715 de 2001 y de los principios orientadoresd,e la gestión 
púbHca establecidos en el artfculo 3º del Código Contencioso Administrativo resultaría 'Jflilprocedente 
recomendar su aplicación habida cuenta del deber de racionalizar el uso de los recuntfi$ públicos y 
hecha la consideración sobre Ja disponibilidad de cupos en otras instituciones de las, localidades 

58 



-' ,-, -coNTRALORf A 
,,<,y.,..,.. .... ,,,"', ,-,-•'""'"".,"' 

Santafé, La Candelaria y Los Mártires que podrían garantizar la continuidad del servioío educativo,; . 
.. .RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN: ... 5º En cuanto atañe al componente administrativo, 
salvo disposición especial en contrario, esta Comisión considera que por tratarse de la gestión de 
dineros públicos, deberá darse traslado a la Contra/orla Distrltal a quien corresponde la competencia 
sobre este asunto .... CONCEPTO: De la situación fáctica anteriormente descnta y su cotejo con la 
normativa sobre el particular, en especial Jo previsto en el adíoulo 138 de la Ley 115 de 1994 y el 
parágrafo 4º de la Ley 715 de 2001, no es legal, técnica, administrativa y pedagógicamente 
sustentable que dos diferentes instituciones funcionen en una misma edificación con distintas órganos 
de dirección y gobierno escolar, diversos proyectos educativos y comunidades escolares." 

Adicionalmente debe considerarse que durante tres años se ha tenido que contratar 
1 O rutas de transporte escolar pues la distancia de los hogares de los estudiantes del 
colegio PANAMERICANO hasta la sede del colegio CAMILO TORRES es muy 
grande, lo cual ha incidido también en la deserción escolar, pasando de 1500 
estudiantes que tenía en su sede inicial, frente a 718 alumnos con los que cuenta 
actualmente. 

Todo lo anterior como se dijo es una violación por parte de las directivas de la SED al 
artículo 6 de la Constitución Política; artículo 7 de la Ley 715 de 2001; Artículos 22 y 
34~ Numerales 1, 2t 3 y 35 de la Ley 734 de 2002-Código único Disciplinario-. 

La administración no dio respuesta sobre el particular1 por lo cual se concluye que el 
hallazgo se mantiene y por lo tanto las correspondientes acciones correctivas deben 
ser incluidas en el plan de mejoramiento a formular. 
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Gómez. 
Carios Maurlob Bonilla Hernéndez 

1. INTRODUCCIÓN 

Siendo fas 9:00 a.m.¡ se reunieron en la Dlretctón de Conétruoolón y C~rvaeiófl de Estsñ!eclmíerttos Educatrvos de . la SecrJtarfa de Educacitm d.e 
Bo~ólé, los sttb)re1 (a1) Adrtsna María Gon2áfez Maxcyelar~ Subsecretaria de Acee8o y Permene11o1a SEO, Marta LJJOY Soto caro, Jefe de la .Oficlna de 
Control tnterno1 Johnny Edward Padilla Ariza. Director de Construoolones DCCEE, Jorge Eduardo Valderrama Beltré'1, Asesor Subsecretaria de Acceso y 
Permanenala, 01,10, Maurfolo Scmma Hernándezl Contratista DCCEE, Cartoa Enrique Tamayo Gámei, de fa Ofieiffll de Control rntemol con el fln de 
vertftear el eumplfmíento de las acciones que superan tres vigencias en el plan de m1Joramfento suscrito con la Conlratorra Otstrltal de Bogotá, tomando 
como referentia ef formak> 70 "Formulación" del plan de mejoramiento con corte a 30 de Oicíembre de 2018, lo anterior en función del rol de "Evaluación y 
Segalmiantol11 de ta Oficina de Control Interno y en cumplimiento de ro estab1ecido en lá Resolución 069 de 2015. 

1. DesarroHo de ta reunión: 

1.1. MALLA:ZGOS DEL AREA: La Dirección de Constru.ccíón 'f. ConNrVaci6n de E1tal:deélmientos Edueatlves contaba con Ciento Sesenta (160) 
aeoiones formuladas en planes de rruijoramit,nt01 lal outdal trenen venotmlento supérior a,trée (3) anós con corte as "30 de diciembre de 2016. 

,,. 

1.2. GESTtON Y DEPURACIÓN OE ACCIONES: Attn~éndo la antigUedad de los haflazgost en coordinadón con la Ofíotna de Control Interno y ta 
Dirección da Construeci.ón y Conservaeit>n de Sstsbfetimte:ntos· QáJsalvos de fa SEBi meaiante aetas de reunión del 30 de diciembre de 2016* 7 
de feirero de 2017 y 24 de marzo de 20117 aportaron evldenofas del curnptímiento de noventa y cinco (96) .accioneaj quedando pendiente 
Sesenta y Clnco (65) acciones por cumplir. 

1.:3. SE,,OOfMJENiO Y ACOPfO DE.EMOENCIA$: La Dire.coiQn de~nstrucsic,n y Conser\l.émi\ín de Est•fseímtentos Educativos iaentiftcó tas Gausas 
qwt dieron lugar a ta formvtacién de las acolones !i coo ta eonsalUIJtgg dé to1 sopo-. exigidos por Ja Oficina.de C8nff'Ol.lnmmo •• prooede a 
· ·· · · • ·· · · · 1»ntentd~ en éf.ttlt.ttteme 

t D. IS37l!00J.11't. l .. · 'r 
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ffAt.J.AaiQS.V&Na~,4t,:HMfSMN WTRES VlGiNCIM ENPl.ANDl MEJORAMllNTO. 

ACCION PI.ANDE MfJOMMlmTO OBSIRVAQON 

hta Seaetarfa de Edu~n ,e(!/iz{frit lts ·~~cto a Ja ª"lórt f<>tmula• erfel. Pt•,nte. haHatp, laóCCEE aportó .t<>pia def Acta de 
ac-clt:Jnes que hoya lugsrptJrtNil<:élbr<!Jde TIB Leplizaclórt No. 81201 del Ude mayo de ~014, mediante la cua.l se re¡lstra la c0Mt1naclón •· 
dimttm" tenfendt> en cu~ta la eJétl.ltar!a rle de la Compafifa d~ Segures UBERTY SEGlJROS por valor de $4w~U6.934, con ocaiión al 
/a, flisdtKl4fJ 35:i:1 ~fflf> d~: np,.t{lemkre d~ siniestro ocurrido en el Contrato .de Obr.a No. 287 de 200S. 

d1 illciitnbre de'ima. jJ (SicJ 
Anexo.~ Actá de Legafiiad6n No. 37201 d~112 de mayo de 2.014. (fCJUos 1). 

n1.o tJirecdóñ de Conwtic'el6n y t~p~tm a f1 otis'é:Aail., :Plllnt~da tA el· pre1énte,·haHizao1 1.t SEO totttrató a fa ftrmt 
Consérv«lon de EstableelmJ;mtos Se'.INTe C'On&1JltorfJi&lt:fJtlii~, fntegral S.A,1 con fi· QbJetD de~ ltRealtzar el dlqgndstlco de le 
Eél«atlri>s>· reáffztm :tfmlll, désde, ta :s:]JufJtlón aauJ.z(y et,tj,tpn;y/p atd~elio qe J()S,pt«e&o1N1sttat4g/cosl mlslcmttles y de e,o,~ 
v1'1/JllfrJQtl y trozobltfdgd dll pmyec,M e<>JJ' 'tfld flivJZI fffntt~t "'''«1i,1on 'lfl dt~cc~a(lm1~11.w f11tf'(ltlgl~ de /(f Stecr:ektrlo de Éduiactl11", 
t<J.dDs 14i fJte.111 tQtrfP,l(Jmetliltrs11<1t11~mtuJ¡rff, q1.;te com~~ -~,r~•~J: .r~faGIQ~~tc~A IJ ,pfan-~.Pn y eJeeucillt de proyer:t~. en, 
f;J, r~i ·y trff#f'flf la gJ11tlln en J(l procwad$1tnéjj~m~!fEGnti®odefa,énttdad. (Anexo 1) , 

ln4 2;1A.1 .. 
:Pfait~ddn. . y eJ1(ff#t611 a,. pt~1etot 

1 1 :tr<Rtudt et desa,rl;l]fi: 'lptffi8 trJiittiitai .v !n ;uant<l a. lj lf(lii~tt:filtrnut•J~, la tlititm de Q:ffltt()f mtéttto evt~á q!.le m~di~nté 
J!ffltts· de obm; 1'-'Ql'JJ est11-l>fltél!r alc.Qllt~ Mtmorando No. l1ltl11~;ll{ffll1 del 10 de il!')sto. de 201 t la DCCEE ií'.JJ.f.:ll'ttl<l la lnstrucdón 
t"'t>trádudles conc~1 pam MI kff¡m:, pacta la <::tmfQtrffil$'Jl dé u*'a me'$i tJe tmbljO en f.iandt los espet.iaH~ .dt la Blreceidn ., 
amlilente1 dCó./ttfé-5 de ~ifo calfdJJJl a~.latán técnlta~t$fl,ejeiLn:ii.n 4e t~ p1oyecms1 pfevi" a fa. publt~etoo del pro<:$Sf) d~, 
cum,Ílrlnd~ a»t k>$ e1:tlllitr,fe$ ds caltd(¡,J se~ccf6n correspOf:ldt(lnte. ta OGI re.alizará · para su debido cumplimiento. 
arqultll,dmlc:a,. t4Cf1te(J.y udJtm~ 
,es,mltttvn, ne,xllrls en 

~ 
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A 'ADE ON1 

enrique Tsmsyn Gómez. 
M1uricio SordUa Hernández 

Próxima 
Reunión 

N/A 

"lo SED e!tudlara la viab11ldad de técalca" 
y f!nnm:iera ,sabre las siguientes 

alternativas: 1. la reubicación del Colegí, 
Panamericano en su localidad de orlger,. 
Casa en el {;fJ(J/ se hat;e necesario un estudia 
de predios pór (l(ltté ile la D de 

Frente a h ·pUrtma¿Jdo tJj IÓ$. tii'!ettos, la otte! tiene' p~cttdc ~ C\lmr,ira~im> le la 
programac46n estab1ectda en :et PJan de desarrollo 2016 ~ 2:020 "BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS", el eual ~stabiecl:1 la oon$trucdón y do:tac;ión di 30 coteeios t1ueyos y 32 más se 
benefitiaráñ ron alg1í'n tYpo d~ !ntervendóll en i.nfraestructura (r~st~cton~s, term\naciones 
o ampftationés),. y 3f3G sedes d~ iED t1tte centa:ráti ~ mejoramientos. 
(http-;//www.sdp.gov.to/portal/pap/portaVPortalStlP/PfanOistrltaJOesamñlo/Oocumentos} 

Anexo 1. ~ COntrat~ de Consuft9fíl) No. 1351 de,.2017. (folios UJ 
Anexo 2. ~ MemQtin~f\!~.J:2017_:~Q§Ztg~tiPa~,g~st~º!t~PlliB:!!ICJ 1) 
R~cto a lo observado por et ente de control1 la tlCCEE aPQrtó <:omunicado suscdto P()r 

ésJ3enavtde$ Ort~il,. Ofrector fotaf: da Edttcacián dé Ja loeafldad No, 14 ~ Los 
rttres; a tr.twés det cuat,. informa que et Coleglo Panamerfcano :se encuentra prestando 

normaf servicio educativo en :su sede prlm;ipal ubicada en la carrera 27 No. 25·87 de la 
dudad de Bogotá. (Anexo 1J 

Construcdones y Cmlff'MCión de f E.s ·el$ adar:ar, que fa reubkadón del CQfegio Panamttrlcáno en las instaiackines del Colegio 
f:StableclmlentoS. EducatJYos. n (Sic) Camilo Torres fue transitoria y, una vei finanzaron lat obras: de la AV 26 la ~de prfnciflf def 

CO:teglo ,,mnnertcano rontfflull s~ ftmcio.namiento habitual en.ta tmrrera 27 No. 2S-81, por 
üitl ta,too, fló fue Mtít~fÍO su féubittdón. 

~gistm fotográfico apcH1iH'fo pQr Jhat)son Cansarlo,. l.ider 
Ja DCCIE, en dondEJ evfdenda las ~Jotas r~adtitU' lil fidtada 

1} 

'1 
,ti-
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'TADER NIO:tt 

tamayó 06mez. 
Hernandez 

1'1.Q SEO ésJµdfara la viabilidad de témla, 

Próxima 
Reu111on 

,, . 
... 

.uQfonal-· 

N/A 

,Juddla; y ;ffna«ler(l sobre fás stauiente,s Re~cto a to obs-ervad.o por el ente de c:ontrol, ta OCCEe aptlrtó comu.nlcado suS(rtto por 
aftemdtlvas: supresión del Ct:iégia Pablo Andrés 8enavides Ort~ga, Director local de Eduaiéióñ de ta Localidad l4 ~ los Mártires, 
PanametlC(lftc y tf,J~lu¡ldn deJpersonol d1t mediante el cual informa que el co1égto Pana~ricano se anc:u:entra prestañdo n<>rmal 
JJ«t!Jtes y eiru~fe,ntet en ,t Cote,gla Ce1mllo· servido educativo tn su sede prtm,lpal u&ftadá &n la tarrar& 21 No. 25-87 dta la ciudad de 
Tcrrtes d~ suw:ri[o rndlt!trl dt coJ;;,ertura,. :S<,gotá~ 
5up,:esl6n del Cdegl() Panamerirxmo y 
reaslgnatl6n de ct1pfJs de. estudiantes en la Es de aclarar que fa reubtcaéitSn del Col~gio Panamerican,o en las instatacione$ del Coleglo 
localldatJ a la qfie psttenece el Colegio camilo Torres fue transltorla \f1.una vei flnaUz:aron laiobras de ta AV 26, la sede principal del 
P'1n«metl«Jtl(;)i,~fti!s; d11. coberturfJ, Stlbre Cofe¡to Panamericano conttnuó. su funciQnamient<> hJbituí:lt ~n ta Carrera 21 No. 2s ... 37 por 
l<Js propuejtt#" i,Il11teoda$ ts lmpt,1rtt!l1Jte lo tanto no fue necesario que la lED dejara de ptés~t el servicio, 
Indicar que Jos gastas adtvos de la plont:a 
doode Ptftl<!lm,e.nte operan les c<,Je,gü)s l Con lo anterior se descarta la altemativa prGpuésta 0par la DCCEE. 
Panam.erl;;:a1l1Jtam1to r,rres acn de ttl1(1 sola 
sede •• / 1(5:fcJ J AMxo. - Oficio radféado No, t .... 2011· 26120 dat 22de mayo de 2017, {Folio 1) 

)'1.a SID t1studfiiiit7ii vÍqEJliiiiad de téenlea Rtspec~ a 10' nbsJrvjd0: PM ~l eflJti: • tciffl~i~ja OCCiE ~portó comunit~M suscrito por 
Jurfdl<:D i flmmetera sobre 1<1~ slgwentes, 'ffbJó: tind~Bértavides Ottega, D1me:tor k.1~1 diif Edueadén dt la lotitUdad'14 - los Mártí~1 

6ltemotl1J1Js: . ~reslán dtl Caltg1o .rnd!lrrte ¡1 et.tal ioforJna que el Coleglt) P.ana~cano se . encuentra: prestando normal 
Pt1MJm1u'tttmlJY ftj ir,r;luslón del pet1,:11:<'lff1 tiarvltie>~ducattw,tMl su .$$éfe prmmpal lJbica,da '8n la ca1rert 27 No,. 2S..Si de ia ciudld di! 
d«entes: y t$tí/dfantes en el CQlegla . O!mllti lto¡oté~ 
TtJrtes · df fJC;tierdo lndkes d, ~idttr<J:t 
Supr:esldt1 del .Colegio Paoometlc<Jnb y Es de adatar que fa raubtcacióntfQI COlagio .P~namerh:.:ano en ~s tnstáfadctn:tJ.d~I 
reastgnar:ftfm de cupos M estudiantes en lo Camilo Torr,es.fue trartsltoria '" ttn¡J v~, finatlHJro~ 181 obras dé ta AV 26, lnede pri1'{!1pal 
ltx::iJ.lldfl<f o la qu~ pertttttre el Colegio Colegio Pal);Jm.trJea.no oontin.l¡f<& su fünei<>namitntQ h,b.ituaJ en ta carrera i.1 No. lS.-17 ptr. 
Panamericotto tepórte$ de cobertúm, Sabre fo moou,o tíre l'\ft~\o q.Utl ltrfEO dejara de prestar el servkio+ 

\ 
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TA DE. lit N 

éirfiit!arlijüe tamayoétmez. 
Carbs Mauricio Bonilla Hermmdez 

lm:flcor qutt 11$ .gfl~as odtftor de . lo tJ.f•léóñ lo anterbr se dest"J1rtt ·,¡ :alttrnatíVt p:ropu~ta ~r la :ocCEÉ. 
dondt octfl(l/mente operan los 
PanamerleonoCamila Torresson deur,a sok:t I Anexo. -Oflclo ra~icJtdo No. f- 2017w 26120 del 22 de mayo de 2017, (Follo l) 
sede ... "(SIC} 

''la S6D en cabeza de la Olreccl(m de 
Com.trtJt:cl6n propenderá por gt:m:mtlaar el 
mejotomiento continuo en cuanto a ltJs. ft-especto a la acción formulada en el pres~nte hathugo, fa OCCEE en procura de garantJz~r 
carrectivas necesarios parq garotttlzar la la estabilidad de las obras capatitó al equipo de proftifcmales. de ta OCCEE en 
,estabilidad de las obras de ac.uerdo a fas "Procedimlento de control y seguimiento a obras con p6liws de estabilidadit,, en Jas 
inquietudes generadas P<lr la comunldflul instalaclonesjfe la S!f). 
educt:Jt;lva y ccompoliadas por los gestores 

• • territoriales pata os! teitér me/atamiento 
centlttue: a /(Js fallas · flitJ se puedan 
pr~r a ·la e:ntrega de lfls 
rmras. 

"Se solldtará o la Oficirm de Contrat0$ de fa 
SED, qtJe se de copacltocl611 a fas 
prtJfesiam1fes que eJen:~n fwu:l<:mes de: 
SJJRSWl$lqn de /f)s. c,qntrotcs de obm~ sobrt 
«rU$t1ltn y pror:edlmlentos pará ho~t 
. fi!/ectlVOS la$ f!6l1s;S que (Jffil){Jf(ll'J lt>S 
(:0,l')trtJtOl 

Anexo 1. Copla formato listado de asistencia (foUos 2) 
Anexo 2. - Rf!giltfO f~tográfice> de féchá 6 d~ mario de 2017, t.rvm.,,. ;;,i 

Respetto a la atd6n formulada oo el preseflt~lfaftaz¡o, la SEO euenta con el. procettimltnto 
t~d. 11-03:-P0-003 "Debida Pr~soim /a.tJctlwtld~drmawdtfi,cuyoobJeto es <tRe.allzar 
las actfvldr.ules necesotlas paro llevar o C(tbo lá Imposición de fds sanciones, te${)(ftando el 
debldo¡>roargo .a los ccmtra.$tas de'1a Secretórla de fducadan del Dlstrlfo~" 

dkiho Jlf'Qcediml~nto, la OCOSE capacitó at equJpo de 
el6'~fflarzo d~ 2011 enlas insta(ackmes de la SEO •. 

'i 
~ 
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ACTA REUNIÓN 

1n,tituciórial -

NIA 

7ener en CUBhta los plaWS de: il1,Y para Res~cto ahí attlón formufa~a ·en et Qrí!$eflteha0aago, .la SEO en el .. if\o 2015 actualizó et 
suscribir dentro de elfos la líqUldadtm del próc~mtento Cod~ u~óa~Pl>-006 'llquldacf6n de Ctmt1att11~" ~ objeto u: "'Adetantor las 
c<.mtrato y realizara el sertulmiento actuacfones administrativas pt!ftitU!Jtttes sobre ,ara la ll(fü1dt:u:fón de los cootrotos que 
respaalvo de la parte financiera v celebre la Sec;retmi:fJ tm Edu~oclón <Jtl IJ$tf:ito, con el fm de establece, el balance financiero 
MmlttStratlva pm parte del lnterwmter y/o ~ntre las p~rtt,s unt:t vet wmplJdo la II)ecucffm y tlqullJdtla rtlacl{m controctuar 
$lf'1NVÍ$f1f hasto la legalizad6n de k1 
llqutdaii611 y paga flnal del cto~" {Sic) 

"Presentocltm de reportes. mensuales de 
nmdlmientos dentro de los S prJm,r<>$ dfas 
de c~da mes." {$fe) 

Para gararJtii:ar ~r tump!nnftnto de .<ttd\o 9rocecnmttntQ¡ el 6de marzo de 2011, la occee 
capa,itó a su equipo de pmfeslonales en procedimiento para ¡¡ejecutar y finiquitar convenlQS 
y contratos (tit1Uldt:1cú:Jt1es)". 

Anexo 1, • Copta pm.eedtmlento Cod. 1l..05-Pll,.006. (Folias 
Antxo 2. w Copia fl1r:mato nsta&l de a1ilstencia de f~eha 6 dt mario de 2017. (Folios 2) 

Respecto a 1;· accl&t f~uliida $11. el fá occEe· modlfieó tos Pliego$ dt 
ccmdfüiones de l~imtería1 .&Spte(!)fficamente la ,cfius,i.dá .denominada 4 0SUGACJONES 
GlaNERALES OEl. CONTRAT!Jflff en fá (ncltiy6 qw,e1 rnmNtntQr 
controtfsta de ctJra, ltJS ~ttoct'PS men$wlts dt: la jlf;fuclt que man,¡a IQ$. re,ursó.s 
111tregados o tfttJJij dt a~~ fb:~ual .de.hefr fJCl!Jm,a'.lru:kJ (feH,rJp,me mensw:J IJ,e .lnversl<Jn. 
vfluit::1 drualfJ rJ(IJrJhtrcl~ con Jasrespectfwsfact~ttts dt compte." {Anexo No. l ~ Pág. 81} 

A su vez, la o·ccee · dls~io érl lCYs PllegP$ de t~tkmes el plazo pata f~ entrega de fo$ 
informes mens\ffllesi aif: 'los, lnf:t>rmces mtns.uoles d,elJen ser entreg,xios a m6s tardar el 
quinto dfa h6blJ delslg"1tmte mes al qtúl ~neta el f'tI./«me. il (Anexcrfí/.t:J. 1-,,a.12,; 

l 
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