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Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20171000006271 
Fecha:06-12-2017 

Bogotá, 11 de diciembre de 2017 

Señor(a) . ";"'ORHEsrol\'t •::::NCL'\ 
Juez 30 ADMINISTRATIVO DEL CIRClht6flll 80CSO'(Á 
Bogotá D. C. 

Asunto: INFORME DE AVANCE DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 
Acción Popular 11001333103020090042800 
Demandante: Luis Felipe Vergara Cabal 
Demandado: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y otros 

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades personales y profesionales. 

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ejerciendo las labores propias de la Secretaría del Comité 
de verificación para el cumplimiento de lo sentenciado por su Despacho, de la manera más comedida, se 
permite remitir adjunto, el acta correspondiente a la sexta sesión del precitado Comité, realizada el 31 de 
octubre de 2017. Dicho documento, evidencia las acciones y compromisos por parte de cada una de las 
entidades comprometidas en el fallo judicial que nos relaciona. 

Es importante señalar, que la séptima sesión del Comité de verificación se llevó a cabo el pasado 30 de 
noviembre de 2017. El acta correspondiente, se encuentra en proceso de elaboración, por consiguiente, 
el documento mencionado se remitirá a su despacho en las próximas semanas. 

Respetuosamente solicito su acompañamiento y asesoría en esta etapa del cumplimiento de la 
Providencia. 

Cordialmente, 

Anexos: Acta CV-06-2017, seis (6) folios y Anexos, cincuenta y nue~ 

Revisó: Carlos Eduardo Ortiz Rojas, Jefe Oficina Jurídica Unicolmayor ~i l ~ 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

Comité de Verificación para el cumplimiento de la Sentencia Judicial 

Sexta sesión Comité de Verificación 

Ministerio de Educación Nacional 

31 de octubre del 2017 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
secrgeneral@mineducacion .gov.co 

Secretaria General 
Ministerio de Educación Nacional (M EN) 
Dirección de Fomento de la Educac ión vven egas(ci)m in ed u caci on. gov. co 
Superior 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

etruji llo@mineducacion.gov.co 
Asesor Jurídico 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(Min. Hacienda) c ji me neb(ci)m i nhac i enda. g ov. co 
Sub·uríd ica 
Ministerio de Hacienda y Créd ito Público 
( Mi n. Hacienda) adegiova@minhacienda.gov.co 
Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional (DGPPN) 
Ministerio de Cu ltura (Min. Cultura) nbal len@m incu ltura.gov .co 
Personería de Bogotá amlopez@personeriabogota.gov.co 
Secretaría de Educación Distrital (SED) hpovedaf@educacionbogota.gov.co 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Secretaría de Educación Distrital (SED) lacarri l lo(ci)educacionbogota.gov.co 

Contraloría General de la República (CGR) aurora.rojas@contra loria.gov.co 
Colegio Policarpa Salavarrieta- lED 

so1Jora77@yahoo.co 
Rectora 
Co leg io Policarpa Salavarrieta-lED familia.policarpa@yahoo.es 
Representante comun idad educativa 
Lotería de Cundinamarca juridica@loteriadecundinamarca.com.co 
Departamento de Cundinamarca lsaias.arevalo@cundinamarca.gov.co 
Univers idad Co legio Mayor de Cundinamarca 
(Unicolmayor) rectori a2 (ci)u ni co I mayor. ed u. co 
Rector (E) 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
(Unico lmayor) rafa e I b o I ivar3 (ci)yahoo . es 
Asesor Jurídico 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
(Unico lmayor) gab ri e 1. pi nzon (ci) un i co I mayor. ed u. co 
Jefe de Planeación y Sistemas 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
(Unico lmayor) ifsilva@unicolmayor.edu.co 
Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

Informar las gestiones realizadas según los compromisos y acuerdos concertados en la quinta sesión del Comité (25 de septiembre de 2017) por 
parte de las entidades participantes, para la verificación del cumplimiento de la sentencia judicial emanada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE CUNDINAMARCA. 

1. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
2. Registro de los asistentes al comité. 
3. Verificación del quórum. 
4. Lectura de los acuerdos y compromisos establecidos en la última sesión del comité. 
5. Gestiones realizadas para dar cumplimiento de los acuerdos y compromisos por parte de las entidades responsables: 

a. Secretaría de Educación del Distrito (SED) 
b. Institución Educativa Distrital Poli carpa Salavarrieta. 
c. Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
d. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor) 
e. Ministerio de Cultura (Min. Cultura) 
f. Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Min. Hacienda) 
g. Otras entidades. 

6. Adopción de tareas y compromisos. 
7. Fecha, hora y lu ar róximo comité de verificación. 

• Se dio a conocer el orden del día y posteriormente fue aprobado por el Comité. 
• Se efectúa el registro de los asistentes al inicio de la sesión. (Ver Anexo 01-Listado de asistencia) 
• Se verificó el número de asistentes y las entidades representadas. 
• Socialización de los avances realizados para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos por parte de las entidades 

involucradas en la sentencia judicial: 
Compromiso 1. 
Unicolmayor solicita al Ministerio de Educación Nacional (MEN) la remisión de la ficha EBI para verificar los ajustes realizados al 
proyecto de inversión 2015, para la construcción de la nueva sede Unicolmayor. 
Responsables: Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
Estado: Resuelto 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
• El 16 de agosto de 2017, la Universidad remite ante la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, Dra. 

Helga Milena Hernández, oficio con radicado No. 2017-ER-173989, solicitando el estado actual del proyecto de inversión 
para la construcción de la nueva sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
• El 31 de octubre de 2017, el MEN remite la ficha EBI del Proyecto de Inversión para la construcción de la Nueva Sede 

Unicolmayor a la oficina de Planeación y Sistemas de la universidad. 

Compromiso 2. 
Gestionar y asignar los recursos solicitados mediante el proyecto de inversión inscrito en el Sistema Unificado de inversión y finanzas 
públicas (SUIFP), para la vigencia 2018 ($ 35.721.475.563). 
Responsables: Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Min. Hacienda) 
Estado: En proceso por parte del MEN 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
• Dentro del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2018, el MEN recibió una adición presupuesta! por un 

monto de $100.000 millones, los cuales serán destinados a proyectos de inversión de las diferentes universidades públicas 
del país. De dichos recursos, el MEN deberá priorizar los recursos que irán al proyecto de inversión para la construcción 
de la nueva sede Unicolmayor (Vigencia 2018). El valor final se dará a conocer una vez sea liquidado el Presupuesto General 
de la Nación (Vigencia 2018). 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
• La universidad hace el recuento sobre el proceso que se realizó para formular, inscribir y viabilizar el proyecto de 

inversión 2017, para la construcción de la nueva sede Unicolmayor. 
• La universidad cuenta con recursos propios por un monto de $20.837,7 millones, destinados de manera exclusiva para el 

proyecto de su nueva sede. 
• Las directivas hacen referencia a los diferentes lotes que cumplen con las necesidades requeridas por la universidad en 

términos de área, localización y accesibilidad para la comunidad. Plantea las opciones de tener un único lote donde se 
concentre la totalidad de la planta física (modalidad compacta) o, de tener varios lotes (modalidad dispersa) . En las dos 
modalidades se debe garantizar el área mínima requerida para la construcción de la nueva sede. 

• La universidad ha realizado estudios a diferentes lotes con el fin de conocer el estado de los mismos y así verificar su 
viabilidad para el traslado de la institución. Por solicitud del MEN, la universidad se compromete a realizar un análisis 
preliminar con el fin de establecer un repertorio de lotes potenciales para su adquisición. 

Compromiso 3. 
Darle celeridad al proceso de aprobación y legalización del convenio por medio del cual el MEN hará la transferencia a la Unicolmayor 
de los recursos aprobados para la vigencia 2017 ($9.500 millones) . 
Responsables: Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
Estado: Resuelto 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
• El ministerio informa que la transferencia de los recursos priorizados mediante el proyecto de inversión 2015, para la 

construcción de la nueva sede Unicolmayor, se realizará por medio de una Resolución de transferencia directa. El 
documento se encuentra en revisión por parte de la oficina jurídica del MEN. 

• El MEN resalta que la universidad puede contar con los recursos aprobados ($9.500 millones) y los cuales deberán ser 
destinados a la compra del lote donde se ubicará la nueva sede Unicolmayor. 

Compromiso 4. 
Por medio del Ministerio de Educación Nacional (MEN), gestionar un acercamiento o un contacto ante el Ministerio de Transporte 
para que la Secretaria de Educación Distrital (SED) pueda coordinar los aspectos ligados al saneamiento del Lote San Diego. 
Responsables: Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
Estado: Resuelto 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
• El MEN informa que el día 26 de septiembre de 2017, remitió oficio al Ministerio de Transporte para poder entablar contacto 

con esta cartera y así tratar el tema sobre los linderos del Lote San Diego (Ver Anexo 02 - Oficio del comunicado emitido 
por parte del Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Transporte) . El MEN informará a la SED una vez se tenga 
respuesta por parte de MinTransporte. 

Compromiso 5. 
Remiti r al comité de verificación las actas que se han levantado en las reuniones pasadas entre la Secretaria de Educación Distrital 
(SED) y el Colegio Poli carpa Salavarrieta. 
F.!esponsables: Secretaría de Educación Distrital (SED) 
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Estado: Resuelto 

SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

Secretaría de Educación Distrital (SED) 
• El día 19 de septiembre de 2017, la SED remite oficio al Ministerio de Transporte para poder entablar contacto con esta 

cartera y así tratar el tema sobre los lind€ros del Lote San Diego. La SED se encuentra a la espera de una respuesta por 
parte del Ministerio. 

• Al ver la tardanza que se ha presentado en cuanto al cumplimiento del fallo judicial, la SED informa sobre la solicitud 
radicada ante el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá para que le sea concedida una ampliación al tiempo 
estipulado en la sentencia judicial. 

• La SED está en conversaciones con la Lotería de Cundinamarca para determinar las condiciones de permanencia del colegio 
hasta que se cuente con su nueva sede. 

Colegio Poli carpa Salavarrieta-lED 
• Las directivas del colegio informan sobre el cronograma establecido en conjunto con la SED. Según lo enunciado, el 

traslado del colegio a su nueva sede, se proyecta al año 2020. 
• El colegio reitera su preocupación frente al posible traslado de la comunidad educativa a las diferentes instituciones de la 

localidad. 

Comunidad educativa del Colegio Policarpa Salavarrieta-lED 
• El representante de la comunidad educativa del Colegio, reitera su preocupación al no ver avances en el proceso que se 

está llevando sobre el traslado del Colegio Policarpa Salavarrieta. 
• Informa que, en la Audiencia Pública Popular convocada por la Junta de Administración Local de la Localidad de Santa fe, 

se encontraron diferentes falencias respecto al proceso que la SED está llevando con relación a la reubicación del Colegio 
(Falta de coordinación entre las entidades del Distrito). 

• La comunidad educativa muestra su preocupación sobre el inminente desalojo del predio que actualmente está ocupando 
la institución y sobre la distribución de los estudiantes a diferentes coleg ios de la localidad. 

• El representante de los padres, expone los diferentes cronogramas que se han establecido en conjunto con la SED respecto 
al traslado del colegio. Informa que desde el año 201 1 hasta la fecha, se ha planteado cuatro cronogramas distintos, los 
cuales se ha incumplido. El último de ellos se encuentra proyectado para que el traslado de la institución se complete en 
el año 2020. 

• Después de revisar los oficios emitidos por parte de la SED a la Lotería de Cundinamarca, donde se contempla la distribución 
de los estudiantes a los colegios de la localidad, la comunidad educativa expresa su preocupación frente a la posibilidad 
de que esto conlleve a la no construcción de una sede propia para el coleg io. 

Compromiso 6. 
Informar sobre los avances presentados en las mesas de trabajo entre la SED y el Departamento Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público (DADEP}, que tiene como fin agilizar el proceso para el saneamiento del lote San Diego. 
Responsables: Secretaría de Educación Distrital (SED) 
Estado: Resuelto 

' 

Secretaría de Educación Distrital (SED) 
• El día 22 de septiembre de 2017, la SED se reunió con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

(DADEP), con el objetivo de plantear diversas alternativas para agilizar el proceso conducente al saneamiento de los predios 
que hacen alusión a la reserva del parque Enrique Olaya Herrera. Una de las opciones de solución expresadas, consistiría 
en la segregación del predio (espacio que va a ocupar la construcción del Colegio Pol i carpa Salavarrieta) con el fin de darle 
viabilidad a la construcción del Colegio. Este punto aún se encuentra en revisión por parte de las entidades pertinentes. Las 
mesas de trabajo deberán continuar hasta que se dé una resolución definitiva al predio San Diego. ~ 

• La SED remite al comité de verificación los respectivos informes de avance de las mesas de trabajo técnicas realizadas con ~ 
el DADEP.(Ver nexos 3 al 1 O) 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

Demás aspectos tratados: 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Min. Hacienda) 
• El Min. Hacienda aprobó una adición presupuesta! al MEN por un valor de $100.000 millones, destinados a proyectos de 

inversión para las universidades públicas. Dentro de este monto, el MEN deberá priorizar los recursos para el proyecto de 
inversión para la nueva sede Unicolmayor (vigencias 2018 y 2019). 

Lotería de Cundinamarca 
• El representante de la Lotería de Cundinamarca desea ser convocado a las futuras sesiones del Comité de Verificación para 

el cumplimiento de la Sentencia Judicial . La secretaria del comité incluirá al funcionario en las actividades y 
comunicaciones que se desprendan del Comité de verificación. 

Ministerio de Cultura (Min. Cultura) 
• El Min. Cultura, plantea que el Proyecto de Modernización y Ampliación del Museo Nacional (PMAMP) se desarrollará 

según el siguiente orden: 

o Contar con los recursos necesarios para la compra del lote en donde habrá de realizarse la ampliación del museo. 
o Posterior al traslado de las instituciones, el Museo contará con un plazo de 5 años para la realización del PMAMP. 
o Actualmente el Min. Cultura concentra sus esfuerzos en la formulación del Proyecto de Modernización y Ampliación del 

Museo Nacional (PMAMP). La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura se encuentra en la revisión y consolidación 
de los siguientes aspectos: 

o El Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Museo Nacional de Colombia y su zona de influencia. 
o Propuestas de estructuración financiera y jurídica, que se encuentran en etapa de retroalimentación con el Distrito. 
o Esq uema básico de arquitectura. 

• Adopción de tareas y compromisos: 
Se acuerdan las tareas enunciadas en el acápite correspondiente de la presente acta 

• Fecha, hora y lugar próximo comité de verificación: 
Fecha: jueves 30 de noviembre Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: Aula Máxima de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Socializar ante el Consejo Superior Universitario y al comité de 
1. verificación el resultado de los análisis realizados a los predios que más 

se acerquen a las necesidades y al presupuesto de la universidad. 

Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca (Unicolmayor) 

Anterior a la próxima 
sesión del Comité de 

Verificación 
Remitir a la universidad la reso lución final, por medio de la cual se 

2 efectuara la transferencia de los recursos aprobados para la vigencia 
2017 ($9.500 millones) 
Completar y remitir al comité de verificación el informe de avance sobre 

2. el estado actual del proyecto de la nueva sede para el Colegio Policarpa 
Salavarrieta. 

3. 

~/ 

Informar a la Secretaria de Educación Distrital (SED) una vez se tenga 
respuesta del comunicado que remitió el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) al Ministerio de Transporte, con el fin de coordinar los 
aspectos ligados al saneamiento del Lote San Diego . 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

Comunidad educativa del Colegio 
Policarpa Salavarrieta-lED 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

Anterior a la próxima 
sesión del Comité de 

Verificación 
Anterior a la próxima 
sesión del Comité de 

Verificación 

Sin determinar 
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SECRETARIA-COMITÉ DE VERIFICACIÓN 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNIÓN 

1. Listado de asistencia 
2. Oficio del comunicado emitido por parte del Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Transporte 
3. Informe de avance remitido al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, sobre las acciones adelantadas por la SED. 
4. Cronograma de trabajo saneamiento predio lote San Diego. 
5. Levantamiento topográfico lote San Diego. 
6. Certificación Catastral lote San Diego del 23 de octubre de 2017. 
7. Plano San Diego, conforme certificación catastral de fecha 23/10/2017. 
8. Manual de Contratación - SED. 
9. Actas de reunión segundo semestre de 2017 - saneamiento predial lote San Diego. 
1 O. Estado de Matricula de la Localidad Santa Fe. 

'~(~~¡~, :ili1,1.la1itM1Y., :H:J ~T~t:' 
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27 de noviembre de 2017- Versión para firma de Secretaría y Presidencia del Comité 

- - . Secretaría del Comité de Verificación (Unicolmayor) 
/~\ijf:11ilfi1l"liJl1lcr,1 ~. 

Firma 

Nombre 

Entidad y Carg 

Integrantes del Comité de Verificación 

Dra. Liliana María Zapata Arq. lván Felipe Sylva 
Ministerio de Educación nacional 
Secretaria general 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 
Entidad y Cargo Rectora 

Revisó 

Jefe Oficina Jurídica Unicolmayor 

Proyectó 
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