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1. Revisión de la información técnica de la proyección del proyecto de nueva planta física 
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Informó que el pasado lunes 16 de marzo sostuvo una reunión con el Dr. Francisco Cardona 
(Asesor de la Ministra de Educación), quien está al tanto de resolver el asunto de esta 
Universidad, en coordinación con el Jefe de Planeación del MEN. En este sentido, dio a 
conocer que los funcionarios antes citados se refirieron al proyecto que se radicó por un valor 
de 167 mil millones de pesos, y que aún con 133 mil millones el valor seguía siendo elevado, 
dado que tenemos el valor de metro cuadrado a 2 millones de pesos, se habló desde la 
óptica de la experiencia del SENA, y que allí se había construido a $1,5 millones de pesos el 
m2

. Otro asunto es que se ha venido trabajando con un índice de 2.89, cosa se podría 
revisar, en perspectiva de trabajar con índice de 2.86, con lo cual se podría obtener una 
disminución (aunque no sería tan significativa), el Arq. lván Felipe Silva Henao, Gerente de 
Proyecto, interviene y manifiesta que si se baja el índice y la población, bajarían los m2

. Al 
respecto, el Señor Rector aclara que se está hablando de 30 mil m2 para construir, partiendo 
de que actualmente se tiene aproximadamente 16 mil m2 construidos. El Dr. Miguel García 
Bustamante, Representante de la Comunidad Universitaria, interviene e indica que en esos 
casos, lo recomendable sería negociar (en términos de m2

) un punto de equilibrio, más no 
con el máximo. El Señor Rector recalca que se está proyectando un ajuste que considere el 
manejo de estas variables. Igualmente informa que el Asesor de la Ministra de Educación 
está esperando que se ajusten estas variables, para que la Ministra dé el aval para continuar 
con el proyecto. 

El Arq. lván Felipe Silva Henao, Gerente del Proyecto, indica que la proyección está dada por 
un posible crecimiento de la Universidad a futuro, por ello se estimó una población estudiantil. 
Si la proyección se pudiese reducir en términos de crecimiento, también manifiesta que 
seguramente los valores van a ajustarse si se toman decisiones en este sentido. El Arq. Julio 
César Orjuela, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura , manifiesta que es 
necesario revisar también la población (en términos de proyección) de los cursos de 
extensión. A partir de la presentación realizada por parte de la Gerencia de Proyectos, el 
Rector considera que el escenario 2 (Población: 8.163; Área Construida: 2.86; Área Libre: 
1.89; Total: 4.74) se podría seleccionar (con algunos ajustes). El Señor Rector manifiesta 
que con el escenario 4, se había proyectado 30 mil m2

. El Dr. Rafael Bolívar, Asesor Jurídico 
Externo expresa que su interpretación es que Planeación del MEN pide un ajuste que se 
considere representativo , ante lo cual el Señor Rector manifiesta que en principio ya se hizo 
un ajuste representativo de una versión del proyecto a la otra (en 30 mil millones de pesos 
aproximadamente) . El Arq. Julio César Orjuela , Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, manifiesta que el precio se puede tomar como referente , pero también tener en 
cuenta el estudio específico que hizo la Sociedad Colombiana de Arquitectos, quienes en 
palabras del Arq. lván Felipe Silva Henao, Gerente de Proyecto, se debería tener en cuenta y 
considerarle de manera importante, ellos están alrededor de $2 ,3 millones por m2

. El Señor 
Rector aclara ue no se ueden tener menos de 20 mil m2 con este ro ecto. 
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Luego de revisar el cuadro de escenarios planteados desde la Gerencia del Proyecto, el 
Señor Rector manifiesta que el escenario 2, estaría respondiendo a las necesidades 
institucionales con 23 mil m2 aproximadamente. El Representante de la comunidad, 
manifiesta que es importante ver las cifras generales de los escenarios del proyecto, con las 
consideraciones de ajustes que se han manifestado en la sesión del día de hoy. 

El Comité solicita al Gerente del Proyecto, realizar el ejercicio con cifras globales, para 
establecer las diferencias representativas. En este sentido, se realiza un ejercicio de 
simulación con datos ajustados en las variables establecidas, con lo cual se suscitan algunos 
aportes por parte del Comité. El Sr. Rector manifiesta que según la información conocida, es 
posible que el Distrito esté interesado en darle un lote de los disponibles a la UCMC. Sin 
embargo, en la simulación , aún no se debe retirar el valor que se ha estimado del lote, en 
términos de prever que esta situación no se presente. 

El Dr. Jaime de Jesús Méndez, Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, 
establece que según los datos de población estudiantil proyectada en 9.500 estudiantes 
aproximadamente, y con un índice poblacional de 2.86, se estaría hablando 
aproximadamente de 27.447 m2 para construir bajo esas consideraciones. Igualmente 
manifiesta que se ha considerado en esta proyección, el tema de doble jornada en algunos 
programas académicos, y se tendría que hacer alguna selección para establecer cuáles de 
ellos se estarían proponiendo para esta opción. El Dr. Miguel García Bustamante, 
Representante de la Comunidad Universitaria, manifiesta que se deben proponer cifras que 
sean defendibles, a partir de estudios técnicos y datos validados. El Arq. Julio César Orjuela, 
Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que se hicieron los ajustes en 
los precios, a partir del estudio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, partiendo de que 
este estudio es muy defendible. En este sentido el Jefe de la Oficina de Planeación, 
Sistemas y Desarrollo, manifiesta que se pueden realizar los ajustes sugeridos, sin tocar la 
población. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, manifiesta que sería 
necesario acogerse a las áreas y precios establecidos en el estudio de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos. El Señor Rector indica que, en todo caso, la prioridad es lograr 
que el MEN le dé el aval al proyecto, para lo cual propone que se realice el ajuste, para 
entregarlo a dicha entidad para valoración, lo antes posible. El Señor Rector informa que el 
Gerente del Proyecto realizaría los ajustes. El Representante de la Comunidad Universitaria, 
manifiesta que es necesario solicitar a la Sociedad Colombiana de Arquitectos una 
actualización de precios a la fecha, recomienda tener claro el punto de partida y las 
proyecciones, para la negociación con el MEN, relacionada con el proyecto, para seguridad 
de la Rectoría de la UCMC, y tener claro que de allí no se podría bajar. 

Dado lo anterior, el Señor Rector solicita a la Gerencia del Proyecto, el documento del 
proyecto ajustado para enviar a nueva valoración, con los datos sobre lo que se podría 
reducir al máximo, con base en lo tratado en sesión del día de hoy. La fecha esperada se 
proyecta para el próximo jueves 26 de marzo de 2015. 
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El Rector manifiesta que otros asuntos inherentes al proyecto se tratarán en próxima sesión. 

El Jefe de la Oficina de Planeación , Sistemas y Desarrollo, informa que el MEN podría 
argumentar que finalmente se habla de reubicar la Universidad, más no de suplir 
necesidades, ante lo cual el Asesor Jurídico Externo manifiesta que si tiene que ver con ese 
asunto. 

El Señor Rector, informa que la Ministra de Educación también está pendiente del tema de la 
estampilla Pro UCMC, con lo cual también se podría apalancar este tipo de necesidades. 
También manifiesta que ni el Asesor de la Ministra de Educación, ni la propia Ministra de 
Educación , están de acuerdo con llevar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca a 
Cazucá, ante lo cual expresó que ellos indicaron que la misma debía seguir siendo una 
Universidad de centro de ciudad . 

El Rector solicita que para la próxima sesión se retome el tema de la retroalimentación del 
documento de lineamientos. 

1 
Ajustar el proyecto en las variables indicadas, con los 
datos solicitados. 

Oficina de 
Planeación 

26-03-2015 

1. Presentación del proyecto para la nueva planta física de la Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca 

. SAMUEL LEONARDO VILLAMIZAR BERDUGO - SECRETARIO COMITÉ-
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