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OBJETIVO 
Socializar las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta física UCMC. 

ORDEN DEl D A 
1.Saludo Institucional 
2. Verificación del quórum 
3. Resultados de la cuarta sesión del Comité de verificación. 
4. Avances y gestiones conducentes para dar viabi lidad a los recursos priorizados por el MEN para la 
vigencia 2017 
S. Avances y gestiones para la formulación del nuevo proyecto de inversión para la nueva sede de la 
Universidad 
6. Tareas y compromisos 
7. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. SALUDO INSTITUCIONAL 

El Doctor Jaime Méndez Henríquez sa ludó a los asistentes a la sesión. 

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM 

La Secretaria del Comité informó al Presidente que se convocó en su totalidad a los integrantes del Comité 
Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

Expresó, que en atención a la renuncia presentada por el Doctor Miguel Augusto García Bustamante a la 
representación ante el Comité, se convocó a la sesión al Doctor Ricardo Saavedra Representante suplente, 
quien no presentó excusa alguna por su inasistencia. 

3. RESULTADOS DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMIT~ DE VERIFICACIÓN 

El Señor Rector {E), expresó que el lote que se tenía previsto, ubicado en la Avenida la Esperanza con carrera 
SO, de acuerdo a estudio adelantado por el Ministerio de Educación Nacional, no es viable ya que presenta 
inconvenientes de orden técnico y jurídico, que hacen que la ejecución del proyecto se extienda en un plazo 
estimado de 4 a 6 años. Lo anterior, por cuanto el lote no se encuentra incorporado ante Catastro Distrital, 
no tiene un uso específico, se debe adelantar proceso judicial por el tema de arrendamiento que pesa sobre 
el inmueble. 
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4. AVANCES Y GESTIONES CONDUCENTES PARA DAR VIABILIDAD A LOS RECURSOS PRIORIZADOS POR 
EL M EN PARA LA VIGENCIA 2017 

El Señor Rector (E), expresó lo siguiente: 

A. El Ministerio de Educación Nacional propuso modificar el Proyecto de Inversión, en aras de lograr la 
eliminación del "concepto previo del DNP" y que pesa sobre los recursos priorizados por el MEN en la 
presente vigencia que corresponden a nueve mil quinientos millones de pesos m/cte. ($9.500.000.oo). 
El citado M inisterio propone la modificación a la cadena de valor del proyecto de inversión radicado 
en el año 2015. Cumplido lo anterior, se suscribirá un convenio, ent re esta Cartera y la Universidad, 
para transferir los recursos mencionados. 

B. Expresó, que para la presente semana se tiene proyectada la presentación de los ajustes del proyecto 
con el fi n de remiti rlos al Minist erio de Educación Nacional para su trámite. La actualización del 
proyecto de inversión se hará con base en los precios proyectados en el año 2015, ajustados al IPC de 
los últimos años. 

C. La próxima reunión a llevarse a cabo por parte del Comité de Verificación para el cumplimiento de la 
sentencia judicial será el 25 de septiembre en el Aula Máxima de la Universidad. 

S. AVANCES Y GESTIONES PARA LA FORMULACIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA 
NUEVA SEDE DE LA UNIVERSIDAD 

El Gerente del Proyecto, Arquitecto lván Felipe Silva Henao, manifestó que conjunt amente con el Doctor 
Gabriel H. Pinzón G., asistieron a una reunión llevada a cabo con la mesa técnica, para estudiar y analizar los 
ajustes que deben realizarse al proyecto. Sobre el tema, precisó que se han llevado a cabo reuniones con el 
Ministerio de Hacienda, específicamente con la Doct ora Zu lma Espinosa, técnica del Departamento de 
Planeación Nacional quien está apoyando a la Universidad con la formulación del nuevo proyecto y el 
cronograma establecido para t al fin. Expresó, que de acuerdo con la formulación de proyectos para el sector 
educativo, éste debe ingresarse a la plataforma del MGA y posteriormente migrarlo a la plataforma del 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), que es con la que cuenta el Departamento de 
Planeación Naciona l. Dicho procedimiento es el que permite as ignar recursos a los proyectos de inversión. 

Seguidamente, efectuó ante los asistentes una presentación para ser sometida a consideración por parte del 
Comité, en donde se evidencia la actualización de los distintos componentes del Proyecto Nueva Sede con 
valo res a 2017, la cual hace parte integral de la presente acta. (Anexo 1) 
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Informó, que se mantiene en el proyecto un tota l de 9.480 alumnos, cifra que es producto de los análisis 
históricos de la población estudiantil, los cupos asignados en los registros calificados, la capacidad del área 
construida y al área libre ocupada por estudiante. 

Sobre el tema, el Doctor Jaime Méndez Henríquez., sol icita que debe quedar cla ramente justificado el número 
de estudiantes por jornada, por programas y modalidades. 

Seguidamente, el Arquitecto lván F. Silva H., manifestó que de acuerdo con el estudio efectuado en el 
mercado inmobiliario, se presenta una variación del precio del metro cuadrado, el cual está en un promedio 
de tres millones doscientos mi l pesos m/cte ($3.200.000.oo). En el proyecto se tenía contemplado un va lor 
promedio de dos mi llones cuatrocientos mi l pesos m/cte ($2.400.000.oo). Expresó, que esta una de las 
razones por las cua les el presupuesto del predio se incrementa en aproximadamente catorce mil millones de 
pesos m/cte . ($14.000.0000.oo) 

El Doctor Jaime Méndez Henríquez., precisó que una de las justificaciones que debe efectuarse ante el 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación para el aumento del presupuesto del proyecto, está 
relacionada con: a) La construcción: Se debe aplicar el aumento del IPC de los últimos años, que corresponde 
aproximadamente a un 17% y b) El aumento del precio de la tierra en la ciudad de Bogotá el cual tiene un 
incremento superior al IPC y su ajuste se basa en estudios de mercado y c) La dotación que no se encontraba 
contemplada inicialmente y asciende a doce mil mil lones de pesos m/cte. ($12.000.000.oo). Dichas va riables 
son las que justifican el incremento de valor del proyecto primigenio, teniendo en cuenta que antes de la 
actualización se encontraba estimado en noventa y siete mil quinientos millones de pesos m/ cte. 
($97.500.000.oo) y el nuevo proyecto actualizado a 2017, se proyecta en ciento treinta y cinco mil trescientos 
cincuenta millones de pesos m/cte. ($135.350.000.oo). 

El Arquitecto José Orlando Espitia Palacio, manifestó que existe una oferta de predio ubicado en la calle 13 
con carrera 60, con un área tota l de 22.369 metros cuadrados por un precio de cuarenta y seis mi l millones 
de pesos m/cte. ($46.000.000.oo), pero que no obstante, en caso de existir interés de adquisición por parte 
de la Universidad, dicho proceso de adquisición debe ser manejado de forma rigurosa en cuestiones de 
estudio de documentos para evitar inconvenientes de orden jurídico. 

El Doctor Jaime Méndez Henríquez puntualizó que la Universidad dispone para el proyecto de veintitrés mil 
millones de pesos m/cte. ($23.000.000.oo), precisando que dentro de este va lor no se contemplan los 
excedentes financieros ya que estos son los que apalancan los gastos de funcionamiento, los proyectos de 
inversión y los flujos de caja de la Universidad. 

Por último, el Arquitecto lván F. Si lva H., manifestó que tiene agenciada una cita con la Doctora Oiga 
Hernández, Jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación, a quien se le socializará el 
crónograma, el proyecto formulado y proyectado a vigencias futuras, teniendo en cuenta que debe ser 
tramitado ante el CONFIS. 
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6. TAREAS Y COMPROMISOS. 

El Señor Rector (E), solicitó: 

A. Actualización del proyecto de inversión con el Ministerio de Educación Nacional. 
B. Enviar copia al Señor rector del proyecto bajo la metodología MGA- Web actualmente aprobado. 
C. Actualizar los predios por áreas bajo el modelo compacto y el disperso en bloques y que suplan las 

necesidades de la nueva planta física. 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la sesión. 

Actualización del proyecto de inversión Jefe Oficina de Planeación, 
con el MEN Sistemas y Desarrollo 

/Gerente del Proyecto 

Enviar copia del proyecto al Doctor Jaime 
Gerente del Proyecto 

Méndez Henríquez 

Actualizar los posibles predios. 

N/A 

N/A 

A"1EXQS 
l . Base cálculo 2017 del proyecto 

2. Presentación a efectuarse al C.S.U el día 31 de agosto de 2017 

FIRMA 

GABRIEL HERN 
NOMBRE GUTIÉRREZ 

CARGO 
ea ión Sistemas 

y Desarrollo-Pres~ en e Comité 

FIRMA 

NOMBRE CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS 

CARGO 
Jefe División de Servicios Administrativos y 

Recursos Físicos 

l Claudia Samaris Rodríguez Contreras 
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