
FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO/ COMITÉ 

Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física 

07 DE 2017 

09:30A.M 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Ji.~'.·' ··'· CONVOCADOS/ ASISTENTES 
., '. ASISTIÓ •,· '.~-:t . . .. -. ··.:-ti,El1~;:,·~NOMBRE '.~ 

;, 

CARGO/ROL -~ 1 

SI ¡. ._. . •, -

JAIME MÉNDEZ HENRIQUEZ RECTOR (e) 

RICARDO SAAVEDRA SIERRA 
REPRESENTANTE COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Suplente (M) 

GABRIEL HERNANDO PINZÓN G. 
JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y 

X 
DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ) 

CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS JEFE OFICINA JURÍDICA (M) X 

MIRYAM AMPARO GUTIÉRREZ C. JEFE DIVISÓN FINANCIERA (M) X 

JULIO CESAR ORJUELA PEÑA 
DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA (M) 

JOSÉ ORLANDO ESPITIA PROFESIONAL PLANTA FÍSICA (M) X 

EUCLIDES GUTIÉRREZ VARGAS ASESOR RECTORÍA (1) X 

IVÁN FELIPE SILVA HENAO 
ARQUITECTO GERENTE DEL 

X 
PROYECTO- (M) 

JEFE DIVISIÓN SERVICIOS 

CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS X 

FÍSICOS (SECRETARIA COMITÉ) 

M: Miembro 1: Invitado 

OBJETIVO 
Socializar las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta física UCMC. 
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NO 

X 

X 

X 



l.Saludo Institucional 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

ORDEN DEL DÍA 

2. Verificación del quórum 

3. Estado del proyecto de inversión 2017 para la nueva Sede UNICOLMAYOR 

4. Convenio MEN-UNICOLMAYOR para la trasferencia de los recursos 2017 Proyecto Nueva Sede 

S. Revisión y cumplimiento de compromisos pactados en la cuarta sesión del Comit~ de Verificación 

6. Preparación de la quinta sesión del Comité de Verificación 

7. Proposiciones y varios 

1. SALUDO INSTITUCIONAL 

El Doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez saludó a los asistentes a la sesión. 

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM 

La Secretaria del Comité informó al Presidente que se convocó en su totalidad a los integrantes del 

Comit é Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca. 

El Doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez, Presidente del Comité, manifestó que no asist ía a la sesión 

el Señor Rector (E), toda vez que se encontraba atendiendo una situación institucional que requería ser 

tramitada de manera prioritaria. 

La Secretaria del Comité, expresó que no asistieron el Representante de la Comunidad Universitaria, 

Doctor Ricardo Saavedra Sierra, como tampoco, el Arquitecto Julio Cesar Orjue la Decano de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura, quienes no presentaron excusa alguna por su inasistencia. No obstante lo 
anterior, existe quórum toda vez que asisten a la sesión cinco (OS) de los siete (07) integrantes del Comit é. 

3. ESTADO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2017 PARA LA NUEVA SEDE UNICOLMAYOR 

El Gerente del Proyecto, Arquitecto lván Felipe Silva Henao, expresó, lo siguiente: 

A. Se formuló, inscribió y aprobó el proyecto de inversión para la vigencia 2017. Precisó, que dicha 

gestión se realizó en corto t iempo, como también, que el Departamento Nacional de Planeación 
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tuvo excelente voluntad para apoyar y agilizar los trámites, obteniéndose como resultado la 

viabil idad del proyecto de inversión. 

B. El proyecto quedó por la suma de ciento treinta y cinco mil millones trescientos sesenta mil 
ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte. ($135.000.360.888.oo), distribuidos así: l. Adquisición 
del lote, cuarenta y seis mil millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos sesenta pesos 
m/cte ($46.000.424.360.oo.) 2. Construcción de la nueva infraestructura de la Universidad, la 
suma de setenta y seis mil millones ochocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y nueve 
pesos m/cte. ($76.000.832.249.oo), y 3. Dotación Institucional, doce mil millones ciento cuatro 
mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte. ($12.000.104.279.oo.) 

C. Manifestó, que para la vigencia 2018, se debe proceder a la adquisición del lote y actualizar el 
proyecto para que se incorporen más recursos con el apoyo del nuevo Gobierno Nacional. 

4. CONVENIO MEN-UNICOLMAYOR PARA LA TRASFERENCIA DE LOS RECURSOS 2017 PROYECTO 

NUEVA SEDE 

El Gerente del Proyecto, Arquitecto lván Felipe Silva Henao, puntualizó que la Universidad se encuentra 
a la espera de que el Ministerio de Educación Nacional agende cita para tratar el tema del convenio a 
suscribirse. Expresó, que dicha actividad está en cabeza de la División de Fomento quienes propusieron 
constituir mesa de trabajo con la Universidad para la formulación y suscripción del mismo. 

El Doctor Euclides Gutiérrez Vargas, sugiere que se debe realizar la gestión para agilizar la firma del 
convenio con el Ministerio de Educación Nacional. 

La Doctora Miryam Amparo Gutiérrez C., expresó que a la fecha 31 de agosto de 2017, se contaba con 
un total de veinte mil sesenta y tres millones de pesos m/cte. ($20.063.000.000,oo.), sin incluir los 
rendimientos financieros y los recursos provenientes del CREE que son aproximadamente mil ciento 
treinta y tres millones de pesos m/cte. ($1.133.000.000,oo), lo que para finales de la vigencia 2017, se 
contarían con un aproximado de treinta mil millones de pesos m/cte. ($30.000.000.000,oo). 

El Arquitecto lván Felipe Silva Henao, manifestó que existen don lotes que podrían satisfacer las 
necesidades de planta física de la Universidad ubicados en la circunvalar al lado del Instituto Politécnico 
y la Universidad Antonio Nariño. 

El Doctor Rafael Bolívar, mencionó que de conformidad con la entrada en vigencia de la Ley de garantías 
con ocasión de las elecciones para Congresistas y Presidente de la República en el año 2018, se ampliaría 
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el cronograma establecido en el proyecto, dado que la citada ley entra a regir a partir del 27 de enero de 

2018. Así las cosas, la adquisición de lote se materializaría en el segundo semestre del próximo año. 

El Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas, expresó, que para la compra del predio se debe tener en cuenta el 
procedimiento institucional aplicable, referido a que la decisión de adquisición del lote es competencia 
exclusiva del Consejo Superior Universitario, como también, que se debe realizar consulta a la comunidad 

universitaria sobre los predios a adquirir. 

El Arquitecto lván Felipe Silva Henao, manifestó que se pueden adelantar gestiones referidas a 
acercamientos con los diferentes propietarios de los lotes que suplan las necesidades del proyecto, en 
aras de determinar un estudio de factibilidad para su compra, verificación de precios que se ajusten al 
presupuesto, estudio de títulos, avaluó comercial, conceptos técnicos y normativos para cada uno de 
ellos y demás especificaciones necesarias para una escogencia optima de los lotes. 

El Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas, recomendó que para efectos de tener mayor campo de escogencia 
de lotes es conveniente efectuar una invitación a través de diferentes medios de comunicación, como 

por ejemplo los periódicos, para contar con pluralidad de lotes y garantizar la t ransparencia y equidad en 
la escogencia del lote final, esta propuesta se podría postular ante el Comité de Verificación para el 

cumplimiento de la sentencia judicial. 

S. REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LA CUARTA SECCIÓN DEL 
COMITÉ DE VERIFICACIÓN. 

El Arquitecto lván Felipe Silva Henao, manifestó que la Universidad cumplió a cabalidad los compromisos 

adquiridos, así: 

1. Agenciar una mesa de trabajo entre el Departamento de Planeación Nacional, Ministerio de 
Educación Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, para la formulación, 
inscripción y aprobación de proyecto de inversión 2017. 

Se formuló, inscribió y aprobó el proyecto de inversión para la vigencia 2017. 

2. Realizar las acciones pertinentes para la suscripción del convenio por medio del cual se hará la 

trasferencia de los recursos aprobados para la vigencia 2017. 

La Universidad se encuentra a la espera de que el Ministerio de Educación Nacional agende cita para 

tratar el tema del convenio a suscribirse. 
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3. Socializar ante el Consejo Superior Universitario el estado actual del proyecto a las alternativas 
del predio disponible para su adquisición. 

Se efectuó una presentación el día 31 de agosto de 2017, en donde se socializó las perspectivas de los 
diferentes lotes y las condiciones de los predios que se adecuan a las necesidades de la Universidad. 

6. PREPARACIÓN DE LA QUINTA COMISIÓN DE COMITÉ DE VERIFICACIÓN. 

El Arquitecto lván Felipe Silva Henao, sugirió plantear ante el Comité de Verificación para el 
Cumplimiento de la Sentencia Judicial el tema relacionado con la suscripción del convenio. 

7.PROPOSICIONES Y VARIOS 

Ninguna. 

Siendo las 9: 30 a.m. se da por terminada la sesión. 

FIRMA 

NOMBRE GUTIÉRREZ 

Jefe Oficina de Planea ón 

CARGO Sistemas y Desarrollo-Presidente 

Comité 

FIRMA 

NOMBRE CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS 

CARGO 
Jefe División de Servicios Administrativos y 

Recursos Físicos 
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