
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ 	Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física 

LUGAR Sala de Juntas-Rectoría ACTA No. 05 

FECHA 01 de marzo de 2019 	 HORA INICIO 	9:30 a.m. HORA FIN 10:50 a.m. 

REUNIÓN ORDINARIA 	X 	REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

CONVOCADOS / ASISTENTES ASISTIÓ 

NOMBRE CARGO / ROL SI NO 

OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR RECTORA X 

ANA ISABEL MORA BAUTISTA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (I) X 

JULIO CESAR ORJUELA PEÑA 
REPRESENTANTE 	 COMUNIDAD

X  
UNIVERSITARIA (M) 

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL 
JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO 

(PRESIDENTE COMITÉ) 
X 

GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ 
JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIO COMITÉ) 
X 

CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS JEFE OFICINA JURÍDICA (M) X 

MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M) X 

FABIO CORREDOR SÁNCHEZ 
DECANO 	FACULTAD 	INGENIERÍA 	Y 

ARQUITECTURA (M) 
X 

RAFAEL BOLÍVAR ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I) X 

JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO 

PROFESIONAL 	UNIVERSITARIO 	DIVISION 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 

FÍSICOS (I) 

X 

JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO X 

JAIME ANDRÉS SALAS VELANDIA CENTRAL DE INVERSIONES — CISA (I) X 

M: Miembro 
	

I: Invitado 

OBJETIVO 

Acta de incorporación CISA 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo Institucional 

2. Verificación del quórum 

3. Acta de Incorporación CISA 

4. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. SALUDO INSTITUCIONAL 
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El Presidente del Comité, saludó a los asistentes a la sesión. 

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM 

El Secretario expresó que se convocó a los integrantes del Comité e invitados. 

Una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión. 

3. ACTA DE INCORPORACIÓN CISA 

El Arquitecto Jaime Andrés Salas Velandia, manifestó que el acta quedo suscrita el pasado 22 de febrero del año en 

curso, con la cual CISA puede dar inicio formalmente a las actividades de ejecución en el marco del contrato. 

Indicó que para esta fase es fundamental contar con toda la información y documentación para dar vida al proyecto. 

Precisó tres temas puntuales, así: 1) Entrega de la información y documentación. 2) Tiempos y 3) Avalúo. 

> REPRESENTACIÓN DE SUPERVISORES 

El Arquitecto Jaime Andrés Salas Velandia, de la Central de Inversiones — CISA recalcó, frente a la documentación, la 
importancia de los supervisores para que sean los más unidos en este sentido ya que serán el conducto regular del tema 

operativo, técnico y jurídico. 

Indico que desde CISA era muy importante dar a conocer a la supervisora del contrato, Dra. Sandra Sedán, 

Vicepresidente de Saneamientos de Activos de CISA quien a su vez delega sus funciones de supervisión a la Ing. Luz Dary 

León quien manejará todo el marco conceptual — técnico del proyecto. 

Stella María Márquez Verbel, aclaro que por parte de la Universidad la supervisora es la Sra. Rectora quien delegó al 

gerente del proyecto Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez, para realizar el seguimiento correspondiente al mismo. 

El Arquitecto Jaime Andrés Salas Velandia, propuso realizar una mesa de seguimiento en 15 días, es decir;  el 15 de marzo 

de 2019, con el fin de revisar actividades, tareas y tiempos de entrega. 

Precisó, que es importante que los dos supervisores se apoyen estructurando un cronograma respecto a qué 
documentación deben entregar y cuál está pendiente por entregar. 

> AVALÚO 

El Arquitecto Jaime Andrés Salas Velandia, informó que CISA envió un marco técnico - normativo a la Universidad donde 

se indicó la instancia a la cual se le recomendaba hacer la solicitud del avalúo. 

Rafael Bolívar, expresó que el avalúo está sujeto a la recomendación de CISA e indagó en qué momento sería oportuno 

iniciarlo. 

A lo que el Dr. Carlos Eduardo Ortiz, manifestó que, en dos oportunidades, oficialmente y ante el Consejo Superior, se 

fijó la posición que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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COMPROMISOS O ACUERDOS 

No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD 

NO ANEXOS 	SI (Relacionar anexos) 

José Orlando Espitia Palacio, aclaró que se recibió la cotización del IGAC por valor de $16.500.000,00 y puntualizó que 
en el comité anterior se decidió que CISA se encargara del avalúo y lo cobrara a la Universidad. 

El Arquitecto Jaime Andrés Salas Velandia, indicó que el acta de incorporación contempló que CISA apoye en la 

coordinación del avalúo, lo que implicara: 1) Reunirse con el IGAC. 2) Solicitar la elaboración del avalúo y 3) Expedir el 

certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la Universidad para garantizar el reembolso de los recursos a 

CISA. 

Igualmente solicitó una comunicación de la Universidad dirigida a CISA indicando que: 1) Conforme a lo establecido en 
el acta de incorporación suscrita, se consagre la posibilidad de que CISA apoye con la coordinación de la elaboración de 

avalúos. 2) Se solicite formalmente a CISA iniciar los trámites pertinentes ante el IGAC para la realización de dicho avalúo, 

indicando que la Universidad cuenta con los recursos establecidos en el certificado de disponibilidad presupuestal. 

RESUMEN 
1) Entregar a la Ing. Luz Dary León la documentación, la cual está en cabeza del Arq. Juan Carlos. 
2) Enviar a CISA el cronograma el día martes 05 de marzo de 2019. 

3) Tramitar oficio para el avalúo firmado por la Sra. Rectora. 

4) Solicitar el CDP desde la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. 

5) Llevar a cabo el seguimiento el día 15 de marzo de 2019, a las 8:30 a.m. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS (LECTURA Y REVISIÓN DE ACTAS 01 Y 02) 

Se dio lectura a las Actas 01 y 02 del Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física acogiendo las 

observaciones y ajustes correspondientes dados por los miembros del mismo. 

Siendo las 10:50 a.m. se da por terminada la reunión. 

ACTA REVISADA POR an Carlos Vásquez Pérez, Gerente del Proyecto 

ACTA PROYECTADA POR Mónica Marcela Suárez García, Auxiliar Administrativo 
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PRESIDENTE 	"\ 

FIRMA Q-1 L) 
NOMBRE STEL 	MARÍA MÁR U VERBEL 

CARGO Jefe Oficina de Planeaci n Sistemas y Desarrollo - Presidenta Comité 
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