
NOMBRE CONSEJO / COMITÉ Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física 

LUGAR Sede 6 — Ana Restrepo del Corral ACTA No. 06 

FECHA 15 de marzo de 2019 	HORA INICIO 	8:30 a.m. HORA FIN 10:35 a.m. 

REUNIÓN ORDINARIA 
	

X REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

CONVOCADOS / ASISTENTES ASISTIÓ 

NOMBRE CARGO / ROL SI NO 

OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR RECTORA X 

ANA ISABEL MORA BAUTISTA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (I) X 

JULIO CESAR ORJUELA PEÑA 
REPRESENTANTE 	 COMUNIDAD

X  
UNIVERSITARIA (M) 

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERGEL 
JEFE 	PLANEACIÓN 	SISTEMAS 	Y

X  
DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ) 

GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ 

JEFE 	DIVISIÓN 	SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS 

(SECRETARIO COMITÉ) 

X 

CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS JEFE OFICINA JURÍDICA (M) X 

MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M) X 

FABIO CORREDOR SÁNCHEZ 
DECANO 	FACULTAD 	INGENIERÍA 	Y 

ARQUITECTURA (M) 
X 

RAFAEL BOLÍVAR ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I) X 

JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO 

PROFESIONAL 	UNIVERSITARIO 	DIVISION 

SERVICIOS 	ADMINISTRATIVOS 	Y 

RECURSOS FÍSICOS (I) 

X 

JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (I) X 

JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO X 

JAIME ANDRÉS SALAS VELANDIA CENTRAL DE INVERSIONES — CISA (I) X 

LUZ DARY LEÓN CENTRAL DE INVERSIONES — CISA (I) X 

M: Miembro 
	

I: Invitado 

OBJETIVO 

Seguimiento al convenio de CISA 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo Institucional 

2. Verificación del quórum 

3. Seguimiento al convenio de CISA 

4. Proposiciones y varios 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

1. SALUDO INSTITUCIONAL 

El Presidente del Comité, saludó a los asistentes a la sesión. 

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM 

El Secretario expresó que se convocó a los integrantes del Comité e invitados. 

Una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión. 

3. SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE CISA 

La Ing. Luz Dary León de la Central de Inversiones CISA, manifestó que desde la parte técnica esta como equipo de 
saneamiento. 

Indicó, que el compromiso que se tenía era el de remitir el cronograma con la relación detallada de actividades, el 

cual se encuentra en fase de observaciones. 

Manifestó, que el día 07 de marzo, según los compromisos, se debían entregar unos documentos por parte de la 
Universidad de los cuales uno clave era saber la identificación física y jurídica del predio objeto del estudio, 

información que se ha venido solicitando al Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez. 

Informó, que genéricamente se ha estado hablando del predio denominado "TECHITO" con el folio de matrícula 

50C253918 el cual tiene una cabida superficiaria de 202.218 metros cuadrados. 

Manifestó, que la primera parte del cronograma implica comenzar a identificar dicha información y aunque habían 
remitido el folio de matrícula, efectuaron una investigación anterior y solicitaron los cuatro documentos que están 
relacionados en el certificado de libertad que corresponden a la escritura con la que se originó el predio en el año 
1970, escritura de actualización de cabida de linderos que tiene el plano, la escritura de aporte al fideicomiso, más 
otra escritura para lo cual requieren el plano protocolizado en esos documentos. 

Puntualizó, que una cosa es el ámbito del plan parcial (el límite) el cual tiene una programación, es un decreto 
adoptado por la Alcaldía y los planos de matrícula que constituyen dicho ámbito; y otra cosa son las etapas 
urbanísticas, las unidades de actuación, las manzanas urbanísticas, suelos útiles, suelos frente a edificabilidad y 

edificabilidad. 

Así mismo expresó, que para Bogotá el plan de ordenamiento territorial genérico establece tendencia, perspectiva, 
visión y misión del territorio en general; a nivel intermedio Bogotá maneja las denominadas unidades de 

planeamiento zonal UPZ. 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
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Explicó, que el plan parcial por excelencia y por el espíritu de la norma busca la integración inmobiliaria para dar un 

desarrollo ordenado del territorio. 

PRESENTACIÓN 

➢ CRONOGRAMA 

Acto seguido, procedió a efectuar la presentación del cronograma con sus correspondientes etapas, objetivo, 
actividades, líder operativo y fechas (MANZANA 6 Plan Parcial Bavaria Fábrica), la cual forma parte de la presente 

acta. 

> LOCALIZACION 

La Ing. Luz Dary León de la Central de Inversiones CISA, procedió a exponer y mostrar la localización, ámbito del plan 
parcial y la manzana 6, uso actual múltiple con un área de 14.301 metros cuadrados, delimitaciones Ferrol, Ferrol 

Popular, Marsella, Alsacia y Avenida Boyacá. 

Manifestó, respecto al pasivo ambiental que es el manejo de soda caustica, las trampas que se generan para mitigar 

eso y que hayan afectado el suelo; de ahí que la zona industrial de nuestra ciudad Montevideo y Franca no se han 
podido densificar con vivienda por que los pasivos ambientales son muy altos. 

Expreso, que Bavaria siempre fue un icono empresarial que abanderaba en ese debido manejo de grasas, son ellos 

quienes deben indicar como esta; sin embargo, manifestó que están remitiendo solicitud formal a la Secretaria de 
Ambiente entidad que debe entregar dicha información. 

El Arquitecto Juan Carlos Vásquez Pérez, manifestó que la a fecha no se tiene soporte técnico - jurídico de la gestión 
realizada con Bavaria e indico que conjuntamente con el Arq. Fabio Corredor están evaluando la forma de entrar a 
discutir con ellos para que entreguen todos los soportes jurídicos, técnicos, de gestión con respecto a la Manzana 6. 

Fabio Corredor Sánchez, leyó el cronograma que tiene Bavaria así: plan de manejo ambiental el cual debió terminar 

en el mes de enero, plan de remediación fase I estudio cualitativo - octubre de 2018, plan de premediación fase II 

análisis de laboratorio - agosto de 2019, plan de desmantelamiento el cual debió terminar en noviembre de 2018, 

inventario forestal plan de aprovechamiento forestal debió terminar en enero de 2019, plan maestro de paisajismo 
- febrero de 2019, sustitución progresiva y plan de compensación - febrero de 2019, diagnostico avifauna - enero de 
2019, solicitud levantamiento Minambiente - noviembre de 2018 y estudio diseños - agosto 2019. 

José Orlando Espitia Palacio, manifestó que en la exposición que hizo Bavaria, indicó que van a realizar el urbanismo 

de todas las etapas, aunque la vivienda queda atrás, necesitan los accesos desde la parte delantera, razón por la 
cual en el contrato de fiducia están colocando unos tiempos a los constructores que van a realizar el urbanismo, 
todo el plan parcial de todas las etapas, para tener acceso a los edificios que van a construir. 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
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Fabio Corredor Sánchez, complementó respecto a las reuniones que ha tenido, indicando que son claras las etapas 

y el tiempo, pero dado que la venta que se hizo fue a cuatro constructoras que van a salir al tiempo, van a unir 
etapas y dentro de éstas, la Universidad la Manzana 6 quedaría en la primera. 

Expresó, que Bavaria no tiene ningún soporte técnico motivo por el cual siempre lo remiten a Master Plan; se ha 
reunido de manera independiente con ellos y no con Bavaria quien le ha manifestado una serie de realidades. En 
este momento está pendiente de una reunión con Constructora Bolívar quienes tienen números claros, así como, 
las fechas de iniciación al igual que los millones de dólares invertidos e igualmente han manifestado que la tasa 
interna de retorno está programada para este año el cual ya modificaron y lo llevaron a diciembre de 2020 como la 

gran consecuencia de todos los manejos, luego desde el punto de vista de empresas constructoras están buscando 

para que todo se inicie de manera inmediata. 

El Arq. Juan Carlos Vásquez P., manifestó que se está planeando una reunión concertada con Bavaria para el día 
lunes 18 de marzo, motivo por el cual solicito plazo hasta el día miércoles 20 de marzo de 2019, con el fin de remitir, 

vía correo electrónico, la gestión surtida. 

Jaime Andrés Salas Velandia, enfatizo que el punto sensible es la persona de Bavaria, quien no asistió a la reunión 
programada hace quince días, es quien tiene que solucionar el problema y si no es él quien soluciona, debe 
solucionarlo el jefe; en esa persona no se ve el poder de decisión, tiene cargo de gerente de inmuebles pero no 
soluciona el problema y él por cumplir una meta de presupuesto de ingresos de este año tiene 35.000 millones de 

pesos estancados y aparte está exigiendo arras o una garantía para que se le entregue información. 

El Arq. Juan Carlos Vásquez P., manifestó que en conversación con el Sr. César Torres de FIDUPREVISORA mencionó 

que el contrato de fiducia con Bavaria se condiciona como quedo definido en el acta de reunión que se adelantó 

conjuntamente con CISA y FIDUPREVISORA así: 1) Cumplimiento de la ampliación del uso de vecinal a metropolitano 

y 2) El resultado del diagnóstico de CISA el cual da la posibilidad de formalizar el contrato. 

El Arq. Juan Carlos Vásquez P., consideró inconveniente que con quince días de inicio de labores con CISA se esté 
hablando de suspensión, a lo que la Ing. Luz Dary manifestó que dicho tiempo equivale al 20%. 

La Dra. Stella María Márquez Verbel, acordó con los miembros del comité que el día miércoles 20 de marzo el 
gerente de proyecto envíe a CISA la información correspondiente al correo electrónico 

nuevasede@unicolmayor.edu.co  para continuar con el desarrollo del cronograma o de lo contrario revisar con la 

parte Jurídica si es prudente llevar a cabo la suspensión. 

Propuso convocar a la persona de Bavaria con un oficio firmado por la Sra. Rectora citándolo para el próximo 

miércoles 20 de marzo. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

> INFORME FIDUPREVISORA 
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El Arq. Juan Carlos Vásquez informó que el Consejo Superior firmo el Acuerdo correspondiente al encargo fiduciario, 
el cual se tradujo en la Resolución 407 de 2019, se remitió información a FIDUPREVISORA con base en la reunión 
anterior donde se condiciona el contrato de fiducia a quienes desde el lunes 11 de marzo se les solicitó que 
involucraran esas dos acciones que son la del alcance del cambio de la ampliación del uso y que el trámite de 
compraventa esté supeditado al diagnóstico que emita CISA. 

Manifestó, igualmente que está pendiente del borrador del contrato por parte de FIDUPREVISORA, para revisión 
por parte de la Oficina Jurídica de la Universidad. 

El Arq. Fabio Corredor Sánchez, complementó que de acuerdo con lo convenido con Bavaria la fecha en la que debe 
estar firmado el encargo fiduciario es el 28 de marzo de 2019. 

Igualmente aclaró que el interlocutor válido no es el Sr. David Cruz, ya que él maneja negocios de punto de venta y 

netamente comerciales, enfrentado a un negocio distinto con una entidad pública con muchas personas, comités, 
consejos superiores, etc., todas unas figuras que no tiene idea cómo manejar. 

Precisó que en lo que respecta a nosotros como Universidad, requerimos una persona diferente por lo cual ya se 

hizo una comunicación telefónica con la gerente comercial quien manifestó que ese trámite ya se está adelantando. 

La Dra. Stella María Márquez Verbel, manifestó que la Sra. Rectora indicó que el gerente del proyecto debe estar 

siempre coordinando todos los temas relacionados con el proyecto, para que no se maneje una información 
diferente. 

A lo que el Dr. Rafael Bolívar manifestó que no es conveniente que el Arq. Fabio Corredor deje la interlocutoria por 

cuanto se está adelantando el empalme con la persona de Bavaria. 

Siendo las 10:35 a.m. se da por terminada la reunión. 

COMPROMISOS O ACUERDOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

ANEXOS SI 	X 	NO 	 (Relacionar anexos) 

1. Presentación por parte de CISA - MANZANA 6 Plan Parcial Bavaria Fábrica 

2. Copia de la Resolución 407 de 2019 "Por la cual se ordena constituir un en 

Previsora S.A. 

o fiduciario con Fiduciaria La 

\ 

PRESIDENTE SECRETARIO 

FIRMA t 	ije I_ FIRMA , , 

NOMBRE STE 	MARÍA MA Q 	Z VERBEL NOMBRE GABRIEL HERNANDO PI u  o N G '1 TIÉRREZ 

CARGO 
Jefe Oficina de Plane. 	ión Sistemas y 

Desarrollo - President: Comité 
CARGO  

Jefe División de Servicios 

Físicos 

, d 	( istrativos y Recursos 

ACTA REVISADA POR Juan Carlos Vásquez Pérez, Gerente del Proyecto 	 4.4.1c- 

ACTA PROYECTADA POR Mónica Marcela Suárez García, Auxiliar Administrativo 
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