
NOMBRE CONSEJO / COMIT 	Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física 

ACTA No. 	08 

HORA FIN 	9:40 a.m. 

LUGAR 	Sala de Juntas-Rectoría 

FECHA 	09 de mayo de 2019 	IHORA INICIO 8:00 p.m. 

REUNIÓN ERDINARIÁ —I X REUNIÓN EXTRAORDINARIA  

, 
Efectuar el seguimiento al contrato con la Central de Inversiones CISA 

Presentar el estado del contrato con FIDUPREVISORA 

ORDEN DEL D fa  
1. Saludo Institucional 

2, Verificación del quórum 
3. Seguimiento al contrato con la Central de Inversiones CISA 
4. Estado del contrato con FIDUPREVISORA 
5. Proposiciones y varios 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

CONVOCADOS / ASISTENTES ASISTIÓ I 

NO NOMBRE CARCO / ROL SI 
OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR RECTORA X 
ANA ISABEL MORA BAUTISTA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (I) X 

JULIO CESAR ORJUELA PEÑA 
REPRESENTANTE 	 COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA (M) 

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL 
JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROL LO 

(PRESIDENTE COMITÉ) 

GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ 
JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIO COMITÉ) 
X 

CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS JEFE OFICINA JURÍDICA (M) 

IVIAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M) 

FABIO CORREDOR SÁNCHEZ 
DECANO 	FACULTAD 	INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA (M) 
X 

RAFAEL BOLIVAR ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I) 
JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (I) 

JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO 
PROFESIONAL 	UNIVERSITARIO 	DIVISION 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 

FÍSICOS (M) 

JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO 
LUZ DARY LEÓN CENTRAL DE INVERSIONES — CISA (I) X 
JAIME ANDRÉS SALAS VELANDIA  CENTRAL DE INVERSIONES — CISA (I) 

: Miembro 
	

I: Invitado 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

r DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. SALUDO INSTITUCIONAL 

El Presidente del Cornité, saludó a los asistentes a la sesión. 

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM 

Él Secretario expresó que se convoco a los integrantes del Comité e invitados. 

Una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión. 

3. SEGUIMIENTO AL CONTRATO CON LA CENTRAL DE INVERSIONES CISA 

Ing. Luz Dary León de la Central de Inversiones CISA, manifestó que se encuentran en un proceso de 
reestructuración, Indicando que la Vicepresidencia de Saneamiento de activos pasó a formar parte de la Vicepresidencia 
Jurídica en cabeza de la Ora, Fanny María González, quien ejerció como delegada de le Procuraduría en la Función 

Pddlica: 

➢ PRESENTACIÓN 

Acto seguido, procedió a efectuar la exposición de la "Manzana 6 Plan Parcial Bavarid Fábrica — 2g. Presentación 

de avance", la cual forma parte de la presente acta. 

!titileó, que este Plan Parcial es de Iniciativa e Inversión 100% privada, la proyección del proyecto es para desarrollarse 
en 10 aMos, en seis etapas, con un área bruta total de 78,5 hectáreas, en la localidad de Kennedy donde funcionaba la 
Mitigue fábrica. 

Informé que, pare aspectos del plan parcial, siempre va a ser Bavaria Fábrica adoptado por el Decreto 364 de 2017, la 
localización es la Manzana 6, costado oriental de la Avenida Boyacá, uso múltiple, área útil 14.301 metros cuadrados. 

Jaime Andrés Salas Velandla de la Central de Inversiones CISA, manifestó que la variable determinante es tiempo, le 
cual tiene dos escenarios que son el realista y el idealista, y es el que Elevada plantea para el mes de agosto y el otro es, 
el escenario de Bavaria. 

Comenté, que no esté de más que Boyada exponga sus argumentos y Si se arriesgan a dar una fecha es porque saben lo 
que están haciendo, lo que conduce a pensar que van a cumplir con dicha fecha, es decir, el mes de agosto. 

Sugirió, revisar internamente con Bevaria la información y preguntarles cómo van a cumplir al mes de agosto; 

igualmente manifesté que a partir de la próxima semana hasta el 31 de julio se va a presentar un caos institucional, el 

cuál sé llame ley de gerentfas. 

Precisó, que a Rayarle se le debe manifestar que se está adelantando un estudio técnico y normativo para poder 

Construir ya. 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

Expresó, que en dicho estudio se han encontrado muchas situaciones que conllevan a que los tiempos 
cumplir al mes de agosto. 

no se pueden 

El Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez, explicó acerca del plan B, el cual consistió en mirar otras alternativas, en donde la 

gerencia anterior durante 4 o 5 ataos reunió 40 predios, de los cuales se descartaron 30 por no cumplimiento de 
condiciones mínimas y dentro de los 10 restantes salió Bavaria, quedando 9. 

Precisó, que ha recibido 15 ofertas de predios, ya que la idea es que la gerencia del proyecto, máximo en 15 días, realice 

una evaluación de las mismas, a lo cual se citaría al comité técnico jurídico con el fin de presentar 2 o 3 opciones que se 
consideren viables y que sea éste quien los defina y se evalúen. 

Recalcó, que el predio Bavaria sigue siendo la primera opción por todas las garantías y las bondades que genera para el 
proyecto. 

Explicó, que el plan B puede tener una o dos alternativas; una puede ser un solo predio para dar solución a todo el 

proyecto, y la otra es manejar dos predios, con el fin de plantear uno que subsane un gran porcentaje en el tema de 
alumnos diurnos. 

Enfatizó, que la Universidad cuenta con unos predios que tienen unas posibilidades arquitectónicas muy amplias que se 

pueden explotar a futuro, como son, el lote ubicado frente a la Sede Principal, el cual es el parqueadero más el edificio 
de tres pisos, donde se pueden desarrollar unos metros cuadrados y la Sede que está sobre la carrera 70  con 34 donde 
está ubicada la Facultad de Derecho la cual tiene otro lote que es un parqueadero, éste es un predio que se puede 
ampliar y elaborar un proyecto. 

Manifestó, que con base en esa información y con los predios con IQS que cuenta la Universidad, se podría tomar la 
decisión de tener una nueva sede para unos programas y reforzar lo que se tiene en el centro histórico. 

Indicó, que la Universidad tiene un edificio de cuatro pisos en la Carrera 20 con 37, cinco instalaciones más, tres casas 

conjuntas, cuatro casas, tres parqueaderos, que pueden articular un proyecto que refuerce este tema, y la parte céntrica 
se puede manejar para especializaciones, maestrías y temas nocturnos. 

Manifestó, que el nuevo POT cuenta con unos beneficios para todas las universidades del centro histórico dando más 
garantías y beneficios a la institución. 

Comentó, que se pueden generar, paralelo al tema de planta física, una serie de procesos de infraestructura y proyectos 
para repotenciar nuestras instalaciones actuales. 

La Sra, Rectora, expresó que, una vez se tengan el plan B y C, se debe manifestar al Consejo Superior que se efectuará 
el traslado presupuestal, por cuanto éste había autorizado la evaluación de tres predios, pero presupuestalmente se 
realizó para uno. 

Indicó al Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez, realizar la correspondiente solicitud con el fin de que CISA presente la 
cotización y requerir ante el Consejo Superior la adición presupuestal. 
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ANEXOS 	SI r xl NO 	1 	(Relacionar anexos) 
er taciO de avance L Presentación por parte de CISA - Manzana 6 Plan Parcial Bavaria Fábrica — 22. P 

COMPROMISOS O ACUERDOS 

No.  ACTIVIDAD 
FECHA RESPONSABLE 

NOMBRE GABRIEL HERNANDO PI ÓN UTIÉRREZ 

CARGO 
Jefe División de Servi i.s 	dministrativos y Recursos 

Físicos 

SECRETARIO 

FIRMA 

NOMBRE 

CARGO 
Jefe Oficina de P 	ción Sistemas y 

Desarrollo - President. Comité 

STE A MARÍA M Q EZ VERBEL 

PRESIDENTE 

FIRMA 

Juan Carlos Vásquez Pérez, Gerente del Proyecto 

Mónica Marcela Suárez García, Auxiliar Administrativ 
ACTA REVISADA POR 

ACTA PROYECTADA POR 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

Julio César Orjuela Peña, precisó la información respecto al proyecto del actual parqueadero de la Sede 3 el cual se 
coordinó hacia el ario 2002 desde la decanatura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en cabeza de la Dra. Elsa 

María Fríes, quien entregó en Vicerrectoría Administrativa el estudio para plan de regularización y manejo, el cual 

contenía todo el proyecto arquitectónico de dicha Sede. 

4. ESTADO DEL CONTRATO CON FIDUPREVISORA 

Maximiliano Manjarrés C., manifestó el estado del contrato con FIDUPREVISORA indicando que se elaboraron los oficios 

a los bancos AV VILLAS e ITAU. 

Indicó, que se trasladaron veintiún mil quinientos millones de pesos del banco AV VILLAS y diez mil millones de pesos 

del Banco ITAU a las cuentas de FIDUPREVISORA, es decir, desde el 9 de mayo de 2019, se están causando intereses a 

favor de la Universidad dentro de la fiducia del encargo fiduciario. 

S. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Ninguna. 

Siendo las 9:40 a.m. se da por terminada  la reunión. 
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