
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ 	Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física 

LUGAR Sala de Juntas-Rectoría ACTA No. 14 

FECHA 13 de agosto de 2019 	HORA INICIO 	2:00 p.m. HORA FIN 3:00 p.m. 

REUNIÓN ORDINARIA 	X 	REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

CONVOCADOS / ASISTENTES ASISTIÓ 

NOMBRE CARGO / ROL SI NO 

OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR RECTORA (I) X 

ANA ISABEL MORA BAUTISTA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (I) X 

JULIO CESAR ORJUELA PEÑA 
REPRESENTANTE 	 COMUNIDAD

X  
UNIVERSITARIA (M) 

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL 
JEFE 	PLANEACIÓN 	SISTEMAS 	Y

X  
DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ) 

GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ 

JEFE 	DIVISIÓN 	SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS 

(SECRETARIO COMITÉ) 

X 

CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS JEFE OFICINA JURÍDICA (M) X 

MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M) X 

HERNANDO CARVAJAL MORALES 
DECANO 	FACULTAD 	INGENIERÍA 	Y 

ARQUITECTURA (M) 
X 

RAFAEL BOLÍVAR ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I) X 

JOSÉ MAURICIO BENAVIDES SANDOVAL JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (I) X 

JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO 

PROFESIONAL 	UNIVERSITARIO 	DIVISION 

SERVICIOS 	ADMINISTRATIVOS 	Y 

RECURSOS FÍSICOS (M) 

X 

JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO (I) X 

M: Miembro 
	

I: Invitado 

OBJETIVO 

 

Contrato de Encargo Fiduciario(Prorroga y modificación) 

   

     

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo Institucional 

2. Verificación del quórum 

3. Aspectos relacionados con contrato de Encargo Fiduciario (Prorroga y Modificación) 

4. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO DEiLA RÉUNICSN 

1. SALUDO INSTITUCIONAL 

La Presidente del Comité, saludó a los asistentes a la sesión. 

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM 

La Presidenta del Comité da la apertura al mismo, y una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión. 

El Gerente del Proyecto solicita que se incluya en el orden del día, en el punto de proposiciones la presentación de 

seis (6) predios escogidos por el Consejo Superior Universitario para ser nuevamente evaluados por el Comité 

Técnico. 
La proposición presentada fue sometida a consideración por parte de la presidencia y votada favorablemente por 

los miembros del Comité. 

3. ASPECTOS RELACIONADOS CON CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO (PRORROGA Y MODIFICACIÓN) 

El jefe de la División Financiera Maximiliano Manjarrés Cuello expresó, que lo que se busca es dejar claro y debatir 

los términos del contrato de encargo fiduciario, ya que el Consejo Superior Universitario dio vía libre para la 

ampliación del plazo con la Fiduprevisora, por 3 meses más, con los ajustes pertinentes. 

El gerente del proyecto manifiesta que para que se dé el encargo de fiducia se deben tener en cuenta los siguientes 

términos o condiciones: 

a) Uso del suelo: En el anterior contrato estaba estipulado que el uso del suelo debería ser zonal 

metropolitana; en el nuevo contrato debe quedar: el uso del suelo debe quedar dotacional de escala 

metropolitana. 

b) Área del predio: En el anterior contrato quedo estipulado que el lote que se fuera adquirir debía ser de 

14.500 metros cuadrados; en el nuevo contrato el área debe ser abierta no se va a limitar, por tal motivo 

este punto se elimina. 

c) Encargo de CISA: en el nuevo contrato queda igual 

d) La transferencia de los recursos se materializarán previa la promesa de compraventa y la escritura: En el 

nuevo contrato quedara igual. 

La presidenta del comité somete a consideración de los miembros modificar el punto (a), eliminar el punto (b) y 

que se mantenga igual el punto (c) y el punto (d). Los miembros del comité por unanimidad votan de manera 

positiva. 
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Es importante señalar que estas modificaciones se realizan teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por el 
Consejo Superior, para aprobar la respectiva prorroga y modificación del encargo fiduciario. 

El comité técnico jurídico de apoyo para 	la nueva planta física 	recomienda a 	la 	rectora 	realizar el Acto 
Administrativo de prorroga y modificación del encargo fiduciario, teniendo en cuenta los lineamientos señalados 
anteriormente. 

4. 	PROPOSICIONES Y VARIOS 

El Gerente del Proyecto Juan Carlos Vásquez Pérez procede a presentar 6 predios de la siguiente manera: 

PREDIO DIRECCION USO DEI. 
SUELO 

ONSERVACIONES SECRETARIA 
DISTREFAL DE PLANEACIÓN 

OBSERVACIONES PRESENTACIÓN 

I BOYACA REAL Avenida Boyacá 
Calle 69 A 

Se permite 
Metropolitano 

. Requiere plan de regularización y manejo-PMR, 
predio con COIld ición de permanencia del uso 
dotacional. 
. Revisar con IDU diseño troncal Transmilenio 
Av. Boyacá 
. Puede aplicar Plan por Etapas Decreto (179 de 
2018 (Articulo 10) 
. Posible predio aplicar tratamiento de desarrollo 

±Cesiones 8% zona verde) y control ambiental. 

No tiene limita de 
altura de construcción 

Presentado el 04 de 
junio de 21)19, al 
Consejo Superior. 

2 PUENTE 
ARANDA 

Carrera 65 calle 
17 

Se permite 
Metropolitano 

. Uso adelantar plan de implantación 

. Puede aplicar plan por etapas Decreto 079 de 
21115 (Arliculo10) 
. Tiene Resolución 313 de 1985 Plano 30614-08 
.Posible predio aplicar tratamiento de desarrollo 
(Cesiones 8% zona verde) y control ambiental. 

Tiene plano 
urbanístico sin 
ejecutar 

Presentarlo el 04 de 
junio de 2019, al 
Consejo Superior. 

3 BAVARIA Av. Carrera 48 
No. 224-70 

Predio en suelo 
Rural, no se 
permite el uso de 
IES 

No se pertnite USO Educación Superior 
Metropolitano 

NO VIABLE 

4 SUBA 
BRITAI.IA 

Calle 169 Ano. 
62 -- 07 

Residencial con 
zonas delimitadas 
comercio y 
servicio, Señalado 
con convención 
Dotacional 

Solo se permite educativo escala vecinal NO VIABI Y, 

5 KENNEDY Carrera 68 No. 
37B - 05 Sur 

Se permite 
Metropolitano 

. Armonización diseños Transmilenio era 68 con 
IDE 
. Mediante plan de implantación 
.Puede aplicar plan por etapas Decreto 079 de 
21115 (Articulo 1(1) 

NO VIABLE 
Vendieron 

6 LOS 
MARTIRES 

Calle 13 No. 27 - 
70 

Se permite 
Metropolitano 

. Puede aplicar plan por etapas Decreto 079 de 
2015 (Articulo 10) 
. Revisar Decreto 804 de 2018 (Tratamiento 
renovación Urbana) 
. Corredor calle 13 - avenida Américas 

NO VIABLE 

Manifiesta el Arquitecto Juan Carlos que, de los seis predios, los tres primeros ya cuentan con el oficio de la 
Secretaria Distrital de Planeación; los predios cuatro, cinco y seis a la fecha no ha recibido respuesta de la Secretaría 
Distrital. 
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El Gerente del Proyecto, Solicita al comité técnico la instrucción pertinente con respecto a los seis predios, para 

enviar al Consejo Superior Universitario y que estos a su vez puedan ser remitidos a CISA. 

La presidente del Comité, somete a consideración de los miembros del mismo: si se ratifican en la selección de los 

dos primeros predios (Boyacá Real y Puente Aranda), los cuales ya han sido votados favorablemente en otras 

sesiones; a lo cual los miembros del Comité de manera Unánime votan nuevamente de forma favorable en 

recomendar a la rectora la selección de los dos predios enunciados. 

Siendo la 3:00 p.m. se da por terminada la reunión. 

COMPROMISOS O ACUERDOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE l FECHA 

ANEXOS SI 	x 	NO (Relacionar anexos) 

1. 	Presentación cuadro comparativo de predios  

PRESIDENTE 'SECRETARIO -r+
FIRMA  U42  1 FIRMA i 

NOMBRE S 	LA MARÍA 	A 	UEZ VERBEL NOMBRE GABRIEL HERNANDO ' 	ÓN GUTIÉRREZ 

CARGO 
Jefe Oficina de PI 	eación Sistemas y 

Desarrollo - Presi enta Comité 
CARGO 

Jefe División de Servias A/ministrativos
i 
	y Recursos 

Físicos 

ACTA REVISADA POR Juan Carlos Vásquez Pérez, Gerente del Proyecto ...10 

ACTA PROYECTADA POR Johanna Mora, Abogadal 
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