
NOMBRE CONSEJO / COMITÉ 	Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física 

LUGAR Sala de Juntas Rectoría ACTA No. 19 

FECHA 16 de septiembre de 2019 iiCRA INICIO 	I 8:00 a.m. HORA FIN 9:00 a.m. 

REUNIÓN ORDINARIA 
	

X REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

CONVOCADOS / ASISTENTFS ASISTIÓ 

NOMBRE CARGO / ROL SI NO 

OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMIZAR RECTORA X 

ANA ISABEL MORA BAUTISTA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (1) X 

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL 
JEFE 	PLANEACIÓN 	SISTEMAS 	Y 

DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ) 
X 

GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ 

JEFE 	DIVISIÓN 	SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS 

(SECRETARIO DEL COMITÉ) 

JULIO CESAR ORJUELA PEÑA 
REPRESENTANTE 	 COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA (M) 

CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS JEFE OFICINA JURÍDICA (M) X 

MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M) X 

HERNANDO CARVAJAL MORALES 
DECANO 	FACULTAD 	INGENIERÍA 

ARQUITECTURA (M) 
X 

JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO 

PROFESIONAL 	UNIVERSITARIO 	DIVISION 

SERVICIOS 	ADMINISTRATIVOS 	Y 

RECURSOS FÍSICOS (M) 

X 

RAFAEL BOLÍVAR ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I) 

MONICA AMPARO VARÓN AGUIRRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (I) X 

JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO X  

M: Miembro 
	

I: Invitado 

OBJETIVO 

    

     

     

Seguimiento Acta de Incorporación No. 2 CISA 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo Institucional 

2. Verificación del quórum 

3. Seguimiento Acta de Incorporación No. 2 CISA 

4. Proposiciones y varios 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. SALUDO I NSTITUCIONAL 

La Señora Rector a, saludó a los asistentes a la sesión. 

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM 

La Presidenta del Comité da la apertura al mismo y una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión. 

3. SEGUIMIENTO ACTA DE INCORPORACIÓN NO. 2 CISA 

El Gerente del Proyecto Juan Carlos Vásquez Pérez manifiesta que el acta de incorporación 2 fue legalizada desde 

el 29 de agosto del presente año, y que en este momento se encuentra en ejecución, además añade que se espera 

que para la segunda semana de octubre se esté entregando un avance lo más terminado posible, ya que lo normal 

es que CISA demore 2 meses en realizar los diagnósticos, pero que por la premura manifestada por el comité en 

la sesión pasada la Ingeniera Luz Dary se comprometió en la medida de lo posible a realizar este diagnóstico entre 

cinco o seis semanas, debido a que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Educación establecieron 
como plazo el 15 de octubre para ejecutar el presupuesto. 

El Gerente del Proyecto informa que a CISA se le ha entregado el 100% la documentación del predio Boyacá real, 

y que con respecto al predio puente Aranda, están pendientes dos (2) documentos, los cuales son: Una sentencia 
judicial y la protocolización de un plano. 

En cuanto a las cotizaciones de los avalúos presentadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Catastro, 
manifiesta el Arquitecto Juan Carlos que la más económica es la cotización presentada por IGAC. 

Ante esto la Presidenta del Comité manifiesta tener una inquietud con respecto si CISA estudia solo el Avaluó del 
predio Boyacá Real ya que cuenta con la documentación completa, o si por el contrario estudia los dos avalúos 
pertenecientes a ambos predios. 

Ante esta inquie tud el Asesor Jurídico Rafael Bolívar Guerrero, sugiere que es CISA es quien debe emitir un 
concepto técnico para dar Respuesta a la misma. 

El Profesional universitario Responsable de planta física, manifiesta que en la sesión pasada se le había solicitado 

desde el comité, al Gerente del Proyecto Arquitecto Juan Carlos Vásquez, las respectivas ofertas de los predios 
Boyacá Real y Puente Aranda, ya que se ha avanzado mucho en estos dos lotes sin saber cuánto cuestan, a lo que 
la Señora Rectora responde que con copia a ella le llego esa información y que el predio de Boyacá Real tiene un 
valor aproximadamente de 37 Mil Millones de Pesos, y el predio Puente Aranda tiene un valor aproximadamente 
de 30 Mil Millones de Pesos. 
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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

El gerente del proyecto expresa que el valor base de negociación es el que resulte del avaluó comercial contratado 

por CISA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Someten a consideración el solicitarle a CISA el concepto técnico, para que sea aclarado el tema de los avalúos, a 

lo cual por votación unánime dicen que SI. 

La Rectora solicita al Representante de la Comunidad el Arquitecto Julio Cesar Orjuela Peña y al Gerente de 
Proyecto El arquitecto Juan Carlos Vásquez Pérez, realizar una socialización para la comunidad Universitaria, de 
los avances del proyecto en el aula máxima, esta socialización deberá primeramente ser presentada ante el comité 
técnico jurídico de apoyo para la nueva planta física para su visto bueno y aprobación. 

Siendo las 9:00 a.m. se da por terminada la reunión. 

COMPROMISOS O ACUERDOS 

          

           

1 FECHA 

 

            

No. ACTIVIDAD 

       

RESPONSABLE 

  

            

            

            

             

ANEXOS 	SI 
	

N 
	X 

  

(Relacionar anexos) 

   

     

PRESIDENTE ECRETARIO 

FIRMA ,II» 	/ id/ ,A, IRMA 

NOMBRE S Affir 	MARÍA 	FA-QUE / VERBEL NOMBRE GABRIEL HERNANDO PINZÓN 1 	TIE ^ • EZ 

CARGO 
Jef- Oficina de Pla eac in Sistemas y 

Desarrollo - Presidenta Comité 
CARGO  

Jefe División de Servicios Achlii 	istr. ivos y Recursos 

Físicos 

   

atA ACTA REVISADA POR Juan Carlos Vásquez Pérez, Gerente del Proyecto 

 

ACTA PROYECTADA POR Johanna Mora, Abogad 
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