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En cumplimiento con la Cláusula quinta, numeral (9) de la Orden de Trabajo No. 
048 de 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 01 de febrero y 13 de marzo de 2015, en el marco del Proyecto para la 
Nueva Sede de la UCMC. 
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Identificación de predios para el Proyecto Nueva  
Sede UCMC.

Descripción:
El día 18 de febrero de 2015 se presentó ante el Consejo Superior Universitario 
la totalidad de los predios visitados con miras a establecer la nueva sede de 
la Universidad. 

Actividades complementarias:
•	 Recopilación y estudio de la documentación para cada uno de los   
 predios evaluados.
•	 Visita a tres predios:

•	Av. 68 – Cra. 13;
•	Cll. 13 – Cra. 81ª
•	Cll. 13 – Cra. 60

•	 Cambios	en	el	formato	gráfico	de	la	presentación	existente.
•	 Asistencia a las diversas reuniones de coordinación con el Comité   
 Técnico y Jurídico para el proyecto.
•	 Asistencia y apoyo durante la presentación ante el Consejo Superior   
 Universitario.
Estado:
  en	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 

Actividad realizada:
ACTIVIDADES 
PARA EL 
PRÓXIMO 
PERIODO:
Presentaciones ante 
el CSU
En cada etapa del proyecto 
se hará un seguimiento 
constante de los avances 
y las recomendaciones 
técnicas ante el CSU.

Documento Técnico 
de Soporte
Consolidación permanente 
del documento. Esta 
actividad estará en curso 
a lo largo de la Orden de 
Trabajo No. 048 de 2015.

Establecer el predio 
idóneo para localizar 
la nueva sede de la 
UCMC.
Actividad prioritaria para la 
consolidación del proyecto 
general. Se reforzarán las 
acciones encaminadas a 
concretar este aspecto

Actividad realizada:
Estudio normativo y técnico de viabilidad para los cuatro 
predios más opcionados

Descripción:
Posterior a la evaluación inicial de todos los predios visitados  que se realizó 
ante el CSU, se opta por reducir a cuatro (4) la cantidad de predios potenciales. 
La actividad se encamina a determinar el lugar idóneo para la ubicación de 
la nueva sede para la Universidad teniendo en cuenta su viabilidad técnica, 
normativa, jurídica y presupuestal. La actividad se prolongará en periodos 
sucesivos. 

Actividades complementarias:
•	 Recopilación de la información normativa detallada ante las autoridades  
 pertinentes.
•	 Proyección de posibles escenarios de ocupación (volumetria general)
•	 Evaluación de viabilidad técnica (matriz de ponderación)
•	 Coordinación	con	los	componentes	jurídico	y	financiero	para	determinar		
 la viabilidad de los predios.
•	 Elaboración del concepto técnico de viabilidad. 
Estado:
  en	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Documento Técnico de Soporte (DTS)
Versión preliminar

Descripción:
El día 2 de marzo se presentó ante el Comité Jurídico-Técnico del proyecto, los 
avances realizados en la elaboración del DTS. En dicha ocasión se enunció 
la estructura general del documento y se hizo la distribución a los integrantes 
del Comité para que ellos realizaran las observaciones y aportaciones que  
consideren pertinentes. 
El documento se encuentra en una etapa inicial de formulación. Su 
consolidación será progresiva  durante los distintos periodos del presente 
proyecto. 

Actividades complementarias:
•	 Análisis comparativo y actualización de los requerimientos espaciales y  
 técnicos para la nueva sede de la Universidad:
 Basado en los tres estudios realizados en distintos momentos y que  dan  
 cuenta de los requerimientos de planta física para una futura sede de la  
 Universidad.
•	 Marco teórico y metodológico para la formulación del Proyecto Nueva   
 Sede de la UCMC:
 La actividad pretende establecer los lineamientos generales del proyecto,  
 los cuales deberán estar presentes en el diseño urbano y arquitectónico  
 para la nueva sede de la Universidad. 

Estado:
  en	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 

Iván Felipe Sylva
Contratista
Gerente del Proyecto Nueva Sede para la UCMC
Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá
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