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En cumplimiento con la Cláusula quinta, numeral (9) de la Orden de Trabajo No. 
048 de 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 14 de junio y 13 de julio de 2015, en el marco del Proyecto para la Nueva 
Sede de la UCMC. 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
PROYECCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
PARA LOS 
PERIODOS 
SIGUIENTES:
Fortalecimiento 
y expansión 
del proceso de 
socialización del 
PNS-UCMC ante 
la comunidad 
universitaria
Con el propósito de 
mantener los canales 
de comunicación y 
retroalimentación con la 
comunidad universitaria en 
el marco del PNS-UCMC, 
se proyecta la utilización de 
diversos medios de difusión:
• El programa radial 
Imaginemos Campus inicia la 
elaboración de los diferentes 
capítulos. La etapa de 
producción comenzará 
a partir de la segunda 
semana del mes de julio 
de 2015, siguiendo con el 
cronograma establecido 
por el departamento de 
promoción y divulgación de 
la Universidad.
• En colaboración estrecha 
con el grupo SIETIC de la 
Universidad, la Gerencia del 
proyecto continua trabajando 
en la producción del video 
institucional que servirá 
para mostrar en un lenguaje 
didáctico a la comunidad, 
los distintos aspectos que 
componen el Proyecto 
Nueva Sede UCMC.
• Se inicia la elaboración de 

Actividad realizada:
Visita a las instalaciones del Colegio Alfonso Jaramillo
(Predio con posibilidad de compra)
Descripción de la actividad:
En el marco de las actividades permanentes de búsqueda, validación in situ 
y ponderación de las diversas posibilidades para determinar el predio idoneo 
para la construcción de la nueva sede de la Universidad,, la gerencia técnica 
realizó el 12 de junio del 2015 la visita a las instalaciones del Colegio Alfonso 
Jaramillo y que se encuentra en venta. 
El predio visitado tiene un área de 23.500m2 con construcciones de un (1) 
piso con un área construida de 4.150m2. Cuenta con tres canchas múltiples, 
dos (2) terrenos de futbol y zona de juego para niños; igualmente zonas de 
parqueo, zonas verdes y superfi cies ajardinadas.
Resultados y conclusiones:
En términos generales la infraestructura se encuentra en buen estado. El 
predio tiene un gran frente sobre la Calle 167 (vía con gran actividad comercial). 
Con relación a las vías de acceso principal, el terreno está a una distancia 
equidistante (diez minutos a pie), entre la Autopista Norte (Transmilenio) y 
la Avenida Boyacá. El precio del predio se encuentra por debajo del valor 
promedio /m2 proyectado en el proyecto de inversión. 
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Asistencia al conversatorio Cambio urbano: Innovación 
y creatividad en la Universidad Central
Descripción de la actividad:
Atendiendo la invitación de la Universidad Central y por considerarlo pertinente 
para la prospectiva de la nueva sede UCMC, la gerencia técnica estuvo 

Actividad realizada:
Revisión de la primera maqueta para el video “Hacia la 
Nueva Sede Unicolmayor” en asocio con el SIETIC.
Descripción:
La gerencia técnica del proyecto para la nueva sede  y el grupo SIETIC de 
la Universidad vienen trabajando en la realización del video institucional que 
pretende dar a conocer los diversos aspectos del proyecto a la comunidad 
universitaria. El 12 de junio de 2015 se realizó la reunión de trabajo  conjunta 
para la revisión de la primera maqueta del producto audiovisual y se 
establecieron las directrices para continuar con la realización de éste material.
Actividades complementarias:
Se deberá continuar con el montaje y producción de los diferentes insumos 
que conlleven a una segunda revisión del producto audiovisual en etapa de 
pre-producción. Dicha reunión de trabajo se realizará en la segunda semana 
del mes de julio del presente año. 
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 1111 
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Actividad realizada:
Visita al edifi cio Avenida Chile
(Edifi cación con posibilidad de compra)
Descripción de la actividad:
En el marco de las actividades permanentes de búsqueda, validación in situ 
y ponderación de las diversas posibilidades para determinar el predio idoneo 
para la construcción de la nueva sede de la Universidad,, la gerencia técnica 
realizó el 24 de junio del 2015 la visita al edifi cio Avenida Chile y que se 
encuentra en venta. 
El edifi cio visitado consta de 15 apartamentos y 4 locales, 18 parqueaderos, 
1 ascensor, 2 depósitos. La edifi cación no cuenta con sótanos. tiene un área 
total construida de 3.817,40 m2 y un área de lote construido de 785.40 m2.
Resultados y conclusiones:
En términos generales la edifi cación se encuentra en buen estado. Según 
la información suministrada por el agente inmobiliario, se podria agrandar 
el edifi cio, aumentando su área por piso y habria la posibilidad de construir 
una nueva edifi cación en la parte posterior del lote. Todas estas posibles 
adecuaciones tendrán que ser evaluadas con más detalle desde los aspectos 
técnicos y normativos.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Reunión de coordinación para divulgación de los 
antecedentes del proyecto de planta física en la página 
Web institucional
Descripción de la actividad:
En 26 de julio se llevó a cabo la reunión con la participación de las siguientes 
personas:
• Esperanza Ramírez (Rectoría)
• Carlos Medina (Recursos Educativos)
• Carlos Andrade (WebMaster)

los esquemas del material 
gráfi co, orientado a las 
pantallas informativas 
diseminadas en las 
diferentes sedes de la 
Universidad

Presentaciones ante 
el CSU
En cada etapa del proyecto 
se hará un seguimiento 
constante de los avances 
y las recomendaciones 
técnicas ante el CSU.

Documento Técnico 
de Soporte
Consolidación permanente 
del documento. Esta 
actividad estará en curso 
a lo largo de la Orden de 
Trabajo No. 048 de 2015.

Establecer el 
predio idóneo para 
localizar la nueva 
sede de la UCMC.
Actividad prioritaria para la 
consolidación del proyecto 
general. Se reforzarán las 
acciones encaminadas a 
concretar este aspecto.

presente en el mencionado evento realizado el 23 de julio de 2015.
Resultados y conclusiones:
Las nuevas tendencias en el desarrollo urbano de las ciudades contemporáneas 
son tendientes a generar espacios más densos y multifuncionales; generando 
así espacios con alto contenido de espacio público de encuentro e intercambio 
entre las personas. La nueva forma de pensar y vivir la ciudad creativa está 
basada en la generación de una economía se servicios asegurándose así 
la posibilidad de jugar un rol continuo como centros de excelencia creativa 
y apoyar a otras ciudades, especialmente a las pertenecientes a países en 
desarrollo, a cultivar su propia economía creativa. El objetivo es reforzar 
sus capacidades a nivel local, hacer de la creatividad un elemento esencial 
del desarrollo económico y social, promover la diversidad de los productos 
culturales en el mercado nacional e internacional y consolidar su valor cultural. 
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 1111 

1111 
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La reunión se llevó a cabo con el objetivo de establecer y coordinar la manera 
como el documento de antecedentes para el proyecto de planta física de la 
Universidad debería ser publicado en la página Web institucional.
Resultados y conclusiones:
Se determinó que el documento debe ser dividido por paquetes de información. 
En términos generales la estructura del documento deberá estar dividida de 
la siguiente manera:
• Ficha técnica de la Universidad.
• Aspectos generales del proyecto planta física (documento que deberá 
actualizarse de manera regular y deberá contener los hipervinculos de todos 
y cada uno de los anexos enunciados al interior del documento)
• Proyecto de inversión MGA (última versión)
• Sección de anexos (cada documento deberá estar en un archivo 
independiente y enlazado con el documento de aspectos generales)
Las tareas, responsabilidades y procedimientos fueron establecidas de común 
acuerdo entre los participantes a la reunión.   
Estado de la actividad:

En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Formulación del proyecto de mejoramiento en 
infraestructura física.
(Planes de Fomento a la Calidad de las IES)
Descripción de la actividad:
Durante el periodo comprendido entre el 2 y el 6 de julio de 2015. La gerencia 
técnica, en conjunto con la Ofi cina de Planeación de la Universidad se 
formuló la documentación exigida por el MEN para la obtención de recursos 
por concepto del impuesto CREE. Dicho documento contiene la explicación, 
la justifi cación y el calculo de los recursos solicitados para la realización de la 
nueva sede de la Universidad.  
Resultados y conclusiones:
El 6 de julio de 2015, la Ofi cina de Planeación transmite la totalidad de la 
información, conteniendo los distintos proyectos formulados al MEN. A la 
fecha, tanto la Universidad como el MEN se encuentran en etapa de ajustes y 
modifi caciones de los proyectos, previa adjudicación de recursos. La Gerencia 
Técnica del proyecto continuará apoyando las actividades que se relacionen 
con este aspecto.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Iván Felipe Sylva
Contratista
Gerente del Proyecto Nueva Sede para la UCMC
Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de BogotáXimus

Iván Felipe Sylva
Contratista

1111 

1111 


