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En cumplimiento con la Cláusula quinta, numeral (9) de la Orden de Trabajo No. 
048 de 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 14 de julio y 13 de agosto de 2015, en el marco del Proyecto para la Nueva 
Sede de la UCMC. 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
PROYECCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
PARA LOS 
PERIODOS 
SIGUIENTES:
Fortalecimiento 
y expansión 
del proceso de 
socialización del 
PNS-UCMC ante 
la comunidad 
universitaria
Con el propósito de 
mantener los canales 
de comunicación y 
retroalimentación con la 
comunidad universitaria en 
el marco del PNS-UCMC, 
se proyecta la utilización de 
diversos medios de difusión:
• El programa radial 
Imaginemos Campus 
continua con la producción 
de los diferentes 
capítulos del programa 
radial, siguiendo con el 
cronograma establecido 
por el departamento de 
promoción y divulgación de 
la Universidad.
• En colaboración estrecha 
con el grupo SIETIC de la 
Universidad, la Gerencia del 
proyecto continua trabajando 
en la producción del video 
institucional que servirá 
para mostrar en un lenguaje 
didáctico a la comunidad, 
los distintos aspectos que 
componen el Proyecto 
Nueva Sede UCMC.
• Se inicia la elaboración de 
los esquemas del material 
gráfi co, orientado a las 

Actividad realizada:
Programa radial Imaginemos Campus 
Descripción de la actividad:
Se inicia el proceso para la elaboración del primer capítulo del programa radial, 
siguiendo el cronograma establecido por el departamento de promoción y 
divulgación de la Universidad.
Para la realización del primer capítulo del programa se realizaron las siguientes 
actividades:
• Reunión de pre-producción: 16 de julio de 2015
• Grabación del primer capítulo (con invitados en estudio): 22 de julio de  
 2015.
• Reunión de post-producción (con presencia del Sr. Rector UCMC) y   
 realización de material pregrabado (saludos institucional): 27 de julio de  
 2015.
• Recepción de comentarios y sugerencias del Sr. Rector UCMC del primer  
 capítulo del programa: 10 de agosto de 2015.
Resultados y conclusiones:
Se cuenta con una primera versión del capítulo No. 1: ANTECEDENTES, 
AVANCES Y ACCIONES PROYECTO NUEVA SEDE UCMC – PARTE I.
El proceso de ajuste y correcciones siguiendo los comentarios de la Rectoría 
se harán y se detallarán en el periodo del próximo informe de avance. Se 
espera que en las siguientes semanas se consolide el producto fi nal del 
primer capítulo y se pueda dar inicio al proceso de elaboración de la segunda 
entrega de Imaginemos Campus.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Formulación del proyecto de mejoramiento en 
infraestructura física.
(Planes de Fomento a la Calidad de las IES)
Descripción de la actividad:
La gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede UCMC, en conjunto con la 
Ofi cina de Planeación de la Universidad fi nalizó el proceso de formulación y 
revisión de la documentación exigida por el MEN para la obtención de recursos 
por concepto del impuesto CREE en el marco de los Planes de Fomento a la 
Calidad de la Edicación Superior. Dicho documento contiene la descripción, 
la justifi cación y el calculo de los recursos solicitados para la realización de 
la nueva sede de la Universidad. Las distintas versiones del documento y su 
consolidación fi nal estuvieron a cargo de la Ofi cina de Planeación y Sistemas 
de la UCMC.
Resultados y conclusiones:
• Periodo de formulación del proyecto: Del 2 y el 6 de julio de 2015. 
• Primera versión para ajustes y modifi caciones por parte del MEN: 6 de  
 julio de 2015.
• Segunda versión con correcciones: 28 de julio de 2015.
• Versión defi nitiva para el MEN: 29 de julio de 2015

Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 1111 
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Proceso de revisión y consolidación del Proyecto de 
Inversión MGA para la Nueva Sede de la UCMC
(Trabajo en coordinación con la Ofi cina de Planeación y 
Sistemas -OPS- de la UCMC)
Descripción de la actividad:
Con miras a dar respuesta a los comentarios remitidos por el Departamento 
Nacional de Planeación con relación al proyecto de inversión MGA  y con 
el objetivo de radicar lo antes posible dicho proyecto ante el MEN para su 
aprobación, la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede y la Ofi cina de 
Planeación y Sistemas de la Universidad, inician un proceso de revisión 
detallada del documento mencionado. Aunque el proceso aún se encuentra 
en desarrollo, se pueden señalar las siguientes actividades:
• Primera reunión de coordinación con la OPS: 21 de julio de 2015.
• Segunda reunión de coordinación con la OPS: 11 de Agosto de 2015. 
Resultados y conclusiones:
Con base en lo discutido en las reuniones mencionadas, se da inicio a la 
revisión detallada del documento. La metodología implementada consiste 
en dividir el documento por secciones para que cada ofi cina tome bajo su 
responsabilidad la evaluación y mejoramiento de la información presentada. 
La Gerencia técnica del proyecto remitió el resultado de su primera revisión 
de las secciones del documento a la OPS el pasado 14 de agosto de 2015. 
Dicho proceso de encuentra en desarrollo y se espera que en las próximas 
semanas se logre consolidar la versión defi nitiva del proyecto de inversión. 
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Reestructuración de la sección Antecedentes del 
Proyecto de Planta Física en la página Web institucional
Descripción de la actividad:
En 12 de agosto de 2015 la Gerencia técnica asume la estructuración y 
consolidación de la información de los antecedentes del proyecto de planta 
física en la página Web institucional. Para dicha labor, establece los procesos 
para la actualización permanente de los documentos con las dependencias 
responsables (Rectoría, Recursos Educativos y Webmaster) de la Universidad. 
En este sentido se desarrollaron las siguientes actividades:  
• 12 de agosto de 2015: Reunión para la socialización del proceso   
 de actualización y recopilación de la información del proyecto con los   
 responsables de la Rectoría (Esperanza Ramirez) y Recursos Educativos  
 (Carlos Medina).   
• 12 y 13 de agosto de 2015: Consolidación y preparación de la información                                                                                                                                      
     del Proyecto por parte de la Gerencia técnica, para su publicación en la  
 página Web institucional.
• 13 de agosto de 2015: Entrega de la información al Webmaster de la página                                                                                                                                           
     institucional (Carlos Andrade) para su publicación según los parámetros  
 establecidos. 
Resultados y conclusiones:
Se determinó que el documento debe ser dividido por paquetes de información. 
En términos generales la estructura del documento deberá estar dividida de 

pantallas informativas 
diseminadas en las 
diferentes sedes de la 
Universidad.

Presentaciones ante 
el CSU
En cada etapa del proyecto 
se hará un seguimiento 
constante de los avances 
y las recomendaciones 
técnicas ante el CSU.

Documento Técnico 
de Soporte
Consolidación permanente 
del documento. Esta 
actividad estará en curso 
a lo largo de la Orden de 
Trabajo No. 048 de 2015.

Establecer el 
predio idóneo para 
localizar la nueva 
sede de la UCMC.
Actividad prioritaria para la 
consolidación del proyecto 
general. Se reforzarán las 
acciones encaminadas a 
concretar este aspecto.

Comité Jurídico-
técnico del Proyecto 
Planta Física.
Reunión realizada el 
pasado 27 de julio con el 
objetivo de coordinar las 
acciones y estrategias para 
avanzar en la resolución 
de la problemática de 
infraestructura para la 
Universidad.
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

la siguiente manera:
• Ficha técnica de la Universidad.
• Aspectos generales del proyecto planta física (documento que deberá 
actualizarse de manera regular y deberá contener los hipervinculos de todos 
y cada uno de los anexos enunciados al interior del documento)
• Proyecto de inversión MGA (última versión)
• Sección de anexos (cada documento deberá estar en un archivo 
independiente y enlazado con el documento de aspectos generales)
Las tareas, responsabilidades y procedimientos fueron establecidas de común 
acuerdo entre los participantes a la reunión. 
La nueva sección de los antecedentes del Proyecto deberá estar en línea a 
partir de la siguiente semana. La Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede 
hará los seguimiento necesarios y seguirá apoyando a las dependencias 
responsables para asegurar que la información publicada se mantenga 
actualizada en todo momento.  
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Revisión de la primera maqueta para el video “Hacia la 
Nueva Sede Unicolmayor” en asocio con el SIETIC.
Descripción:
La gerencia técnica del proyecto para la nueva sede  y el grupo SIETIC de 
la Universidad vienen trabajando en la realización del video institucional que 
pretende dar a conocer los diversos aspectos del proyecto a la comunidad 
universitaria. Con el ánimo de darle seguimiento a los avances del producto 
audiovisual, el 23 de julio de 2015 se realizó la segunda reunión de trabajo  
conjunta para la revisión de la maqueta de los primeros apartes del video. 
Igualmente, se establecieron las directrices para continuar con la realización 
de éste material y se ajustó el cronograma de avance con el objetivo de 
establecer fechas de corte y entrega fi nal del producto.
Actividades complementarias:
Se programa revisión parcial del video para el 20 de agosto de 2015. Para esta 
fecha se deberá contar con la maqueta de la primera sección del audiovisual. 
Igualmente, se prevé continuar con el montaje y producción de los diferentes 
insumos que conlleven a una tercera revisión. 
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Reunión informativa por parte de la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN)
Descripción:
El pasado 24 de julio de 2015, la gerencia técnica del proyecto para la nueva 
sede se reunió con dos representantes de la FDN con el ánimo de conocer los 
servicios que esta empresa, de caracter mixto, presta para la fi nanciación de 
proyectos con fondos públicos. A dicho encuentro también asistió el Jefe de la 
Ofi cina de Planeación y Sistemas de la Universidad, el Dr. Samuel Villamizar.  

Nuevo integrante de 
la Gerencia técnica 
Proyecto Nueva 
Sede UCMC.
Desde el pasado 5 
de agosto de 2015, el 
estudiante William Correa 
inicia sus labores de apoyo 
a la gerencia técnica del 
Proyecto bajo la modalidad 
de aprendiz.
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividades complementarias:
No se proyectan actividades complementarias por el momento. 
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Reunión sobre la problemática de la planta física con el 
Ministerio de Educación Nacional
(Subdirección de Educación Superior)
Descripción de la actividad:
El 30 de julio de 2015 se realizó la reunión para tratar el tema de la nueva 
sede para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en las ofi cinas del 
Ministerio Nacional de Educación (MEN). La UCMC, de manos del Sr. Rector 
Carlos Alberto Corrales hace entrega del Informe ejecutivo y sus anexos a la 
Dra. Diana Paola Basto y al Dr. Francisco Cardona del MEN. Dicho documento 
da cuenta de los diferentes aspectos en los que se han trabajado para la 
obtención de los recursos fi nancieros y la determinación del predio para la 
relocalización de la nueva sede de la Universidad.
Una copia del mismo documento será remitido al Juzgado 30 del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca como soporte No. 3 a la gestión realizada; 
dando así cumplimiento a los términos exigidos en la ejecutoria del fallo 
judicial de junio de 2014.
Resultados y conclusiones:
A lo largo de la reunión se fueron evaluando varias estrategias o escenarios de 
avance hacia la materialización del Proyecto Nueva Sede UCMC. De común 
acuerdo entre la UCMC y el MEN, se determinaron diferentes alternativas, 
en las cuales las dos instituciones deberán trabajar en forma conjunta para 
poder obtener resultados concretos que permitirán completar, dentro del 
cronograma, la fase de pre-inversión del proyecto (obtención de recursos 
fi nancieros, adquisición y titulación del predio).
Los escenarios contemplados y priorizados son los siguientes: 
• Viabilidad del PI-MGA-UCMC y apropiación de recursos.
• La Nueva Sede UCMC y el Proyecto de Renovación Urbana-CAN
• Distrito Capital: Predio de la Energía de Bogotá y predio Secretaria de   
 Integración Social (SIS)
• Distrito Capital: Predios del DADEP identifi cados.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Radicación del Proyecto de Inversión MGA ante el 
Ministerio de Educación Nacional
(Ofi cina de Planeación y Finanzas del MEN)
Descripción de la actividad:
El 10 de agosto de 2015, se realizó la radicación de la versión actualizada del 
Proyecto de Inversión MGA para la Nueva Sede de la UCMC ante la Ofi cina 
de Planeación y Finanzas del MEN con el objetivo de dar trámite al proceso 
de validación por parte del Ministerio.
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Resultados y conclusiones:
El Jefe de la Ofi cina de Planeación y Finanzas del MEN, Dr. Víctor Saavedra 
se comprometió en el análisis del documento entregado y proceder con las 
acciones tendientes a avalar el Proyecto de inversión. 
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Encuentro con el Presidente del Consejo Nacional de 
Planeación
Descripción de la actividad:
El 11 de agosto de 2015, el Sr. Rector de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Carlos Alberto Corrales y la Gerencia técnica del Proyecto 
Nueva Sede, se reunieron en el despacho del Dr. Santiago Montenegro, actual 
presidente del Consejo Nacional de Planeación, con el ánimo de exponer la 
problemática de la planta física de la Universidad. En dicho encuentro, el 
Sr. Rector expone los aspectos relevantes y hace entrega del documento de 
antecedentes del proyecto. De la misma forma, se solicita la intermediación 
del Dr. Montenegro para generar un canal de comunicación con el Director 
General del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Simón Gaviria Muñoz 
que permita acelerar los procesos de viabilidad y apropiación de los recursos 
necesarios para la realización del proyecto de la nueva sede de la Universidad.
Resultados y conclusiones:
El Dr. Santiago Montenegro se comprometió a poner al tanto del tema al Dr. 
Simón Gaviria y posiblemente agenciar un encoentro con este para exponerle 
la misma temática.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada

Actividad realizada:
Mesa de trabajo entre la UCMC y la Agencia Nacional 
Inmobiliaria (ANI-VBV) 
(Incorporación del Proyecto Nueva Sede en el Proyecto de 
Renovación Urbana del CAN)
Descripción de la actividad:
Con el ánimo de iniciar el trabajo conjunto entre la UCMC y la ANI-VBV para 
determinar las necesidades de la nueva sede de la Universidad y analizar las 
posibilidades para la incorporación del equipamiento dentro del Proyecto de 
Renovación Urbana del CAN, la Gerencia técnica ha intentado, en reiteradas 
ocasiones, agendar un encuentro con la Arquitecta Camila Neira de la INI-
VBV. 
Resultados y conclusiones:
A la fecha se proyecta la primera reunión entre las dos entidades para el 
20 de agosto de 2015. En el próximo informe de avance se describirán los 
resultados de dicho encuentro.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Iván Felipe Sylva
Contratista
Gerente técnico del Proyecto Nueva Sede para la UCMC
Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá

Iván Felipe Sylva
Contratista

Actividad realizada:
Reunión sobre predios del DADEP identifi cados para la 
localización de la nueva sede de la UCMC
(Validasión jurídica para la transferencia de la propiedad)
Descripción de la actividad:
EL día 13 de Mayo del 2015, reunidos a las 8 de la mañana en las ofi cinas 
del DAPEP, en reunión convocada para discutir la validación jurídica de los 
predios del DADEP identifi cados por la UCMC para su nueva sede.
Resultados y conclusiones:
A lo largo de la reunión se fueron evaluando varias estrategias o escenarios 
de avance hacia la materialización del Proyecto Nueva Sede UCMC. 
Las conclusiones de la reunión son los siguientes: 
• Se determinó que la propiedad de los predios analizados de suelos públicos                                                     
por la UCMC son destinados para uso público y su propiedad no puede ser 
transferida a la universidad. Por tanto no se podría dar cumplimiento al   
fallo judicial.
• Se dieron a conocer mecanismos para la obtención de suelos como lo son: 
Declaratoria de proyecto público, expropiación del suelo por vía administrativa 
y zona de interés prioritario. Estas herramientas se implementarían luego de  
haber seleccionado un suelo que cumpla con los requerimientos, para la   
nueva sede de la UCMC.
• Se estableció que el objetivo fundamental para el proyecto es la de analizar 
y defi nir los requerimientos espaciales para la UCMC. Estas deberán dar las 
pautas en la defi nición del terreno más adecuado para la nueva sede.
• Se concluyó que los lapsos de tiempos del cronograma son muy cortos ya 
que está en concordancia con el fallo judicial. Para ello se debe reformular el 
cronograma acorde con el nuevo proceso planteado.
• Se sugirió un mecanismo de implantación del proyecto y sus recursos 
presupuestales por fases, mediante la sustentación de la necesidad del 
derecho educativo, el cual podría ser aplicable al proyecto nueva sede de la 
UCMC.
• Se acordó que el proyecto debe adelantarse hasta un punto de no retorno. 
Se debe avanzar inmediatamente en el proceso de identifi cación predial. La 
meta seria que para fi nales del año en curso se cuente con la identifi cación 
de las áreas necesarias y los recursos para la compra de los suelos. La 
declaratoria de proyecto publico sería igualmente importante.
• El proceso planteado para la generación de nuevo suelo requiere la 
participación conjunto de la UCMC y las entidades distritales. Se sugieren 
inicialmente las siguientes DADEP, SDP, SED, SHD, MEN y la ERU. Con el 
objetivo de poder validar rápidamente las áreas identifi cadas en donde se 
localizaría la nueva sede de la UCMC.
Estado de la actividad:

En curso   proyectada  fi nalizada 1111 


