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En cumplimiento con la Cláusula quinta, numeral (9) de la Orden de Trabajo No. 
048 de 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 14 de agosto y 13 de septiembre de 2015, en el marco del Proyecto para la 
Nueva Sede de la UCMC. 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
PROYECCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
PARA LOS 
PERIODOS 
SIGUIENTES:
Fortalecimiento 
y expansión 
del proceso de 
socialización del 
PNS-UCMC ante 
la comunidad 
universitaria
Con el propósito de 
mantener los canales 
de comunicación y 
retroalimentación con la 
comunidad universitaria en 
el marco del PNS-UCMC, 
se proyecta la utilización de 
diversos medios de difusión:
•	El programa radial 
Imaginemos Campus 
continua con la producción 
de los diferentes 
capítulos del programa 
radial, siguiendo con el 
cronograma establecido 
por el departamento de 
promoción y divulgación de 
la Universidad.
•	En colaboración estrecha 
con el grupo SIETIC de la 
Universidad, la Gerencia del 
proyecto continua trabajando 
en la producción del video 
institucional que servirá 
para mostrar en un lenguaje 
didáctico a la comunidad, 
los distintos aspectos que 
componen el Proyecto 
Nueva Sede UCMC.
•	Se inicia la elaboración de 
los esquemas del material 
gráfico,	orientado	a	las	

Actividad realizada:
Radicación del informe de avance ante el Juzgado 30 del 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
Descripción de la actividad:
El 26 de agosto de 2015, la Gerencia técnica del PNS-UCMC elabora 
la documentación remitida al Juzgado 30 del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca en el Informe de avance de las acciones por parte de la 
Universidad, conducentes a dar cumplimiento al fallo judicial proferido por el 
mencionado Tribunal.  
El Informe de avance estuvo compuesto por los siguientes documentos:
•	 Informe ejecutivo de gestión. 
•	 Anexo No. 01: Informe técnico de los predios del DADEP
•	 Anexo No. 02: Repertorio de predios particulares analizados.

Actividad realizada:
Mesa de trabajo entre la UCMC y la Agencia Nacional 
Inmobiliaria (ANI-VBV) 
(Incorporación del Proyecto Nueva Sede en el Proyecto de 
Renovación Urbana del CAN)
Descripción de la actividad:
EL	día	20	de	Agosto	del	2015,	en	las	oficinas	de	la	ANI-VBV,	se	realiza	una	
reunión para discutir la posibilidad de incorporar PNS-UCMC en el Proyecto 
de Renovación Urbana del Centro Administrativo Nacional (PRU-CAN). 
Resultados y conclusiones:
La Gerencia Técnica del PNS-UCMC, menciona que la adquisición del predio 
para la Nueva Sede es fundamental para comenzar a concretar el Proyecto 
de planta física para la Universidad y señala igualmente la conveniencia que 
éste pueda ser incorporado en el PRU-CAN.
La	Arq.	Camila	Neira,	por	parte	de	la	ANI-VBV	sugiere	la	posible	destinación	
de tres predios ubicados en el CAN para la Nueva sede de la UCMC. Dichos 
predios pertenecen al MinTrabajo, al Fondo Rotatorio de las Fuerzas Militares 
e	INVIAS.
Dadas las condiciones para la optimización del suelo en el sector del CAN, 
se discute que el proyecto de la nueva sede deberá formularse basado en un 
modelo espacial en donde  se optimice el espacio disponible, generando una 
construcción compacta, en donde la densidad del suelo sea acorde con los 
índices	de	edificabilidad	existentes	y	un	esquema	en	donde	las	áreas	libres	
sean compartidas.
Con	 miras	 a	 la	 adquisición	 de	 los	 tres	 predios	 mencionados,	 la	ANI-VBV	
realizaría un primer acercamiento ante las entidades que tienen a su cargo 
dichos predios. Dicho proceso cuenta con las condiciones adecuadas, ya 
que los predios son pertenecientes a entidades de la nación, por lo tanto su 
adquisición y transferencia de la propiedad hacia la UCMC se plantea como 
un escenario posible.
La	ANI-VBV	analizará	al	 interior	cuales	serían	 las	acciones	a	realizar	en	el	
sentido de avanzar con el proceso iniciado.
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada1111 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Jornada de Rendición de Cuentas vigencia 2014
(Sección Planta Física UCMC)
Descripción de la actividad:
El 21 de agosto de 2015, se llevó a cabo la Audiencia de Rendición de cuentas 
para la vigencia 2014. En este contexto, la Gerencia técnica del PNS-UCMC, 
elaboró la documentación concerniente a la problemática de planta física, 
cuyo contenido hizo parte integral del Informe de gestión de la Rectoría.
Resultados y conclusiones:
Con base en la documentación producida se elaboró la presentación para el 
Informe de gestión de la Rectoría para la vigencia 2014. 

pantallas informativas 
diseminadas en las 
diferentes sedes de la 
Universidad.

Presentaciones ante 
el CSU
El 1 de septiembre la 
Gerencia técnica del 
PNS-UCMC, presenta 
ante el Consejo Superior 
Universitario el repertorio 
de predios analizados 
a la fecha. En la misma 
exposición se socializó 
los tres (3) predios 
identificados	en	el	
marco del Proyecto de 
Renovación Urbana del 
CAN.

Documento Técnico 
de Soporte
Consolidación permanente 
del documento. Esta 
actividad estará en curso 
a lo largo de la Orden de 
Trabajo No. 048 de 2015.

Establecer el 
predio idóneo para 
localizar la nueva 
sede de la UCMC.
Actividad prioritaria para la 
consolidación del proyecto 
general. Se reforzarán las 
acciones encaminadas a 
concretar este aspecto.

Actividad realizada:
Proceso de revisión y consolidación del Proyecto de 
Inversión MGA para la Nueva Sede de la UCMC
(Trabajo	 en	 coordinación	 con	 la	 Oficina	 de	 Planeación	 y	
Sistemas -OPS- de la UCMC)
Descripción de la actividad:
Con miras a dar respuesta a los comentarios remitidos por el Departamento 
Nacional de Planeación con relación al proyecto de inversión MGA  y con 
el objetivo de radicar lo antes posible dicho proyecto ante el MEN para su 
aprobación,	 la	 Gerencia	 técnica	 del	 Proyecto	 Nueva	 Sede	 y	 la	Oficina	 de	
Planeación y Sistemas de la Universidad, inician un proceso de revisión 
detallada del documento mencionado. Aunque el proceso aún se encuentra 
en desarrollo, se pueden señalar las siguientes actividades:
•	 Reunión de coordinación con la OPS: 20 de agosto de 2015.
•	 Reunión de coordinación con la OPS: 31 de Agosto de 2015.
•	 Reunión	de	revisión	del	componente	financiero:	10	de	agosto	de	2015	
Resultados y conclusiones:
Con base en lo discutido en las reuniones mencionadas, se da inicio a la 
revisión detallada del documento. La metodología implementada consiste 
en	dividir	 el	 documento	por	 secciones	para	que	cada	oficina	 tome	bajo	 su	
responsabilidad la evaluación y mejoramiento de la información presentada. 
La Gerencia técnica del proyecto remitió a la OPS diversos escenarios de 
requerimientos para la nueva sede basados en las proyecciones revisadas de 
la población estudiantil a 2024. Dicho proceso de encuentra en desarrollo y se 
espera	que	en	las	próximas	semanas	se	logre	consolidar	la	versión	definitiva	
del proyecto de inversión. 
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 

Resultados y conclusiones:
Cada dos (2) meses la Gerencia técnica, en coordinación con la Rectoría 
de la Universidad, deberán un informe de avance dirigido al Juzgado 30, en 
donde se describan las acciones realizadas en pro de dar cumplimiento al 
fallo judicial para la relocalización de la sede principal de la Universidad.
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 1111 
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Revisión de la primera maqueta para el video “Hacia la 
Nueva Sede Unicolmayor” en asocio con el SIETIC.
Descripción:
La gerencia técnica del proyecto para la nueva sede  y el grupo SIETIC de 
la Universidad vienen trabajando en la realización del video institucional que 
pretende dar a conocer los diversos aspectos del proyecto a la comunidad 
universitaria. Con el ánimo de darle seguimiento a los avances del producto 
audiovisual, el 23 de julio de 2015 se realizó la segunda reunión de trabajo  
conjunta para la revisión de la maqueta de los primeros apartes del video. 
Igualmente, se establecieron las directrices para continuar con la realización 
de éste material y se ajustó el cronograma de avance con el objetivo de 
establecer	fechas	de	corte	y	entrega	final	del	producto.
Actividades complementarias:
Se programa revisión parcial del video para el 20 de agosto de 2015. Para esta 
fecha se deberá contar con la maqueta de la primera sección del audiovisual. 
Igualmente, se prevé continuar con el montaje y producción de los diferentes 
insumos que conlleven a una tercera revisión. 
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 

Actividad realizada:
Oficio dirigido al Presidente de Congreso de la República 
de Colombia.
(Presupuesto General 2016)
Descripción:
En un trabajo conjunto entre la Rectoría de la Universidad y la gerencia técnica 
del proyecto para la nueva sede, se elaboró y se radicó el día 28 de agosto 
de 2015, dirigido al Presidente del Congreso de la República de Colombia, 
Dr.	Luis	Fernando	Velasco	Chaves,	con	el	propósito	de	 ilustrar	el	proyecto	
para la nueva sede de la Universidad y fundamentalmente, para que dicho 
proyecto sea incluido en el marco presupuestal 2016. Dicha comunicación, 
estuvo acompañada de diferentes documentos anexos que puntualizan y 
sustentan las acciones más relevantes, realizadas por parte de la Universidad 
con	el	fin	de	apropiar	los	recursos	financieros	necesarios	para	avanzar	hacia	
la materialización de la nueva planta física para la Universidad.  
Actividades complementarias:
Se espera que dicha comunicación permita encausar la apropiación de los 
recursos para el Proyecto Nueva Sede UCMC. 
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 

Comité Jurídico-
técnico del Proyecto 
Planta Física.
Reunión realizada el 
pasado 19 de agosto de 
2015 con el objetivo de 
coordinar las acciones 
y estrategias para 
avanzar en la resolución 
de la problemática de 
infraestructura para la 
Universidad.

Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 1111 
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Proyección de requerimientos espaciales para la Nueva 
Sede UCMC 2024
(Según escenarios de la base de cálculo Proyecto MGA)
Descripción de la actividad:
Durante las dos primeras semanas del mes de agosto del año 2015, la Gerencia 
Técnica elaboró la matriz de proyección de requerimientos espaciales para la 
Nueva Sede, basándose en los ajustes realizados al Proyecto de Inversión 
MGA.
Resultados y conclusiones:
El	resultado	de	dicho	ejercicio	es	la	cuantificación	de	cada	uno	de	los	espacios	
que deberán constituir la Nueva sede de la UCMC a 2014. La proyección se 
basó en el estudio de consultoría realizado en el año 2007 por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos.
Adicionalmente, la matriz se relaciona directamente con los cálculos y 
proyecciones	financieras	que	hacen	parte	integral	del	Proyecto	de	Inversión	
MGA. 
El objetivo al relacionar los distintos componentes (poblacional, espacial y 
financiero)	es	el	de	poder	ajustar	las	proyecciones	a	los	variados	escenarios	
de análisis para el proyecto.
Estado de la actividad:
  En	curso		 	 proyectada	 	 finalizada 

Iván Felipe Sylva
Contratista
Gerente técnico del Proyecto Nueva Sede para la UCMC
Cédula	de	ciudadanía:	79.803.013	de	Bogotá
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