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En cumplimiento con la Cláusula quinta, numeral (9) de la Orden de Trabajo No. 
048 de 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 14 de octubre y 13 de noviembre de 2015, en el marco del Proyecto para la 
Nueva Sede de la UCMC. 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
PROYECCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
PARA LOS 
PERIODOS 
SIGUIENTES:
Fortalecimiento 
y expansión 
del proceso de 
socialización del 
PNS-UCMC ante 
la comunidad 
universitaria
Con el propósito de 
mantener los canales 
de comunicación y 
retroalimentación con la 
comunidad universitaria en 
el marco del PNS-UCMC, 
se proyecta la utilización de 
diversos medios de difusión:
• El programa radial 
Imaginemos Campus continua 
con la producción de los 
diferentes capítulos del 
programa radial.
• En colaboración estrecha 
con el grupo SIETIC de la 
Universidad, la Gerencia del 
proyecto continua trabajando 
en la producción del video 
institucional que servirá 
para mostrar en un lenguaje 
didáctico a la comunidad, 
los distintos aspectos que 
componen el Proyecto 
Nueva Sede UCMC.

Actividad realizada:
Mesa de trabajo entre la Agencia Nacional Inmobiliaria 
VBV (ANI-VBV) y la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva 
Sede UCMC
(Viabilidad de predios disponibles dentro del marco del 
Proyecto de Renovación Urbana del CAN - PRU-CAN)
Descripción de la actividad:
EL día 14 de Octubre del 2015, se reúnen en las instalaciones de la UCMC la 
Arq. Camila Neira, de la ANI-VBV, Euclides Gutierrez, asesor de la Rectoría 
de la Universidad y la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede para 
dar viabilidad a los predios identifi cados para ubicar la Nueva Sede de la 
universidad en el marco del PRU-CAN.
Resultados y conclusiones:
Los predios identifi cados para ubicar la nueva sede de la UCMC:
• Ministerio de trabajo (Min. Trabajó), Frente a la Calle 44 No 45ª-15
• Fondo Rotatorio de las Fuerzas Militares, detrás del lote 1. Frente sobre  
 la Calle 43
• Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Contiguo del lote 2. frente sobre la   
 Calle 43 y Carrera 50
Según la información suministrada por la ANI-VBV, los dos últimos predios 
no son posibles de adquirir, ya que según el plan maestro del PRU-CAN, se 
encuentran afectados por una calle y no tendrían el área útil necesaria para 
ubicar la nueva sede de la universidad. También menciona que habrían muy 
pocas posibilidades de adquirir el primer lote, ya que no es lo sufi cientemente 
amplio para ubicar la nueva sede de la Universidad.
Se informa igualmente que la ANI-VBV estaría dispuesta en hacer un 
acompañamiento en las gestiones necesarias hacia la consecución de un 
predio, para ubicar la Nueva Sede de la UCMC. Para ello se deberá fi rmar 
un convenio interinstitucional entre la EVB y la UCMC, sin costos para la 
Institución de Educación Superior. De acuerdo a los compromisos adquiridos 
durante la reunión, la ANI-VBV enviará borrador de dicho documento para ser 
estudiado por parte de la administración de la UCMC.
Resultados y conclusiones:
• La prioridad para el proyecto está dada por la defi nición del predio para 
ubicar la nueva sede, ya que la parte técnica para la nueva infraestructura se 
encuentra consolidada en sus aspectos esenciales.
• Se deben concentrar los esfuerzos por encontrar un predio adecuado 
dentro del perímetro del centro ampliado de la ciudad para ubicar la Nueva 
Sede de la UCMC, dada la concentración de estudiantes que residen en el 
Sur y Occidente de la Capital.
• Es necesario coordinar esfuerzos con entidades distritales, para gestionar 
las acciones tendientes a determinar un predio, para la creación de la Nueva 
Sede de la UCMC.
• La ANI-VBV empleará de ser necesario herramientas jurídicas para 
la obtención de suelos, en donde se ubicaría la nueva sede de la UCMC, 
(Expropiación por vía administrativa y Declaratoria de Proyecto).
• La ANI-VBV realizara acompañamiento en las gestiones necesarias hacia 
la consecución de un predio, para ubicar la Nueva Sede de la UCMC. Para 
ello se deberá fi rmar un convenio interinstitucional entre la EVB y la UCMC.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 1111 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Reunión con la Dirección de la Ofi cina de Patrimonio 
y Renovación Urbana de la Secretaria Distrital de 
Planeación (SDP) 
Descripción de la actividad:
EL día 19 de Octubre del 2015, en las ofi cinas de la SDP, se reúnen el Director 
de la Ofi cina de Patrimonio y Renovación Urbana, el Dr. Antonio Velandia, 
La Arq. María Fernanda Pinzón de la Agencia Nacional Inmobiliaria VBV y la 
Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede UCMC con el objetivo discutir la 
posibilidad de incorporar la Nueva Sede de la UCMC, en uno de los siguientes 
Proyectos de Renovación Urbana de Bogotá, identifi cados según su viabilidad 
de la siguiente manera:
• Triángulo de Bavaria.
• Estación Central.
• Estación de la Sabana.
Resultados y conclusiones:
Surtida la reunión, se pueden describir los siguientes resultados:
• No es posible ubicar la Nueva Sede de la UCMC en los Proyectos de 
Renovación Urbana, Estación de la Sabana, Estación Central y Triángulo de 
Bavaria, dada la carencia de suelo con uso dotacional o la no disponibilidad 
de este dentro de los proyectos mencionados.
• El Plan Parcial la Laguna posee las condiciones óptimas para ubicar la 
Nueva Sede de la Universidad, ya que permite el uso Dotacional Educativo 
de escala metropolitana. Dicho Plan Parcial, se compone de 3 predios, 
haciendo relevancia en el primer predio, perteneciente al CISA y con un área 
de 72.630m2
• Se debe priorizar la adquisición de un predio enmarcado en algún Plan 
Parcial, ya que el proceso de formulación y aprobación de este instrumento de 
planeación es largo y complejo, con un tiempo aproximado de 2 años.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Reunión con la Central de Inversiones S.A. (CISA)
(Validación del predio identifi cado en el marco del Plan Parcial 
La Laguna)
Descripción de la actividad:
Siguiendo los compromisos adquiridos en la reunión sostenida el 19 de 
octubre de 2015 con la Secretaria Distrital de Planeación y la Agencia Nacional 
Inmobiliaria VBV, la erencia Técnica del Proyecto Nueva Sede UCMC se 
reunió con el Dr. Jaime Salas, Ejecutivo de soluciones para el estado del 
CISA; con el objetivo de validar la disponibilidad del predio identifi cado en 
el Plan Parcial La Laguna y que se encuentra bajo la administración de la 
Central de Inversiones S.A.
Resultados y conclusiones:
Según la información preliminar suministrada, el predio se encuentra disponible 
para la eventual localización de la Nueva Sede de la Universidad.
El CISA consolidará la totalidad de la información pertinente para poder 
elaborar su concepto de viabilidad en las próximas semanas. 

Documento Técnico 
de Soporte
Consolidación permanente 
del documento. Esta 
actividad estará en curso 
a lo largo de la Orden de 
Trabajo No. 048 de 2015.

Establecer el 
predio idóneo para 
localizar la nueva 
sede de la UCMC.
Actividad prioritaria para la 
consolidación del proyecto 
general. Se reforzarán las 
acciones encaminadas a 
concretar este aspecto.

Comité Jurídico-
técnico del Proyecto 
Planta Física.
ültima reunión realizada el 
pasado 28 de septiembre 
de 2015 con el objetivo 
de coordinar las acciones 
y estrategias para 
avanzar en la resolución 
de la problemática de 
infraestructura para la 
Universidad. Durante 
el periodo presente no 
se reporta novedad al 
respecto.
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Búsqueda y repertorio de inmuebles cercanos a la Sede 
Principal de la UCMC con posibilidad de arriendo o 
compra.
Descripción:
Durante las últimas semanas del período descrito en el presente informe 
de avance y a la solicitud de la Rectoría de la Universidad, la Gerencia 
Técnica viene adelantando la búsqueda exhaustiva de varios inmuebles 
en proximidades de su sede principal con el ánimo de presentar diversas 
alternativas  tendientes a la adecuación de espacios complementarios para 
localizar actividades administrativas y fundamentalmente, dar cabida a 
nuevas actividades académicas que la institución requiere. Los resultados de 
dicha búsqueda se socializarán ante el Consejo Superior Universitario en el 
momento que la Rectoría de la Universidad lo considere pertinente. 
Actividades complementarias:
Como actividades complementarias al documento de presentación, se puede 
enunciar la visita a cada uno de los inmuebles estudiados y la ponderación 
fi sico-técnica para cada una de las edifi caciones visitadas.  
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada:
Elaboración de Informe de Avance (noviembre 2015) 
dirigido al Juzgado 30 Administrativo del Circuito de 
Bogotá, Sección Segunda. 
Descripción:
El día 5 de noviembre de 2015, la Rectoría de la UCMC remite al Juzgado el 
Informe de Avance que da cuenta de las acciones que se vienen realizando 
desde la Universidad para dar cumplimiento a la sentencia proferida por el 
operador judicial con relación a la relocalización de la sede principal de la 
Institución de Educación Superior. 
Actividades complementarias:
Dicho informe de avance fue realizado por la Gerencia Técnica del Proyecto 
Nueva Sede UCMC y en terminos generales se expuso la siguiente información:
• Base de cálculo para el Proyecto Nueva Sede UCMC:
Se describen los requerimientos espaciales y fi nancieros que se requerirían 
para la realización de la Nueva Sede para la Universidad 
• Recursos fi nancieros UCMC disponibles para el Proyecto Nueva 
Sede:
Se describe el origen y los montos de dinero que la Universidad tiene 

Cabe mencionar que a la fecha, la Gerencia Técnica ha realizado un 
seguimiento constante de la presente gestión, sin encontrar hasta el momento 
una respuesta conclusiva con relación a la viabilidad del predio mencionado.
Se continuará realizando el monitoreo adecuado hasta el momento de obtener 
un resultado defi nitivo de la actividad descrita.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 1111 

1111 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Validación de predios con uso dotacional ante la 
Secretaria Distrital de Planeación.
(Cobertura suministrada por la Agencia Nacional Inmobiliaria 
VBV)
Descripción:
Siguiendo los compromisos adquiridos en la reunión sostenida el 19 de 
octubre de 2015 con la Secretaria Distrital de Planeación y la Agencia Nacional 
Inmobiliaria VBV, ésta última remitió el pasado 29 de octubre la cobertura de 
predios catalogados con uso dotacional. Con base en esta información, la 
Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede UCMC realizó la identifi cación 
de varios predios que reunirían las condiciones en áreas para la posible 
localización de la Nueva Sede universitaria. 
Actividades complementarias:
Posterior a la identifi cación de los suelos, la Gerencia Técnica se dirigió el 
día 9 de noviembre de 2015 a la Secretaria Distrital de Planeación (SDP)
para realizar en conjunto con esta entidad, con el fi n de obtener información 
complementaria como insumos al proceso de viabilización de dichos predios. 
Resultado del primer estudio realizado ante la SDP, solamente un predio arroja 
elementos sufi cientes para continuar su proceso de viabilidad. La Gerencia 
Técnica del Proyecto Nueva Sede UCMC continua las acciones tendientes a 
completar el mencionado proceso.  
Estado de la actividad:

En curso   proyectada  fi nalizada 

Iván Felipe Sylva
Contratista
Gerente técnico del Proyecto Nueva Sede para la UCMC
Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá

cu so p oyectada

IIIIIIIIIIIIván Felipe Sylvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Contratista

destinados para dar cumplimiento al fallo judicial.
• Repertorio de predios analizados para la localización de la Nueva 
Sede: 
Información detallada de cada uno de los predios identifi cados para la futura 
construcción de la infraestructura educativa.
• Proceso de ajuste del Proyecto de Inversión en Metodologia General 
Ajustada y acciones tendientes hacia la aprobación de dicho proyecto 
por parte del Ministerio de Educación Nacional: 
Descripción de los diferentes aspectos propios del Proyecto de Inversión 
que se han ido consolidando según las exigencias del MEN y las realidades 
propias de la Universidad. Igualmente se da cuenta de las múltiples gestiones 
que la Institución de Educación Superior ha realizado ante el Ministerio de 
Educación Nacional y diversas entidades del orden nacional y distrital en la 
búsqueda de alternativas que permitan la obtención de un predio que reúna 
las condiciones técnicas adecuadas para la relocalización de la sede principal 
de la Universidad.
Estado de la actividad:

En curso   proyectada  fi nalizada 1111 
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