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Gerencia del Proyecto Nueva Sede 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

En cumplimiento con la Cláusula quinta, numeral (9) de la Orden de Trabajo No. 
048 de 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 14 de noviembre y 13 de diciembre de 2015, en el marco del Proyecto para 
la Nueva Sede de la UCMC. 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
PROYECCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
PARA LOS 
PERIODOS 
SIGUIENTES:
Fortalecimiento 
y expansión 
del proceso de 
socialización del 
PNS-UCMC ante 
la comunidad 
universitaria
Con el propósito de 
mantener los canales 
de comunicación y 
retroalimentación con la 
comunidad universitaria en 
el marco del PNS-UCMC, 
se proyecta la utilización de 
diversos medios de difusión:
• El programa radial 
Imaginemos Campus continua 
con la producción de los 
diferentes capítulos del 
programa radial.
• En colaboración estrecha 
con el grupo SIETIC de la 
Universidad, la Gerencia del 
proyecto continua trabajando 
en la producción del video 
institucional que servirá 
para mostrar en un lenguaje 
didáctico a la comunidad, 
los distintos aspectos que 
componen el Proyecto 
Nueva Sede UCMC.Actividad realizada:

Inscripción del Proyecto de Inversión MGA para la Nueva 
Sede de la UCMC en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN)   
Descripción de la actividad:
El día 27 de Noviembre del 2015, el Dr. Andrés Vergara de la Ofi cina Asesora 
de Planeación y Finanzas del MEN, remite correo electrónico informando 
sobre la inscripción del Proyecto de Inversión para la Nueva Sede de la UCMC 

Actividad realizada:
Reunión con el Ministerio de Educación Nacional
(Aval e inscripción del Proyecto de Inversión MGA para la 
Nueva Sede de la UCMC por parte del MEN)
Descripción de la actividad:
El día 23 de Noviembre, la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede se 
reúne en las ofi cinas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) con la 
Dra. Diana Paola Basto Castro, de la Dirección de Fomento de la Educación 
Superior del MEN y Presidenta del Consejo Superior Universitario de la UCMC, 
el Dr. Francisco Javier Cardona, Consejos Superiores del viceministerio de 
Educacion Superior del MEN ,la Dra. Ana Cecilia Tamayo, Jefe de la Ofi cina 
Asesora de Planeación y Finanzas del MEN (OAPF), el Dr. Andrés Vergara, 
de la Ofi cina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN y el Dr. German 
Urrego, Asesor jurídico del MEN.
Resultados y conclusiones:
• Determinar la viabilidad del Proyecto de Inversión en Metodología General 
Ajustada (MGA) para el proyecto Nueva Sede de la UCMC, el cual se radico 
ante el MEN el día 29 de Septiembre del 2015, con radicado N° 2015-ER-
183030.
• La Ofi cina Asesora de Planeación y Finanzas (OAPF) del MEN dio concepto 
de viabilidad a la última versión del Proyecto de Inversión Institucional en 
Metodología General Ajustada (M.G.A.) para el proyecto de la Nueva Sede 
de la UCMC.
• La OAPF del MEN registrará la última versión del Proyecto de Inversión 
para la creación de la Nueva Sede de la UCMC, en el Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), para el marco presupuestal del año 2016.
• Se deberá registrar el proyecto de Inversión para la Nueva Sede de 
la UCMC, en el Sistema General de Regalías, con el objetivo de obtener 
recursos adicionales por medio de esta vía.
• La OAPF del MEN legalizará en conjunto con el Min. Hacienda, las partidas 
presupuestales de recursos CREE adicionales, destinadas a la creación de la 
Nueva Sede de la UCMC. Dichos recursos se calculan en aproximadamente 
15.000 millones de pesos, que se podrán distribuir en vigencias futuras a 
partir de 2016.
• La OAPF del MEN elaborará una hoja de ruta con el cronograma de 
las acciones a efectuar y las instituciones que intervendrán, en relación al 
Proyecto de la Nueva Sede de la UCMC.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 1111 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Documento Técnico 
de Soporte
Consolidación permanente 
del documento. Esta 
actividad estará en curso 
a lo largo de la Orden de 
Trabajo No. 048 de 2015.

Establecer el 
predio idóneo para 
localizar la nueva 
sede de la UCMC.
Actividad prioritaria para la 
consolidación del proyecto 
general. Se reforzarán las 
acciones encaminadas a 
concretar este aspecto.

Comité Jurídico-
técnico del Proyecto 
Planta Física.
Última reunión realizada 
el pasado 2 de diciembre 
de 2015 con el objetivo 
de coordinar las acciones 
y estrategias para 
avanzar en la resolución 
de la problemática de 
infraestructura para la 
Universidad. 

Actividad realizada:
Mesa de Trabajo con el grupo de formulación de Proyectos 
de Inversión ante el Sistema General de Regalías del 
Ministerio de Educación Nacional
(Gestión alterna con miras a la consecución adicional de 
recursos para la Nueva Sede de la UCMC)
Descripción de la actividad:
El día primero de Diciembre del 2015, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva 
Sede para la UCMC se reúnen en las ofi cinas del grupo de trabajo para los 
proyectos formulados a través del Sistema General de Regalías (SGR) del 
MEN. En presencia del Dr. Fausto López Gutiérrez, Coordinador del grupo de 
Regalías del MEN, el Arq. Martin Javier Vargas, Enlace Regional del MEN, y 
la Dra. María Victoria Osorio, Enlace Regional del MEN, dicho encuentro se 
enmarcó en la determinación de las acciones conducentes a la búsqueda de 
fi nanciamiento altyernativo para Proyecto Nueva Sede de la UCMC a través 
de los recursos administrados por el Sistema General de Regalías.
Resultados y conclusiones:
•  Se deberá complementar o modifi car algunos aspectos del Proyecto de 
Inversión según los criterios exigidos por el Sistema General de Regalías. 
Dicho documento fue radicado ante el MEN el día 29 de Septiembre del 2015 
por parte de la Universidad, radicado N° 2015-ER-183030. Posteriormente fue 
inscrito por la Ofi cina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN en el Banco 
de Programas y Proyecto de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) el pasado 27 de Noviembre del 2015, bajo el 
número 2015011000358.
Estado de la actividad:
  En curso   proyectada  fi nalizada 

en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del 
Departamento de Planeación Nacional (DNP), bajo el número 2015011000358.
Estado de la actividad:

En curso   proyectada  fi nalizada 

Iván Felipe Sylva
Contratista
Gerente técnico del Proyecto Nueva Sede para la UCMC
Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá
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