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Gerencia del Proyecto Nueva Sede 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

En cumplimiento a las OBLIGACIONES GENERALES, numeral dos (2) de la Orden 
de Trabajo No. 001 de 2016 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el 
presente informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 19 de marzo y el 18 de abril de 2016, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede 
Unicolmayor. 



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Actividad realizada
Mesa de trabajo entre la Ofi cina Asesora de Planeación y Finanzas (OAPF) del 
MEN, Grupo de Proyectos por Sistema General de Regalías del MEN y Unicolmayor
El 14 de abril de 2016, se realizó reunión en las ofi cinas del Grupo de Regalías del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). Dicho encuentro contó con la participación de la Ofi cina Asesora Planeación y Finanzas-
Proyecto Regalías, el Despacho del Viceministerio de Educación Superior- Consejo Superior y de la Ofi cina 
Asesora de Planeación del MEN.

Temas tratados:
Gestiones hacia la posible apropiación de los recursos del Sistema General de Regalías para 
fi nanciar el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 
Asesoría por parte del Grupo de Regalías del MEN para la presentación de proyectos de 
infraestructura en el Sistema General de Regalías (SGR).

Resultados de la actividad
El Min. Hacienda respondió a la solicitud hecha por parte de la Ofi cina Asesora de Planeación y Finanzas 
del MEN, autorizando comprometer las vigencias futuras a los recursos provenientes del impuesto 
CREE para Unicolmayor. Posteriormente la Ofi cina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN remite 
dicha solicitud a la Dirección de Fomento a la Educación Superior- Subdirección de Desarrollo Sectorial, 
para su respectivo estudio y revisión. 
El Proyecto Nueva Sede Unicolmayor cuenta con la posibilidad de ser presentado para ser fi nanciado 
con los recursos del SGR, ya sea en fase II o III de acuerdo a los parámetros requeridos por el acuerdo 17 
del 2013 para ser aprobado ante el OCAD correspondiente. Siempre y cuando se logren comprometer 
los recursos que el Distrito Capital posee provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (FDR) del 
SGR. Dichos recursos ascienden aproximadamente a $ 230.000 millones

Estado de la actividad    En curso   proyectada  fi nalizada 

Actividad realizada
Reunión del Comité Jurídico Técnico del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor
El día 11 de abril de 2016 se reúne el Comité Jurídico Técnico de Planta Física, con el fi n de informar a los 
Miembros del Comité los avances en el tema de planta física.

Estado de la actividad    En curso   proyectada  fi nalizada 

ACTIVIDADES PROYECTADAS O EN PROCESO
Proceso de socialización del PNS-UNICOLMAYOR ante la comunidad universitaria
Con el propósito de mantener los canales de comunicación y retroalimentación con la comunidad universitaria 
en el marco del PNS-UNICOLMAYOR, se proyecta la utilización de diversos medios de difusión:

Programa radial Imaginemos Campus: Trabajo conjunto con la emisora Unicolmayor
Video explicativo PNS-UNICOLMAYOR: Trabajo conjunto con el grupo SIETIC de la Universidad.

Documento Técnico de Soporte
Consolidación permanente del documento. Esta actividad estará en curso a lo largo de la Orden de Trabajo 
No. 001 de 2016.

Establecer el predio idóneo para localizar la nueva sede de la UCMC.
Actividad prioritaria para la consolidación del proyecto general. Se reforzarán las acciones encaminadas a 
concretar este aspecto.
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Actividad realizada
Seguimiento para establecer disponibilidad de predios en el Proyecto de 
Renovación Urbana CAN
El día 18 de abril de 2016, se mantuvo encuentro con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 
(ANI-VBV).

Asuntos tratados
Seguimiento a los predios identifi cados en el marco del proyecto de renovación Urbana del CAN (PRU-
CAN), con posibilidad de ubicar la Nueva Sede Unicolmayor:
  Ministerio de trabajo (Min. Trabajó), Frente a la Calle 44 No 45ª-15
  Fondo Rotatorio de las Fuerzas Militares, detrás del lote 1. Frente sobre la Calle 43
  Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Contiguo del lote 2. frente sobre la Calle 43 y Carrera50

Resultados de la actividad
Dada la complejidad del PRU-CAN, la ANI-VBV no está actualmente en capacidad de determinar la 
disponibilidad de ninguno de los tres (3) predios mencionados anteriormente.
La Universidad seguirá realizando las gestiones necesarias con el fi n de lograr un espacio en el PRU-
CAN.

Estado de la actividad    En curso   proyectada  fi nalizada 

Mesa de trabajo Planes de Fomento a la Calidad
La Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede ha venido acompañando a la Ofi cina de Planeación y 
Sistemas de Unicolmayor en la formulación del Proyecto Planta Física en el marco de los Planes de 
Fomento a la Calidad, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, durante el 
presente periodo, se han realizado mesas de trabajo en las siguientes fechas:
19 de abril de 2016.

Iván Felipe Sylva Gerente técnico
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor

Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá

Iván Felipe Sylvvvvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gerente técnico
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