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Gerencia del Proyecto Nueva Sede 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

En cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, estipuladas en la Orden de 
Trabajo No. 001 de 2016 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 19 de 
mayo y el 18 de junio de 2016, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede Unicolmayor.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 01
Asesorar técnicamente a la Rectoría y demás instancias administrativas de la 
Universidad en materia de su competencia.
 

Actividades relacionadas
Asistencia a los Comités Jurídico-técnicos (CJT) programados por la Rectoría. En el presente periodo se 
realizaron dichos Comités el 1 de junio de 2016.

Actualización y validación al seguimiento realizado por la Ofi cina de Planeación y Sistemas de la 
Universidad (OPS) al Plan de Acción Anual (PAA) (primer trimestre de la vigencia 2016). Dicha actividad 
se llevó a cabo el día 2 de junio de 2016.

El día 27 de mayo de 2016 se realizó la jornada de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por las 
directivas de la Universidad, para el periodo 2015. En este marco, la Gerencia Técnica estuvo presente 
durante la transmisión del informe de gestión y posteriormente respondió las preguntas referentes al 
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, allegadas por los distintos miembros de la comunidad universitaria.

Obligación específi ca 03
Coordinar con organismos externos y entes particulares las acciones necesarias 
para el desarrollo adecuado de las distintas fases del Proyecto, según la delegación 
de la Rectoría y el Consejo Superior Universitario.
 

Actividades relacionadas
El día 13 de junio de 2016, la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor asiste, en 
representación de la Universidad ante la Audiencia de verifi cación y cumplimiento del fallo judicial a la 
acción popular No. 110013331030200900428-01, del 24 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado 
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá D.C

Obligación específi ca 02
Participar y representar a la Universidad en reuniones y otros eventos relacionados 
con el Proyecto Nueva Sede de la Universidad, de acuerdo con la delegación de 
la Rectoría.
 

Actividades relacionadas
En el marco del proceso de aprobación del Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (MGA): Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor, la Gerencia Técnica del Proyecto asistió el día 23 de mayo de 2016 al Comité 
Sectorial de Presupuesto 2017 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en las instalaciones del 
Ministerio de Hacienda. Dicho encuentro contó con la presencia de la Ofi cina Asesora de Planeación y 
Finanzas del MEN (OAPF), la Dirección de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y la 
Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor.

El día 13 de junio de 2016, la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor asiste, en 
representación de la Universidad ante la Audiencia de verifi cación y cumplimiento del fallo judicial a la 
acción popular No. 110013331030200900428-01, del 24 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado 
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá D.C

En el marco de la búsqueda de alternativas conducentes a la identifi cación y viabilidad de posibles predios 
para la construcción de la Nueva Sede de la Universidad, el día 10 de junio de 2016, la Gerencia Técnica 
del Proyecto asiste a la mesa de trabajo en la Central de Inversiones S.A. (CISA S.A). Dicho encuentro 
contó con la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Educación Distrital 
y CISA S.A.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 04
Proponer a la Rectoría, en coordinación con los demás actores involucrados en el 
Proyecto, las metas para la obtención y administración de los recursos técnicos y 
fi nancieros, así como los otros aspectos que la Rectoría le encargue.
 

Actividades relacionadas
Análisis y actualización permanente del banco de predios con miras a la posible localización de la nueva 
sede para la Universidad. Específi camente, la Gerencia técnica realiza la validación normativa (uso del 
suelo) para cada uno de los predios ofertados por los actores particulares.

La Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor ha puesto a consideración de la Rectoría 
y demás actores internos, los distintos escenarios por medio de los cuales se podría avanzar en la 
obtención de los recursos fi nancieros necesarios para el Proyecto. En este sentido, se ha reiterado que 
la aprobación del Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (MGA): Proyecto Nueva Sede Unicolmayor es la 
forma más expedita hacia la realización del Proyecto. Igualmente, la Gerencia Técnica ha insistido ante 
los actores involucrados la necesidad de comprometer los recursos provenientes del impuesto CREE bajo 
la fi gura de vigencias futuras y con destinación exclusiva para el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Por 
último, esta Gerencia ha expuesto las distintas alternativas de predios disponibles para adquisición por 
parte de la Universidad. 

Obligación específi ca 06
Adelantar acciones encaminadas a lograr la aprobación de los recursos fi nancieros 
por parte de las entidades pertinentes con la participación de la Ofi cina Jurídica, 
así como realizar la búsqueda de posibles predios para la Nueva Sede de la 
Universidad realizando los estudios correspondientes.
 

Actividades relacionadas
En el marco del proceso de aprobación del Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (PI-MGA): Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor, la Gerencia Técnica del Proyecto, en conjunto con la Ofi cina Asesora de Planeación 
y Finanzas (OAPF), del Ministerio de Educación Nacional (MEN), realizaron una mesa de trabajo con el 
ánimo de subsanar las observaciones emitidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) al PI-
MGA. Dicho trabajo se realizó el día 31 de mayo de 2016.

Obligación específi ca 05
Elaborar informes periódicos que deberán dar cuenta de los avances y las 
acciones transcurridas durante el Proyecto y que deberán ser dirigidos de manera 
prioritaria al Juzgado 30 del Circuito Administrativo de Bogotá, D.C.
 

Actividades relacionadas
Elaboración de material gráfi co y documental, exponiendo los avances y las acciones realizadas por la 
Universidad en pro de dar cumplimiento al fallo judicial de la acción popular No. 110013331030200900428-
01, del 24 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. 
Dicho material fue radicado durante la audiencia de verifi cación y cumplimiento desarrollada el día 13 de 
junio de 2016.

El día 7 de junio de 2016 la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor se reúne con el 
propietario del predio contiguo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado sobre la 
Avenida 68 con Calle 64C. El objetivo de dicho encuentro giró en torno a las condiciones de negociación 
para la posible compra del predio por parte de la Universidad.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 07
Revisar y verifi car el presupuesto del Proyecto de la Nueva Sede de la Universidad.
 

Actividades relacionadas
La revisión y verifi cación del presupuesto del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor fue ajustado durante 
el año 2015, siguiendo las directivas de la Rectoría. Dicho ejercicio presupuestal se llevó a cabo con la 
participación de la OPS y la División Financiera (DF) de la Universidad. Durante el presente periodo no se 
realizaron modifi caciones al presupuesto proyectado para el Proyecto. 

Obligación específi ca 08
Elaborar las especifi caciones técnicas del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
basado en la normativa técnica vigente y con base en los estudios realizados en 
el marco de dicho Proyecto.
 

Actividades relacionadas
Dado el estado actual del Proyecto, la Gerencia técnica del Proyecto se encuentra realizando la evaluación 
de los estudios existentes en la materia. Igualmente, el equipo técnico se encuentra recopilando los 
insumos necesarios para determinar los requerimientos espaciales y funcionales en cada una de las áreas 
académicas, docentes y administrativas de la Universidad. Con base en la consolidación y el análisis de 
la información recolectada, se procederá a realizar la elaboración de las especifi caciones técnicas con las 
cuales se deberá proyectar la Nueva Sede Unicolmayor. 

Obligación específi ca 09
Elaborar los anexos técnicos de los procesos de contratación que se adelanten 
para la Nueva Sede.
 

Actividades relacionadas
Hasta el momento y dado el estado actual del Proyecto, la Gerencia técnica no ha realizado ninguna 
actividad con relación a la obligación especifi cada. 

Obligación específi ca 10
Dirigir la evaluación permanente de los diversos componentes técnicos del 
Proyecto y proponer las modifi caciones y cambios que sean necesarios para 
mejorar los procesos operativos.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, el equipo técnico de la Gerencia, ha venido actualizando y perfeccionando 
el Manual para la Estandarización de Procesos y de Procedimientos de la Gerencia Técnica del Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor. Dicho documento, detalla y expone todos y cada uno de los procesos que se 
realizan al interior de la Gerencia técnica y tiene como objetivo fundamental, el mejoramiento continuo de 
los procesos operativos del Proyecto.

El día 10 de junio de 2016, la Ofi cina de Planeación y Sistemas de la Universidad (OPS) y la Gerencia 
Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, se reúnen con la Subdirección de Educación del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el ánimo de subsanar las observaciones emitidas por 
esta entidad al Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (PI-MGA): Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Como 
resultado de dicho trabajo, Unicolmayor remite las modifi caciones requeridas al Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y al DNP el día 14 de junio de 2016.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 11
Disponer la ejecución de los procesos, aprobados por la Rectoría y encargados 
a la Gerencia Técnica, velando por el correcto uso y control de los recursos 
asignados para la atención de éstos.

Actividades relacionadas
La Gerencia técnica del Proyecto, en conjunto con su equipo técnico, han respondido oportunamente a los 
requerimientos hechos por parte de la Rectoría y han velado por el correcto uso de los recursos asignados 
para la realización de dichos requerimientos.

Obligación específi ca 12
Realizar otras funciones afi nes al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean 
asignadas por parte de la Rectoría de la Universidad.

Actividades relacionadas
La Gerencia técnica del Proyecto, en conjunto con la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales 
de la Universidad, vienen realizando la pre producción, producción y post producción del programa radial 
Imaginemus Campus. Dicho espacio radial se confi gura como una herramienta de socialización y información 
de los pormenores del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Imaginemus Campus está dirigido hacia todos los 
miembros de la comunidad universitaria y cuenta con la participación de diversos actores e invitados que 
dan cuenta de los múltiples aspectos que enmarcan un proyecto de las características de la Nueva Sede 
Unicolmayor. En este sentido, durante el presente periodo, se han realizado diferentes reuniones con los 
funcionarios responsables de la emisora Unicolmayor. El 26 de mayo de 2016 se lleva a cabo la grabación 
del primer capítulo del programa Imaginemus Campus en los estudios de la emisora Unicolmayor.

Iván Felipe Sylva Gerente técnico
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor

Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá

Iván Felipe Sylvvvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Gerente técnico


