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Gerencia del Proyecto Nueva Sede 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

En cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, estipuladas en la Orden de 
Trabajo No. 001 de 2016 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 19 de 
octubre y el 18 de noviembre de 2016, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede 
Unicolmayor. 
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Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específica 01
Asesorar técnicamente a la Rectoría y demás instancias administrativas de la 
Universidad en materia de su competencia.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo y en conjunto con la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad, se 
realizó el seguimiento trimestral al Plan de Acción Anual en lo referente con el Proyecto para la Nueva 
Sede Unicolmayor. Dicha acción se realizó el día 25 de octubre de 2016.

Obligación específica 03
Coordinar con organismos externos y entes particulares las acciones necesarias 
para el desarrollo adecuado de las distintas fases del Proyecto, según la delegación 
de la Rectoría y el Consejo Superior Universitario.
 

Actividades relacionadas
Se ha mantenido comunicación constante con los Ministerios de Educación Nacional (MEN) y de Hacienda 
y Crédito Publico (MinHacienda). Igualmente ha hecho seguimiento constante ante el Departamento 
Nacional de Planeación. Lo anterior con el objetivo de gestionar los recursos necesarios para el Proyecto.

El día 10 de noviembre de 2016 y a solicitud del MEN, se reenvía el repertorio de acciones y gestiones 
que la Universidad ha realizado en conjunto con este Ministerio en el periodo comprendido entre el 31 de 
octubre de 2012 y el 16 de julio de 2016..

Obligación específica 04
Proponer a la Rectoría, en coordinación con los demás actores involucrados en el 
Proyecto, las metas para la obtención y administración de los recursos técnicos y 
financieros, así como los otros aspectos que la Rectoría le encargue.
 

Actividades relacionadas
Análisis y actualización permanente del banco de predios con miras a la posible localización de la nueva 
sede para la Universidad. Específicamente, la Gerencia técnica realiza la validación normativa (uso del 
suelo) para cada uno de los predios ofertados por los actores particulares.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2016, se recibe comunicación por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas (OAPF) del MEN solicitando la modificación de los valores solicitados mediante el 
Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (MGA): Proyecto Nueva Sede Unicolmayor.

Obligación específica 02
Participar y representar a la Universidad en reuniones y otros eventos relacionados 
con el Proyecto Nueva Sede de la Universidad, de acuerdo con la delegación de 
la Rectoría.
 

Actividades relacionadas
El 21 de octubre se realiza la visita al lote ubicado en la Avenida Séptima con calle 165. La información 
técnica y presupuestal del inmueble mencionado se transmite a la rectoria y se clasifica en el banco de 
predios que la Gerencia técnica del Proyecto.

Se ha mantenido actualizada la sección de planta física en la página Web institucional, en donde se 
encuentran publicadas todas y cada una de las acciones con relación al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específica 05
Elaborar informes periódicos que deberán dar cuenta de los avances y las 
acciones transcurridas durante el Proyecto y que deberán ser dirigidos de manera 
prioritaria al Juzgado 30 del Circuito Administrativo de Bogotá, D.C.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, no se remitió informes de avance al Juzgado Treinta del Circuito Administrativo 
de Bogotá, D. C. Sin embargo, se viene consolidando el repertorio de las distintas acciones que deberán 
hacer parte del próximo informa de avance. 

Obligación específica 06
Adelantar acciones encaminadas a lograr la aprobación de los recursos financieros 
por parte de las entidades pertinentes con la participación de la Oficina Jurídica, 
así como realizar la búsqueda de posibles predios para la Nueva Sede de la 
Universidad realizando los estudios correspondientes.
 

Actividades relacionadas
En el marco del proceso de aprobación del Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (MGA): Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor, la Gerencia Técnica del Proyecto ha realizado un seguimiento permanente ante las 
entidades responsables (Ministerio de Educación Nacional -MEN- y Departamento Nacional de Planeación 
_DNP-). El día 21 de julio de 2016, la Gerencia técnica del proyecto, en conjunto con la Oficina Asesora 
de Planeación y Finanzas (OAPF) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Sub Dirección de 
Educación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Ver actividades relacionadas en la Obligación específica No. 04 en el presente Informe.

Obligación específica 07
Revisar y verificar el presupuesto del Proyecto de la Nueva Sede de la Universidad.
 

Actividades relacionadas
La revisión y verificación del presupuesto del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor fue ajustado durante el 
año 2015, siguiendo las directivas de la Rectoría de la Universidad. Dicho ejercicio presupuestal, se llevó 
a cabo con la participación de la OPS y la División Financiera (DF) de la Universidad. Durante el presente 
periodo no se realizaron modificaciones al presupuesto proyectado para el Proyecto. 

Obligación específica 08
Elaborar las especificaciones técnicas del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
basado en la normativa técnica vigente y con base en los estudios realizados en 
el marco de dicho Proyecto.
 

Actividades relacionadas
Dado el estado actual del Proyecto, la Gerencia técnica del Proyecto se encuentra realizando la evaluación 
de los estudios existentes en la materia. Igualmente, el equipo técnico se encuentra recopilando los 
insumos necesarios para determinar los requerimientos espaciales y funcionales para cada una de las 
áreas académicas, docentes y administrativas de la Universidad. Con base en la consolidación y el análisis 
de la información recolectada, se procederá a la elaboración de las especificaciones técnicas con las 
cuales se deberá proyectar la Nueva Sede Unicolmayor. 

El día 16 de noviembre de 2016, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor envía 
respuesta a la OAPS del MEN con relación a los cambios solicitados al Proyecto de Inversión anteriormente 
mencionado.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específica 09
Elaborar los anexos técnicos de los procesos de contratación que se adelanten 
para la Nueva Sede.
 

Actividades relacionadas
Hasta el momento y dado el estado actual del Proyecto, la Gerencia técnica no ha realizado ninguna 
actividad con relación a la obligación especificada. 

Obligación específica 10
Dirigir la evaluación permanente de los diversos componentes técnicos del 
Proyecto y proponer las modificaciones y cambios que sean necesarios para 
mejorar los procesos operativos.
 

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, actualiza, de manera sistemática, la 
información pertinente al Proyecto contenida en la página Web institucional.

Obligación específica 11
Disponer la ejecución de los procesos, aprobados por la Rectoría y encargados 
a la Gerencia Técnica, velando por el correcto uso y control de los recursos 
asignados para la atención de éstos.
 

Actividades relacionadas
La Gerencia técnica del Proyecto, en conjunto con su equipo técnico, han respondido oportunamente a los 
requerimientos hechos por parte de la Rectoría y han velado por el correcto uso de los recursos asignados 
para la realización de dichos requerimientos.

Obligación específica 12
Realizar otras funciones afines al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean 
asignadas por parte de la Rectoría de la Universidad.

Actividades relacionadas
La Gerencia técnica del Proyecto, en conjunto con la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales 
de la Universidad, finalizaron la post-producción de los tres (3) primeros capítulos del programa radial 
Imaginemus Campus. Igualmente, durante el presente periodo, se finalizaron los guiones necesarios para la 
campaña informativa (spots informativos), que tendrán como objetivo principal, informar a la comunidad 
universitaria sobre los aspectos más relevantes del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Se espera la 
autorización por parte de la Rectoría de la Universidad para proceder a la difusión de los capítulos radiales 
y para la grabación de la campaña radial.

Iván Felipe Sylva Gerente técnico
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor

Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá
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