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En cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, estipuladas en la Orden de 
Trabajo No. 001 de 2017 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 16 
de febrero y el 15 de marzo de 2017, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede 
Unicolmayor. 
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Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 01
Asesorar técnicamente a la Rectoría y demás instancias administrativas de la 
Universidad en materia de su competencia.
 

Actividades relacionadas
Con fecha del 27 de febrero de 2017, se remitió ofi cio, elaborado en conjunto con la Ofi cina Jurídica de la 
Universidad, invitando a las entidades llamadas a conformar el Comité de verifi cación para el cumplimiento 
de la sentencia emanada por el Juzgado Administrativo de Cundinamarca.

Obligación específi ca 03
Coordinar con organismos externos y entes particulares las acciones necesarias 
para el desarrollo adecuado de las distintas fases del Proyecto, según la delegación 
de la Rectoría y el Consejo Superior Universitario.
 

Actividades relacionadas
Ver Actividad relacionada en la Obligación específi ca 02. 

Obligación específi ca 04
Proponer a la Rectoría, en coordinación con los demás actores involucrados en el 
Proyecto, las metas para la obtención y administración de los recursos técnicos y 
fi nancieros, así como los otros aspectos que la Rectoría le encargue.
 

Actividades relacionadas
En trabajo conjunto con la Ofi cina Jurídica de la Universidad, el 27 de febrero de 2017, se elaboró y remitió 
comunicación de la convocatoria para la conformación del Comité de verifi cación y seguimiento del fallo 
judicial. 

Obligación específi ca 05
Elaborar en coordinación con la Ofi cina Jurídica, los informes periódicos que 
deberán dar cuenta de los avances y las acciones transcurridas durante el 
Proyecto y que deberán ser dirigidos prioritariamente al Juzgado 30 del Circuito 
Administrativo de Bogotá, D.C. y demás entes estatales.
 

Actividades relacionadas
En el presente periodo se está elaborando el Informe de Avance ante el Juzgado 30 del Circuito 
Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. Dicho documento dará cuenta de las acciones y avances con 
relación al Proyecto Nueva Sede y que hará parte integral del informe de avance del Comité de verifi cación.  

Obligación específi ca 02
Participar y representar a la Universidad en reuniones y otros eventos relacionados 
con el Proyecto Nueva Sede de la Universidad, de acuerdo con la delegación de 
la Rectoría.
 

Actividades relacionadas
El día 15 de marzo de 2017, la Gerencia técnica del Proyecto, organizó, coordinó y participó en la 
primera sesión del Comité de verifi cación para el cumplimiento de la sentencia emanada por el Juzgado 
Administrativo de Cundinamarca.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 06
Realizar la búsqueda de posibles predios para la Nueva Sede de la Universidad 
realizando los estudios técnicos correspondientes.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo,  la Gerencia Técnica realizó la actualización de los predios particulares que se 
enmarquen en un presupuesto cercano a los $ 30.000 millones. Igualmente, se verifi có la viabilidad técnica 
y normativa de cada uno de ellos, con miras a ser presentados ante el Consejo Superior Universitario para 
su análisis.

El día 27 de febrero, se realiza la visita al predio ubicado en la Av. Boyacá con calle 66a. Dicho inmueble, 
propiedad de la Universidad UDCA, cuenta con un área de 9.000 m2 y con 3.800 m2 de áreas construidas. 
Igualmente, se rindió informe a la Rectoría Unicolmayor sobre el particular. 

Obligación específi ca 07
En coordinación con la Gerencia Financiera del proyecto, revisar y verifi car el 
presupuesto del Proyecto de la Nueva Sede de la Universidad.
 

Actividades relacionadas
En conjunto con la División Financiera de la Universidad, se ha actualizado el monto disponible con que 
cuenta la Universidad para la realización del Proyecto Nueva Sede. Dicha suma se encuentra en $ 20.075 
millones de pesos. La certifi cación expedida por la División Financiera hará parte integral del Informe de 
Avance del Comité de verifi cación que se prevé remitir ante el Juzgado Treinta durante el próximo periodo 
de avance.

Obligación específi ca 08
Elaborar las especifi caciones técnicas del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
basándose en la normatividad técnica vigente y con base en los estudios realizados 
en el marco de dicho Proyecto.
 

Actividades relacionadas
El equipo de la Gerencia Técnica continua desarrollando el estudio por medio del cual se pretende estimar 
los costos para la dotación de la nueva sede. Basándose en un análisis pormenorizado del mobiliario y los 
equipos con los que cuenta actualmente la Universidad, se determinará que elementos serán susceptibles 
de ser incorporados en la nueva infraestructura y se presupuestará el costo de la dotación de los espacios 
faltantes.

Obligación específi ca 09
Elaborar los anexos técnicos de los procesos de contratación que se adelanten 
para la Nueva Sede.
 

Actividades relacionadas
Hasta el momento y dado el estado actual del Proyecto, la Gerencia técnica no ha realizado ninguna 
actividad con relación a la obligación especifi cada. 



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 10
Actualizar de manera permanente la información sobre los aspectos más relevantes 
del proyecto publicada en la página Web institucional.

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, actualiza, de manera sistemática, la 
información pertinente al Proyecto contenida en la página Web institucional.

Obligación específi ca 11
Diseñar y coordinar diferentes canales de divulgación e interacción permanente 
con la comunidad universitaria, con el objetivo de dar a conocer los avances 
relativos al proyecto.

Actividades relacionadas
En el presente periodo se continua con la validación con todas y cada una de las dependencias de la 
Universidad en lo referente con las proyecciones de los espacios para la nueva sede. Dicho ejercicio de 
validación es también utilizado para dar a conocer los diferentes aspectos técnicos que se contemplan 
para la nueva infraestructura.

La Gerencia técnica del Proyecto, en conjunto con la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales 
de la Universidad, continuarán con la producción de los capítulos del programa radial Imaginemus Campus. 

Obligación específi ca 12
Realizar otras funciones afi nes al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean 
asignadas por parte de la Rectoría de la Universidad.

Actividades relacionadas
Durante el desarrollo de la sesión del Comité de verifi cación para el cumplimiento de la sentencia emanada 
por el Juzgado Administrativo de Cundinamarca, Unicolmayor, por medio de la Gerencia Técnica, asume 
la secretaria de dicho Comité. 

Iván Felipe Sylva Gerente técnico
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor

Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá
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