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En cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, estipuladas en la Orden 
de Trabajo No. 001 de 2017 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el 
presente informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre 
el 16 de julio y el 15 de agosto de 2017, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede 
Unicolmayor. 

• 



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 01
Asesorar técnicamente a la Rectoría y demás instancias administrativas de la 
Universidad en materia de su competencia.
 

Actividades relacionadas
El 19 de julio de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, remite a la Ofi cina de 
Acreditación de la Universidad, los insumos referentes al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor y en el marco 
de la verifi cación de condiciones iniciales a ser realizada por parte del Consejo Nacional de Acreditación.

El día 24 de julio de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor se reune con el 
Sr. Rector de la Universidad para determinar los lineamiento y directrices que se deberán exponer en la 
mesa de trabajo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), programada para el 25 de julio de 2017.

El día 26 de julio de 2017, se reúne el Comité jurídico-técnico de planta física de la Universidad. La 
Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede, informa y asesora a los integrantes sobre los siguientes 
aspectos:

1. Resumen de la tercera sesión del Comité de verifi cación.

2. Resumen de la mesa de trabajo entre el MEN y Unicolmayor.

3. Información a ser presentada al Consejo Superior Universitario.

4. Discusión de propuestas y recomendaciones por parte de los integrantes del Comité.

Obligación específi ca 02
Participar y representar a la Universidad en reuniones y otros eventos relacionados 
con el Proyecto Nueva Sede de la Universidad, de acuerdo con la delegación de 
la Rectoría.
 

Actividades relacionadas
Asumiendo las labores técnicas de la Secretaría del Comité de verifi cación para el cumplimiento de la  
acción popular 110013331030200900428-01, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
durante el presente periodo, ha realizado las siguientes actividades:

1. Asistencia y participación en la tercera sesión del Comité de verifi cación, realizada el 19 de julio de 
2017.

2. Elaboración, corrección y remisión del acta de la tercercera sesión del Comité a cada uno de sus 
integrantes.

3. Convocatoria y Orden del día para la realización de la cuarta sesión del Comité de verifi cación que 
habrá de realizarse el próximo 23 de agosto de 2017.

4. Seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte de la Universidad en el marco de 
la tercera sesión del Comité de verifi cación. 

El 28 de julio de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor asiste al simulacro de 
la visita de verifi cación de las condiciones iniciales para la Acreditación en Alta Calidad, programada para 
el 4 de agosto de 2017.

El 4 de agosto de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor asiste a la visita por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación para la validación de las condiciones iniciales con las que 
cuenta la Universidad para la Acreditación de la institución en Alta Calidad.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 03
Coordinar con organismos externos y entes particulares las acciones necesarias 
para el desarrollo adecuado de las distintas fases del Proyecto, según la delegación 
de la Rectoría y el Consejo Superior Universitario.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede a seguido coordinando  
y supervisado lo pertinente al Comité de verifi cación para el cumplimiento de la a acción popular 
110013331030200900428-01. Ver actividades relacionadas en la Obligación específi ca 01.

El día 25 de julio de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, en compañía de 
la Ofi cina de Planeación y Sistemas de la Universidad, asisten a la mesa de trabajo convocada por la 
Dirección de Fomento a la Educación Superior del MEN, con el objetivo de establecer la hoja de ruta por 
medio de la cual se deberá dar viabilidad a la ejecución de los recursos asignados al Proyecto de Inversión 
2015 para la Nueva Sede de la Universidad.  

Obligación específi ca 04
Proponer a la Rectoría, en coordinación con los demás actores involucrados en el 
Proyecto, las metas para la obtención y administración de los recursos técnicos y 
fi nancieros, así como los otros aspectos que la Rectoría le encargue.
 

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica y Financiera del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor , informan  permanentemente 
los avances o novedades al Sr. Rector. Igualmente, se defi nen y articulan los lineamientos a implementar 
en el marco de la negociación de los recursos fi nancieros que la Universidad lleva actualmente con el 
MEN y demás entidades comprometidas en el fallo judicial.-

Obligación específi ca 05
Elaborar en coordinación con la Ofi cina Jurídica, los informes periódicos que 
deberán dar cuenta de los avances y las acciones transcurridas durante el 
Proyecto y que deberán ser dirigidos prioritariamente al Juzgado 30 del Circuito 
Administrativo de Bogotá, D.C. y demás entes estatales.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo no se radicaron documentos ante el Juzgado Treinta Administrativo del 
Circuito de Bogotá. Sin embargo, en las próximas semanas, la Gerencia Técnica, en conjunto con la 
Ofi cina jurídica de la Universidad, deberán remitir al Juzgado, el informe de avance referente a la tercera 
sesión del Comité de verifi cación, realizada el pasado 19 de julio de 2017.

Obligación específi ca 06
Realizar la búsqueda de posibles predios para la Nueva Sede de la Universidad 
realizando los estudios técnicos correspondientes.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica ha realizado la actualización de las fi chas técnica 
para cada uno de los predios particulares disponibles para compra. Igualmente, la Gerencia técnica ha 
elaborado la presentación técnica y normativa de los lotes particulares, con miras a ser socializada ante 
el Consejo Superior Universitario. 



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 10
Actualizar de manera permanente la información sobre los aspectos más relevantes 
del proyecto publicada en la página Web institucional.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, ha actualizado 
la información pertinente al Proyecto contenida en la página Web institucional hasta el 15 de julio de 2017.

Obligación específi ca 11
Diseñar y coordinar diferentes canales de divulgación e interacción permanente 
con la comunidad universitaria, con el objetivo de dar a conocer los avances 
relativos al proyecto.
 

Actividades relacionadas
Ver actividades relacionadas en la Obligación específi ca 10.

Obligación específi ca 08
Elaborar las especifi caciones técnicas del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
basándose en la normatividad técnica vigente y con base en los estudios realizados 
en el marco de dicho Proyecto.
 

Actividades relacionadas
En el marco de la formulación del nuevo proyecto de Inversión 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto 
Nueva Sede ha iniciado el ejercicio para afi nar las especifi caciones técnicas que enmarcan las proyecciones 
realizadas para la Nueva Sede Unicolmayor.

Obligación específi ca 09
Elaborar los anexos técnicos de los procesos de contratación que se adelanten 
para la Nueva Sede.
 

Actividades relacionadas
Hasta el momento y dado el estado actual del Proyecto, la Gerencia técnica no ha realizado ninguna 
actividad con relación a la obligación especifi cada. 

Obligación específi ca 07
En coordinación con la Gerencia Financiera del proyecto, revisar y verifi car el 
presupuesto del Proyecto de la Nueva Sede de la Universidad.
 

Actividades relacionadas
En el marco de la formulación del nuevo proyecto de Inversión 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto 
Nueva Sede ha iniciado el ejercicio de actualización de los costos para la adquisición de(de los) lote(s), 
así como los valores estimados para la construcción y dotación de la infraestructura proyectada.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 12
Realizar otras funciones afi nes al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean 
asignadas por parte de la Rectoría de la Universidad.

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, continúa realizando las labores técnicas de la 
Secretaría del Comité de verifi cación para el cumplimiento de la a acción popular 110013331030200900428-
01.

Iván Felipe Sylva Gerente técnico
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor

Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá
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