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En cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, estipuladas en la Orden de 
Trabajo No. 001 de 2017 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 16 de 
agosto y el 15 de septiembre de 2017, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede 
Unicolmayor. 



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 01
Asesorar técnicamente a la Rectoría y demás instancias administrativas de la 
Universidad en materia de su competencia.
 

Actividades relacionadas
El día 22 de agosto de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor se reúne con el 
Sr. Rector de la Universidad para determinar los lineamiento y directrices que se deberán exponer en la 
cuarta sesión del Comité de verifi cación, programada para el 23 de agosto de 2017.

El día 30 de agosto de 2017, se reúne el Comité jurídico-técnico de planta física de la Universidad. La 
Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede, informa y asesora a los integrantes sobre los siguientes 
aspectos:

1. Resumen de la cuarta sesión del Comité de verifi cación.

2. Avances y gestiones conducentes para dar viabilidad a los recursos priorizados por el MEN para la 
vigencia 2017.

3. Avances y gestiones para la formulación del nuevo proyecto de inversión para la nueva sede de la 
Universidad.

El 31 de agosto de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede, expone ante el Consejo Superior 
Universitario (CSU) el estado actual del Proyecto para la Nueva Sede, así como las alternativas de predios 
disponibles para su adquisición.

Obligación específi ca 02
Participar y representar a la Universidad en reuniones y otros eventos relacionados 
con el Proyecto Nueva Sede de la Universidad, de acuerdo con la delegación de 
la Rectoría.
 

Actividades relacionadas
Asumiendo las labores técnicas de la Secretaría del Comité de verifi cación para el cumplimiento de la 
acción popular 110013331030200900428-01, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
durante el presente periodo, ha realizado las siguientes actividades:

1. Asistencia y participación a la cuarta sesión del Comité de verifi cación, realizada el 23 de agosto de 
2017.

2. Elaboración, corrección y remisión del acta correspondiente a la cuarta sesión del Comité a cada uno 
de sus integrantes.

3. Convocatoria y Orden del día para la realización de la quinta sesión del Comité de verifi cación, la cual 
está programada para el próximo 25 de septiembre de 2017.

4. Seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte de la Universidad en el marco de 
la cuarta sesión del Comité de verifi cación. 

El 17 de agosto de 2017, la gerencia técnica participa en la mesa de trabajo entre el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Universidad, con el ánimo 
de gestionar el proceso para la formulación del Proyecto  de  Inversión  2017 para  la  Nueva  Sede  
Unicolmayor.

El 18 de agosto de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede asiste a las instalaciones del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el fi n de recibir la capacitación de la plataforma MGA-
Web, la cual tiene como objetivo consolidar la información referente al proyecto de inversión para la Nueva 
Sede (Formulación árbol del problema y demás componentes de la plataforma informática).



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 03
Coordinar con organismos externos y entes particulares las acciones necesarias 
para el desarrollo adecuado de las distintas fases del Proyecto, según la delegación 
de la Rectoría y el Consejo Superior Universitario.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede a seguido coordinando 
y supervisado lo pertinente al Comité de verifi cación para el cumplimiento de la a acción popular 
110013331030200900428-01. Ver actividades relacionadas en la Obligación específi ca 01.

El día 31 de agosto de 2017, en un trabajo conjunto entre la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva 
Sede Unicolmayor y la Ofi cina de Planeación y Sistemas de la Universidad, el DNP y el Ministerio de 
Educación, realizan la inscripción del proyecto de inversión 2017 para a construcción de la Nueva Sede 
de la Unicolmayor en la plataforma MGA-Web. 

Obligación específi ca 04
Proponer a la Rectoría, en coordinación con los demás actores involucrados en el 
Proyecto, las metas para la obtención y administración de los recursos técnicos y 
fi nancieros, así como los otros aspectos que la Rectoría le encargue.
 

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica y Financiera del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor , informan permanentemente los 
avances o novedades al Sr. Rector. Igualmente, se defi nen y articulan los lineamientos a implementar en 
el marco de la negociación de los recursos fi nancieros que la Universidad lleva actualmente con el MEN 
y demás entidades comprometidas en el fallo judicial.-

Obligación específi ca 05
Elaborar en coordinación con la Ofi cina Jurídica, los informes periódicos que 
deberán dar cuenta de los avances y las acciones transcurridas durante el 
Proyecto y que deberán ser dirigidos prioritariamente al Juzgado 30 del Circuito 
Administrativo de Bogotá, D.C. y demás entes estatales.
 

Actividades relacionadas
El 1 de septiembre de 2017, se radicó ante el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, el 
Informe de Avance referente a la tercera sesión del Comité de verifi cación, realizada el pasado 23 de 
agosto de 2017.

El 28 de agosto de 2017, la Gerencia Técnica participa en la mesa de trabajo entre el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Universidad para la 
formulación del proyecto de inversión 2017 en la plataforma MGA-Web.

El 4 de septiembre de 2017, se realiza mesa de trabajo entre la Dirección de Fomento a la Educación 
Superior del Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con 
el objetivo de obtener el aval, por parte de esta cartera, al Proyecto de Inversión (versión 2017) para la 
construcción de la Nueva Sede Unicolmayor. Dicho trabajo busca perfeccionar el instrumento presupuestal 
por medio del cual se solicitan y apropian los recursos para la vigencia 2018.

El 11 de septiembre de 2017, ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gerencia técnica 
socializa el proyecto de inversión (versión 2017) para la construcción de la Nueva Sede Unicolmayor, con 
el fi n de contar con la validación técnica que esta entidad debe generar sobre el Proyecto.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 10
Actualizar de manera permanente la información sobre los aspectos más relevantes 
del proyecto publicada en la página Web institucional.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, ha actualizado la 
información pertinente al Proyecto contenida en la página Web institucional con fecha al 12 de septiembre  
de 2017.

Obligación específi ca 08
Elaborar las especifi caciones técnicas del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
basándose en la normatividad técnica vigente y con base en los estudios realizados 
en el marco de dicho Proyecto.
 

Actividades relacionadas
En el marco de la formulación del nuevo proyecto de Inversión 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto 
Nueva Sede ha iniciado el ejercicio para determinar las especifi caciones técnicas que enmarcan los 
espacios proyectados para la Nueva Sede Unicolmayor.

Obligación específi ca 09
Elaborar los anexos técnicos de los procesos de contratación que se adelanten 
para la Nueva Sede.
 

Actividades relacionadas
Hasta el momento y dado el estado actual del Proyecto, la Gerencia técnica no ha realizado ninguna 
actividad con relación a la obligación especifi cada. 

Obligación específi ca 07
En coordinación con la Gerencia Financiera del proyecto, revisar y verifi car el 
presupuesto del Proyecto de la Nueva Sede de la Universidad.
 

Actividades relacionadas
Resultado de un trabajo conjunto entre la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor y la 
Ofi cina de Planeación y Sistemas de la Universidad, el 12 de septiembre de 2017 se logra la aprobación 
por parte del MEN y DNP al Proyecto de Inversión (versión 2017) para la construcción de la nueva sede 
de la Universidad.

Obligación específi ca 06
Realizar la búsqueda de posibles predios para la Nueva Sede de la Universidad 
realizando los estudios técnicos correspondientes.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica ha realizado la actualización de las fi chas técnica para 
cada uno de los predios particulares disponibles para compra.

El 31 de agosto de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede, expone ante el Consejo Superior 
Universitario (CSU) el estado actual del Proyecto para la Nueva Sede, así como las alternativas de predios 
disponibles para su adquisición.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 11
Diseñar y coordinar diferentes canales de divulgación e interacción permanente 
con la comunidad universitaria, con el objetivo de dar a conocer los avances 
relativos al proyecto.

Actividades relacionadas
Ver actividades relacionadas en la Obligación específi ca 10.

Obligación específi ca 12
Realizar otras funciones afi nes al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean 
asignadas por parte de la Rectoría de la Universidad.

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, continúa realizando las labores técnicas de la 
Secretaría del Comité de verifi cación para el cumplimiento de la a acción popular 110013331030200900428-
01.

Iván Felipe Sylva Gerente técnico
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor
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