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En cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, estipuladas en la Orden de 
Trabajo No. 001 de 2017 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 16 de 
septiembre y el 15 de octubre de 2017, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede 
Unicolmayor. 



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 01
Asesorar técnicamente a la Rectoría y demás instancias administrativas de la 
Universidad en materia de su competencia.
 

Actividades relacionadas
El día 4 de octubre de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor se reúne con el 
Sr. Rector de la Universidad con el objetivo de coordinar las acciones que se deberán llevar a cabo ante 
los Ministerios de Educación y Hacienda para la asignación de los recursos solicitados, mediante el nuevo 
Proyecto de Inversión 2017, para la vigencia 2018. 

El día 22 de octubre de 2017, se reúne el Comité jurídico-técnico de planta física de la Universidad. La 
Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede, informa y asesora a los integrantes sobre los siguientes 
aspectos:

1. Estado del Proyecto de Inversión 2017 para la nueva sede UNICOLMAYOR.

2. Convenio MEN-UNICOLMAYOR para la transferencia de los recursos 2017 Proyecto Nueva Sede

3. Revisión y cumplimiento de compromisos pactados en la cuarta sesión del Comité de verifi cación

4. Preparación de la quinta sesión del Comité de verifi cación.

5. Estado del Proyecto de Inversión 2017 para la nueva sede UNICOLMAYOR.

Durante la semana del 9 al 12 de octubre de 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor elabora las comunicaciones dirigidas al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al igual 
que  a la Ministra de Educación (con copia al Señor Juez Treinta Administrativo), en las cuales se solicita 
la asignación de los recursos establecidos mediante el Proyecto de Inversión 2017 para la Nueva Sede 
Unicolmayor. 

Obligación específi ca 02
Participar y representar a la Universidad en reuniones y otros eventos relacionados 
con el Proyecto Nueva Sede de la Universidad, de acuerdo con la delegación de 
la Rectoría.
 

Actividades relacionadas
Asumiendo las labores técnicas de la Secretaría del Comité de verifi cación para el cumplimiento de la 
acción popular 110013331030200900428-01, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
durante el presente periodo, ha realizado las siguientes actividades:

1. Asistencia y participación a la quinta sesión del Comité de verifi cación, realizada el 25 de septiembre 
de 2017.

2. Elaboración, corrección y remisión del acta correspondiente a la quinta sesión del Comité a cada uno 
de sus integrantes.

4. Seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte de la Universidad en el marco de 
la quinta sesión del Comité de verifi cación. 

El 29 de septiembre de 2017, la gerencia técnica asiste, en representación de la Universidad, a la Audiencia 
Pública Popular convocada por el Consejo de Padres de la comunidad educativa del Colegio Policarpa 
Salavarrieta y cuyo objetivo es determinar el estado actual de las condiciones para el traslado del Colegio 
a su nueva sede.

A lo largo del presente periodo, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede ha respondido de manera 
oportuna a todos y cada uno de los requerimientos recibidos por parte de la Dirección de Fomento a la 
calidad superior del Ministerio de Educación, tendientes a darle viabilidad a los recursos asignados, para 
la vigencia 2017, al proyecto Nueva Sede.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 03
Coordinar con organismos externos y entes particulares las acciones necesarias 
para el desarrollo adecuado de las distintas fases del Proyecto, según la delegación 
de la Rectoría y el Consejo Superior Universitario.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede a seguido coordinando 
y supervisado lo pertinente al Comité de verifi cación para el cumplimiento de la a acción popular 
110013331030200900428-01. Ver actividades relacionadas en la Obligación específi ca 01.

A lo largo del presente periodo, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede ha respondido de manera 
oportuna a todos y cada uno de los requerimientos recibidos por parte de la Dirección de Fomento a la 
calidad superior del Ministerio de Educación, tendientes a darle viabilidad a los recursos asignados, para 
la vigencia 2017, al proyecto Nueva Sede. Entre las diversas actividades se encuentran las siguientes:

1. Aportar la documentación técnica de soporte, referente a las cifras establecidas para el Proyecto Nueva 
Sede Unicolmayor. (Estudios actualizados del valor del suelo en el sector occidental de Bogotá, la relación 
de costos estimados para la construcción y dotación de la infraestructura proyectada, entre otros)

2. Documentación institucional que evidencia los impactos de la problemática de la planta física en el 
desarrollo misional de la Universidad. (Condiciones para la Acreditación Institucional de Alta Calidad)

3. Actos administrativos por parte del Consejo Superior Universitario, en donde se establece la destinación 
de los recursos que deberán apalancar la realización del Proyecto nueva Sede. (Acuerdos presupuestales 
para las vigencias 2014, 2015 y 2016)

Ver actividad referente a los ofi cios dirigidos Ministro de Hacienda y Crédito Público, al igual que  a la 
Ministra de Educación (con copia al Señor Juez Treinta Administrativo), en la Obligación específi ca 01.

Obligación específi ca 04
Proponer a la Rectoría, en coordinación con los demás actores involucrados en el 
Proyecto, las metas para la obtención y administración de los recursos técnicos y 
fi nancieros, así como los otros aspectos que la Rectoría le encargue.
 

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica y Financiera del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor , informan permanentemente los 
avances o novedades al Sr. Rector. Igualmente, se defi nen y articulan los lineamientos a implementar en 
el marco de la negociación de los recursos fi nancieros que la Universidad lleva actualmente con el MEN y 
MinHacienda, así como las demás entidades comprometidas en el fallo judicial.

Obligación específi ca 05
Elaborar en coordinación con la Ofi cina Jurídica, los informes periódicos que 
deberán dar cuenta de los avances y las acciones transcurridas durante el 
Proyecto y que deberán ser dirigidos prioritariamente al Juzgado 30 del Circuito 
Administrativo de Bogotá, D.C. y demás entes estatales.
 

Actividades relacionadas
El 29 de septiembre de 2017, se radicó ante el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, 
el Informe de Avance referente a la cuarta sesión del Comité de verifi cación, realizada el pasado 23 de 
agosto de 2017.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 10
Actualizar de manera permanente la información sobre los aspectos más relevantes 
del proyecto publicada en la página Web institucional.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, ha actualizado 
la información pertinente al Proyecto contenida en la página Web institucional con fecha al 12 de octubre 
de 2017.

Obligación específi ca 08
Elaborar las especifi caciones técnicas del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, 
basándose en la normatividad técnica vigente y con base en los estudios realizados 
en el marco de dicho Proyecto.
 

Actividades relacionadas
En el marco de la formulación del nuevo proyecto de Inversión 2017, la Gerencia Técnica del Proyecto 
Nueva Sede ha iniciado el ejercicio para determinar las especifi caciones técnicas que enmarcan los 
espacios proyectados para la Nueva Sede Unicolmayor.

Obligación específi ca 09
Elaborar los anexos técnicos de los procesos de contratación que se adelanten 
para la Nueva Sede.
 

Actividades relacionadas
Hasta el momento y dado el estado actual del Proyecto, la Gerencia técnica no ha realizado ninguna 
actividad con relación a la obligación especifi cada. 

Obligación específi ca 07
En coordinación con la Gerencia Financiera del proyecto, revisar y verifi car el 
presupuesto del Proyecto de la Nueva Sede de la Universidad.
 

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, en trabajo conjunto con la Ofi cina de 
Planeación y Sistemas de la Universidad, realizan seguimiento permanente ante los Ministerios de 
Educación y Hacienda, de las gestiones que las nombradas entidades deben realizar para asignar y 
priorizar los recursos necesarios para el traslado de la Universidad hacia su nueva sede.

Obligación específi ca 06
Realizar la búsqueda de posibles predios para la Nueva Sede de la Universidad 
realizando los estudios técnicos correspondientes.
 

Actividades relacionadas
Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica ha realizado la actualización de las fi chas técnica para 
cada uno de los predios particulares disponibles para compra.



Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UNICOLMAYOR)

Obligación específi ca 11
Diseñar y coordinar diferentes canales de divulgación e interacción permanente 
con la comunidad universitaria, con el objetivo de dar a conocer los avances 
relativos al proyecto.

Actividades relacionadas
Ver actividades relacionadas en la Obligación específi ca 10.

Obligación específi ca 12
Realizar otras funciones afi nes al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean 
asignadas por parte de la Rectoría de la Universidad.

Actividades relacionadas
La Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, continúa realizando las labores técnicas de la 
Secretaría del Comité de verifi cación para el cumplimiento de la a acción popular 110013331030200900428-
01.

Iván Felipe Sylva Gerente técnico
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor

Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá
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