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En cumplimiento a las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, estipuladas en la Orden de 
Trabajo No. 001 de 2018 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente 
informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 15 de 
abril y el 14 de mayo de 2018, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede Unicolmayor. 



Brindar asesoría técnica, a la Rectoría y demás instancias administrativas de la 
Universidad. 

Ac.ivida' e?s irmelCi:":ataa 

Durante el presente periodo de avance, participé en las sesiones del Comité de apoyo a la nueva planta 
física de la Universidad (sesiones del 17 de abril y 7 de mayo de 2018). Las observaciones y conceptos 
emitidos por parte del suscrito, con relación a los diferentes aspectos de orden técnico que componen el 
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, deberán ser consignados por parte de la Secretaría del Comité en las 
actas correspondientes. (A la fecha, se cuenta solamente con el proyecto de acta, sesión de 17 de abril de 
2018, se adjuntan observaciones al documento (Ver IA-04-2018-01) 

El día 27 de abril de 2018 se realiza reunión con la Señora Rectora y el Jefe de la Oficina de Planeación y 
Sistemas de la Universidad, con el ánimo de abordar los lineamientos para ajustar el proyecto de inversión 
que se encuentra actualmente inscrito en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). 
Siguiendo las directivas de la Universidad, se procederá a realizar los ajustes al Proyecto de Inversión en 
los siguientes términos (Ver IA-04-2018-02): 

1. Una vez determinada la población estudiantil proyectada a 2028 (Proyección a cargo de la Oficina de 
Planeación y Sistemas de la Universidad), se procede a modificar la base de cálculo para el Proyecto 
Nueva Sede con base en la nueva población proyectada. 

2. El nuevo Proyecto de inversión deberá contemplar su realización por medio de fases (Fase 1: Oferta 
actual + nueva oferta PDI 2015-2019) (Fase 2: Nueva oferta PDI 2020-2024) 

3. La Señora Rectora solicita ajustar el valor del metro cuadrado para el lote, según los precios determinados 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

En el marco de las actividades que la Universidad y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) vienen 
realizando para la modificación al proyecto de inversión 2017: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA BOGOTÁ (Código BPIN 2017011000399), el 
suscrito reitera que, el precio estimado por metro cuadrado de lote en el sector occidental de la ciudad, 
presentado por el MEN, no concuerda con el análisis realizado por la Gerencia del Proyecto durante el 
año 2017. (Ver IA-04-2018-03). Se sugiere igualmente, realizar un avalúo comercial sobre alguno de los 
lotes identificadoS para corroborar el valor del suelo con el cual se deberá calcular el presupuesto para la 
adquisición de loS terrenos. 

Obligaciónespecífica 

Asistir, participar y representar los intereses de la Universidad en reuniones y 
otros eventos relacionados con el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

acies E elan:€o ladas 

El día 2 de mayo de 2018, en conjunto con el Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad, 
se asiste a la reunión con la Directora de presupuesto para la Educación en el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Como resultado de esta gestión, se logra un espacio en la reunión sectorial (Educación) 
para el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2019-2013, a desarrollarse el 11 de mayo de 2018. 

El día 11 de mayo de 2018, se realiza la mesa de trabajo en el Ministerio de Educación con el ánimo de 
armonizar las cifras proyectadas para el crecimiento de la nueva sede a 2028. 

Asistentes: 

Alvaro Gallardo (Profesor Unicolmayor) 

Gabriel Pinzón (Oficina de Planeación Unicolmayor) 

Propzto Nueve Sed nivers: 
	

Culeglo Mayor de CfiilnS irwrwn,71 ■,9NS-UNIC01...illAYOR) 



Edward Blanco 

Wilson Rodrígue 

Iván Felipe Sylv 

Como resultado 
sede es la siguíe 

Fase de crecim 
oferta académi 
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El día 11 de ma 
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Olga Díaz Villam 
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inisterio de Educación Nacional) 

(Ministerio de Educación Nacional) 

(Proyecto Nueva Sede Unicolmayor) 

e dicho encuentro, se acuerda que la población estudiantil proyectada para la nueva 
te (Ver IA-04-2018-02): 

ento 1: 7.750 estudiantes (Población actual + cupos aprobados no utilizados + nueva 
a PDI 2015-2019) 

ento 2: 1.379 estudiantes (Nueva oferta académica PDI 2020-2024) 

o de 2018, se asistió a la reunión sectorial (Educación) para el Marco de Gasto de 
19-2013 en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En dicho escenario se expuso 

juste al proyecto de inversión por parte de la Universidad. (Ver Anexo: IA-04-2018-04) 

e de la Universidad: 

zar (Rectora Unicolmayor) 

ficina de Planeación Unicolmayor) 

(Proyecto Nueva Sede Unicolmayor) 

„tewl espectfic - 

Armonizar, con I•s demás actores involucrados, las acciones necesarias para el 
adecuado desarr•llo de las fases del Proyecto, según la delegación de la Rectoría 
y del Consejo Superior Universitario. 

Actividades reía 

Mesas de trabajo 

24 de abril de 
Nacional y la 
integrantes del 

Trabajo realiza 
Verificación al 

30 de abril, el 
a 2028. Igualm 
los nuevos dat 
Hacienda y Cré 

-nadas 

técnico al interior de Unicolmayor: 

018, estructuración propuesta para proyecto de ampliación conjunta entre el Museo 
CMC. El documento se encuentra en etapa de consolidación y será presentado a los 
omité de apoyo a la nueva planta física en las próximas semanas. 

o en conjunto con: Representante de la Comunidad Universitaria ante el Comité de 
umplimiento del fallo judicial que enmarca el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 

, 4 y 9 de mayo de 2018, se determinó la nueva población proyectada de la UCMC 
nte, se ajustaron las áreas de lote, de construcción y de área libre requerida según 
s. La base de cálculo ajustada fue presentada ante los Ministerios de Educación y de 
ito Público el 11 de mayo de 2018. (Ver Anexo: IA-04-2018-04) 

  

Trabajo realiza .o en conjunto con: Gabriel Pinzón (Oficina de Planeación Unicolmayor), Alvaro Gallardo 
(Profesor Unicolmayor) y funcionarios de la Oficina de Planta Física de la Universidad Distrital 

El día 30 de abril de 2018, se remite presentación a la Secretaría Distrital de Planeación en el marco de 
la gestiones que a Universidad viene realizando con esta entidad y que buscan determinar un lote en el 
Proyecto de Renovación Urbana del voto Nacional que la administración distrital desarrolla actualmente. 
(Ver Anexo: IA-04-2018-05) 

iLlniversí 	r.Vlayot ch Curidelarnarca 



Asumir las lab res que se desprendan del Comité para la verificación del 
cumplimiento a I sentencia de la acción popular que enmarca el Proyecto Nueva 
Sede Unicolmay r. 

Actividad 

Elaboración Acta del Comité de verificación, sesión del 12 de abril de 2018. Actualmente se encuentra 
en periodo de ob ervacíones por parte de las entidades comprometidas. Se prevé consolidar y radicar el 
documento final sus anexos ante el Juzgado Treinta Administrativo en el próximo periodo de avance. 

übliaacion espec!fic, 

Elaborar inform 
acciones transc 
prioritariamente 

5 

s periódicos que deberán dar cuenta de los avances y las 
rridas durante el Proyecto; los cuales deberán ser dirigidos 
I Juzgado 30 del Circuito Administrativo de Bogotá D.C. 

Actividas e1a 

El día 18 de ab il de 2018, en trabajo conjunto con la Oficina Jurídica de la Universidad, se elabora 
comunicación dir gida al Juez treinta del Circuito Administrativo de Bogotá, con el ánimo de solicitar una 
audiencia de se uimiento y verificación al cumplimiento del fallo judicial, emanado en primera instancia 
por este despacho. (Ver Anexo: IA-04-2018-06) 

biiqCii ión específica 

Coordinar los es  
y financiera de 1 
Universidad. 

tudios para determinar la viabilidad técnica, jurídica, normativa 
os predios en donde habrá de localizarse la Nueva Sede de la 

 

  

Actividades relacioi 
	

j acá 

En la sesión del omite de apoyo a la nueva planta física, del 17 de abril de 2018, se realiza presentación 
de lotes disponibles, con el fin de iniciar los estudios jurídicos y financieros que permitan determinar su 
viabilidad. (Ver Anexo: IA-04-2018-07) 

El 25 de abril se 
estudio de viabili 

1. Bogotá — Occi 

2. Bogotá — Occi 
Roja de Colombia  

3. Bogotá — Zona 
68, Transmilenio 

solicita información adicional con relación a los siguientes lotes, con el fin de iniciar el 
ad para los lotes ofertados: 

lente (Predio ubicado cerca de la calle 17 con carrera 80) 

ente (Predio ubicado sobre la Av. 68 con calle 63, dentro del sector encontramos la Cruz 
, Parque Simón Bolívar, ICBF, Club Compensar, entre otros) 

Industrial (Predio ubicado en la zona industrial de Puente Aranda calle 13, cerca de la Av. 
v. Las Américas, Sanitas, Policía de Cundinamarca, Armada de Colombia, entre otros) 

  

Hasta la fecha no se ha recibido la información solicitada por parte del agente inmobiliario. (Ver Anexo: 
IA-04-2018-08) 

ación esnr---jfi,.:: 

Revisar yverifica el presupuesto del Proyecto para la Nueva Sede de la Universidad, 
en trabajo articul do con la Gerencia Financiera del proyecto. 

Actividades rola ;i  

En trabajo conjun o con el Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad y con el Ministerio 
de Educación se ha iniciado el trabajo de ajuste al proyecto de inversión inscrito en el Sistema Unificado 
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de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP). A la fecha, el trabajo mencionado no ha concluido y se prevé 
completar el proceso en el transcurso de las próximas semanas. (Ver Anexo: IA-04-2018-04) 

,spac:Pca 
Elaborar las especificaciones técnicas de la nueva infraestructura educativa 
proyectada, con base en la normatividad técnica vigente y en los estudios 
realizados en el marco del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 

El programa arquitectónico preliminar, la estimación de costos para la obra civil al igual que los estimativos 
para la dotación de la nueva infraestructura se encuentran en proceso de actualización y armonización 
con el proceso de ajuste que se viene realizando a la base de cálculo del Proyecto. (Ver Anexo: IA-04- 
201M9) 

específica 09 

Elaborar los documentos técnicos de soporte, los cuales harán parte integral de 
los procesos de contratación que se adelanten para la construcción y dotación de 
la Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 

Dado el nivel de desarrollo actual del Proyecto, no se ha realizado ninguna actividad con relación a la 
obligación especificada. 

Obligación específica 10 

Actualizar de manera permanente, en la página Web institucional, la información 
sobre las acciones y avances más relevantes del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 

Durante el presente periodo, no se realizó actualización de la información sobre las acciones y avances 
más relevantes del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

O i gación específica 11  

Diseñar y coordinar diferentes canales de divulgación e interacción permanente 
con la comunidad universitaria, con el objetivo de dar a conocer los avances 
relativos al proyecto. 

Actividadesrelacionadas 

El 18 de abril de 2018, se remite a la Oficina de Planeación 'y Sistemas de la Universidad, el Informe de 
avance del Proyecto para la Nueva Sede Unicolmayor, vigencia 2017. El documento hará parte integral 
del proceso para la rendición de cuentas 2017, por parte de las Directivas de la Universidad. (Ver Anexo: 
IA-04-2018-10) 

espe., 

Realizar otras funciones afines al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean 
asignadas por parte de la Rectoría de la Universidad. 

Activa ades relacior adas 

En el marco de las gestiones que la Universidad viene realizando, con el objetivo de explorar alternativas 

Proyecto Nue a Sede Iniversicind cootegi Mayor de Cuildinatuat, 



iipe SI/Iva 

Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá 
1, 

de lotes disponibles para el Proyecto nueva Sede, se ha realizado las siguientes actividades: 

1. Elaboración de comunicación dirigida a la Beneficencia de Cundinamarca (Ver Anexo: IA-04-2018-11). 
A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la entidad. 

2. Elaboración de comunicación dirigida a las Fuerzas Militares de Colombia (Ver Anexo: IA-04-2018-12). 
A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la entidad. 

3. Elaboración de comunicación dirigida a la Secretaría Distrital de Planeación (Ver Anexo: IA-04-2018-13). 
Se realiza seguimiento constante con esta entidad, con el objetivo de asegurar el área de lote requerida 
para el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, en el marco del Plan Parcial Voto Nacional. 

En respuesta a la solicitud por parte de la Vicerectoría Administrativa de la Universidad, se remite 
información referente al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor (Ver Anexo: IA-04-2018-14) 

Documentos anexos al presente informe de avance: 

1. Disco compacto Anexos indicados en cada Obligación 
específica. 

Fecha de radicación Rectoría UCMC: 
1ra. Radicación Rectoría: 24 de mayo de 2018 

2da Radicación Rectoría: 18 de junio de 2018 

Prrlyecto Nue Sede 1.1nivers 	 ridin 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

