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Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinama 
(PNS-UNICOLMAYOR) 

En cumplimiento de la OBLIGACIÓN GENERAL (2), estipulada en la Orden de Trabajo 
No. 001 de 2018 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente informe 
evidencia las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 15 de mayo y el 

14 de junio de 2018, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede Unicolmayor. 



Oblisación específica 01 

Bri dar asesoría técnica, a la Rectoría y demás instancias administrativas de la 
Un versidad. 

Actividades relacionadas 

Presentación de la propuesta, ante el Consejo Superior Universitario, para realizar los avalúos comerciales 
de tres (3) lotes ubicados en las siguientes direcciones: 

1. Avenida Calle 13 #60-03 (Lote Suppla) 

2. Calle 17 #41-39 (Lote Mazda 2) 

3. Carrera 46 #12-03 (Lotes Almaviva) 

(Ver IA-05-2018-01). Actividad realizada el 23 de mayo de 2018. 

Durante el presente periodo de avance, se brindó asesoría técnica en las sesiones del Comité de apoyo 
a la nueva planta física de la Universidad (sesiones del 15 y 30 de mayo y 5 de junio de 2018). Las 
observaciones y conceptos emitidos por parte del suscrito, con relación a los diferentes aspectos de orden 
técnico que componen el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, deberán ser consignados por parte de la 
Secretaría del Comité en las actas correspondientes. (A la fecha, se cuenta solamente con el proyecto de 
acta, sesión del 7 de mayo de 2018, se adjuntan observaciones al documento (Ver IA-05-2018-02) 

Remisión de consideraciones a la Rectora de la Universidad, exponiendo ventajas y desventajas de optar 
por implantar la nueva sede en el Plan Parcial Voto Nacional. (Ver IA-05-2018-03). Actividad realizada el 
29 de mayo de 2018. 

Obi gación específica 02 

As stir, participar y representar los intereses de la Universidad en reuniones y 
otras eventos relacionados con el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 

Asistencia y participación de la presentación realizada por parte de la Empresa de Renovación Urbana 
de Bogotá (ERU), ante la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), para la radicación del Plan Parcial 
Voto Nacional. Asistieron la Rectora y el Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad. 
Actividad realizada el 17 de mayo de 2018. 

Asistencia y participación a la de trabajo Ministerio de Educación Nacional (MEN) - UCMC (Ajuste 2018 
al proyecto de inversión 2017: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR 
DE CUNDINAMARCA BOGOTÁ (Código BPIN 2017011000399). Actividad realizada el 17 de mayo de 
2018. 

Asistencia y participación a la reunión de la Universidad Autónoma de Colombia, con el objetivo de obtener 
información de los inmuebles en venta por parte de esta institución. Asistieron la Rectora y el Jefe de la 
Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad. Actividad realizada el 18 de mayo de 2018. 

Asistencia y participación a la reunión en la ERU, con el ánimo de establecer el área disponible para la 
implantación de la nueva sede de la Universidad, en el marco del Plan Parcial Voto Nacional. Asistieron 
la Rectora y el Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad. Actividad realizada el 21 de 
mayo de 2018. 

Asistencia y participación a la reunión con el propietario del lote ubicado en la Avenida Calle 13 No. 60-03 
(Lote Suppla). Asistieron la Rectora y los integrantes del Comité Jurídico-Técnico de apoyo a la nueva 
planta física. Actividad realizada el 22 de mayo de 2018. 

Asistencia y participación a la jornada de rendición de cuentas (vigencia 2017). Se respondieron las 
diferentes preguntas con relación al Proyecto para la Nueva Sede Unicolmayor, realizadas por parte de la 
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comunidad universitaria. Actividad realizada el 25 de mayo de 2018. 

Asistencia y participación a la reunión con la Gerente de la pieza centro de la ERU, la cual expuso 
detalles del valor del suelo disponible para el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Asistieron la Rectora y 
los integrantes del Comité Jurídico-Técnico de apoyo a la nueva planta física. Actividad realizada el 01 de 
junio de 2018. 

Asistencia y participación a la mesa de trabajo con la Central de Inversiones (CISA S.A.), con el fin de 
establecer los servicios de acompañamiento durante el proceso de la adquisición y titulación del lote para 
la nueva sede. Igualmente, se solicita servicio de saneamiento predial, jurídico y financiero para el predio 
a ser adquirido por parte de la Universidad. Asistieron el Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas, 
el Jefe de la Oficina jurídica y el Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad. 
Actividad realizada el 06 de junio de 2018. 

Obi gación especifica 03 

Ar onizar, con los demás actores involucrados, las acciones necesarias para el 
ad cuado desarrollo de las fases del Proyecto, según la delegación de la Rectoría 
y el Consejo Superior Universitario. 

Actividades relacionadas 

Remisión ante la ERU de las gestiones realizadas por la Universidad (2005-2018), con relación a la 
búsqueda de lotes para la reubicación de su sede principal. Igualmente se remite documento sentencia de 
segunda instancia de la acción popular que enmarca el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. (Ver Anexo: 
IA-05-2018-03). Actividad realizada el 18 de mayo de 2018. 

Remisión al Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad, de los escenarios de ajuste 
al proyecto de inversión: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR 
DE CUNDINAMARCA BOGOTÁ (Código BPIN 2017011000399). (Ver Anexo: IA-05-2018-04). Actividad 
realizada el 24 de mayo de 2018. 

Remisión al MEN de la propuesta de ajuste 2018, por parte de la Universidad, al proyecto de inversión: 
CONSTRUCCIÓN DE LASEDE DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA BOGOTÁ 
(Código BPIN 2017011000399). (Ver Anexo: IA-05-2018-05). Actividad realizada el 25 de mayo de 2018. 

Remisión al Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad, de la información a presentar 
al Consejo Superior Universitario en su sesión del 23 de mayo de 2018. (Ver Anexo: IA-05-2018-06). 
Actividad realizada el 22 de mayo de 2018. 

Remisión a la Secretaría General de la Universidad, la información socializada ante el Consejo Superior 
Universitario, en la sesión del 23 de mayo de 2018. (Ver Anexo: IA-05-2018-07). Actividad realizada el 23 
de mayo de 2018. 

Remisión al CISA S.A. de la información solicitada y con la cual, la entidad podrá elaborar la propuesta de 
los servicios de acompañamiento a la compra de lote y saneamiento del mismo. (Ver Anexo: IA-05-2018- 
08). Actividad realizada el 6 de junio de 2018. 

Remisión al MEN la matriz MGA-WEB, la cual contiene los diferentes componentes técnicos del 
proyecto de inversión: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA BOGOTÁ (Código BPIN 2017011000399). (Ver Anexo: IA-05-2018-09). Actividad 
realizada el 25 de mayo de 2018. 

Seguimiento ante CISA S.A., con el fin de explorar posibles lotes de esta entidad, los cuales pudieran ser 
adquiridos por la Universidad en el marco del proyecto para su nueva sede. (Ver Anexo: IA-05-2018-10). 
Actividad realizada el 8 de junio de 2018. 
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Obli ación específica 0,1- 
As mir las labores que se desprendan del Comité para la verificación del 
cu plimiento a la sentencia de la acción popular que enmarca el Proyecto Nueva 
Se e Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 

Durante el presente periodo de avance no se ha realizado ninguna actividad referente ala obligación 
específica. 

Obligación específica 05 
Ela orar informes periódicos que deberán dar cuenta de los avances y las 
ac • iones transcurridas durante el Proyecto; los cuales deberán ser dirigidos 
pri ritariamente al Juzgado 30 del Circuito Administrativo de Bogotá D.C. 

Actividades relacionadas 

Durante el presente periodo de avance no se ha realizado ninguna actividad referente a la obligación 
específica. 

ación específica 06 
Co • rdinar los estudios para determinar la viabilidad técnica, jurídica, normativa 
y f nanciera de los predios en donde habrá de localizarse la Nueva Sede de la 
Un versidad. 

Actividades relacionadas 

Solicitud de aprobación ante el Consejo Superior Universitario, para realizar los avalúos comerciales de 
tres (3) lotes ubicados en las siguientes direcciones: 

1. Avenida Calle 13 #60-03 (Lote Suppla) 

2. Calle 17 #41-39 (Lote Mazda 2) 

3. Carrera 46 #12-03 (Lotes Almaviva) 

(Ver IA-05-2018-02). Actividad realizada el 23 de mayo de 2018. 

Elaboración del Derecho de petición por medio del cual se solicita a la Secretaría de Ambiente del Distrito, 
Determinar la existencia de pasivos ambientales, de cualquier índole, que actualmente afecten los 
siguientes predios urbanos, ubicados en la zona de actividad industrial de la ciudad de Bogotá D.C.: 

Predio No 1: 

Dirección catastral: Avenida Carrera 60 No. 15-07 

CHIP: AAA0074STEA 

Localidad: Puente Aranda 

Barrio: Centro Industrial 

Destino catastral: Industria 

Predio No 2: 

Dirección catastral: Avenida Carrera 60 No. 15-03 

CHIP: AAA0074STMS 

Localidad: Puente Aranda 
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Barrio: Centro Industrial 

Destino catastral: Industria 

c. Predio No 3: 

Dirección catastral: Avenida Calle 13 No. 60-10 

CHIP: AAA0074STCX 

Localidad: Puente Aranda 

Barrio: Centro Industrial 

(Ver Anexo: IA-05-2018-11). Actividad realizada el 7 de junio de 2018. 

Obl gación específica 07 

Re isaryverificarel presupuesto del Proyecto para la Nueva Sede de la Universidad, 
en rabajo articulado con la Gerencia Financiera del proyecto. 

Actividades relacionadas 

En trabajo conjunto con el Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Universidad y con el Ministerio 
de Educación se concluyó el ajuste al proyecto de inversión: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA BOGOTÁ (Código BPIN 2017011000399). (Ver 
Anexo: IA-05-2018-05). Actividad realizada el 25 de mayo de 2018. 

O bl gación específica 08 

El borar las especificaciones técnicas de la nueva infraestructura educativa 
pr yectada, con base en la normatividad técnica vigente y en los estudios 
re !izados en el marco del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 

El programa arquitectónico preliminar, la estimación de costos para la obra civil al igual que los estimativos 
para la dotación de la nueva infraestructura fueron actualizados y armonizados según la propuesta de 
ajuste al proyecto de inversión: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR 
DE CUNDINAMARCA BOGOTÁ (Código BPIN 2017011000399). (Ver Anexo: IA-05-2018-12). Actividad 
realizada el 11 de junio de 2018. 

Obligación específica 09 

El borar los documentos técnicos de soporte, los cuales harán parte integral de 
lo procesos de contratación que se adelanten para la construcción y dotación de 
la ueva Sede Unicolmayor. 

Actividades,  relacionadas  

Dado el nivel de desarrollo actual del Proyecto, no se ha realizado ninguna actividad con relación a la 
obligación especificada. 

Obligación específica 10 
Ac ualizar de manera permanente, en la página Web institucional, la información 
so • re las acciones y avances más relevantes del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 

Actualización de la información sobre las acciones y avances más relevantes del Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor. (Ver Anexo: IA-05-2018-13). Actividad realizada el 25 de mayo de 2018. 
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on específica 11 

Di eñar y coordinar diferentes canales de divulgación e interacción permanente 
co la comunidad universitaria, con el objetivo de dar a conocer los avances 
rel tivos al proyecto. 

Actividades relacionadas 

Durante el presente periodo de avance, no se realizó ninguna actividad referente a esta obligación 
específica. 

elación específica 12 

Rea lizar otras funciones afines al Proyecto Nueva Sede Unicolmayor que le sean 
asi • nadas por parte de la Rectoría de la Universidad. 

Actividades relacionadas 

Elaboración de comunicación dirigida a la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, retirando solicitud 
de inclusión en el Plan Parcial Voto Nacional. (Ver Anexo: IA-05-2018-14). Actividad realizada el 29 de 
mayo de 2018. 

Elaboración de comunicación dirigida a la Secretaría de Planeación Distrital, solicitando reunión para 
explorar disponibilidad de suelo en el Plan Parcial Triángulo de Bavaria. (Ver Anexo: IA-05-2018-15). 
Actividad realizada el 8 de junio de 2018. 

Elaboración del documento y remisión al Representante de la comunidad universitaria ante el Comité de 
verificación para el cumplimiento del fallo judicial, de la propuesta para un proyecto de ampliación conjunta 
del Museo Nacional y la UCMC en el lote que actualmente ocupan las dos instituciones. (Ver Anexo: IA-
05-2018-16). Actividad realizada el 16 de mayo de 2018. 

Dec tmentos anexos al presente informe de avance: 
1. l isco compacto Anexos indicados en cada Obligación 
esp cífica. 

Fech de radicación Rectoría UCMC: 
1ra. adicación Rectoría: 20 de junio de 2018 
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