
En cumplimiento de la OBLIGACIÓN GENERAL (2), estipulada en la Orden de Trabajo No. 
001 de 2018 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente informe relaciona 
las actividades ejecutadas en el periodo transcurrido entre el 15 de agosto y el 14 de 
septiembre de 2018. 

Obligación específica 01 
Brindar asesoría técnica, a la Rectoría y demás instancias administrativas de la Universidad. 

Actividades relacionadas 
Se brindó asesoría técnica a la Rectoría en las sesiones del Comité Técnico-Jurídico de apoyo 
a la nueva planta física de la Universidad (sesiones del 17, 27, 29 de agosto, 3 y 10 de 
septiembre de 2018). Las observaciones, recomendaciones y propuestas expresadas por 
parte de la Gerencia del Proyecto, se encuentran consignadas en las actas correspondientes 
del Comité. (Anexo: Remisión obs CTJ 29-08-2018) 

Se brindó asesoría técnica a las siguientes instancias de la Universidad: 

• En sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario del 6 de septiembre de 2018, 
se expuso el estudio preliminar para los lotes ofertados del Club Nimajay Bavaria. 
(Anexo: CSU 6-09-2018) 

Obligación específica 02 
Asistir, participar y representar los intereses de la Universidad en reuniones y otros eventos 
relacionados con el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 
Asistencia durante la visita realizada por parte de la Sra. Cecilia Dolores Correa del Consejo 
Nacional de Acreditación. Actividad realizada el 15 de agosto de 2018. 

Asistencia y participación a la sesión de trabajo preparatoria a la sesión del Consejo Superior 
Universitario, programada para el 6 de septiembre de 2018. Dicha actividad se desarrolló el 
24 de agosto de 2018. 

Obligación específica 03 
Armonizar, con los demás actores involucrados, las acciones necesarias para el adecuado 
desarrollo de las fases del Proyecto, según la delegación de la Rectoría y del Consejo Superior 
Universitario. 

Actividades relacionadas 
El 16 de agosto de 2018 se remite el resultado consolidado de la evaluación multicriterio de 
los lotes denominados Avivamiento (Carrera 65 No. 17-15/55). Dicha evaluación fue realizada 
por los representantes de la Universidad ante el Comité de seguimiento de los recursos MEN 
(Resolución MEN No. 23925 de 2017). (Anexo: Evaluación Avivamiento 2018) 

El 17 de agosto de 2018 se remite la información solicitada por parte de los miembro del 
Comité Técnico-Jurídico de apoyo a la nueva planta física, referente a los lotes denominados 
Avivamiento: (Anexo: Remisión Info Avivamiento CTJ) 



El 22 de agosto de 2018, se remite borrador de oficio a la Rectoría, en el cual se solicita al 
Ministerio de Educación Nacional la continuidad en el proceso de ajuste al proyecto de 
inversión para la construcción de la nueva sede de Universidad. (Anexo: Remisión oficio MEN 
PI2018) 

El 24 de agosto de 2018, se remite a la División de Servicios Administrativos de la Universidad 
el Programa Arquitectónico Preliminar del Proyecto Nueva Sede. (Anexo: Remisión PAP) 

El 29 de agosto de 2018, se remite a la Rectoría la información del Sistema integrado de 
gestión y calidad, en lo que refiere al Proyecto para la Nueva Sede de la Universidad (Anexo: 
Sistema de calidad) 

El 30 de agosto de 2018, se remite a la Secretaría General de la Universidad, la documentación 
que se expondrá ante el Consejo Superior Universitario en la sesión programada para el 6 de 
septiembre de 2018. (Anexo: Remisión info CSU) 

Obligación específica 04 
Asumir las labores que se desprendan del Comité para la verificación del cumplimiento a la 
sentencia de la acción popular que enmarca el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 
El 30 de agosto de 2018 se remite comunicado a los integrantes del Comité para la verificación 
del cumplimiento a la sentencia de la acción popular que enmarca el Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor. Igualmente, se remite las actas de las sesiones 02 y 03, realizadas el presente 
año. (Anexo: Comunicación al Comité de verificación) 

Obligación específica 05 
Elaborar informes periódicos que deberán dar cuenta de los avances y las acciones 
transcurridas durante el Proyecto; los cuales deberán ser dirigidos prioritariamente al Juzgado 
30 del Circuito Administrativo de Bogotá D.C. 

Actividades relacionadas 
Durante el presente periodo, no se realizó ninguna actividad referente a la obligación 
específica. 

Obligación específica 06 
Coordinar los estudios para determinar la viabilidad técnica, jurídica, normativa y financiera 
de los predios en donde habrá de localizarse la Nueva Sede de la Universidad. 

Actividades relacionadas 
El 31 de agosto de 2018, se realiza reunión con el Decano de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad con el fin de armonizar las proyecciones de edificabilidad para 
el lote denominado Suppla (Carrera 15 No. 60-07). 

Asistencia y participación ala sesión de trabajo para concertar los términos de la minuta del 
convenio interadministrativo marco con la Central de Inversiones S. A. (CISA). Actividad 
realizada el 4 de septiembre de 2018. (Anexo: Minuta CISA componente técnico) 



El 6 de septiembre de 2018 se remite el considerando que la Central de Inversiones S.A. (CISA) 
deberá incorporar a la minuta del convenio interadministrativo marco para el acompañamiento 
en el proceso de adquisición predial que la Universidad requiere para su proyecto nueva sede. 
(Anexo: Considerando minuta CISA) 

El 10 de septiembre se responde a requerimiento por parte de la Rectoría, en lo referente a 
los predios del Ministerio de Educación Nacional, disponibles para el Proyecto Nueva Sede 
de la Universidad. (Anexo: Respuesta a Rectoría) 

El 11 de septiembre se remite a la Oficina Jurídica de la Universidad, los insumos de carácter 
técnico, que deberán acompañar la solicitud al propietario del lote denominado Suppla para 
su saneamiento predial. (Anexo: Remisión insumos saneamiento Suppla) 

Obligación específica 07 
Revisar y verificar el presupuesto del Proyecto para la Nueva Sede de la Universidad, en 
trabajo articulado con la Gerencia Financiera del proyecto. 

Actividades relacionadas 
En el presente periodo de avance, no se realizaron actividades relacionadas con esta 
obligación específica. 

Obligación específica 08 
Elaborar las especificaciones técnicas de la nueva infraestructura educativa proyectada, con 
base en la normatividad técnica vigente y en los estudios realizados en el marco del Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 
Las especificaciones técnicas elaboradas hasta la fecha, se encuentran actualizadas y en 
concordancia con el proyecto de inversión ajustado e inscrito por el Ministerio de Educación 
Nacional el 31 de mayo de 2018. 

Obligación específica 09 
Elaborar los documentos técnicos de soporte, los cuales harán parte integral de los procesos 
de contratación que se adelanten para la construcción y dotación de la Nueva Sede 
Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 
El nivel de desarrollo del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor no permite elaborar los 
documentos técnicos de soporte que se describen en ésta obligación específica. 

Obligación específica 10 
Actualizar de manera permanente, en la página Web institucional, la información sobre las 
acciones y avances más relevantes del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

Actividades relacionadas 
El 11 de septiembre de 2018 se realiza solicitud con el fin de actualizar la información 
publicada en la página Web institucional, sección Planta Física. (Anexo: Solicitud actualización 
web) 



Obligación específica 11 
Diseñar y coordinar diferentes canales de divulgaci 
comunidad universitaria, con el objetivo de dar a conoc 

Actividades relacionadas 
Se mantienen vigentes y se monitorean de manera 
comunicación e interacción con la comunidad 
nuevasedeunicolmayor.edu.co  y el Buzón de pregunt 
en la página Web institucional) 

Obligación específica 12 
Realizar otras funciones afines al Proyecto Nueva Sed 
por parte de la Rectoría de la Universidad. 

Actividades relacionadas 
Se ha atendido con la totalidad de los requerimientos 
el marco del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 
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