
 
INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL CONTRATISTA 

ORDEN DE TRABAJO 188 DE 2019 
 

ÉTICA- SERVICIO-SABER 

 

TIPO DE INFORME : PARCIAL X FINAL  

 

TIPO Y NÚMERO DE 
CONTRATO 

 

:  
ORDEN DE TRABAJO:  188 de 2019 

OBJETO DEL CONTRATO : Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca de manera integral en todos los aspectos técnicos y administrativos, 
relacionados con la gerencia del proyecto Nueva Sede. 

CONTRATISTA :  
JUAN CARLOS VASQUEZ PEREZ 
 

 

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL 

 

PERIODO 
 

:  
7 de febrero de 2019 al 6 de marzo de 2019 
 

NUMERO DE INFORME 
 

:  
Primero (1) 
 

 
 

 
OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

% DE 
AVANCE 

MENSUAL 
ACTIVIDADES EVIDENCIA 

1 

Brindar asesoría técnica a la 
Rectoría, Oficina de Planeación 
Sistemas y Desarrollo y; demás 
instancias administrativas de la 
Universidad que lo requieran, 
acorde a la naturaleza del 
Contrato. 

15% 

Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de la 
universidad, con la finalidad de recaudar información en físico y digital. 
En estas actividades se logró recolectar información que son objeto de 
estudio. Con la información evaluada se logró asesorar y participar en 
las diferentes reuniones y comités que coadyuvan en el proyecto de la 
nueva sede.  

Acta de Comité de Verificación: 
CV-01-2019_21-02-2019 

 
Acta de Comité Técnico: 

ACTA 03 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019 

2 

Asistir, participar y representar 
los intereses de la Universidad 
en reuniones y otros eventos 
relacionados con el Proyecto 
Nueva Sede Universidad 
Colegio Mayor de 
Cundinamarca. 

15% 

Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de la 
universidad, con la finalidad de recaudar información en físico y digital. 
En estas actividades se logró recolectar información que son objeto de 
estudio. Con la información evaluada se logró asesorar y participar en 
las diferentes reuniones y comités que coadyuvan en el proyecto de la 
nueva sede. 

Acta de Comité de Verificación:  
CV-01-2019_21-02-2019 

3 

Armonizar, con los demás 
actores involucrados, las 
acciones necesarias para el 
adecuado desarrollo de las 
fases del Proyecto, según 
lineamientos de la Rectoría, 
Consejo Superior Universitario y 
supervisión 

15% 

- Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de 
la universidad, con la finalidad de recaudar información en físico 
y digital. En estas actividades se logró recolectar información que 
son objeto de estudio. Con la información evaluada se logró 
asesorar y participar en las diferentes reuniones y comités que 
coadyuvan en el proyecto de la nueva sede. 

- Acta de Comité Técnico: 
- ACTA 03 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019 
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4 

Realizar las gestiones que se 
desprendan del Comité para la 
verificación del cumplimiento a 
la sentencia de la acción popular 
que enmarca el Proyecto Nueva 
Sede 

15% 

Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de la 
universidad, con la finalidad de recaudar información en físico y digital. 
En estas actividades se logró recolectar información que son objeto de 
estudio. Con la información evaluada se logró asesorar y participar en 
las diferentes reuniones y comités que coadyuvan en el proyecto de la 
nueva sede. 

Acta de Comité de Verificación:  
CV-01-2019_21-02-2019 

5 

Elaborar informes periódicos 
que deberán dar cuenta de los 
avances y las acciones 
transcurridas durante el 
Proyecto; los cuales deberán ser 
dirigidos prioritariamente al 
Juzgado 30 del Circuito 
Administrativo de Bogotá D.C 

15% 

Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de la 
universidad, con la finalidad de recaudar información en físico y digital. 
En estas actividades se logró recolectar información que son objeto de 
estudio. Con la información evaluada se logró asesorar y participar en 
las diferentes reuniones y comités que coadyuvan en el proyecto de la 
nueva sede. 

Acta de Comité de Verificación:  
CV-01-2019_21-02-2019 

6 

Consolidar la evaluación técnica 
de las ofertas recibidas. En caso 
de ser necesario ajustar la 
misma según los nuevos 
requerimientos que surjan de la 
evaluación inicial. 

15% 

Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de la 
universidad, con la finalidad de recaudar información en físico y digital. 
En estas actividades se logró recolectar información que son objeto de 
estudio. Con la información evaluada se logró asesorar y participar en 
las diferentes reuniones y comités que coadyuvan en el proyecto de la 
nueva sede. 

Acta de Comité Técnico: 
ACTA 03 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019 

7 

Asesorar en todos los aspectos 
técnicos, planimétricos, 
arquitectónicos y espaciales, al 
comité asesor de la UCMC, en 
todo el proceso o procesos que 
se lleven a cabo relacionados 
con la adquisición del inmueble 
objeto del presente contrato; así 
como la realización de los 
respectivos seguimientos. 

15% 

Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de la 
universidad, con la finalidad de recaudar información en físico y digital. 
En estas actividades se logró recolectar información que son objeto de 
estudio. Con la información evaluada se logró asesorar y participar en 
las diferentes reuniones y comités que coadyuvan en el proyecto de la 
nueva sede. 

Acta de Comité Técnico: 
ACTA 03 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019 

 

8 

Asesorar técnicamente al comité 
asesor de la UCMC, en la 
implementación de 
implantaciones funcionales, con 
base en las necesidades 
funcionales y espaciales de la 
entidad. 

15% 

Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de la 
universidad, con la finalidad de recaudar información en físico y digital. 
En estas actividades se logró recolectar información que son objeto de 
estudio. Con la información evaluada se logró asesorar y participar en 
las diferentes reuniones y comités que coadyuvan en el proyecto de la 
nueva sede. 

Acta de Comité Técnico: 
ACTA 03 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019 

9 

Revisar y verificar el 
presupuesto del Proyecto para 
la Nueva Sede de la 
Universidad, en trabajo 
articulado con la Gerencia 
Financiera del proyecto; así 
como brindar asesoría en los 
trámites técnicos relacionados 
con el proceso o procesos que 
se lleven a cabo con ocasión de 
la adquisición del inmueble 
objeto de este contrato. 

15% 

Se realizaron visitas a las diferentes dependencias y oficinas de la 
universidad, con la finalidad de recaudar información en físico y digital. 
En estas actividades se logró recolectar información que son objeto de 
estudio. Con la información evaluada se logró asesorar y participar en 
las diferentes reuniones y comités que coadyuvan en el proyecto de la 
nueva sede. 

Se está revisando la información dejada por la anterior gerencia. 

10 

Acompañar el proceso de 
elaboración de las 
especificaciones técnicas de la 
nueva sede de la universidad, 
con base en la normatividad 

 
N/A 

Durante el período no se realizó ninguna actividad Los diseños No se han contratado 
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técnica vigente y en los estudios 
realizados en el marco del 
Proyecto Nueva Sede de la 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

11 

Acompañar el proceso de 
elaboración de documentos 
técnicos de soporte, los cuales 
harán parte integral de los 
procesos de contratación que se 
adelanten para la construcción y 
dotación de la Nueva Sede de la 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. 

N/A Durante el período no se realizó ninguna actividad Los diseños No se han contratado. 

12 

Suministrar la información, a la 
Oficina de Planeación, Sistemas 
y Desarrollo, para mantener 
actualizada la página Web 
institucional en lo concerniente a 
las acciones y avances más 
relevantes del Proyecto Nueva 
Sede de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca. 

N/A Durante el período no se realizó ninguna actividad 
Se está en proceso de consolidación de la información por parte de los 

responsables del manejo de la página Web. 

13 

Apoyar a las instancias 
autorizadas, en el diseño y 
coordinación de los diferentes 
canales de divulgación e 
interacción permanente con la 
comunidad universitaria, con el 
objetivo de dar a conocer los 
avances relativos al proyecto. 

N/A Durante el período no se realizó ninguna actividad 
Se está en proceso de consolidación de la información por parte de los 

responsables del manejo de la página Web. 

 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
 

Juan Carlos Vásquez Pérez  
Marzo 6 de 2019 

 
 

 


