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PROCESO / DEPENDENCIA Reunión con la Agencia Nacional Inmobiliaria VBV (ANI-VBV) 

ASUNTO 
Mesa de cooperación: 
Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 

ACTA No. 2016-01 

LUGAR  Subdirección Inmobiliaria ANI-VBV 

FECHA 19 de enero de 2016 HORA INICIO 9:00 am HORA FIN 10:00 am 

 

CONVOCADOS / ASISTENTES ASISTIÓ 
FIRMA 

NOMBRE CARGO - DEPENDENCIA SI NO 

Dra. Diana María Hernández  
Subdirectora Inmobiliaria  
ANI-VBV 

X  
Ver listado de 
asistencia anexo. 

Dr. Luis Ernesto Acosta  Invitado ANI-VBV X  Ídem. 

Dr. Luis Eduardo Laverde 
Subdirector Estructuración de 
Proyectos ANI-VBV 

X  
Ídem. 

Arq. Iván Felipe Sylva  
Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor 

X  
Ídem. 

 

TEMAS A TRATAR 

Dada el reciente cambio de administración en la Agencia Nacional Inmobiliaria VBV (ANI-VBV), la Subdirección 
Inmobiliaria de la misma entidad, convoca a la Gerencia técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor con el 
ánimo de retomar las gestiones que se venían desarrollando durante el año 2015. En este sentido se trataron los 
siguientes temas: 

1. Contexto general del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor:  
Implicaciones del Fallo judicial del Juzgado 30 del Circuito Administrativo de Bogotá y el estado de avance 
de las gestiones a 2016 con los demás actores comprometidos con el Proyecto (Ministerio de Educación 
Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Igualmente se dio a conocer los costos estimados 
del Proyecto y las áreas proyectadas (terreno a adquirir y construcción de la nueva infraestructura 
educativa). 

2. Posibles lotes para la localización de la Nueva Sede Unicolmayor:  
La Gerencia técnica del Proyecto expuso el repertorio de lotes analizados con miras a establecer la mejor 
localización y construcción de la nueva infraestructura educativa. De la misma forma se presentaron 
diferentes lotes que se encuentran dentro del perímetro del Proyecto de Renovación Urbana del CAN. 

3. Convenio interinstitucional:  
La ANI-VBV expone su portafolio de servicios para brindar acompañamiento a las entidades estatales 
durante las diferentes etapas de un Proyecto. En este sentido, se propone la firma de un convenio de 
colaboración interinstitucional entre la ANI-VBV y las entidades comprometidas en la sentencia judicial 
(UCMC, MEN y MINHACIENDA). 

4. Participación coordinada entre los diferentes actores del Proyecto:  
Se manifiesta que la participación y compromiso de diversos actores es fundamental para darle viabilidad 
y celeridad al Proyecto de la Nueva Sede Unicolmayor.  
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

La reunión comienza con la presentación de los asistentes. En un primer momento, participan de la reunión la 
Dra. Diana Hernández, el Dr. Luis Ernesto Acosta y el Arq. Iván Felipe Sylva; durante el trascurso del encuentro, 
se une a la discusión el Dr. Luis Eduardo Laverde. 
 
La Dra. Diana Hernández toma la palabra presentando la nueva organización de la ANI-VBV y enuncia su interés 
por colaborar en el desarrollo del Proyecto Nueva Sede. 
    
Posteriormente, el Arq. Iván Felipe Sylva expone el contexto general del Proyecto; explicando los términos del 
Fallo judicial, a lo que el Dr. Luis Ernesto Acosta solicita la sentencia proferida por el Juzgado 30. La Gerencia 
técnica continúa exponiendo el estado de las acciones y los avances que se han logrado con el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). Se explica que el Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada para la 
Nueva Sede Unicolmayor fue aprobado e inscrito en el Banco de Proyectos del Departamento Nacional de 
Planeación, con miras a la asignación de los recursos financieros solicitados en el marco presupuestal 2016 y sus 
vigencias sucesivas, es decir 2016-2019. El Arq. Iván Felipe Sylva hace igualmente un recuento de las principales 
proyecciones del Proyecto: 
Valor total estimado del Proyecto Nueva  Sede Unicolmayor: $  97.576.119,17 (en miles de pesos) 
Valor estimado del lote: $  31.974.777,95 (en miles de pesos) 
Valor estimado nueva infraestructura: $  65.601.341,22 (en miles de pesos) 
Área de lote requerida: Entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados 
Área total construida: 25.666,45 metros cuadrados 
 
En este mismo contexto, se informó por parte de la Gerencia técnica del Proyecto que según los acuerdos 
establecidos con el MEN, este Ministerio deberá gestionar ante el MINHACIENDA los recursos adicionales, 
provenientes del impuesto CREE, y que serán destinados al proyecto para la Nueva Sede Unicolmayor en las 
vigencias 2016-2019, estimados en 15.000 millones de pesos. Igualmente se indicó que la Universidad cuenta con 
recursos disponibles para el Proyecto que bordean los 14.750 millones de pesos.  
 
Acto seguido se incursionó en el tema de los terrenos identificados para la futura localización de la nueva sede 
de la Universidad. En este sentido, el Arq. Iván Felipe Sylva menciona algunos de los lotes con mayor viabilidad y 
que se han identificado en el transcurso del año 2015: 

 Lote Corpacero-Invías: localizado en la Carrera 65 B No.18 B 50. Cuenta con un área aproximada de 
127.000 m2 y está catalogado con uso dotacional.  

 Lote Zona industrial: Localizado en la Calle 13 con Carrera 60, con un área aproximada de 18.700 m2 

 Lote Colmotores (la Laguna): Ubicado en la Carrera 33 No. 58-5 sur. Bajo la administración de la 
Central de Inversiones S.A. (CISA). 

 Lotes CAN: Se trata de tres (3) lotes contiguos localizados en la esquina nororiental del perímetro del 
Proyecto de Renovación Urbana del CAN: 

o Lote Ministerio del Trabajo: Ubicado sobre la calle 44 y cuenta con un área de 5.900 m2 
o Lote Invías: Ubicado sobre la Carrera 50 con Calle 43, con un área aproximada de 3.600 m2 
o Lote Fondo Rotatorio (Ministerio de Justicia): Ubicado sobre la Calle 43 y colindando con los 

dos lotes anteriormente descritos. 
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El Arq. Iván Felipe Sylva especifica que el repertorio completo abarca una mayor cantidad de predios, a lo que la 
Dra. Diana Hernández solicita la información de los terrenos identificados con el ánimo de validar algunos de 
estos por intermedio de la ANI-VBV.  
 
Con relación a los lotes del CAN, se invita a participar al Dr. Luis Eduardo Laverde con el objetivo de tener más 
detalles sobre la disponibilidad de dichos terrenos. El Dr. Luis Eduardo Laverde manifiesta que dadas las 
condiciones normativas en las que se encuentra inmerso el Proyecto de Renovación Urbana del CAN, se considera 
poco probable contar con estos predios a mediano plazo. Sin embargo, la ANI-VBV se compromete a evaluar 
distintos escenarios que podrían dar mayor certeza sobre la viabilidad de los lotes mencionados y cuyos 
resultados serán comunicados en su debido tiempo a la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede. 
 
En otro momento del encuentro se trata el tema sobre el esquema de acompañamiento y colaboración 
institucional que la ANI-VBV ofrecería la UCMC en el marco del Proyecto Nueva Sede. La Dra. Diana Hernández 
expone los diferentes componentes, tanto técnicos como financieros, en los cuales la Agencia podrá prestar sus 
servicios. Dicha colaboración deberá estar regida por un acuerdo de cooperación interinstitucional como el ya 
establecido con el Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional del Ahorro, con el objetivo de materializar el Proyecto 
para la ampliación del Museo Nacional. Se establece que se iniciarán las conversaciones conducentes a formalizar 
dicho acuerdo en conjunto con los demás actores implicados en el Proyecto Nueva Sede. 
 
Por último se acuerda que es necesario coordinar y agendar una mesa de trabajo con la totalidad de las entidades 
que podrían ofrecer su apoyo al Proyecto. Se mencionan inicialmente los siguientes participantes: 
 

 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

 Ministerio de Educación Nacional (grupo de Regalías) 

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Departamento Nacional de Planeación) 

 Agencia Nacional Inmobiliaria VBV 

 Alcaldía Mayor de Bogotá (Secretaria de Educación del Distrito) 

 Otros actores que se consideren pertinentes. 
 
Se cierra la reunión después de haber hecho un recuento de los compromisos y tareas a elaborar por cada uno 
de los asistentes. 

 

COMPROMISOS O ACUERDOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

01 
Envío a la ANI-VBV de la Sentencia judicial proferida por el 
Juzgado 30 de Circuito Administrativo de Bogotá. 

UCMC 19-01-2016 

02 Envío a la ANI-VBV del repertorio de lotes identificados.  UCMC 19-01-2016 

03 Validación de lotes identificados y búsqueda de nuevos lotes.  
UCMC  

ANI-VBV 
N/A 

04 
Coordinación y agenda de mesa de trabajo con los actores del 
Proyecto. 

ANI-VBV N/A 
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ANEXOS           SI                 NO                  (Relacionar anexos) 
 

Listado de asistencia  

 

 

 

ACTA ELABORADA POR 
Arq. Iván Felipe Sylva 
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Formato de asistencia / Gerencia Técnica Proyecto Nueva Sede UCMC, 2015 
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