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Nombre 

2017011000399

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Educación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 58387

Rodrigo  Puentes GonzalezFormulador: 

31/08/2017 08:41:26Fecha creación: 
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10541  - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad 
social y fomentar la construcción de ciudadanía

Objetivo

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2202  - Calidad y fomento de la educación superior

Programa

Estrategia Transversal

1054  - Movilidad social

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Alto riesgo para dar continuidad y fortalecer los procesos de formación, investigación y proyección social de la Universidad

La falta de áreas adecuadas y la imposibilidad de crecimiento en el predio actualmente ocupado, impactan directamente en la calidad de los 
servicios prestados y obstaculiza el proceso para la ampliación de la cobertura con la oferta académica existente, así como en la 
implementación de los nuevos programas académicos que la Universidad proyecta ofrecer. Estas circunstancias van en contravía de las 
políticas estatales y son una limitante para el adecuado desarrollo de las actuales y futuras actividades académicas de los Programas de 
Pregrado, Postrado, Investigación, Extensión y Educación Continuada.

La problemática institucional de la infraestructura física es un asunto social, político, legal, cultural, económico y técnico de la mayor 
importancia para la supervivencia y desarrollo de la institución.

Déficit de cobertura: 38%. Corresponde a la matrícula proyectada sobre la matrícula ofertada en el año 2017, es igual a 2238 cupos 
deficitarios.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Limitadas condiciones en la  infraestructura física para la 
prestación del servicio educativo

 1.3 Espacios académicos no cumplen con los estándares  y normas mínimas requeridos para 
una entidad de Educación Superior

 1.1 No cumple con las normas de sismoresistencia.

 1.2 Fallo judicial ordena traslado de la sede de la Universidad a predio propio

 1.4 Baja capacidad financiera de la Universidad

 1.5 A la planta física actual solamente se le puede hacer mantenimiento

Efectos directos Efectos indirectos

1. Imposibilidad de ampliar la cobertura y oferta académica 1.1 Disminución en el acceso a la educación superior de la población vulnerable

2. Disminución de posibilidad de mejorar la calidad de los 
programas académicos ofertados

2.1 Incremento del riesgo de deserción

2.2 Limitadas condiciones para contar con acreditación de alta calidad

3. Incertidumbre para  garantizar el servicio educativo que 
ofrece la universidad a la población actual

3.1 Disminución del sentido de pertenencia de la comunidad educativa

3.2 Pocas expectativas de proyección institucional
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes
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Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Comunidad Universitaria

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con espacios 
adecuados para el desarrollo de las actividades 
académicas, de bienestar y administrativas.
 

Da continuidad, fortalece y amplia los procesos de formación, investigación y proyección social a la 
población actual y futura.

Actor: Otro

Entidad: Sección Primera del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca - Juzgado 30 del 
Circuito Administrativo de Bogotá

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promueven el acceso, la 
eficacia, la eficiencia, la calidad, la confianza, 
visibilidad y transparencia, la autonomía y el 
fortalecimiento institucional en la administración de 
justicia en el país.
 

Garantiza el cumplimiento de la Sentencia de reubicación de la Universidad.

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Evitar mayores costos 
asociados a la oportunidad en el ejecución del 
proyecto.
 

Entidad que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; 
gestiona los recursos públicos de la nación.
Garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio Educación Nacional - Gestión 
General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Lograr una educación 
competitiva, pertinente, que contribuya a cerrar 
brechas de inequidad y en la que participa toda la 
sociedad.
 

Priorizar los recursos del sector para la ejecución del proyecto. 
Prestar asistencia técnica en la formulación y estructuración del proyecto.
Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto,. 

Actor: Otro

Entidad: Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contar con condiciones 
apropiadas para brindar el servicio de educación 
superior en términos de calidad 
 

Formular y estructurar el proyecto.
Realizar la ejecución del proyecto.
Gestionar los recursos necesarios para la ejecución.
Coordinar la relación entre los participantes.

Actor: Nacional

Entidad: Departamento Administrativo Nacional De 
Planeación - Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de la 
información para la inversión pública a través de los 
proyectos de inversión.
 

Brinda asistencia técnica en la formulación y estructuración de proyectos.
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Se han realizado sesiones de trabajo entre el Ministerio de Educación Nacional, el DNP y la Universidad para la formulación del proyecto.

Se han llevado a cabo reuniones con el Ministerio de educación Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Universidad para gestionar los 
recursos financieros necesarios para el desarrollo del proyecto, posicionando el proyecto dentro de los prioritarios para el sector.

Se han desarrollado comités técnicos con el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Distrital de 
Educación  la Universidad para valorar las alternativas de solución.

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

7.188

Fuente de la información

Corresponde a la totalidad de estudiantes (6419), docentes (615) y administrativos (154) de la Universidad.
Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo – UCMC, con corte a agosto de 2017 disponible en Sistema de Información Académico 
ACADEMUSOFT).

Ubicación general Localización específica

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

7.188

Fuente de la información

Corresponde a la totalidad de estudiantes (6419), docentes (615) y administrativos (154) de la Universidad.
Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo – UCMC, con corte a agosto de 2017 disponible en Sistema de Información Académico 
ACADEMUSOFT).

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Limitadas condiciones en la  infraestructura 
física para la prestación del servicio 
educativo

Garantizar las condiciones de la  infraestructura física para la prestación del servicio educativo

Causa indirecta 1.1 

No cumple con las normas de 
sismoresistencia.

Cumplir con las normas de sismoresistencia

Causa indirecta 1.2 

Fallo judicial ordena traslado de la sede 
de la Universidad a predio propio

Dar cumplimiento al fallo judicial que ordena traslado de la sede de la Universidad a predio propio

Causa indirecta 1.3 

Espacios académicos no cumplen con 
los estándares  y normas mínimas 
requeridos para una entidad de 
Educación Superior

Dar cumplimiento a los estándares  y normas mínimas requeridos para una entidad de Educación Superior

Causa indirecta 1.4 

Baja capacidad financiera de la 
Universidad

Gestionar cofinanciamiento de otras entidades del sector

Causa indirecta 1.5 

A la planta física actual solamente se le 
puede hacer mantenimiento

Eliminar los requerimientos de mantenimiento a la infraestructura física actual

Objetivo general – Propósito

Mitigar el riesgo de no continuidad y fortalecimiento de los procesos de formación, investigación y proyección social de la Universidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Disminución del déficit de cobertura Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 38

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo – UCMC

Problema central

Alto riesgo para dar continuidad y fortalecer los procesos de formación, investigación y proyección social de la Universidad

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y 
dotación de una nueva infraestructura física que permita dar continuidad y fortalecimiento a los 
procesos misionales.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Capacidad instalada para la prestación del servicio educativo a la población universitaria 

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta corresponde a la capacidad de atención actual y la demanda a las inscripciones recibidas y proyectadas.

Año Oferta Demanda Déficit

2007 1.502,00 8.038,00 -6.536,00

2008 1.477,00 7.505,00 -6.028,00

2009 1.586,00 6.782,00 -5.196,00

2010 1.604,00 6.528,00 -4.924,00

2011 1.608,00 5.969,00 -4.361,00

2012 1.712,00 7.009,00 -5.297,00

2013 1.771,00 6.803,00 -5.032,00

2014 1.697,00 6.401,00 -4.704,00

2015 1.730,00 6.270,00 -4.540,00

2016 1.869,00 5.711,00 -3.842,00

2017 935,00 3.173,00 -2.238,00

2018 949,00 3.201,00 -2.252,00

2019 968,00 3.178,00 -2.210,00

2020 987,00 3.125,00 -2.138,00

2021 1.001,00 2.982,00 -1.981,00

2022 1.022,00 2.945,00 -1.923,00

2023 1.049,00 2.930,00 -1.881,00

2024 1.065,00 2.906,00 -1.841,00

2025 1.077,00 2.896,00 -1.819,00

2026 1.098,00 2.815,00 -1.717,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
construcción y dotación de una nueva infraestructura física que permita dar continuidad y 
fortalecimiento a los procesos misionales.
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Análisis técnico de la alternativa

Con dichos recursos se hará la adquisición de un predio de 14.507,61mts2 aprox. y en donde se deberá realizar la construcción de la nueva 
sede, con un área proyectada de 25.666,45 mts2 aprox. y la dotación de los nuevos espacios construidos.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y dotación de una nueva infraestructura física que permita dar 
continuidad y fortalecimiento a los procesos misionales.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y dotación de una nueva infraestructura física que permita dar 
continuidad y fortalecimiento a los procesos misionales.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales
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Garantizar las condiciones de la  infraestructura física para la prestación del servicio educativo

Producto Actividad

1.1 Estudios y diseños de infraestructura educativa superior o terciaria

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 71.000.000

 

1.1.1 Realizar estudio de alternativa de predios

Costo: $ 49.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Realizar estudio de los títulos de los predios seleccionados

Costo: $ 22.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2 Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 135.278.528.817

 

1.2.1 Realizar la adquisición del predio seleccionado

Costo: $ 46.000.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.2 Elaborar los diseños urbanos, arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, 
eléctricos, redes y comunicación,  para la nueva sede Unicolmayor

Costo: $ 16.851.448.869

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.3 Formular y obtener las licencias de construcción y ambiental exigidas por 
parte de las autoridades pertinentes para la construcción de la nueva sede 
Unicolmayor

Costo: $ 2.965.726.694

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 135.349.528.817

Costo total de la alternativa: $ 135.349.528.817,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y dotación de una nueva infraestructura física que permita dar 
continuidad y fortalecimiento a los procesos misionales.
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Producto Actividad

1.2 Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 135.278.528.817

 

1.2.4 Realizar las obras preliminares a la construcción de la nueva sede

Costo: $ 281.156.535

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.5 Realizar los trabajos de cimentación y estructura de las edificaciones de la 
nueva sede

Costo: $ 20.711.895.338

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.6 Realizar las redes eléctricas, sanitarias y las demás especificadas para las 
edificaciones de la nueva sede

Costo: $ 9.492.394.184

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.7 Realizar las obras siguiendo las especificaciones establecidas para los 
muros, pisos, pañetes y revoques de las edificaciones de la nueva sede

Costo: $ 5.201.403.584

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.8 Realizar los acabados siguiendo las especificaciones establecidas para la 
nueva sede

Costo: $ 15.557.351.248

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.9 Realizar la interventoría de la construcción de la nueva sede

Costo: $ 5.770.873.365

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.2 Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas

Medido a través de: Número de sedes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 135.278.528.817

 

1.2.10 Realizar la dotación de la nueva estructura física

Costo: $ 12.104.279.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.11 Realizar gerencia del proyecto

Costo: $ 342.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Actividad    1.1.1 Realizar estudio de alternativa de predios

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios 
inmobiliarios

0 $10.500.000,00 $38.500.000,00

Total $10.500.000,00 $38.500.000,00

Periodo Total

0 $49.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Realizar estudio de los títulos de los predios seleccionados

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $22.000.000,00

Total $22.000.000,00

Periodo Total

0 $22.000.000,00

Total

Actividad    1.2.1 Realizar la adquisición del predio seleccionado

Periodo Terrenos

0 $46.000.000.000,00

Total $46.000.000.000,00

Periodo Total

0 $46.000.000.000,00

Total

Alternativa: Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y dotación de una nueva infraestructura física que permita dar 
continuidad y fortalecimiento a los procesos misionales.

Página 17 de 34

Preparación / Cadena de valor

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA  BOGOTÁ

Impreso el 14/03/2019 11:29:06 a.m.



Actividad    1.2.2 Elaborar los diseños urbanos, arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, 
eléctricos, redes y comunicación,  para la nueva sede Unicolmayor

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

0 $231.206.058,00 $16.620.242.811,00

Total $231.206.058,00 $16.620.242.811,00

Periodo Total

0 $16.851.448.869,00

Total

Actividad    1.2.3 Formular y obtener las licencias de construcción y ambiental exigidas por parte 
de las autoridades pertinentes para la construcción de la nueva sede Unicolmayor

Periodo Impuestos, pagos 
de derechos, 
contribuciones, 
multas y sanciones

0 $2.965.726.694,00

Total $2.965.726.694,00

Periodo Total

0 $2.965.726.694,00

Total

Actividad    1.2.4 Realizar las obras preliminares a la construcción de la nueva sede

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

1 $13.330.697,00 $54.534.673,00 $67.865.371,00 $43.627.738,00 $101.798.056,00

Total $13.330.697,00 $54.534.673,00 $67.865.371,00 $43.627.738,00 $101.798.056,00

Periodo Total

1 $281.156.535,00

Total
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Actividad    1.2.5 Realizar los trabajos de cimentación y estructura de las edificaciones de la nueva 
sede

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

1 $982.029.520,00 $4.017.393.492,00 $4.999.423.013,00 $3.213.914.794,00 $7.499.134.519,00

Total $982.029.520,00 $4.017.393.492,00 $4.999.423.013,00 $3.213.914.794,00 $7.499.134.519,00

Periodo Total

1 $20.711.895.338,00

Total

Actividad    1.2.6 Realizar las redes eléctricas, sanitarias y las demás especificadas para las 
edificaciones de la nueva sede

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

1 $450.070.413,00 $1.841.197.148,00 $2.291.267.562,00 $1.472.957.718,00 $3.436.901.343,00

Total $450.070.413,00 $1.841.197.148,00 $2.291.267.562,00 $1.472.957.718,00 $3.436.901.343,00

Periodo Total

1 $9.492.394.184,00

Total

Actividad    1.2.7 Realizar las obras siguiendo las especificaciones establecidas para los muros, 
pisos, pañetes y revoques de las edificaciones de la nueva sede

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

1 $246.618.273,00 $1.008.892.937,00 $1.255.511.210,00 $807.114.349,00 $1.883.266.815,00

Total $246.618.273,00 $1.008.892.937,00 $1.255.511.210,00 $807.114.349,00 $1.883.266.815,00

Periodo Total

1 $5.201.403.584,00

Total
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Actividad    1.2.8 Realizar los acabados siguiendo las especificaciones establecidas para la nueva 
sede

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

1 $737.633.033,00 $3.017.589.682,00 $3.755.222.715,00 $2.414.071.745,00 $5.632.834.073,00

Total $737.633.033,00 $3.017.589.682,00 $3.755.222.715,00 $2.414.071.745,00 $5.632.834.073,00

Periodo Total

1 $15.557.351.248,00

Total

Actividad    1.2.9 Realizar la interventoría de la construcción de la nueva sede

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $5.770.873.365,00

Total $5.770.873.365,00

Periodo Total

1 $5.770.873.365,00

Total

Actividad    1.2.10 Realizar la dotación de la nueva estructura física

Periodo Materiales

1 $12.104.279.000,00

Total $12.104.279.000,00

Periodo Total

1 $12.104.279.000,00

Total
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Actividad    1.2.11 Realizar gerencia del proyecto

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $171.000.000,00

1 $171.000.000,00

Total $342.000.000,00

Periodo Total

0 $171.000.000,00

1 $171.000.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Administrativos La oferta académica no 
responde a las expectativas de 
la demanda 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

La Universidad no logra sus 
proyecciones de crecimiento 

Contar con estudios de pertinencia 
académica 

Operacionales La Universidad no cuenta con 
capacidad física y financiera 
para ampliar su cobertura

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Imposibilidad de mejorar su oferta 
académica 

Proporcionar espacios adecuados 
para el desarrollo de la actividad 
académica. 

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Financieros No se cuenta con la 
cofinanciación requerida 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Imposibilitad de ejecutar la obra Contar con el apoyo de los entes 
cofinanciadores desde la etapa de 
formulación del proyecto

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Capacidad aportante del suelo 
inferior a la determinada en los 
estudios preliminares 

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

Sobrecostos y retraso en la ejecución 
del proyecto

Proyectar recursos para gastos 
imprevistos

Financieros Incremento de los costos de los 
predios por postergación en la 
ejecución del proyecto 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Sobrecostos Contar con la financiación del 
proyecto según lo presupuestado 
para cada periodo 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y dotación de una nueva infraestructura física que permita dar 
continuidad y fortalecimiento a los procesos misionales.
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Costos evitados por el pago de matrícula en la oferta educativa privada de la población no atendida en pregrado

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

3 2.138,00 $6.000.000,00 $12.828.000.000,00

4 1.981,00 $6.000.000,00 $11.886.000.000,00

5 1.923,00 $6.000.000,00 $11.538.000.000,00

6 1.881,00 $6.000.000,00 $11.286.000.000,00

7 1.841,00 $6.000.000,00 $11.046.000.000,00

8 1.819,00 $6.000.000,00 $10.914.000.000,00

9 1.717,00 $6.000.000,00 $10.302.000.000,00

Valor recibido por concepto de matrícula en pregrado

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

3 2.138,00 $3.000.000,00 $6.414.000.000,00

4 1.981,00 $3.000.000,00 $5.943.000.000,00

5 1.923,00 $3.000.000,00 $5.769.000.000,00

6 1.881,00 $3.000.000,00 $5.643.000.000,00

7 1.841,00 $3.000.000,00 $5.523.000.000,00

8 1.819,00 $3.000.000,00 $5.457.000.000,00

9 1.717,00 $3.000.000,00 $5.151.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y dotación de una nueva infraestructura física que permita dar 
continuidad y fortalecimiento a los procesos misionales.
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Valor recibido por concepto de matrícula en posgrado

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: FC inversión servicios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

3 242,00 $5.950.000,00 $1.439.900.000,00

4 484,00 $5.950.000,00 $2.879.800.000,00

5 726,00 $5.950.000,00 $4.319.700.000,00

6 968,00 $5.950.000,00 $5.759.600.000,00

7 1.210,00 $5.950.000,00 $7.199.500.000,00

8 1.210,00 $5.950.000,00 $7.199.500.000,00

9 1.210,00 $5.950.000,00 $7.199.500.000,00

Periodo Total beneficios Total ingresos Total
3 $12.828.000.000,00 $7.853.900.000,00 $20.681.900.000,00

4 $11.886.000.000,00 $8.822.800.000,00 $20.708.800.000,00

5 $11.538.000.000,00 $10.088.700.000,00 $21.626.700.000,00

6 $11.286.000.000,00 $11.402.600.000,00 $22.688.600.000,00

7 $11.046.000.000,00 $12.722.500.000,00 $23.768.500.000,00

8 $10.914.000.000,00 $12.656.500.000,00 $23.570.500.000,00

9 $10.302.000.000,00 $12.350.500.000,00 $22.652.500.000,00

02 - Totales
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $66.051.475.563,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-66.051.475.563,0

1 $0,0 $0,0 $0,0 $56.075.524.547,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-56.075.524.547,2

2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

3 $16.545.520.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $16.545.520.000,0

4 $16.567.040.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $16.567.040.000,0

5 $17.301.360.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $17.301.360.000,0

6 $18.150.880.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $18.150.880.000,0

7 $19.014.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $19.014.800.000,0

8 $18.856.400.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $18.856.400.000,0

9 $18.122.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $18.122.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y dotación de una nueva infraestructura 
física que permita dar continuidad y fortalecimiento a los procesos misionales.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Adquisición de un lote a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, construcción y dotación de una nueva 
infraestructura física que permita dar continuidad y fortalecimiento a los procesos misionales.

$-52.048.335.021,20 0,35 % $0,55 $16.154.550,39 $116.118.908.194,45 $-9.211.731.069,64

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Estudios y diseños de infraestructura 
educativa superior o terciaria $63.300.000,00

Sedes de instituciones de educación 
superior o terciaria construidas $116.055.608.194,45
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Estudios y diseños de infraestructura educativa superior o terciaria

Producto

Indicador

1.1.1 Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados  

Medido a través de: Número de estudios y diseños

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Garantizar las condiciones de la  infraestructura física para la prestación del servicio educativo

Indicadores de producto
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1.2. Sedes de instituciones de educación superior o terciaria construidas

Producto

Indicador

1.2.1 Sedes  de instituciones de educación terciaria o superior  construidas  

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

Periodo Meta por periodo
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G095

Fórmula: (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de interventoría

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

1 1

Total: 2

Contratos De Obra Física Celebrados

Medido a través de: Número

Código: 9900G023

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Expediente contractual

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

1 1

Total: 2
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Obras vigiladas a través de interventoría

Medido a través de: Número

Código: 9900G065

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informes de supervisión 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

1 1

Total: 2
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Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                                                                                                                                                           
             

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2202  - Calidad y fomento de la educación superior
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión MINISTERIO 
EDUCACION 
NACIONAL - 

GESTION GENERAL

Entidades Presupuesto 
Nacional - PGN

Nación 0 $35.721.475.563,00

1 $69.290.353.254,00

2 $0,00

Total $105.011.828.817,00

Universidad Colegio 
Mayor de 

Cundinamarca

Privadas Propios 0 $30.337.700.000,00

1 $0,00

Total $30.337.700.000,00

Total Inversión $135.349.528.817,00

Total $135.349.528.817,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Mitigar el riesgo de no continuidad y 
fortalecimiento de los procesos de formación, 
investigación y proyección social de la 
Universidad

Disminución del déficit 
de cobertura 

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Oficina Planeación, 
Sistemas y Desarrollo – UCMC

 La oferta 
académica  
responde a las 
expectativas de 
la demanda , La 
Universidad  
cuenta con 
capacidad física 
y financiera para 
ampliar su 
cobertura

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Estudios y diseños de infraestructura 
educativa superior o terciaria

Estudios y diseños de 
infraestructura educativa 
elaborados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de análisis de 
alternativas  

1.2  Sedes de instituciones de educación superior 
o terciaria construidas

Sedes  de instituciones 
de educación terciaria o 
superior  construidas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de interventoría 

 Se cuenta con la 
cofinanciación 
requerida

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar estudio de alternativa de predios
(*)
1.1.2 - Realizar estudio de los títulos de los 
predios seleccionados(*)

Nombre: AVANCE EN EL 
DESARROLLO DE LA 
OBRA

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                   2.0000

Nombre: Obras vigiladas 
a través de interventoría

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Nombre: Contratos De 
Obra Física Celebrados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   2.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

1.2.1 - Realizar la adquisición del predio 
seleccionado(*)
1.2.2 - Elaborar los diseños urbanos, 
arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, 
eléctricos, redes y comunicación,  para la nueva 
sede Unicolmayor(*)
1.2.3 - Formular y obtener las licencias de 
construcción y ambiental exigidas por parte de las 
autoridades pertinentes para la construcción de la 
nueva sede Unicolmayor(*)
1.2.4 - Realizar las obras preliminares a la 
construcción de la nueva sede(*)
1.2.5 - Realizar los trabajos de cimentación y 
estructura de las edificaciones de la nueva sede
(*)
1.2.6 - Realizar las redes eléctricas, sanitarias y 
las demás especificadas para las edificaciones de 
la nueva sede(*)
1.2.7 - Realizar las obras siguiendo las 
especificaciones establecidas para los muros, 
pisos, pañetes y revoques de las edificaciones de 
la nueva sede(*)
1.2.8 - Realizar los acabados siguiendo las 
especificaciones establecidas para la nueva s

Tipo de fuente: 

Fuente: 

El proyecto se 
ejecuta de 
conformidad con 
la programación 
en costos y 
tiempos

(*) Actividades con ruta crítica
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