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ASUNTO 
Mesa de trabajo Comité de Verificación y Cumplimiento-

Sentencia judicial 
ACTA No. 

02-2016 

Revisión No. 2 

LUGAR  Oficinas de la Subdirección Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Min. Hacienda) 

FECHA 21 de abril de 2016 HORA INICIO 9:00 am HORA FIN  11:00 am 

 

CONVOCADOS / ASISTENTES 
CORREO ELECTRÓNICO 

NOMBRE CARGO - DEPENDENCIA 

Dr. Diego Rivera Subdirector Jurídico del Min. Hacienda drivera@minhacienda.gov.co 

Dra. Carolina Jiménez Bellica Min. Hacienda cjimeneb@minhacienda.gov.co 

Dr. Nelson Ballén Romero 
Asesor del Ministerio de Cultura (Min. 

Cultura) 
nballen@mincultura.gov.co 

Dra. Heyby Poveda Ferro 

Secretaria de Educación Distrital (SED) 

Borrar anterior apartado e incorporar el 

siguiente: 

Asiste en Calidad de Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica de la Secretaria de 

Educación Distrital (SED) – Revisión No. 1, 

05-05-2016 

hpovedaf@educacionbogota.gov.co 

Dra. Sandra Mirella García Orjuela  

Secretaria de Educación Distrital (SED) 

Borrar anterior apartado e incorporar el 

siguiente: 

Asiste en calidad de Funcionaria de la Oficina 

Asesora Jurídica de SE – Revisión No. 1, 05-

05-2016 

sgarcia@educacionbogota.gov.co 

Dr. Juan David Beltrán Herrera 
Oficina Jurídica- Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) 
juandbeltranh@mineducacion.gov.co 

Dra. Gladys Sierra Linares Asesora jurídica del MEN gsierral@mineducacion.gov.co 

Dr. Rafael Bolívar  Asesor Jurídico Externo de Unicolmayor rafaelbolivar3@yahoo.es 

Dr. Carlos Eduardo Ortiz Rojas Jefe Oficina Jurídica de la Unicolmayor ceor69@hotmail.com 

Arq. Iván Felipe Sylva  
Gerente Técnico Proyecto Nueva Sede 

Unicolmayor 
ifsilva@unicolmayor.edu.co 

 

TEMAS A TRATAR 

Auto del 01 de abril de 2016, proferido por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El día 21 de abril de 2016, reunidos a las 9 de la mañana en las oficinas de la Subdirección jurídica del Min. Hacienda, 

en reunión convocada para discutir el Auto del 01 de abril de 2016, proferido por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito 

de Bogotá D.C. Se inicia la reunión con la lectura de dicho Auto: 

 

“Teniendo en cuenta el informe rendido, visible a folio 853 a 989 del expediente, visto que a la fecha no se ha reunido 

el Comité de Verificación y Cumplimiento de lo sentenciado, el cual ya se encuentra constituido en autos anteriores y 

que sus miembros pueden ser representados por delegación y/o a través de apoderado judicial conforme la normativa 

legal vigente, se cita a audiencia de verificación y cumplimiento de lo sentenciado a todos los integrantes del Comité de 

Verificación, para el once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016) a las nueve de la mañana (9:00 am), con el fin de 

evaluar lo realizado por parte de los entes condenados con relación a la sentencia, la petición efectuada por la rectora 
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del Colegio Policarpas Salavarrieta, visible a folio 990 a 991 del expediente, y demás a que haya lugar, y de ser posible 

desatar el incidente de desacato.”  

 

Revisión No. 2, 06-05-2016 

Incorporar: Igualmente, se hace lectura del memorial de respuesta al auto de apertura, Incidente de Desacato proferido por el 

Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. Dicha contestación, se elaboró de manera conjunta y coordinada entre las 

entidades implicadas y se radicó ante el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. el día 4 de marzo de 2016, Radicado 

No. 12231. (ver documento en  anexo al acta presente)  

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Min. Hacienda) 

 

 Propone que, Unicolmayor deberá realizar la compra del predio donde se localizaría su Nueva Sede con recursos 

propios (recursos provenientes del impuesto CREE), para ello propone adquirir un crédito con el ánimo de 

solventar el saldo restante, en caso que el valor del predio así lo exija.  

 Propone que, el MEN deberá gestionar la apropiación de las vigencias futuras a los recursos provenientes del 

impuesto CREE para Unicolmayor. 

 

 Propone que, en la presentación que se realizará en la Audiencia del 11 de mayo del 2016, el MEN realice una 

breve reseña sobre el estado actual de las peticiones presupuestales que ha solicitado al Min. Hacienda.  

 

 Informa que, en el marco presupuestal del MEN se vislumbran dos escenarios posibles: 

 

o Vigencia 2016: La destinación de recursos para el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, se debe realizar 

dentro del presupuesto 2016 del MEN. Es importante señalar que no habrá partidas presupuestales 

adicionales para el 2016. 

o Vigencia 2017: La apropiación de los recursos para el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor, se podrán 

solicitar en el Presupuesto General de la Nación del 2017 en las discusiones sectoriales que se realizarán 

en junio de este mismo año.  

  

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

 

 Propone, solicitar en la Audiencia del 11 de mayo de 2016 definir los porcentajes de los recursos que deberán 

aportar cada una de las entidades involucradas en el fallo judicial para la creación de la Nueva Sede Unicolmayor.  

 

 Informa que, la adquisición de un predio es de vital importancia para el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Para 

ello es fundamental que el Consejo Superior Universitario seleccione uno de los predios que se han identificado 

para ubicar la Nueva Sede Unicolmayor. Con el ánimo de dar viabilidad y continuidad al Proyecto.   

 

Secretaria de Educación Distrital (SED) 

 

 Informa que, dentro de los proyectos que se presentan al MEN en el Fondo de Financiamiento de Infraestructura 

Educativa, se encuentra el Proyecto del Colegio Policarpas Salavarrieta. Para ello, la SED entregó el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal (CDP) al MEN, por un monto de $ 30.000 millones, que cubre la parte 

correspondiente a la SED, según el marco del convenio establecido con el MEN. Posteriormente, el diseño de 

la nueva infraestructura del Colegio Policarpas Salavarrieta y su construcción estarán a cargo del MEN.  
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 Informa que, posee el lote San Diego, que está destinado para la reubicación del Colegio Policarpa Salavarrieta. 

Dicho predio posee dificultades de accesibilidad, ya que se debe realizar una servidumbre con la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá. Para ello la SED se encuentra en proceso de la escrituración de 

dicha servidumbre. En este mismo sentido, la SED también está en proceso de diseño de la vía que dará acceso 

al predio en donde se ubicaría la nueva infraestructura del Colegio.  

 

  La SED plantea el siguiente cronograma de actividades: 

o Diseño y construcción de vía de acceso al lote (2015-2016) 

o Diseño y estudios de la nueva infraestructura del Colegio (2017-2018) 

o Construcción de la Nueva Sede del Colegio (2018-2019)  

Por lo anterior se estima poco probable acatar los tiempos establecidos en el fallo Judicial, ya que la fecha límite 

para dar cumplimiento es en mayo del 2017. Por dicha razón, se deberá plantear la posibilidad de solicitar una 

prórroga al plazo establecido. En dado caso que no se logre aprobar una prórroga, la SED plantea reubicar 

temporalmente a la comunidad educativa del Colegio Policarpa Salavarrieta dentro del Colegio Thomas Jefferson 

o del Colegio Distrital Concordia, ya que se encuentran dentro de la misma localidad del Colegio Policarpas 

Salavarrieta. 

 

Ministerio de Cultura (Min. Cultura) 

 

 Propone que, en la Audiencia del 11 de mayo del 2016, se delegue un represente del Comité de Verificación y 

Cumplimiento para que realice una presentación general de todos los avances que ha realizado el Comité, y 

posteriormente cada entidad expondrá cada uno de los avances que ha realizado para dar cumplimiento al Fallo 

Judicial.   

 Informa que, la Lotería de Cundinamarca es la entidad propietaria del lote que actualmente ocupa el Museo 

Nacional, el Colegio Policarpas Salavarrieta y Unicolmayor. Para lo cual, el Min. Hacienda ha realizado un 

acercamiento con dicha entidad para negociar la posible compra del predio, con miras a ser financiado en varias 

vigencias.  

 Informa que, se posee el Proyecto de Ampliación del Museo Nacional con esquemas iniciales del diseño, para 

ello se ha evaluado la posibilidad de generar una Asociación Público-Privada (APP) con agentes particulares 

hacia el desarrollo de dicho Proyecto. 

 Los avances mencionados anteriormente se podrían exponer ante el Sr. Juez en la Audiencia del 11 de mayo del 

2016.  

 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor) 

 

 El día 29 de septiembre del año 2015 la Universidad radicó la última versión del Proyecto de Inversión 

Institucional en Metodología General Ajustada (M.G.A.), ante la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del 

MEN, dicho documento fue aprobado e inscrito por el MEN el 27 de noviembre del 2015 en el Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para una 

posterior aprobación y asignación de recursos por parte del Min. Hacienda. Dicha gestión está bajo la 

responsabilidad del MEN, ya que esta entidad deberá incluir y priorizar el Proyecto de Inversión Nueva Sede 

Unicolmayor en el marco presupuestal de esta entidad para la vigencia 2017. 

 

 Los costos de la Nueva Sede Unicolmayor que se formularon en el Proyecto de Inversión Institucional son: 
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o Valor del predio: $ 31.974. millones 

o Valor construcción: $ 65.601 millones 

o Costo total del Proyecto: $ 97.576. millones 

 

 Informa, que el Min. Hacienda respondió a la solicitud hecha por parte de la Oficina Asesora de Planeación y 

Finanzas del MEN, autorizando comprometer las vigencias futuras a los recursos provenientes del impuesto 

CREE para Unicolmayor. Posteriormente la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN remitió dicha 

solicitud a la Dirección de Fomento a la Educación Superior- Subdirección de Desarrollo Sectorial, para su 

respectivo estudio y revisión.  Para ello, la Universidad ha solicitado al MEN agilizar dicha gestión para evidenciar 

este proceso ante el Juez en la Audiencia del 11 de mayo del 2016. 

 

 El día 14 de abril de 2016 el Dr. Carlos Alberto Corrales, Rector de Unicolmayor, se reunió con el Dr. Enrique 

Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá D.C. Con el objetivo de explorar la disponibilidad de los recursos 

provenientes del Fondo de Desarrollo regional (FDR) para el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. A lo cual, el Sr. 

Alcalde informó que los recursos provenientes del FDR están comprometidos en proyectos propios del Distrito 

y no podrán destinarse para la Nueva Sede Unicolmayor. Sin embargo, el Alcalde recomienda identificar un 

predio perteneciente al Distrito con posibilidad de transferir su propiedad a la Universidad.  

 

 Solicita a la SED, el listado de predios identificados por dicha entidad, que eventualmente podrían ser 

empleados para ubicar la Nueva Sede Unicolmayor. 

 

 Informa que, el Consejo Superior Universitario mediante Mandato Estatutario, es el órgano encargado de tomar 

la decisión de cuál predio cuenta con las mejores condiciones para ubicar la Nueva Sede Unicolmayor. En este 

mismo sentido, para la Universidad es de vital importancia poner a consideración de la Comunidad Universitaria 

cada uno de los predios identificados.  

 

 Informa que, aportará recursos provenientes del Impuesto CREE que posee ($15.000 millones) para la compra 

del predio y podría adquirir un crédito para solventar el saldo restante, siempre y cuando dicho crédito esté 

respaldado por las gestiones de apropiaciones futuras a los recursos CREE por parte del MEN. Ya que la 

Universidad no posee una base presupuestal con la cual solventar dicho crédito.  

 

 Informa que, se solicitó al Gerente del CISA S.A. (Central de inversiones S.A.) la identificación y viabilidad de 

posibles predios pertenecientes a la Nación administrados por CISA S.A., que pudieran ser transferidos hacia la 

Universidad, para ubicar la Nueva Sede Unicolmayor. A lo cual Min. Hacienda respondió, que hará seguimiento 

a dicha solicitud. 

 

 La Unicolmayor enviará al Min. Hacienda la última versión del Proyecto de Inversión Institucional en 

Metodología General Ajustada (M.G.A.) del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

 

COMPROMISOS O ACUERDOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.  

 Actualizar el estado de las gestiones efectuadas hasta la fecha y realizar presentación 

con cada uno de los avances que se han realizado para dar cumplimiento al Fallo 

Judicial del 29 de mayo del 2014. Con el ánimo de consolidar una única presentación 

para la Audiencia del 11 de mayo del 2016 

Entidades 

participantes a la 

reunión. 
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2.  

 Mesa de trabajo, agendada para el día 06 de mayo del 2016 a las 8:30 am, en las 

oficinas del Min. Hacienda. Con el ánimo de consolidar la presentación general de 

avances que se expondrá en la Audiencia del 11 de Mayo del 2016 ante el Juzgado 

30 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. 

Entidades 

participantes a la 

reunión. 

3. 

 Posicionar el Proyecto de Inversión Nueva Sede Unicolmayor inscrito en el Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), en el marco del Presupuesto General de la Nación 2017. 

 Agilizar las gestiones necesarias para la apropiación de las vigencias futuras a los 

recursos provenientes del impuesto CREE para Unicolmayor.  

Ministerio de 

Educación Nacional 

(MEN) 

4. 

 Realizar seguimiento, a la solicitud hecha al CISA S.A. (Central de Inversiones) por 

parte de Unicolmayor, a la identificación y viabilidad de posibles predios 

pertenecientes a la Nación administrados por CISA S.A. 

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público (Min. 

Hacienda) 

5. 

 Enviar a Unicolmayor el listado de predios identificados por dicha entidad, que 

eventualmente podrían ser empleados para ubicar la Nueva Sede Unicolmayor.  

 

Revisión No. 1, 05-05-2016 

Modificaciones solicitadas por la Secretaria de Educación Distrital (02 de mayo de 

2015): 

Eliminar compromiso No.5  

Adicionar nuevo compromiso en el ítem No. 6 

Secretaria de 

Educación Distrital 

(SED) 

6. 

 Enviar al Min. Hacienda la última versión del Proyecto de Inversión Institucional en 

Metodología General Ajustada (M.G.A.) del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

 Revisión No. 1, 05-05-2016 

Solicitar a la SED el listado de predios disponibles en el Distrito Capital, que 

eventualmente podrían ser empleados para ubicar la Nueva Sede Unicolmayor. 

Universidad Colegio 

Mayor de 

Cundinamarca 

(Unicolmayor) 

 

FECHA DISTRIBUCIÓN DEL ACTA 06 de mayo de 2016  

ACTA ELABORADA POR William Camilo Correa-Asistente Técnico del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

ACTA APROBADÁ POR Arq. Iván Felipe Sylva-Gerente Técnico del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. 

 ACTA DISTRIBUIDA A: 
Integrantes de la reunión, Rectoría Unicolmayor,  Dra. Diana Paola Basto Castro (MEN), Dr. 

Francisco Cardona (MEN) y el Dr. German Urrego (MEN)  

ANEXOS           SI                 NO                 

 

1. Listado de Asistencia reunión 

 

Revisión No. 2, 06-05-2016 

Adicionar anexo: 

2. Memorial de respuesta al auto de apertura a Incidente de Desacato, radicado el 4 de marzo de 2016 ante el Juzgado 30 

Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. 

3. Cita a audiencia de verificación y cumplimiento, proferida el 1 de abril de 2016 por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito 

de Bogotá D.C. 

X  



0 .. .,..■ ... ·~ UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
.. Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 

Formato listado de Asistencia 

Fecha: z..i le_ o...~,\ -Z.b\6 Hora Inicio: 9 •. ~D CM. Hora Final: 

Asistentes Correo Electrónico Numero Firma 

Nombre Entidad/Cargo 

1 • 

Educ.c:tció\'") 1 

Formato de asistencia/ Gerencia Técnica Proyecto Nueva Sede UCMC, 20:JL6 



Bogotá D.C. Marzo 3 de 2016 

I ScJior 
OSCAR DOMINGO QUINTERO ARGÜELLO 
JUEZ TREINTA ADMINIST RATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA . o E. s. 

REF: 

D. . f \'- \VO~ r 
r- o\K1~~ u\;\ •R.~·nvo~ 

' ~ \\\~\\>,~ 
rtl'I f., \ ~ ') ' . 

ACCION POPULAR 11001-33-31-ff~6'.:Z009-00428-00 
ACTOR: LUIS FELIPE VERGARA _Q\l\ '\? 'j~ 
DEMANDADOS: ALCALDIA DE 11Q~A 't OTROS 
Respuesta apertura incidente de clcsacWli. 

-. 1 ~et= -.. ... )" .. l, . ..... 
• 'l • \ -, ) · - .. .... 

co•" . •· c~1;\. 

Respetado doctor Quintero: 

Los suscritos, actuando como representantes legales y/o apoderados judiciales de las 
entidades vinculadas al incidente de desacato cuya apertura ha ordenado su despacho 
mediante auto del pasado 22 de Febrero del cual fuimos notificados el día 29 de febrero de 
2016, respetuosamente nos pronunciamos respecto de dicha decisión y solicitamos no 
declarar en desacato al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, a Ja señora Ministra 
de Cultura, a la señora Ministra de Educación, a la señora Secretaria de Ed11cación Distrital 
ni al señor Rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, toda vez que, como 
se expone, ninguno de {os fundonarios mencionados ni las entidades que representan han 
incurrido en incumplimiento o inobservancia de lo qlle les fuera ordenado en el fallo 
proferido en primera instancia por su despacho y tampoco en lo ordenado en el fallo de 
segunda instancia proferldo por el Tribunal Administrativo de Cuodínamarca, en general, 
ha:n cumplido con sus obligaciones de actuar en forma conjunta y arlicula<la para la 
estructuración y puesta en marcha ele- los proyectos de traslado de las actuales sedes de los 
es1ablecimientos de educación y construcción de sus nuevas instalaciones. En cuaoto al 
presunto incumplimiento de conformar el denominado Comité de Verificación y 
Cumplimiento, las personas vinculadas al presente incidente no han incurrido en omisión 
de sus deberes para la actuación del mismo. 

l. CONSIDERACIONES JNICIALES 

El incidente de desacato. Canlctcrísticas y Requisitos. 

Se ha señalado frente al desacato, que para establecer el mismo es preciso tener en cuenta 
que se cumplan dos e lementos: 



i) Uno objetivo, que exige la demostración que no se ha acatado una orden dentro del 
plazo previsto en el fallo judicial parn el efecto, y 
ii) El subjetivo, consistente en que se tenga certeza que dicho íncumplimie:nto se deriva 
de un proceder negligente del llamado a cumplir la orden. 

Se resalta que deben concunir los dos presupuestos señalados para que se proceda a tomar 
la medida sancionatoi-ia, pues la existencia de uno solo de estos dos elementos, el objetivo, 
es insuficiente para que resulte aplicable tma sanción1

• 

Puntualmente ha indicado el Consejo de Estado que: 

"El desacato se concibe como un ejercicio del poder disciplinario frente a la 
desatención de una orden proferida por la autoridad competente en el curso del 
trámite de la acción popular, y trae como consecuencia la imposición de una 
sanción de multa conmutable en arresto, previo trámite incidental eJJJecial, 
consultable con el superior jerárquico quien decidirá si debe revocarse o no. 
Objetivamente el desacato se entiende como una conducta que evidencia el mero 
incumplimiento de cualquier orden impartida dentro de la acción popular, cuando 
se han superado los términos concedidos para su ejecución sin proceder a 
atenderla; y desde un punto de vista subjetivo se tiene como un comportamiento 
negligente frente a lo ordenado, lo cual excluye de plano la declaratoria de 
responsabilidad por el simple incumplimiento. No es, entonces, suficiente para 
sancionar que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden 
impartida, sino que debe probarse la renuencia, negligencia o capricho en acatarla 
por parte de la persona encargada de su cumplimiento. En el incidente serán de 
recibo y se estudiarán todos los aspectos relacionados con el acatamienlo o no de 
la orden proferida, pero de ninguna manera constiluye un nuevo escenario para los 
reparos o controversias propias de la acción popular. Solo la sanción será 
consultada con el superior jerárquico, sin que en su contra o respeclo del auto que 
decida no sancionar proceda ningún recurso." (Consejo de Estado, Sección 
Primera, Magistrado Ponente Guillermo Vargas Ayala1 providencia de 4 de 
diciembre de 2014. Radicación número: 05001-23-3 !-000-2005-02966-02(AP)A) 

Dado lo anterior, procedemos a explicar a su despacho porque estos requisitos no se dan y 
el fundamento de la solicitud de cierre del presente incidente: 

Los Ministerios de Educación, Cultura, Hacienda y Crédito Público en conjunto con el 
Distrito Capital y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, una vez ejecutoriado el 
fallo proferido el día 29 de mayo de 2014 por el Tribwrnl Administrativo de Cundinamarca, 

T,mto el incumphmicnrn del fallo como el des~cato t1ene11 relación con la rcsponsabilid11d jurídica respecto de los difure11tcs 
tipos de oblignculn<.'S quc-: surgen ele unn scntcnci,1 que busca restablecer los derechos colectivos. Sin embargo, 1mentrns que el sirnple 
incum¡1limienlo de la sentencio se rcl1crc a mlil responsabilidml de "llpo objelrvo", e! <lesncam 1mplic11 la comprobaci611 de una 
"respo11sabifllk1d sub¡,;tlwt ••. Asi. para In constnmciOn del incumplimiento de una sentencia (inciso cuarto del articulo 34 de !a Ley .!?2 
1k 1998} bns!n con que djucz constitucwnal encuentre demostrado (lllC In orden impartithl no se ha materfoh;;ack:,, pero parn <.(U<: procedn 
el dcsaoíl\O es preciso dctcrmin,,r con grndo de certeza la negligencia de la autotitlad cncargndn de dnrlc cumplnniento, pues de k, 
contrario solo corresponde iom;¡¡ medida~ que faciliten que la orden sea fürnhncnte cumplida. En este evento, juegan pnpel importnnlc 
todos los elcrnenlos propios d~ 1111 régimen sancionatorio, por cjc111p!o, los grados y modnlídad de culpa o negligencia can que hny:i 
,. .. ,.,~,i,, ~1 fo,ir;nnn•<<> hs no,ihl~, r,r,·nn,t,mcia_s de iw,hiicncíón. nl'.ravnción o Menunción de la conúu~la, ele. 



cumplimien1o de las ordenes a ellos impuestas. 

En ese sentido, se han efectuado reuniones encaminadas a la estructuración de las diferentes 
actividades que conlleva el cumplimiento de las órdenes impuestas, las cuales, a pesar de su 
complejidad y diseño, vienen configurándose de tal manera que se puedan cumplir dentro 
de los términos dispuestos en el fallo respectivo. 

Las entidades, en pro del cumplimiento de la orden impai1ida por su despacho, han 
realizado las actividades propias que Je corresponde en el ámbito de sus funciones, como lo 
es, la adquisición de los predios para cada institución educativa, el diseño de los planos de 
las nuevas instalaciones, la aprobación de los mismos, presupuestar y financiar los 
proyectos respectivos, etc. con todas las actividades y gestiones que cada etapa implica. 

En consecuencia, las entidades cuyo desacato hoy se reclama, en cabeza de sus 
representantes, han venido desarroJlando fabores en particular y en fonna mancomunada en 
la medida de la dinámica propia de la magnitud que los proyectos implica, tal como se 
detallará en la respuesta a cada uno de los interrogantes planteados por su despacho. 

En cuanto al Comité de Verificación y Cumplimiento, si bien es cierto el mismo no se ha 
confonnado, la dificultad del mismo radica en la no claridad en cuanto a la forma de 
confonnarlo y convocarlo pues, si bien, se dejó mencionado quienes lo integran, por la 
dinámica y cantidad de partícipes dentro del mismo, ninguno de tos llamados a confonnarlo 
tiene asignada la condición de gestor y/o gerente de sus sesiones y tareas. Esta generalidad 
de miembros y ambigüedad de funciones ha impedido que los suscritos asuman su 
condición de miembros del Comité de Verificación y Cumplimiento que ahora a títuJo de 
desacato se les reclama. 

De aquí surge la necesidad de dctenninar cuál sería el ente de mayor jerarquía o la 
designación clara del gestor llamado a convocar. 

En efecto, señor Juez, no se cumplen los requisitos planteados y no hay razón para imputar 
incumplimiento que las entidades Jlamadas a realizar las tareas (las cuales como se expone 
adelante se han venido haciendo) sean objeto de reclamo en cuanto a que no han 
participado en su verificnción y cumplimiento a través de un Comité, 

Estamos en toda la disposición de hacernos partícipes de dicho Comité, tal como su 
despacho ha ordenado y dar a conocerle las labores y actividades que hemos desarrollado y 
e! estado actual del proceso de cumplimiento de las órdenes emanadas de su despacho. Este 
error u omisión no culposa (y menos aún dolosa) de actuar dentro de dicho Comité en 
ningún momento puede considerarse como desacato a lo ordenado. 

Se han desarrollado las gestiones pertinentes en pro del cumplimiento, lo que nos ha 
llevado a realizar un comité de trabajo conformado por todas las entidades a quienes se les 
dio las órdenes. 



Reconocemos que no se ha elaborado y suscrito documento conjunto en el que se exponga 
las reuniones efectuadas, las tareas asumidas, la coordinación que conlleva el cumplimiento 
de las mismas y su actual estado, pero en su despacho reposan las actuaciones indlviduales 
realizadas por las entidades aquí firmantes en cumplimiento de la orden impartida. 
Aprovechemos el incidente de desacato para que entidades, órganos de control, veedores y 
juzgado activen de una vez dicho Comité sin culpar a nadie por su inactividad.2 

Finalmente) antes de proceder a responder cada uno de los puntos señalados en el auto de 
apertura del presente incidente, lo cual hacemos como GRUPO O EQUIPO DE TRABAJO 
DE LAS ENTIDADES no como Comité de Verificación y Cumplimiento pues como se ha 
expresado e{ mismo no se ha conformado, sin perjuicio que se conforme a la mayor 
brevedad pero con los integrantes llamados a verificar lo que hemos adelantado, es del caso 
contextualizar que cada entidad tiene su rol y funciones dentro de este equipo de trabajo, 
así: 

ESTABLECIMENTOS EDUCATIVOS. Definir la estructuración y diseño de los 
proyectos de construcción, con el soporte .financiero de los mismos, la fuente de los 
recursos, etc. 

lvil}JJSTERIO DE EDUCACION. Participar y apoyar a los establecimientos 
educativos en la consecución de !os predios donde se ubicaran las nuevas sedes para 
garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca. 

MINISTERIO DE CULTURA. Participar y apoyar al !\foseo Nacional en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos técnicos y posterior aprobación de los mismos 
relacionados con la ampliación y/o readecuación de su actual sede; gestionar 
oportunamente la solicitud de recursos que se requieren de parte del Presupuesto 
General de la Nación para que les sean apropiados como parte de su presupuesto de 
inversión 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. Tramitar las solicitudes 
presupuestales que los Ministerios de Educación y de Cultura le radiquen tendientes 
a la aprobación y apropiación de los recursos que estos Ministerios se hayan 
comprometido para con la entidad educativa y cultural, respectivamente, en el 
porcentaje que definan dentro de los proyectos de construcción de sedes educativas 
y ampliación del Museo Nacional. 

Como corolario a lo anterior, reiteramos que no se dan los supuestos de incumplimiento 
objetivo o subjetivo de la orden y negligencia deliberada a cumplir lo dispuesto por su 
despacho, 

2 T-254/14. Por eso, el incidente de desacato de un fallo de acción popular resulta idóneo para que 
el juez, investido de la competencia que le atribuyó la Ley 472 de 1998, verifique el cumplimiento 
de su decisión y aplique los remedios judiciales que considere apropiados para asegurar que sus 
órdenes sean cabal y oportunamente satisfechas. Con ese fin, puede requerir a los responsables 
~el cu1;1p~imiento, solicitarles informes de su gestión y reclamar la intervención de los organismos 



11. INFORME EJECUTIVO 

Procedemos a presentar el informe ejecutivo por parte del grupo de entidades convocadas a 
este incidente, por medio del cual damos cuenta de nuestras labores en lo que hace 
referencia a los siguientes puntos: 

l. Lo.s actos mediante el cual se seleccionó el predio o predios para reubicar la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, su precio y la manera cómo van a 
quedar incluidos los recursos correspondientes en el presupuesto general de la 
nación para pagar adquisición, precisando el ente encargado de hacer la 
adquisición del precio, los diseños arquitectónicos, la construcción de la obra, 
entre otras circunstancias. 

En atención a la información presentada por lc1 oficina de planeación del Ministerio de 
Educación Nacional mediante radicado número 2016- IE-008943 a la Oficina Asesora 
jurídica se tiene que: 

En cuanto a las acciones realizadas parn la selección del predio, estos se encuentran en 
trámite, las cuales están pendientes a las aprobaciones que a continuación se van describir y 
que se hayan condicionadas a la complementación de los recursos de los ya existentes y que 
tiene apropiados la Universídad Colegio Mayor de Cundinamarca en cuantía de 14.700 
millones de pesos rn/cte. 

Es preciso resaltar su señoría que desde el momento de la ejecutoria de la sentencia de 
segunda instancia, el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad y el Ministerio de 
Hacienda se encuentran trabajando de manera conjunta, armónica y coordinada para la 
consecución de los recursos fa!tantes para el cumplimiento del fallo. 

Corno complemento de lo anterior, señor Juez nos permitimos presentar !a información 
mediante la cual se ha realizado la identificación de los posibles predios en donde se podría 
ubicar la Nueva Sede de Universidad y que se encuentran soportados en el Anexo Técnico 
No. 1 (Última presentación ante el CSU) 

Adicionalmente, Señor Juez, nos permitimos info1mar que los soportes del proceso 
realizado desde el mismo momento del fallo, se encuentran incluidos en el Anexo Técnico 
No. 2 (CD). 

En cuanto a los recursos para el cumplimiento del fallo, su señoría, nos permitimos 
informar que el Mlnisterio de Educación Nacional en conjunto con la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca, viene trabajando desde el afio 2015, en las siguientes estrategias 
de carácter presupuesta! como financieras para la consecución de los recmsos requeridos 
para la compra y posterior construcción de !a nueva sede de la Universidad. 



La Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional, en primera medida le 
sugirió a la Universidad la posibilidad de gestionar una vigencia futura con cargo a las 
apropiaciones futuras del recaudo del impuesto CREE, que reciba la Universidad durante 
las siguientes vigencias. Esto, con el propósito de poder apalancar el proceso de 
contratación que se quiera iniciar durante la vigencia 2016. 

En este sentido, el 15 de febrero de 2016, el Ministerio de Educación radicó, mediante 
comunicación 2016EE-015484, ante la Dirección General del Presupuesto-Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público la consulta sobre la viabilidad jurídica, admlnistrativa y 
presupuesta!, para comprometer !os recursos provenientes del impuesto CREE, para las 
vigencias 2016-2018, mediante la figura de vigencjas futuras, para atender la ejecución del 
Proyeclo Nueva Sede Uníversidad Colegio Mayor de Cundínamarca. El MEN recibió 
respuesta por pmie de Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico mediante comunicación 2-
2016-006990. Se anexa las comunicaciones en mención (Anexo No.3 y 4). 

Por otra parte, el 27 de noviembre de 2015, se fonnuló ante el Departamento Nacional de 
Planeacjón, de acuerdo a la metodología MOA el proyecto para financiar la infraestructura 
de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y se procedió al respectivo registró en 
el SUIFP con el número BPIN 2015011000 358. 

En ese entendido, creado el "Proyecto" se va a proceder a solicitar los recuxsos con cargo al 
presupuesto de inversión del J\llEN como parte del ejercicio de presupuestación de la 
vigencia 2017. 

Adicionalmente, el Ministerio de Educación Nacional le sugirió a la Universidad presentar 
un proyecto para ser financiado con el presupuesto del Sistema General de Regalías. Lo 
anterior, en el entendido que los recursos de regalías deben considerarse como una fuente 
alternativa y probable de financiación para llevar a cabo el proyecto de construcción de la 
nueva sede de la Universidad. 

En resumen, señor Juez, el Ministerio de Educación Nacíonal, la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca y el Ministerio de Hacienda podemos manifestar que e! proyecto 
de traslado de la Universidad es una realidad, por cuanto ya fue incluido en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión Nacional del Departamento Nacional de Planeación y 
con cargo al cual se solicitarán recursos para la vigencia 2017. 

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cuenta con una disponibilidad de 14. 700 
millones de pesos m/cte provenientes de las distribuciones de recursos CREE y Estampilla 
de vigencias anteriores y un concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público que permite afectar con vigencias futuras los recursos CREE que va a recibír la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 



2. Los actos (contrato o couvcnio) que mediante el cual se determina el precio del 
terreno que debe ser adquiddo al Departamento de Cundinamarca (Lotet-ía de 
Cundinamarca), el acuerdo de voluntades celebrado entre dicho ente territorial y 
el Ministerio de Cultura para JJevar a cabo h1 compraventa del predio y la manera 
cómo van a quedar incluidos los recursos correspondientes en el presupuesto 
general de la nación para pagar su adquisición, entre otras circunstancias. 

E! Ministerio de Cultura se permite informar a su Señoría que con el fin de adquirir la 
totalidad del predio, que en la actualidad ocupan el Museo Nacional al igual que el Colegio 
Mayor de Cundinamarca y el Colegio Policarpa Salavarrieta, se ha dado inicio a las 
conversaciones tendientes a acordar las condiciones de compra venta del bien, con el 
propietario deJ mismo que es la Lotería de Cundinamarca. 

El paso inicial consistente en la obtención de un avalúo del predio por parte del Instituto 
Agustín Codazzi, ya se surtió, an-ojando un valor cercano a los noventa mil millones de 
pesos. 

De acuerdo a la decisión adoptada en esta actuación judicial al Ministerio de Cultura le 
corresponde, que cumplido el traslado de la Universidad y el Colegio, para !o cual se 
concedieron cinco y tres años respectivamente, y en el término de los cinco años 

subsiguientes realice la ampliación del Museo Nacional de Colombia. 

Lo anterior implica no solo la construcción de unJ nueva edificación con observancia de las 
normas técnicas pertinentes para este tipo de instalaciones, sino adicional y previamente la 
adquisición del predio en donde se adelantará dicha mnpliaci6n, y la realización del 
concurso para la realización de los estudios y diseños pertinentes. 

Para el desarrollo de dicho proyecto (compra de predio, estudios, diseños y construcción), 
por la magnitud del mismo y los cuantiosos recursos que demandará, el Ministerio está 
trabajando en dos lineas que pueden ser independientes o evenlualmente converger y ser 
complementarios. 

De una parte y para ir preparando la financiación del proyecto, al menos en su fase inicial 
de adquisición del predio, han existido reuniones con el Ministerio de Hacienda, para 
establecer el procedimiento y tos tiempos para la asignación de recursos, en un valor 
cercano a los ochenta mil millones de pesos, en una primera fase para la adquisición del 
predio, en una segllnda fase para la contratación de los estudios y diseños, y una etapa final 
para la construcción de la obra. 

Es importante reseñar que este proyecto de ampliación del Museo Nacional lleva un largo 
recorrido a1 interior de este Ministerio y por ello la información preliminar es bastante 
amplia y se encuentra muy documentada, de manera que existen algunos aspectos que 
deberán simplemente ser actualizados. 



Puntualmente el Ministerio de Cultura esta evaluado la posibilidad de formalizar una 
solicitud al Ministerio de Hacienda, para que se incluya una partida en vigencias fiscales 

futuras, que irán acordes a las necesidades de recursos por parte del Ministerio de 
Educación para los proyectos de reubicación de la Universidad. 

El proyecto del Ministerio de Cultura en forma puntual y precisa solo se podrá presentar al 
Ministe;io de Hacienda, a efectos de establecer montos y vigencias en las cuales podríamos 

obtener recursos de la Nación, solo hasta el momento en que se conozca el cronograma de 
nctividades de los restantes intervinientes, en el cual se deberán precisar los tiempos que 

demandan las actividades de reubicación, y allí se podrá precisar el inicio de las gestiones 
tendientes a la adquisición del predio y las demás etapa subsiguientes. 

Una segunda línea de acción que se encuentra en ejecución es el convenio 
interadministrativo No. 2990 / 15 con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 
Vargas, que tiene como objeto coordinar la ejecución de las actividades, prestar la 

asistencia técnica y administrar los recursos para la actualización y complementación del 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Museo Nacional de Colombia y su zona 
de influencia, en articulación con las gestiones necesarias para orientar y estructurar el 
proyecto de ampliación y modernización del BICN, estudio dentro del cual se deberá 

incluir aspectos tales como: 

• La generación de potencialidades de desarrollo que garanticen la 

preservacíón de los valores patrimoniales del Museo. 

• Dete1111inar líneas de acción que generen recursos para el mantenimiento, 

desa1Tollo y sostenibilidad del Museo Nacional. 

• Estructuración de una norma urbana que contribuya desde el punto de vista 

financiero al adecuado y efectivo desarrollo del proyecto. 

• La formulación de un esquema de cargas y beneficio aplicable a los 
inmuebles que se encuentren en el área de influencia de! Museo Nacional, 
que fomente el desan·o!lo de unos proyectos arquitectónicos desan·ollados en 

condiciones especiales de usos, densidades, alturas que generen recursos 
para la construcción de la ampliación del Museo. 

• Igualmente se evaluara la posibilidad de implementar una alianza público 
privada (APP) que tenga como objeto el diseño y construcción de las obras 
requeridas para la ampliación del Museo y la explotación del mismo por un 
lapso de tiempo a determinar. 

Lo anterior como posibilidades o alternativas para obtener recursos que permitan el 

desarrollo integral del proyecto de ampliación, para el efecto anexo copia del mencionado 
acuerdo para realizar el PEMP del Bien de Interés Cultural del Ambito Nacional conocido 

como Museo Nacional de Colombia. 



predios para reubica el Colegio Policarpa Salavarricta, la propiedad del terreno a 
nombre del Distrito Capital, la escritura pública aprobando la servidumbre ut 
supra, Jos diseños arquitectónicos aprobados, los recursos que suministrará la 
nación y el ente territorial para la constrncción de la nueva sede y la manera como 
van a quedar incluidos los recursos correspondientes en el Presupuesto General de 
la Nación del Distrito Capital, entre otras circunstancfas. 

Teniendo en cuenta que la sentencia estipula como dete1minantes para el traslado del 
Colegio Policarpa Sa!avarrieta, el mantener la unidad, al igual que la identidad de dicha 
institución, la Secretaría de Educación tras realizar e! correspondiente análisis predial tanto 
de titularidad como de saneamiento, planteó la implantación del Nuevo Colegio Policarpa 
Salavarrieta en el Lote Sm1 Diego de propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito. 

La Secretaría de Educación de! Distrito mediante el Acta de Entrega del 16 de octubre de 
200 l, recibió de la Defensoría del Espacio Público a titulo gratuito, el uso, costumbres y 
goce del inmueble ubicado en la localidad Santafé (3), conocido como Predio San Diego 
costado sur entre la Carrera 3ª con calle 26 (aprox.), costado oriental de la Carrera 33, con 
un área de 19.178.22 metros cuadrados. (Ver acta y modificación anexas) 

En este orden de ideas, la Secretaría de Educación del Distrito desde el año 2001 adquirió 
e! lote "San Diego", con e! fin de trasladar la institución educativa Policarpa, esto indica 
que se ha cumplido la orden judicial en lo atinente a la adquisición del terreno a nombre del 
Distrito Capital - Secrelaria de Educación Distrital. 

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED, 
contando con una primera aproximación de implantación arquitectónica realizada por el 
Arq. Rogelio Salmona (QEPD) en el lote en mención, adelantó en su momento un esh1dio 
de viabilidad analizando tres posibles escenarios de intervención en el lote San Diego, con 
el fin de atender de manera pertinente el fallo; teniendo en cuenta que como punto inicial 
ante cualquiera de !os dos primeros escenarios se debía contar con una consultoría que 
actualizase el estudio arquitectónico y complementarios a la normativa vigente, lo cual 
implica modificaciones sustanciales en el mismo debido a las nuevas condiciones de 
Sismo-Resistencia exigidas junto con !os aspectos de seguridad y evacuación no 
contemplados en el momento de la primera aproximación. 

Los escenarios planteados füeron los siguientes: 

• Realizar el ajuste al diseño existente circunscribiéndolo únicamente al lote 
propiedad de la Secretaria de Educación del Distrito y con ello lograr la reubicación 
de los estudiantes de Ia sede A del Colegio Policarpa Sa!avarrieta. 

Tras el correspondiente análisis y teniendo en cuenta que en un principio se había 
encontrado como el más factible en términos de costos y tiempo; la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría de 
Educación del Distrito lo descartó ante la postura de la Fundación Rogelio Salmona 
manifiesta a través de la Universidad Nacional de Colombia, en !a que no se encontraba 
viable una modificación del diseño si no fuese a su cargo dadas su condición de 
preservación del legado de[ Arq. Salmona, con los costos que ello implicaría. 



• Adelantar proceso de actualización de diseños e iniciar intervención en el lote de 
propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito de manera paralela a la gestión 
que su pudiese llevar a cabo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá para la cesión de dicho predio y con ello dar continuidad en su momento al 
proyecto en dicha localización. 

Este escenario fue descartado por parte de la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos de la Secretaria de Educación del Distrito, debido a que la 
gestión a adelantar en el predio implica la inlen1ención en obras de mitigación de impacto 
en las tuberías de suministro de agua que atraviesan dicho lote, e!lo implicaría mayores 
costos en actividades complementarias e impactarían severamente el diseño planteado 
debido a las protecciones y obras civiles necesarias para contenerlo. 

• Realizar un nuevo diseño que cumpla con las condiciones técnicas estipuladas en la 
nonnativa vigente. acorde con el Proyecto Educativo Institucional, manteniendo la 
unidad e identidad del Colegio Policarpa Satavarrieta en el predio San Diego de 
propiedad de la Secretaría de Educación del Distrito. 

De acuerdo a lo convenido en diferentes mesas de trabajo y tras el correspondiente análisis 
de costoRbeneficio la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos 
Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito encontró factible este escenario el 
cual fundamenta la postulación ante el Ministerio de Educación Nacional de este predio 
para diseño y obra del mismo. 

De otra parte, se adelantaron conversaciones con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá quienes accedieron a permitir la utilización de una franja del predio a su nombre 
para la localización, diseño y construcción de una vía de acceso al lote San Diego desde Ja 
Avenida Circunvalar en el sector en donde técnicamente se hace más factible; para ello en 
la actualidad cursa en la Secretaría de Educación el tramite de un proceso de contratación 
para el análisis. trazado y diseño de la vía, así como el respectivo levantamiento 
topográfico; smtidos estos trámites se procederá a elevar a escritura pública la servidumbre. 

En cuanto a las fases de desarrollo del Proyecto Colegio Policarpa Salavanieta, la 
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la Secretaría 
de Educación de Bogotá junto con el Ministerio de Educación Nacional concertaran los 
parámetros de diseño a tener en cuenta, teniendo como base el escenario propuesto, lo 
anterior se incorpora al archivo documental que se allega a la curaduría urbana como parte 
del trámite de licencia de Construcción del proyecto, su ejecutoria se configura como el 
aval a los mismos en términos de normativa urbanística lo cual hace factible su ejecución; 
por ello es de aclarar que dicha aprobación y su correspondiente aval es precedida por 
actividades tan relevantes como la contratación de la nueva consultoría que estará a cargo 
de realizar un diseño que se ajuste a la normativa vigente, al PEI del colegio, a los 
estándares en Construcciones Educativas y las regulaciones a que tenga lugar. 

Teniendo en cuenta que la orden impone conjuntamente a la Secretaría de Educación del 
Distrito, Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Hacienda el traslado de ta 
Institución Educativa, se han realizado escenarios de concertación y atiiculación en 
acatamiento a lo ordenado, dentro de las que se encuentra el Convenio con el Ministerio de 
Educación Nacional, Plan Nacional de Infraestructura Educativa, 



Dentro del convenio celebrado con el Ministerio de Educación Nacional uno de los cuatro 
colegios postulados es el Policarp.u -San Diego, el cual es cofinanciado por las entidades y 
la Secretaría de Educación de Bogotá expidió la disponibilidad presupuesta! número 637 de 
29 de febrero de 2016 por un monto de $30.217.716.355,oo. 

4. Los anteproyectos y/o de presupuesto que se han presentado por parte del 
Ministerio de Educación y/o la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con 
el fin de definir el monto de los recursos que se deben apropiar para la 
construcción de la nueva sede de la Universidad y lo realizado al respecto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con relación a la manera cómo 
quedaron incluidos las partidas correspondientes en el presupuesto general de la 
nación para pagar la construcción de la nueva sede, entre otros. 

En atención a la información pres~ntada por la oficina de planeación del Ministerio de 
Educación Nacional mediante radicado número 2016- IE-008943 a !a Oficina Asesora 
jurídica: 

Teniendo en cuenta el compromiso adquirido por parte de la Oficina Asesora de Plancación 
y Finanzas (OAPF) en las reuniones de trabajo realizadas, sobre el Proyecto Nueva Sede 
MEN-SED-UN!VERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA; a continuación 
se relaciona la gestión desa1Tollada y las alternativas que en materia presupuesta} propone 
el Ministerio: 

l. La OAPF recibió de la Gerencia del Proyecto "Construcción de la Nueva Sede" 
de ta Universidad el documento "'Proyecto de construcción de la nueva sede", con el 
fin de someterlo a un análisis presupuesta!. Como resultado del ejercicio, el 27 de 
noviembre de 2015, se formuló ante el Departamento Nacional de Planeación, de 
acuerdo a !a metodología MOA el proyecto para financiar la infraestructura del 
Colegio Mayor de Cundinamarca, y se procedió al respectivo registró en el SUIFP 
con el número BPIN 2015011000 358. 

2. La OAPF sugirió a la Universidad la posibilidad de gestionar una vigencia futura 
con cargo a !as apropiaciones futuras del recaudo del impuesto CREE, que reciba la 
Universidad durante las siguientes vigencias. Esto, con el propósito de poder 
apalancar el proceso de contratación que se quiera iniciar durante la vigencia 2017. 

En este sentido, el 15 de febrero de 2016, el Ministerio de Educación radicó, mediante 
comunicación 20 I 6EE-O 15484, ante la Dirección General del Presupuesto-Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público la consulta sobre la viabilidad jurídica, administrativa y 
presupuesta!, para comprometer los recursos provenientes del impuesto CREE, para las 
vigencias 2016-2018, mediante la figura de vigencias futuras, para atender la ejecución del 
Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El MEN recibió 
respuesta por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico mediante comunicación 2-
2016-006990. Se anexa las comunicaciones en mención (Anexo No.3 y 4). 



3. La OAPF sugirió a la Universidad la posibilidad de presentar un proyecto para ser 
financiado con el presupuesto del Sistema General de Regalías. Lo anterior, en el 
entendido que los recursos de regalías deben considerarse como una fuente 
alternativa y probable de financiación para llevar a cabo el proyecto de construcción 
de la nueva sede de la Universidad. 

En este sentido, el 01 de diciembre de 2015, se llevó a cabo una asesoría por parte 
del Grupo de Regalías de la OAPF a la Universidad sobre la presentación de 
proyectos de infraestructura en el Sistema General de Regalías, concluyendo con 
algunos compromisos por parte de Universidad, los cuales se evidencian en el acta 
anexa. (Anexo No.1 ). 

4. La OAPF sugirió a la Universid_ad que, una vez creado el proyecto mencionado 
en el acápite 2, se procedería a solicitar recursos con cargo al presupuesto de 
inversión del MEN como parte del ejercicio de presupuestación de la vigencia 2017. 

Por tanto, en el ejercicio de cons1.rucción del anteproyecto de presupuesto 20 I 7. el 
Ministerio procederá a solicitar recursos para la ejecución del proyecto; esta gestión apenas 
está iniciando, puesto que el proceso de elaboración del anteproyecto está aún en marcha, y 
la distribución del presupuesto de inversión por proyecto sólo podrá realizarse una vez sea 
comunicada la cuota de inversión del MEN para la vigencia 2017, lo cual deberá ocutTir en 
el mes de mayo o junio de la presente vigencia. 

Desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestamos que mediante los oficios 
radicados con los Nos. 2-2014-035052 y 2-2014-044297 del 16 de septiembre y 27 de 
noviembre de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta al Juzgado 
Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C. ~ Sección Segunda señalando que para 
dar cumplimiento al fallo de ese Juzgado es preciso que la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca presente al Ministerio de Educación Nacional el proyecto de inversión 
respectivo con sujeción al marco nonnalivo y jurisprndencial vigente, el cual, previo a la 
inch1sión en la Ley Anual de Presupuesto General de la Nación, debe ser registrado en e! 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación. 

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional -DGPPN- del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público recibió del Ministerio de Educación Nacional el oficio 
No.2016-EE-015484 del 15 de febrero de 2016, mediante el cual elevó consulta sobre la 
viabilidad jurídicn, administrativa y presupuesta!, para comprometer vigencias futuras de 
los recursos provenientes del Impuesto CREE para las vigencias 2016-2018 con el fin de 
atender la ejecución del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, a lo cual esa Dirección dio respuesta con el oficio radicado con el No.2-
2016-006990 del 26 de febrero de 2016, del cual se anexa fotocopia. 



en la medida en que no se cuente con el detalle del proyecto registrado en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional y la solicitud expresa del Ministerio de Educación 
Nacional de los recursos requeridos y el concepto del Departamento Nacional de 
Planeación, el MHCP no podrá proceder a asignar dichos recmsos en los Proyectos de Ley 
de Presupuesto General de la Nación de los siguientes años. 

5. Los anteproyectos y/o proyectos que presento la Secretaría de Educación Distrital 
al Concejo de Bogotá, D.C., a fin de apropiar los recursos para la construcción de 
la nueva sede del Colegio Policarpa Salavarrieta y la manera cómo van a quedar 
las apropiaciones del presupuesto de inversión del Dístrito Capital para pagar la 
construcción de la nueva sede. 

En complemento a la respuesta otorgada en el numeral 3, informamos que el predio San 
Diego, se construirá a través del Convenio suscrito con el Ministerio de Educación 
Nacional - Plan Nacional de Infraestructura Educaliva; este proyecto incluye: 

• Diseño 
• Obtención ele permisos y licencias 
• Obra 
• Interventoría de obra 

Es de precisar al despacho que et Conpes 3831 de 2015 declaró la importancia del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa - PNIE y la Ley 1753 de 2015 creó el Fondo de 
Financiamiento de Infraestrnctura Educativa - FFIE, bajo estas disposiciones y con el 
11n de adelantar el programa de jornada única escolar, el Ministerio de Educación 
Nacional suscribió con las entidades territoriales certificadas convenios de colaboración 
y como parte de este Convenio el Distrito Capital apropio con el Ce1tificado de 
Disponibilidad Presupuestal Nº 637 del 29 de febrero de 2016, los recursos para la 
ejecución <le cuatro proyectos dentro de los cuales se encuentra el Colegio Policarpa 
Salavarri eta. 

PRUEBAS 

Como prneba de lo que aquí se manifiesta tanto para la oposición al incidente como para el 
informe ejecutivo inserto, adjuntamos los siguientes documentos: 

a) En cuanto a la representación judicial que detentamos: 

o De la apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público CAROLINA 
JIMÉNEZ BELLICIA la resolución 4153 de 18 de noviembre de 2015 por 
medio del cual se le delegó la representación judicial y el cumplimiento de 
los fallos. (2 folios) 

----~--~ 



o Del Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación fNGRID 
CAROLINA SIL V A RODRJGUEZ la resolución No 20980 del I O de 
diciembre de 2014, por medio del cual se le delegó la representación judicial 

o Del apoderado del Ministerio de Cultura el poder otm·gado por el Dr. JUAN 
MANUEL V AR GAS A Y ALA, con sus respectivos soportes en 1 O folios 

o En la actualidad la representación de la Secretmía de Educación Distrital se 
encuentra en cabeza de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica HEYBY 
POVEDA FERRO, Resolución No. 191 del 29 de enero de 2016, acta de 
posesión No, 37 del 1 de febrero de 2016 y de acuerdo con la Resolución 
2118 del 24 de noviembre de 2015 "Por medio de la cual se faculta al Jefe 
(c:1) de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación Distrilal 
para que ejerza la representación judicial y administraliva de entidad y/o 
otorgue poderes eJpeciales al (los) apoderado (s) generales y/o especiales" 

b) En cuanto a lo afirmado en el informe ejecutivo: 

1. Oficio S-20 J 6-34450 del 29-02-2016 intención de ca.financiación. (2 folios) 
2. Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 637 (1 folio) 
3. Oficio S-2015-152881 del 6-11-2015 evaluación final de colegios postulados 

al MEN. (2 folios) 
4. Resolución 2118 del 24 de noviembre de 2015 (3 folios) 
5. Resolución 191 del 29 de enero de 2016 (2folios) 
6, Acta de Posesión No. 37 (lfolio) 
7. Informe presentado por la oficina de planeación del Ministerio de Educación 

con sus anexos. 
8. Copias oficios radicados con los Nos. 2-2014-035052 y 2-2014-044297 del 

16 de septiembre y 27 de noviembre de 2014, 2-2016-006990 del 26 de 
febrero de 2016 proferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

PETICION 

Con base en lo expuesto y en el informe presentado solicitamos muy respetuosamente: 



l. NO DECLARAR EN DESACATO a los funcionarios convocados en el auto de 
apertura del pasado 22 de febrero y. en su lugar, cerrar el presente incidente. por 
las razones expuestas en el presenle escrito. 

2. Solicilar a su despacho, disponer la forma como se conformará y convocará a los 
miembros del Comité de Verificación y Cumplimiento3 para que en adelante sea 
este quien rinda similares info1mes al que ahora presentamos las entidades 
objeto de dicha verificación y cumplimiento. 

En este sentido, solicitamos que los aquí firmantes sean aceptados como miembros de dicho 
Comité pues contamos con las delegaciones y facultades necesarias para vincular a las 
entidades que representamos en los compromisos y actividades que sean dispuestas por 
parte del Comité de Verificación y CumpHmicnto a conformar, toda vez que de exigirse 
que sean directamente los Ministros y Alcalde quienes asistan se dificu[tará la sesión 
oportuna y puntual de dicho Comité. 

Agradecemos su consideración y comprensión de las razones expuestas. 

Con todo acatamiento, 

IN RJ0CAJ~~~~Z 
Je 'Oficina Asesora .Jurídica 

Minis~ter·o dnaci Nacional 

~~~JI ~ 
NELS N BALLEN I MERO 
C. C. No. 79.118.384 de Bogotá 
T. P. No. 36.755 C. S. de la J. 
Apoderado judicial Ministerio de Cultura 

V.l(h;_l~-/ 
HE ~ov DA FERRO 
Je ficina A csora .lurídica 
Secretaría de Educación Distrital 

3 
T-254/14 "El comité de verificación cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la 

formulación de propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite 
hacer un seguimiento de !as gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo 
vulnerado han adoptado con ese objeto." 



~ 
CA~~7frVtUJiA\JRDIDOOCOílROTOIZZERUOiJMA~Si--
Jefo Oficina Jurídica 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

CA INAJIMÉNEZ 
Apoderada J'ndicial 
Ministerio de Hacienda ' Crédito Público 
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