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RECURSOS UNICOLMAYOR: 
(1)ESTAMPILLA UNIVERSIDADES PÚBLICAS (EUP) Y (2)IMPUESTO CREE

RECURSOS EN PROCESO DE APROBACIÓN: $ 82.372 MILLONES

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES UNICOLMAYOR

$ 15.208,9 MILLONES
Fuente: División Financiera Unicolmayor. Cifras con corte a MAYO 2016

RECURSOS MINEDUCACIÓN Y MINHACIENDA

RECURSOS FINANCIEROS
APORTE POR PARTE DE LAS ENTIDADES IMPLICADAS
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CRONOGRAMA ACTUALIZADO
*Cifras en miles de pesos 

RECURSOS SOLICITADOS VIGENCIAS 2017-2019

Vigencia 2017: $ 45.770,7 millones (Adquisición del lote, diseños y estudios y licencias y permisos) 

Vigencia 2018: $ 25.902,7 millones (Construcción de la nueva infraestructura educativa) 

Vigencia 2019: $ 25.902,7 millones (Construcción de la nueva infraestructura educativa)

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 97.576,1 MILLONES

RECURSOS NECESARIOS (vigencias futuras actualizadas) N/A N/A N/A $45.770.740* $ 25.902.690* $ 25.902.690*

ACTIVIDAD RESPONSABLE
2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

FASE I

Asignación de recursos MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR

Ubicación de predio, estudio de 
títulos y disponibilidad legal

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  
Entidades comprometidas

Adquisición y titulación de predio a 
nombre de la UNICOLMAYOR

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  
Entidades comprometidas

FASE II Estudios, Diseños y Licencias MEN, UNICOLMAYOR, SCA

FASE III Construcción de la nueva sede 
UNICOLMAYOR

UNICOLMAYOR

FASE IV

Dotación de la nueva sede 
UNICOLMAYOR

UNICOLMAYOR

Traslado a nueva sede UNICOLMAYOR

Varios adicionales Todas las entidades

Tiempo adicional al cronograma inicial1 1 
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS NACIÓN 

PREDIOS CAN Tres (3) predios 

Predios analizados
Ciudad CAN

Predio Min Trabajo
Área: 5.900 m2

Predio Invías
Área: 3.600 m2

Predio Fondo Rotatorio Min Justicia
Área: 2.800 m2

TOTAL ÁREA 
13.300 m2
ÍNDICES DE EDIFICABILIDAD
Ocupación: 10.000 m2 (0.70)
Construcción: 60.000 m2 (5)

VENTAJAS DESVENTAJAS
• Localización estratégica en el centro ampliado 

de la Ciudad.
• Acceso y cercanía Calle 26.
• No hay que invertir en predio.
• Es un sector de alta proyección y convergencia 

social.
• Los predios cumplen con el Uso Dotacional.
• Cercanía a vías principales de la ciudad. 
• Buen espacio publico cercano a los predios.
• Transporte para toda la ciudad por la calle 26.
• Integración con toda la Ciudad.

• Cada uno de los predios pertenece a entidades 
diferente.

• Uniendo los tres predios no se cumple con el 
área estimada por la Universidad.

o 
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS NACIÓN

PREDIO INVIAS Carrera 68 entre calles 22 y 22a

Predios analizados
Invías Predios

Área: 17.135 m2

TOTAL ÁREA 
17.135 m2

VENTAJAS DESVENTAJAS
• El área cumple con la necesidad de lo 

proyectado por la Universidad.
• Acceso vía principal Carrera 68.
• No hay que invertir en predio.
• El área del lote se acerca al área proyectada por 

la Universidad.
• Transporte directo a toda la ciudad por la carrera 

68.
• Es un sector en renovación.
• Se encuentra al lado de la vía ferroviaria.

• Esta conformado por varios predios.
• Estado inicial de la gestión con la entidad 

propietaria del predio.
• El nivel de contaminación es mayor sobre la 

Carrera 68.
• El predio se encuentra un poco aislado por las 

vías que lo rodean.
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS PARTICULARES

PREDIO HEREDEROS Calle 13 Carrera 81ª

VENTAJAS DESVENTAJAS

• El Valor del predio se encuentra dentro de lo 
proyectado por la Universidad.

• Acceso vía principal Calle 13.
• Cercanía con la Av. Ciudad de Cali.
• El área cumple con la base de calculo 

proyectada por la Universidad.
• El uso puede ser dotacional.
• El terreno mantiene una misma altura.
• Cuenta con el transporte de la calle 13 y Av. 

Ciudad de Cali.
• Todo el sector esta cambiando.

• Se deben Comprar varios predios y 
unificarlos.

• El uso actual es Industrial.
• Afectación del Río Fucha.
• No cuenta con espacio publico cercano.
• El sector no se ha desarrollado.

o 
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS PARTICULARES

PREDIO ICBF Carrera 68 calle 
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

Durante el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 13 de junio de 2016, la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca ha continuado su labor ante diversas entidades con el ánimo de adelantar y 
coordinar acciones concretas conducentes a dar cabal cumplimiento del fallo judicial del 2014, proferido 
por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogota D.C.
A continuación se hace un recuento de las acciones y avances más relevantes realizadas posterior a la 
Audiencia de Verificación y Cumplimiento del día 11 de mayo de 2016 hasta la fecha. Dichas acciones dan 
cuenta del estado actual de las gestiones con respecto al Proyecto para la Nueva Sede de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP):
• El día 17 de mayo de 2016 el Dr. Carlos Alberto Corrales, Rector de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, se reúne con el Dr. Simón Gaviria Muñoz, Director General del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP). En dicho encuentro la Universidad solicito al DNP perfeccionar el proceso de registro del 
Proyecto de Inversión MGA para la nueva sede Unicolmayor. Lo anterior con el ánimo de obtener el aval técnico 
por parte del DNP y de esta manera proseguir con la preparación del plan financiero del proyecto de inversión 
por parte de esta entidad. De manos del señor rector se hace entrega al DNP de la siguiente información:

Aspectos Generales Relaciona dos con la Planta Física de laUniversidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
2005-2016, Actualizado al 11 De mayo del 2016.

Ficha Técnica Institucional, actualizada a mayo de 2016.

Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (MGA), Versión septiembre de 2015.

• El día 10 de junio de 2016, Unicolmayor, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas 
(OAPF) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
se reunen con el objetivo de realizan ajustes técnicos al Proyecto de Inversión en Metodología General 
Ajustada (MGA): Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Dicho trabajo se encuentra en desarrollo y deberá   
finalizar antes del mes de octubre de 2016. Como resultado,  el Proyecto de Inversión tendrá que 
contar con el concepto de viabilidad técnica por parte del DNP y su debida actualización en el Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN):

• El día 23 de mayo de 2016, se lleva a cabo el Comité Sectorial de Presupuesto 2017 del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) en las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Dicho encuentro contó 
con la presencia de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN (OAPF), la Dirección de 
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva 
Sede Unicolmayor.

Resultados de la reunión: 

Se deberán agotar las gestiones conducentes hacia la identificación de uno o varios predios 
pertenecientes a la Nación o al Distrito Capital, que reúnan las características técnicas, jurídicas y 
normativas para relocalizar la nueva sede de la Universidad. En ese sentido, se deberá dar celeridad 
a la mesa de trabajo a realizar en conjunto con la Central de Inversiones S.A. (CISA S.A.), el Distrito 
Capital, el Ministerio de Hacienda y la Unicolmayor.

El Ministerio de Educación Nacional se compromete a adelantar las gestiones necesarias ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para determinar el compromiso de recursos CREE, bajo la 
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

figura de vigencias futuras, orientados hacia el Proyecto Nueva Sede Unicolmayor.

El proceso de aprobación del Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (MGA): 
Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, deberá seguir su trámite 
regular. Según informan los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), dicho 
Proyecto fue inscrito, más no remitido aún al DNP para su validación técnica. La Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas (OAPF) del MEN, se compromete a realizar las acciones necesarias hacia 
el perfeccionamiento  y  priorización  del  Proyecto  de  Inversión  en  el presupuesto sectorial 2017 
del MEN.

• El día 31 de mayo de 2016, Unicolmayor, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas (OAPF) del Ministerio de Educación Nacional (MEN), realizan los ajustes al Proyecto de 
Inversión en Metodología General Ajustada (MGA): Proyecto Nueva Sede Unicolmayor. Dicho trabajo, 
tuvo como objetivo el subsanar las siguientes observaciones emitidas por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP), mediante comunicación del 25 demayo de 2016 (Devolución para ajustes No. 
180616).

• Ver actividad con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con fecha del 10 de junio de 2016.

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. (CISA),
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (MinHacienda)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED).

• El día 10 de junio de 2016, en las oficinas de CISA S.A., se desarrolla mesa de trabajo entre el Ministerio 
de Hacienda, la Secretaria de Educación Distrital (SED) y Unicolmayor, con el objetivo de identificar 
uno o varios predios pertenecientes a la Nación o al Distrito Capital, que reúnan las características 
técnicas, jurídicas y normativas para relocalizar la nueva sede de la Universidad.

Resultados de la mesa de trabajo:

CISA S.A., tiene a su disposición dos (2) predios que pone a consideración de la SED:
Lotes La Laguna I y II (Transversal 30 No. 57-89 sur)

Lote 166 (Avenida carrera 7 No. 166-51, Lote B)

La SED por su parte, evidencia la posible viabilidad de dos (2) predios, en los cuales funcionan 
instituciones educativas:

Institución Educativa Distrital Thomas Jefferson (Carrera 1 Este No. 33-64)

Colegio Externado Nacional Camilo Torres (Carrera 7 No. 33-64)

La SED deberá realizar las validaciones pertinentes ante el Departamento Administrativo de la 
Defensoria del Espacio Público (DADEP) y la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), con el ánimo 
de determinar la viabilidad de los predios mencionados en el marco del Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor.

Igualmente, la SED se compromete a socializar con Unicolmayor, el repertorio de predios que le han 
sido ofertados en distintos puntos de la ciudad.

Unicolmayor deberá indagar sobre la disponibilidad de un predio identificado como propiedad del 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), ubicado en:

Predio INVIAS (Avenida carrera 68 con calle 22)


