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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Fases del proyecto

Formulación, ajuste e inscripción del proyecto Metodología General Ajustada (MGA)

Asignación de recursos

Ubicación de predio, estudio de títulos y disponibilidad legal

Adquisición y titulación de predio a nombre de la Unicolmayor

FASE I

PRE - INVERSIÓN

Estudios, Diseños y Licencias

FASE II

DISEÑO

Construcción de la nueva sede Unicolmayor

FASE III

CONSTRUCCIÓN

Dotación de la nueva sede Unicolmayor

Traslado a nueva sede

Varios adicionales 

FASE IV

OPERACIÓN
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Cronograma del proyecto inicial

ACTIVIDAD RESPONSABLE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

FASE I

Asignación de recursos MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR

Ubicación de predio, estudio de 

títulos y disponibilidad legal

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  

Entidades comprometidas

Adquisición y titulación de predio a 

nombre de la UNICOLMAYOR

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  

Entidades comprometidas

FASE II Estudios, Diseños y Licencias MEN, UNICOLMAYOR, SCA

FASE III
Construcción de la nueva sede 

UNICOLMAYOR
UNICOLMAYOR

FASE IV

Dotación de la nueva sede 

UNICOLMAYOR
UNICOLMAYOR

Traslado a nueva sede UNICOLMAYOR

Varios adicionales Todas las entidades

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Espacio de Socialización Julio II-2016

. . 

i i i i ! 

-



4

Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Cronograma del proyecto actualizado

ACTIVIDAD RESPONSABLE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

FASE I

Asignación de recursos MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR

Ubicación de predio, estudio de 

títulos y disponibilidad legal

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  

Entidades comprometidas

Adquisición y titulación de predio a 

nombre de la UNICOLMAYOR

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  

Entidades comprometidas

FASE II Estudios, Diseños y Licencias MEN, UNICOLMAYOR, SCA

FASE III
Construcción de la nueva sede 

UNICOLMAYOR
UNICOLMAYOR

FASE IV

Dotación de la nueva sede 

UNICOLMAYOR
UNICOLMAYOR

Traslado a nueva sede UNICOLMAYOR

Varios adicionales Todas las entidades

Finalización Fase I Marzo de 2016

Según cronograma inicial

Tiempo adicional al cronograma inicial
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Fuente: Oficina de Planeación UNICOLMAYOR 2015

Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Base de cálculo para el proyecto

POBLACIÓN PROYECTADA 2024 

Total 9.480 

ÁREAS REQUERIDAS 

Área construida por estudiante 2,86 

Área libre por estudiante 0,90 

Área construida requerida 25.666,45 

Área libre requerida 8.091,00

Área lote (construcción 8 pisos) 14.507,61 

VALOR LOTE 

Vr. M2 lote 2.204,00 

Vr lote 31.974.777,95  

VALOR CONSTRUCCIÓN 

Vr. M2 CONSTRUIDO 1.919,75 

Vr. Construcción (costos directos) 49.273.167,39  

Honorarios profesionales 13.795.962,06  

Gastos indirectos (permisos y 

licencias)
2.532.211,77  

Vr Total obra civil 65.601.341,22  

VALOR PROYECTO 97.576.119,17         

Valor Proyecto $  97.576.119,17

Predio $  31.974.777,95  

Construcción $  65.601.341,22  
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Fuente: División financiera UNICOLMAYOR , corte a Mayo 2016

Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Recursos financieros UNICOLMAYOR

RECURSOS DISPONIBLES UNICOLMAYOR 

(ESTAMPILLA pro Universidades Públicas y recursos CREE VIGENCIAS 2013–2014–2015)  

TOTAL: $ 15.356 MILLONES
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Fuente: División financiera UNICOLMAYOR 2016

Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Recursos financieros MinEducación y MinHacienda

TOTAL: $ 82.220,1 MILLONES

+
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Estudia

Evalúa 

Viabiliza 

Registra Proyecto de Inversión MGA 

(Nueva Sede Unicolmayor)
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 01

UNICOLMAYOR

Ajuste 1: 10 de Agosto de 2015 

Ajuste final: 29 de Septiembre de 2015

Radicación ante MEN Última versión del Proyecto 

de Inversión MGA:  Septiembre 2015

Formula y Ajusta el Proyecto  de Inversión MGA

(Nueva Sede Unicolmayor), Junio 2014

Proyecto Inscrito el 27 de Noviembre de 

2015 en el Banco  de Programas y 

Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) 

No Radicado: 2015011000358
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ACTIVIDAD
ENTIDADES 

RESPONSABLES
FECHA 

Remisión al DNP del Proyecto de Inversión MGA viabilizado MEN Mayo 11/2016

Emisión de observaciones del DNP al Proyecto de Inversión  MGA DNP Mayo 25/2016

Remisión de ajustes al Proyecto de Inversión (según observaciones DNP) UNICOLMAYOR Mayo 31/2016

Inscripción del Proyecto de Inversión  en el Sistema Unificado de Inversiones y 

Finanzas Públicas (SUIFP)
MEN Junio 1/2016

2da. Remisión de ajustes al Proyecto de Inversión (según observaciones DNP) UNICOLMAYOR Junio 14/2016

Modificación del Proyecto de Inversión en el SUIFP MEN y DNP Por realizar

MEN: Remite el Proyecto de inversión MGA

(Nueva Sede Unicolmayor) Viabilizado

DNP: Perfecciona proceso de registro del

Proyecto de inversión MGA (Nueva Sede

Unicolmayor)
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 02

Estado actual 

de la Gestión

UNICOLMAYOR UNICOLMAYOR

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 
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Estado actual del Proyecto de Inversión en el SUIFP: Previo concepto DNP

Estado actual 
de la Gestion 
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 02

Preparan Plan Financiero del Proyecto de Inversión MGA 

(Nueva Sede Unicolmayor)
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DNP: Determina cuotas preliminares de Inversión por 

Ministerios*

MEN: Prioriza y distribuye Proyectos de Inversión 

Sectoriales.

*Según Artículo 12, Decreto 4730 / 2005:Plazo máximo de 

remisión, primera semana de Abril de 2016, para vigencia 2017.

UNICOLMAYOR UNICOLMAYOR

@ D N P Departamento 
Nacional 
de Planeac ión + @) MINHACIENDA @ D N P Departamento 

Nacional 
de Planeación + @ MINEDUCACIÓN 



DNP: Recopila información entidades por comités funcionales de inversión.

Elabora Plan operativo anual de inversión (POAI)

Remite información MinHacienda.**

MINHACIENDA: Incluye Proyecto de Inversión MGA (Nueva Sede Unicolmayor) en proyecto de ley de presupuesto General de la Nación PGN.

**Según Artículo 11, Decreto 4730 / 2005: Plazo máximo de remisión, antes del 15 de julio del 2016, para la vigencia 2017.
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 03
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 04

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 
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UNICOLMAYOR

Distribuye los recursos para la 

realización del Proyecto Nueva Sede

Realiza Proyecto Nueva Sede Unicolmayor

UNICOLMAYOR UNICOLMAYOR

@ MINEDUCACIÓN 
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Predio Min Trabajo

Área: 5.900 m2

Predio Invías

Área: 3.600 m2

Predio Fondo Rotatorio Min Justicia

Área: 2.800 m2

TOTAL ÁREA 

13.300 m2

ÍNDICES DE EDIFICABILIDAD

Ocupación: 10.000 m2 (0.70)

Construcción: 60.000 m2 (5)
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Predios Centro Administrativo Nacional (CAN)

Viabilidad a determinar por:

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANI-VBV)
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Predio ICBF

Área: 18.692,40 m2

USO DEL SUELO

Dotacional

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN

Jardín infantil ICBF (250 m2 aprox.)

Valor M2: entre $2.800.000 y $3.200.000 
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Predios contiguo al ICBF

Viabilidad a determinar por:

Negociación en curso directamente con el propietario
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USO DEL SUELO

Dotacional

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN

Valor M2: $ 2.400.000 

Posibilidad de compra de 16.500 m2

MOVILIDAD 

Avenida Circunvalar y Avenida Séptima

Predio Cerros

Área: 32.500 m2

Predio Cerros, Calle 53 No. 2-53

Viabilidad a determinar por:

Negociación en curso directamente con el propietario
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GRACIAS!


