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RECURSOS UNICOLMAYOR: 
(1)ESTAMPILLA UNIVERSIDADES PÚBLICAS (EUP) Y (2)IMPUESTO CREE

RECURSOS EN PROCESO DE APROBACIÓN: $ 78.935,7 MILLONES

RECURSOS DISPONIBLES UNICOLMAYOR A 2016

$ 18.640,4 MILLONES*
*La cifra expuesta toma en cuenta el total de los recursos CREE-2016 para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  
($ 4.164.494.556), de los cuales, $ 1.611.978.254 fueron girados mediante Resolución No. 152014 del 25 de julio de 2016 del 
MEN. La segunda distribución de los recursos CREE-2016, por un monto de $ 2.552.516.302, fueron asignados mediante 
Resolución 3255 del 6 de octubre de 2016 del MEN.
Anexo No. 01: Certificación y reporte de cuentas bancarias, División Financiera Unicolmayor 
Anexo No. 02: Resolución No. 15204 del 25 de julio de 2016 del MEN y Resolución No. 15393 del 27 de julio de 2016 del MEN
Anexo No. 03: Resolución No. 3255 del 6 de octubre de 2016 del MEN

Fuente: División Financiera Unicolmayor. Cifras con corte a NOVIEMBRE 2016

RECURSOS MINEDUCACIÓN Y MINHACIENDA

RECURSOS FINANCIEROS
APORTE POR PARTE DE LAS ENTIDADES IMPLICADAS
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CRONOGRAMA ACTUALIZADO a noviembre 2016
*Cifras en miles de pesos 

RECURSOS SOLICITADOS VIGENCIAS 2017-2019

Vigencia 2017: $ 48.302,9 millones (Adquisición del lote, diseños y estudios y licencias y permisos) 

Vigencia 2018: $ 24.636,6 millones (Construcción de la nueva infraestructura educativa) 

Vigencia 2019: $ 24.636,6 millones (Construcción de la nueva infraestructura educativa)

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $ 97.576,1 MILLONES
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RECURSOS NECESARIOS (vigencias futuras actualizadas) N/A N/A N/A $ 48.302.952* $ 24.636.583* $ 24.636.583*

ACTIVIDAD RESPONSABLE
2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

FASE I

Asignación de recursos MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR

Ubicación de predio, estudio de 
títulos y disponibilidad legal

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  
Entidades comprometidas

Adquisición y titulación de predio a 
nombre de la UNICOLMAYOR

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  
Entidades comprometidas

FASE II Estudios, Diseños y Licencias MEN, UNICOLMAYOR, SCA

FASE III Construcción de la nueva sede 
UNICOLMAYOR

UNICOLMAYOR

FASE IV

Dotación de la nueva sede 
UNICOLMAYOR

UNICOLMAYOR

Traslado a nueva sede UNICOLMAYOR

Varios adicionales Todas las entidades

POBLACIÓN PROYECTADA A 2024

Estudiantes
Cursos de extensión
Nueva población (deficit histórico)
Nueva población (crecimiento histórico-Educación virtual)

POBLACIÓN TOTAL

5.330
700

2.000
1.450

9.480 estudiantes
ÁREAS REQUERIDAS (cifras en metros cuadrados)

Área libre requerida 8.091,00
Área lote 19.500,00

VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN

$ 65.605 millones

VALOR PROYECTADO DEL LOTE

$ 31.975 millones

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

$ 97.580 millones

Área construida requerida 25.666,45

Tiempo adicional al cronograma inicial1 1 
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

Durante el periodo comprendido entre el 5 de septiembre y el 28 de noviembre de 2016, la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca ha continuado su labor ante diversas entidades con el ánimo de 
adelantar y coordinar acciones concretas conducentes a dar cabal cumplimiento al fallo judicial del 2014, 
proferido por el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.
A continuación se hace un recuento de las acciones y avances más relevantes, posterior a la Audiencia 
de Verificación y Cumplimiento del día 5 de septiembre de 2016 hasta la fecha. Dichas acciones dan 
cuenta del estado actual de las gestiones con respecto al Proyecto para la Nueva Sede de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca y da cumplimiento a lo sentenciado en el Incidente Desacato 11001 33 
31 030 2009 00428 00, con fecha del 1 de noviembre de 2016.

Con el ánimo de contextualizar el presente informe de avance, se exponen los aspectos de mayor 
relevancia expuestos durante la Audiencia de Verificación y Cumplimiento de lo sentenciado el 29 de mayo 
de 2014 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN 
B, de conformidad con la acción popular No. 110013331030200900428-01. 

Dicha diligencia se desarrolló el pasado 5 de septiembre de 2016, ante el Juez Treinta del Circuito 
Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C. y contó con la presencia y participación de las siguientes 
entidades implicadas en el fallo judicial:

Ministerio de Cultura (MinCultura),

Ministerio de Educación Nacional (MEN),

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda),

Departamento Nacional de Planeación (DNP),

Gobernación del Departamento de Cundinamarca (GDC),

Distrito Capital y Secretaria de Educación Distrital Universidad (SED),

Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor)

Durante la audiencia, todas y cada una de las entidades presentes, expuso las acciones y avances 
que han venido realizando desde la última audiencia de verificación y cumplimiento. De igual forma, se 
realiza un seguimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las entidades. En este sentido, 
Unicolmayor radica el Informe de Avance para el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 5 de 
septiembre de 2016.

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se expone ante el Señor Juez Treinta del Circuito 
Administrativo del Circuito de Bogotá, D.C. lo siguiente:

Se referencia todas y cada una de las respuestas aportadas por la Universidad a las modificaciones 
solicitadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Subdirección de Educación del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) al Proyecto de Inversión en Metodología General 
Ajustada (PI-MGA) para la construcción de la Nueva Sede de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. (Ver anexos No. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Informe de Avance radicado durante la Audiencia 
de Verificación y Cumplimiento del 5 de septiembre de 2016) 

La Universidad informa que realizó análisis con el Banco de Occidente, con el ánimo de determinar 
la capacidad de endeudamiento de la institución educativa. Lo anterior, mediante la proyección 
financiera de un crédito de cartera por un valor de $30.000 millones de pesos. (Ver Anexo No. 
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

10 del Informe de Avance radicado durante la Audiencia de Verificación y Cumplimiento del 5 de 
septiembre de 2016)

Así mismo, la Universidad explica la conformación de la Gerencia Financiera para el Proyecto Nueva 
Sede Unicolmayor mediante la Resolución 1005 del 7 de julio de 2016, emitido por la Rectoría 
Unicolmayor. (Ver Anexo No. 09 del Informe de Avance radicado durante la Audiencia de Verificación 
y Cumplimiento del 5 de septiembre de 2016)

Unicolmayor reitera ante el Señor Juez que, otro de los aspectos fundamentales para la materialización 
del Proyecto Nueva Sede, lo constituye la determinación de las partidas presupuestales provenientes 
del impuesto CREE, bajo la figura de vigencias futuras. Estos recursos deberán ser legalizados por 
los Ministerios de Educación y Hacienda.

A continuación se exponen las acciones que Unicolmayor ha venido realizando, en coordinación con los 
otros actores del Proyecto en el periodo comprendido entre el 5 de septiembre y el 28 de noviembre de 
2016:

RELATIVO A LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COMPRA DEL LOTE Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE UNICOLMAYOR:

•	La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cuentará al cierre financiero del año 2016 con $19.325 
millones destinados de manera exclusiva para la realización de su Nueva Sede. Estos recursos han 
sido reservados, de manera rigurosa, desde el momento de proferida la sentencia judicial de segunda 
instancia de la acción popular. Igual destinación tendrán los recursos provenientes del Impuesto para 
la Equidad CREE (vigencia 2016). (Ver Anexos No. 01, 02 y 03 del presente Informe) 

•	La Universidad ha solicitado al MEN, la confirmación de los montos asignados al Proyecto de Inversión 
en Metodología General Ajustada (PI-MGA) para la construcción de la Nueva Sede de la Universidad 
Colegio Mayor de Cundinamarca, vigencias 2017-2019. (Ver Anexo No. 04 del presente Informe)

•	Igualmente, Unicolmayor le ha manifestado al MEN su interés por iniciar lo pertinente, con el ánimo 
de legalizar las partidas presupuestales provenientes del impuesto CREE, bajo la figura de vigencias 
futuras. Sin embargo, la inminencia de la aprobación de la Reforma Tributaria Estructural y con ella 
la posible eliminación del Impuesto CREE, dejan esta opción de financiamiento para el Proyecto en 
estado indeterminado. 

REFERENTE A LA OBTENCIÓN O ADQUISICIÓN DE LOS LOTES EN DONDE HABRÁ DE CONSTRUIRSE 
LA NUEVA SEDE UNICOLMAYOR:

•	El pasado 23 de octubre de 2016, la unidad investigativa del diario EL TIEMPO publicó el artículo 
titulado “Los vecinos tramposos de la embajada de los EE.UU. en Colombia” (Ver Anexo No. 05 
del presente informe). En el documento mencionado se exponen las circunstancias en las que se 
encuentran dos predios, que en conjunto suman 18.000 metros cuadrados, propiedad del Ministerio 
de Educación Nacional, ubicados sobre la Avenida la Esperanza con Carrera 50 en la ciudad de 
Bogotá. La Universidad considera que, dada la localización y el área, así como la normativa existente 
(uso dotacional), estos lotes responden a los parámetros técnicos esenciales para la construcción de 
la Nueva Sede Unicolmayor. En este sentido, la Universidad ha manifestado al MEN su interés para 
que dichos terrenos sean destinados a la localización de la nueva infraestructura. Si bien es importante 
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AVANCES Y ACCIONES
Aspectos relevantes

considerar la situación jurídica actual de los lotes y las implicaciones que éstos puedan tener en los 
plazos establecidos por el fallo judicial, lo cierto es que  determinar los terrenos en donde habrá de 
situarse la Nueva Sede, es el primer paso concreto hacia el cumplimiento de lo sentenciado. En la 
sección REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS del presente informe, se expone la información 
técnica de dichos lotes. 

•	En paralelo a lo anterior, Unicolmayor continua la búsqueda y validación de lotes en el mercado 
inmobiliario. Dada la escasa disponibilidad de suelo en la ciudad, se han ampliado los criterios con los 
cuales se pretende abarcar una mayor cantidad de opciones para la localización y construcción de la 
Nueva Sede Unicolmayor:

•	Como primera opción se insiste en la necesidad de situar la totalidad de su Nueva Sede en 
un único lote (área entre los 15.000 y los 20.000 metros cuadrados;

•	En segunda instancia, se analiza la posibilidad de adquirir varios lotes, cercanos entre ellos, 
con áreas entre 6.000 y 10.000 metros cuadrados hasta completar las superficies requeridas 
para la nueva sede;

•	En tercer lugar, se evalúa la opción de terrenos extensos a las afueras de la ciudad (áreas 
superiores a los 20.000 m2), siempre y cuando se garantice una presencia importante de la 
Universidad en una zona céntrica de la ciudad.

La Universidad Colegio Mayor reitera la necesidad de darle celeridad a la asignación presupuestal solicitada 
mediante el Proyecto de Inversión en Metodología General Ajustada (PI-MGA) para la construcción de la 
Nueva Sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, vigencias 2017-2019.

De modo complementario, los dos lotes propiedad del Ministerio de Educación Nacional mencionados 
anteriormente, se constituyen en la oportunidad única para disminuir los recursos del proyecto en $32.000 
millones; cifra correspondiente a lo proyectado para la adquisición de los terrenos en donde habrá de 
construirse la Nueva Sede Unicolmayor.  

ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ESPACIOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA NUEVA SEDE 
UNICOLMAYOR:

•	De forma paralela a las gestiones y avances anteriormente expuestos, durante el año 2016, la Gerencia 
Técnica del Proyecto, ha realizado un riguroso trabajo con las distintas dependencias, Facultades y 
Programas Académicos que componen la Universidad. El objetivo principal ha sido el de establecer 
la capacidad, cantidad y tipos de espacios para la proyección de la Nueva Sede Unicolmayor. Este 
documento, se constituye en la base sobre la cual habrá de elaborarse el proyecto arquitectónico 
específico, una vez determinados el o los lotes para la construcción de la nueva infraestructura 
educativa (Ver anexo No. 06 del presente Informe). De esta forma, la Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca avanza, de manera pro activa, en diferentes aspectos de carácter técnico y que 
reducirán, de manera significativa, los tiempos necesarios para la elaboración de los diseños y estudios 
técnicos del proyecto. Es importante resaltar que los costos de esta labor los asume la Universidad 
en su totalidad. Con el convencimiento en la importancia que reviste este proyecto para el futuro de 
la institución educativa y consciente de los términos establecidos en el fallo judicial, Unicolmayor ha 
estructurado un equipo de profesionales, dedicados de manera exclusiva, para hacer del Proyecto 
Nueva Sede Unicolmayor una realidad.  
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

PREDIOS AVENIDA LA ESPERANZA Avenida La Esperanza con Carrera 50 (dos lotes)

o 

Predio 01 
Área aprox: 8.500 m2 

TOTAL ÁREA 
18.000 m2 
USO DEL SUELO 

Iniciar sesi 
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS PARTICULARES

PREDIO SUPPLA Avenida Calle 13 con Carrera 60

o 
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS PARTICULARES

PREDIO CERROS Calle 53 No. 2-53

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 
Consejo Superior Universitario, 26 de julio 2016 15

Predio Cerros
Área: 32.500 m2

Predio Cerros, Calle 53 No. 2-53
Viabilidad a determinar por:

Negociación en curso directamente con el propietario

USO DEL SUELO
Dotacional
CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN
Valor M2: $ 2.400.000 
Posibilidad de compra de 16.500 m2
MOVILIDAD 
Avenida Circunvalar y Avenida Séptima

o 
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REPERTORIO DE PREDIOS ANALIZADOS
PREDIOS PARTICULARES

PREDIO AVIOMAR Calle 26 Carrera 96A

o 


