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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ 

LUGAR 	Sala de Juntas-Rectoría 

Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física 

ACTA No. 04 

LFECHA 	20 de febrero de 2019 	1 HORA INICIO 1 5:00 p.m. 

[REUNIÓN ORDINARIA 	LX IREUNIÓN EXTRAORDINARIA  

HORA FIN 5:50 p.m. 

CONVOCADOS / ASISTENTES ASISTIÓ 

NOMBRE CARGO / ROL >I NO 1 
OLGA LUCÍA DÍAZ VILLAMILAR RECTORA X 

ANA ISABEL MORA BAUTISTA VICERRECTORA ADMINISTRATIVA (I) X 

JULIO CESAR ORJUELA PEÑA 
REPRESENTANTE 	 COMUNIDAD

X  
UNIVERSITARIA (M) 

STELLA MARÍA MÁRQUEZ VERBEL 
JEFE 	PLANEACIÓN 	SISTEMAS 	Y 

DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ) 
X 

GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ 

JEFE 	DIVISIÓN 	SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS 

(SECRETARIO COMITÉ) 

X 

CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS JEFE OFICINA JURÍDICA (M) X 

MAXIMILIANO MANJARRÉS CUELLO JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M) X 

FABIO CORREDOR SÁNCHEZ 
DECANO 	FACULTAD 	INGENIERÍA 	Y 

ARQUITECTURA (M) 
X 

RAFAEL BOLÍVAR ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I) X 

JOSÉ ORLANDO ESPITIA PALACIO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 	DIVISION 

SERVICIOS 	ADMINISTRATIVOS 	Y 

RECURSOS FÍSICOS (I) 

X 

JUAN CARLOS VASQUEZ PÉREZ ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO X 
M: Miembro I: Invitado 

Página 1 de 3 
AGDFO-18 

Versión 1 



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

  

      

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

     

      

1. SALUDO INSTITUCIONAL 

El Presidente del Comité, saludó a los asistentes a la sesión. 

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM 

El Secretario expresó que se convocó a los integrantes del Comité e invitados. 

Una vez verificado el quorum, se da inicio a la sesión. 

3. REUNIÓN PREPARATORIA DEL MEN 

La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo: Informa sobre las conclusiones de la reunión, que sostuvo en 
horas de la mañana, el día 20 de febrero con el MEN: 1) Contextualización desde el inicio del proceso. 2) 
Compromisos de las actas anteriores. 3) La Universidad ya tenía seleccionado el lote de BAVARIA. 4) El Ministerio 
indico que ALMAVIVA y SUPPLA no eran viables, solo BAVARIA. 

Manifestó que se tiene que hacer toda la gestión posible porque BAVARIA es la única posibilidad e igualmente el 

Ministerio el año pasado tenía disponible 1.500 millones para diseños, presupuesto que no se ejecutó y este año 

una vez la Universidad pueda comprar el predio, dicha entidad tiene los recursos para los estudios y diseños. 

Indicó que otro de los compromisos es que el Ministerio conjuntamente con la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca, actualicen el proyecto de inversión en el tema de dotación, pero solo para el valor de los estudios 

y diseños para que pueda entregar el presupuesto. 

El Arquitecto Juan Carlos Vásquez, manifestó que es necesario realizar la valoración de los costos de los estudios 

para ser licitados, así como acordar una reunión con el Ministerio y Planeación con el fin de revaluar el 

planteamiento de la ficha EBI. 

Stella María Márquez Verbel, indicó que el orden del día para la reunión con el MEN, era el avance y cumplimiento 

de los acuerdos y compromisos por parte de las entidades comprometidas. 

Mencionó los compromisos de la Universidad así: 1) Realizar mesa de trabajo conjunta entre el MEN y 

UNICOLMAYOR con el ánimo de incorporar los recursos para la dotación. 2) El MEN remitirá a UNICOLMAYOR las 

fichas EBI del proyecto ajustado. 3) La Universidad informa que sería la Central de Inversiones CISA la encargada 

de realizar las validaciones correspondientes con el objeto de garantizar la legalidad del predio que la Universidad 

pretende adquirir para su nueva Sede, en tal sentido la Universidad establece tres predios que deberán ser 

analizados por la entidad mencionada. 4) Cada uno de los lotes seleccionados deberá ser objeto de un avalúo 

comercial por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC, proceso contractual que la Universidad viene 

adelantando con dicha entidad. 
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ACTA REVISADA POR Juan Carlos Vásquez Pérez, Gerente del Proyecto 

LACTA PROYECTADA POR Mónica Marcela Suárez García, Auxiliar Administrativo 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ 

La Rectoría de la UCMC: Expresó que se evidencio que el Ministerio no cumplió con los numerales 1 y 2 de los 
compromisos, igualmente recalco que es necesario solicitarles que deben incorporar a la Universidad. 

Stella María Márquez Verbel, resumió los compromisos para la reunión con el MEN así: 1) El Ministerio se 
comprometa a incluir lo de dotación con el estimado. 2) La Universidad ya va a firmar con CISA. 3) El avalúo se va 
a realizar a través del IGAC del único lote, BAVARIA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

La Sra. Rectora solicitó revisar los avances que se han tenido en la última semana frente a los temas para tener 
claridad en la reunión con el MEN. 

A lo que el Dr. Carlos Eduardo Ortiz, manifestó que la Oficina Jurídica revisó el acta de incorporación y está a la 
espera de retroalimentación por parte de la Oficina Jurídica de CISA. 

De otra parte, Fabio Corredor Sánchez, comento que en reunión con el Sr. David Cruz, para BAVARIA es muy claro 

que, si la propuesta que la Universidad va a hacer es con un encargo fiduciario, no ven ningún inconveniente y es 
la opción que más les llama la atención. 

Se solicitó a la Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y al Jefe de la División Financiera la 
presentación de la propuesta para el encargo fiduciario con Fiduprevisora, para ser presentado al Consejo Superior 
con el fin de solicitar autorización para constituirlo a favor de la Universidad. 

Siendo las 5:50 p.m. se da por terminada la reunión. 

COMPROMISOS O ACUERDOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

ANEXOS SI 	L] 	NO 	 (Relacionar ___. anexos) 

1. Cotización FIDUPREVISORA. Radicado No. 20190090325351 

2. Oficio del 20 de febrero de 2019 del Dr. Maximiliano Manjarrés Cuello 

PRESIDENTE SECRETARIO 

FIRMA ti.  U FIRMA 
 

NOMBRE S 	LLA MAI:tí M RQUEZ VERBEL NOMBRE GABRIEL HERNANDO P 	N TIÉRREZ 

CARGO 
efe Oficina de 	aneación Sistemas y 

Desarrollo - Pre identa Comité 
CARGO  

Jefe División de Servici 	Ad 

Físicos 

inistrativos y Recursos 
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