



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física			
LUGAR	Rectoría			ACTA No.	01 de 2017
FECHA	09-02-2017	HORA INICIO	10:00 AM	HORA FIN	11:00 A.M
REUNIÓN ORDINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	REUNIÓN EXTRAORDINARIA		<input type="checkbox"/>	

CONVOCADOS / ASISTENTES			ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL		SI	NO
JAIME MÉNDEZ HENRÍQUEZ	RECTOR (E) (M)		X	
MIGUEL A.GARCÍA BUSTAMANTE	REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M)			X
GABRIEL HERNANDO PINZÓN G.	JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ)		X	
CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS	JEFE OFICINA JURÍDICA (M)		X	
MIRYAM AMPARO GUTIÉRREZ C.	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M)		X	
JULIO CESAR ORJUELA	DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (M)		X	
JOSÉ ORLANDO ESPITIA	PROFESIONAL PLANTA FÍSICA (M)		X	
EUCLIDES GUTIÉRREZ VARGAS	ASESOR RECTORÍA (I)		X	
RAFAEL BOLÍVAR	ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I)		X	
IVÁN FELIPE SILVA HENAO	ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO- (I)		X	
CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS	JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIA COMITÉ)		X	

M: Miembro

I: Invitado



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

OBJETIVO

Socializar las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta física UCMC.

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta física UCMC.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Doctor Jaime Méndez H., saludó a los asistentes a la sesión.

Seguidamente, el Gerente del Proyecto, Arquitecto IVÁN FELIPE SILVA HENAO, puntualizó que de conformidad con lo manifestado por el Asesor Jurídico del Ministerio de Educación Nacional, Dr. Germán Urrego el proyecto lo tiene directamente la Ministra de Educación Nacional, quien va a reunirse con el Ministerio de Hacienda para la consecución de los recursos solicitados mediante el Proyecto de Inversión para la vigencia 2017.

El Señor Rector (E), expresó que finalizando la presente vigencia la Universidad contaría con aproximadamente TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$30.000.000.000) para el proyecto. De igual manera, que de acuerdo con información suministrada por la División Financiera con base en el estudio financiero efectuado, la Universidad no cuenta con capacidad de endeudamiento para acceder a recursos adicionales en el mercado.

Solicitó información referente al estado actual del proyecto. Sobre el tema, el Arquitecto Iván Felipe Silva Henao, respondió que el proyecto se encuentra aprobado en el presupuesto, vigencia 2017 del Ministerio de Educación Nacional con un monto de \$ 9.500 millones de pesos, que de igual forma, se encuentra radicado en el Banco de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación, encontrándose pendiente la expedición previa de un concepto por parte de la citada Entidad para su aprobación.

El Doctor Rafael Bolívar, manifestó que era importante que se conformara el Comité ordenado por el Juzgado, lo cual hasta la fecha no se ha efectuado.

Expresó, que los informes que se presentan bimensualmente al Juzgado, son iniciativa de la Universidad para que el Juez conozca sobre las actuaciones realizadas frente al proyecto de la nueva planta física. En tal sentido, no fueron establecidos en la sentencia.

El Doctor Jaime Méndez H., expresó que era importante dar continuidad a la presentación de dichos informes y que el próximo debe ser radicado a finales del mes de febrero.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

En lo referente a la conformación del Comité referido por el Doctor Bolívar, solicitó la proyección de un oficio para requerir a las partes para efectos de la creación del citado Comité.

El Doctor Rafael Bolívar, afirmó que aproximadamente hace seis (6) meses se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Cultura en donde se abordó dicho tema.

El Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas, expresó que era importante llevar a cabo una reunión con el Ministerio de Hacienda y de Cultura para retomar el tema de la creación del Comité, e hizo claridad que la Universidad había cumplido con la designación de su Representante.

El Señor Rector (E), expresó que en el informe a presentarse ante el Juzgado 30 Administrativo debe quedar claramente establecido que los dineros aportados por la Universidad son recursos propios.

De igual forma, manifestó que en los informes presentados se abrió la posibilidad de adquirir predios aledaños a la ciudad y que en tal sentido es importante analizar y estudiar minuciosamente el tema de la movilidad.

Puntualizó, que consideraba pertinente que una vez se cuente con los recursos económicos se adquiera el predio siguiendo el procedimiento institucional establecido para tal fin, y tener claramente definido, entre otras variables, lo siguiente:

- A. Área requerida
- B. Área construida
- C. Proyección de número de estudiantes
- D. Población proyectada

Indagó cuál es el área mínima de construcción requerida por la Universidad. El Arquitecto Iván Felipe Silva Henao expresó que un lote de quince mil mt². (15.000).

El Arquitecto Julio César Orjuela expresó que por área no hay inconveniente dado que se puede pensar en una edificación con cinco (5) pisos.

Por último, expresó el Señor Rector (E) los siguientes compromisos a realizar:

1. Proyectar oficio para la constitución del Comité de que trata la sentencia.
2. Presentar el informe al Juzgado 30 Administrativo
3. Analizar los predios disponibles en aras de determinar la viabilidad de compra.

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

COMPROMISOS O ACUERDOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	Proyectar oficio para la constitución del Comité de que trata la sentencia.	Jefe Oficina Jurídica Asesor Jurídico Externo	
2	Presentar el informe al Juzgado 30 Administrativo.	Jefe Oficina Jurídica Asesor Jurídico Externo	
3	Analizar los predios disponibles en aras de determinar la viabilidad de compra.	Gerente del proyecto	

ANEXOS SI NO (Relacionar anexos)

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ	NOMBRE	CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS
CARGO	Jefe Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo-Presidente Comité	CARGO	Jefe División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos

ACTA ELABORADA POR	Claudia Samaris Rodríguez Contreras
--------------------	-------------------------------------