

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y A LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN AÑO 2020

<cuarto trimestre- corte 31 de diciembre de 2020>



CONTENIDO

	Pág.
PRESENTACIÓN.....	6
1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN PARA EL CUARTO PERÍODO DE LA VIGENCIA 2020	7
1.1. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A LOS PROYECTO DURANTE EL AÑO 2020.....	8
2. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020.....	11
3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD: 2020.....	46
3.1 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PFC: 2020.....	48
3.2 LÍNEA DE INVERSIÓN – ALCANCE -ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE COMPONEN EL PFC 2020.....	54
3.2.1 Línea de inversión en “Bienestar en educación superior y permanencia estudiantil.....	54
3.2.2 Línea de inversión: “Formación para la investigación e investigación formativa”	56
3.2.3 Línea de inversión en “Formación docente disciplinar y en educación, pedagógica y didáctica”	57
3.2.4 Línea de inversión en “Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura”	58
4. CONCLUSIONES	62

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Comportamiento de la ejecución de los recursos de inversión año 2020	7
Tabla 2. Ejecución presupuestal detallada por proyecto de los gastos de inversión - cuarto período año 2020.....	8
Tabla 3. Ejecución presupuestal detallada por proyecto, con recursos del Plan de Fomento a la Calidad-PFC: 2020, con corte 31 de diciembre de 2020.....	9
Tabla 4. Ejecución proyecto de inversión: 02-3101 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física	11
Tabla 5. Ejecución proyecto de inversión: 02-3202 Fortalecimiento de equipos de laboratorio	11
Tabla 6. Ejecución proyecto de inversión: 02-3203 Fortalecimiento de recursos bibliográficos.....	12
Tabla 7. Ejecución proyecto de inversión: 02-3301 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	13
Tabla 8. Ejecución proyecto de inversión: 02-3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad	14
Tabla 9. Ejecución proyecto de inversión: 02-3303 Fortalecimiento internacionalización	16
Tabla 10. Ejecución proyecto de inversión: 02-3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica	18
Tabla 11. Ejecución proyecto de Inversión: 02-3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional	21
Tabla 12. Ejecución proyecto de inversión: 02-3306 Fortalecimiento sistema de innovación en TIC.....	23
Tabla 13. Ejecución proyecto de inversión: 02-3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	25
Tabla 14. Ejecución proyecto de inversión: 02-3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y mejoramiento del clima organizacional	27
Tabla 15. Ejecución proyecto de inversión: 02-3309 Fortalecimiento de la investigación	27
Tabla 16. Ejecución proyecto de inversión: 02-3310 Fortalecimiento multilingüismo.....	37
Tabla 17. Ejecución proyecto de inversión: 02-3311 Fortalecimiento de la relación con egresados	38
Tabla 18. Ejecución proyecto de inversión: 02-3312 Fortalecimiento gestión documental institucional ..	38
Tabla 19. Ejecución proyecto de inversión: 02-3313 Sello editorial	39
Tabla 20. Ejecución proyecto de inversión: 02-3314 Permanencia y graduación estudiantil	41
Tabla 21. Ejecución proyecto de inversión: 02-3315 Nueva planta física Unicolmayor	43

Tabla 22. Ejecución proyecto de inversión: 02-3317 Rediseño organizacional	44
Tabla 23. Distribución de los recursos del PFC: 2020.....	46
Tabla 24. Ejes estratégicos – estrategias y proyectos de inversión con asignación de recursos del PFC:2020.....	47
Tabla 25. Ejecución presupuestal detallada por proyecto, recursos del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020, con corte 31 de diciembre de 2020.....	48
Tabla 26. Ejecución recursos PFC- 2020- proyecto de inversión: 02-3401 Fortalecimiento de recursos bibliográficos	48
Tabla 27. Ejecución PFC:2020- proyecto de inversión: 02-3402 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	49
Tabla 28. Ejecución PFC:2020- proyecto de inversión: 02-3403 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad	50
Tabla 29. Ejecución PFC:2020- proyecto de inversión: 02-3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica	50
Tabla 30. Ejecución PFC: 2020- proyecto de inversión: 02-3405 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	51
Tabla 31. Ejecución PFC:2020- proyecto de inversión: 02-3406 Fortalecimiento de la investigación.....	51
Tabla 32. Ejecución PFC: 2020- proyecto de inversión: 02-3407 Permanencia y graduación estudiantil ..	52
Tabla 33. Ejecución PFC: 2020- proyecto de inversión: 02-3408 Nueva planta física Unicolmayor	53
Tabla 34. Ejecución PFC: 2020- proyecto de inversión 02-3409 Rediseño organizacional	53

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión- con corte a 31 de diciembre 2020	63
Anexo B. Porcentaje de ejecución del presupuesto General y Plan de Fomento a la Calidad, con corte a 31 de diciembre 2020.....	64
Anexo C. Porcentaje de ejecución presupuestal Plan de Fomento a la Calidad, con corte a 31 de diciembre 2020.....	65

PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020 – 2025 de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, en su capítulo siete presenta el Plan Plurianual de inversiones 2020-2025, en el numeral 7.6 el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI: 2020-2025 y en la tabla 32, se identifican los 21 proyectos de inversión que dan continuidad a los proyectos aprobados en el presupuesto general de la Universidad del año 2020 (acuerdo 041 del 20 de diciembre de 2019). Los proyectos de inversión se encuentran alineados a cada uno de los siete ejes estratégicos del PDI, permitiendo la operacionalización de las metas asociadas al PDI.

En este documento se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestal para el cuarto trimestre y reporte final de la vigencia 2020, primer año de ejecución de los proyectos para el período del PDI: 2020-2025. El seguimiento que se registra se hace de conformidad a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.

El documento incluye, además, el porcentaje de ejecución de los recursos apropiados para el rubro de inversión de la vigencia 2020, así como los recursos asignados por Plan Fomento a la Calidad – PFC: 2020, con la respectiva descripción de la gestión de actividades y el porcentaje de cumplimiento para cada una de ellas.

1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN PARA EL CUARTO PERÍODO DE LA VIGENCIA 2020

Mediante el Acuerdo 041 del 20 de diciembre de 2019: “por el cual se aprueba el Presupuesto de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, correspondiente a la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2020, la Universidad apropia recursos financieros para atender los gastos de funcionamiento e inversión por la suma de \$65.288.802.056; de los cuales \$4.076.510.791 (6,24%) corresponden a gastos de inversión, distribuidos en 19 proyectos.

Durante la vigencia 2020, en la etapa de ejecución del presupuesto, se realizaron modificaciones presupuestales (adición y reducción), reflejados en un mayor valor asignado a los gastos de inversión, \$4.727.713.142, correspondiente al 15,97% del presupuesto general de la Universidad, para dicha vigencia; lo cual representa un incremento en la participación de cada proyecto frente al presupuesto de inversión inicial. Los actos administrativos expedidos, que soportan las modificaciones presupuestales realizadas fueron las resoluciones: 478 del 28 de febrero de 2020, 664 del 2 de abril de 2020, 992 del 21 de julio de 2020, 1325 del 15 de septiembre de 2020, 1454 del 26 de octubre de 2020 y 1635 del 18 de diciembre de 2020, así como los acuerdos: 003 del 7 de mayo de 2020, 007 del 19 de mayo de 2020, 022 del 06 de agosto de 2020 y 040 del 11 de noviembre de 2020.

Por otra parte, el Plan de Fomento a la Calidad – PFC: 2020, fue aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 038 del 11 de noviembre de 2020, por un valor total de 4.418.016.430, con lo cual la apropiación final para los gastos de inversión ascendió a la suma de \$9.145.729.572, correspondiente al 12,55% del presupuesto general de la Universidad, cuya apropiación final fue de \$72.891.610.954.

7

Al final del período 2020, la ejecución de los gastos de inversión, sin incluir los recursos de PFC: 2020, fue de 90,79% y con los recursos de PFC:2020 fue del 84,95%.

En la tabla 1, se puede observar el comportamiento de la ejecución de los gastos de inversión sin y con los recursos del Plan de Fomento a la Calidad - PFC: 2020; de igual forma de manera independiente se presenta la ejecución de los recursos del PFC:2020.

Tabla 1. Comportamiento de la ejecución de los recursos de inversión- año 2020

Presupuesto	Valor	ejecución	Diferencia	% de ejecución
Apropiación gastos de inversión sin recursos PFC: 2020	4.727.713.142	4.292.525.024	435.188.118	90,79%
Recursos PFC: 2020	4.418.016.430	3.476.343.964 (*)	941.672.466	78,69%
Apropiación final gastos de inversión con recursos PFC: 2020	9.145.729.572	7.768.868.988	1.376.860.584	84,95%

(*) Recursos del PFC, comprometidos a 31 de diciembre de 2020

Fuente: UNICOLMAYOR. Acuerdo N° 41 de 2019, actos administrativos de modificación presupuestal, Acuerdo N° 038 de 2020- PFC y reportes de la ejecución presupuestal del año 2020 - División Financiera. Elaboración propia, enero 2021.

1.1. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A LOS PROYECTO DURANTE EL AÑO 2020

El porcentaje de ejecución de la inversión, sin incluir los recursos del PFC:2020, con corte a 31 de diciembre de 2020, fue del 90,79%, equivalente a \$4.292.525.024, lo que representa un incremento en la ejecución del 41,19% en relación al tercer trimestre del 2020 (\$3.040.312.661). En la tabla 2 se muestra el comportamiento detallado de la ejecución presupuestal por cada proyecto de inversión.

Tabla 2. Ejecución presupuestal detallada por proyecto de los gastos de inversión - cuarto período año 2020

Proyecto	Valor inicial apropiado	Valor apropiado + adiciones - reducciones	Valor ejecutado	% de ejecución
02-3101 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física	201.420.000	536.820.000	463.186.169	86,28%
02-3202 Fortalecimiento de equipos de laboratorios	115.426.000	115.026.000	97.120.797	84,43%
02-3202 Fortalecimiento de recursos bibliográficos	439.878.000	590.000.000	584.777.256	99,11%
02-3301 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	85.092.791	133.092.791	132.073.087	99,23%
02-3202 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad	206.828.000	181.828.000	162.144.409	89,17%
02-3303 Fortalecimiento internacionalización	316.784.000	120.662.000	100.271.034	83,10%
02-3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica	529.866.000	1.229.061.224	1.136.379.995	92,46%
02-3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional	146.000.000	239.000.000	196.068.194	82,04%
02-3306 Fortalecimiento sistema innovación en TIC	70.000.000	88.507.000	88.461.951	99,95%
02-3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	195.719.000	77.419.000	59.153.203	76,41%
02-3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y mejoramiento del clima organizacional	83.493.000	41.386.000	19.422.517	46,93%
02-3309 Fortalecimiento de la investigación	764.301.000	367.301.000	346.307.680	94,28%
02-3310 Fortalecimiento multilingüismo	100.000.000	41.200.000	41.199.999	100,00%
02-3311 Fortalecimiento de la relación con egresados	47.667.000	26.367.000	13.915.434	52,78%
02-3312 Fortalecimiento gestión documental institucional	10.000.000	7.100.000	7.037.408	99,12%
02-3313 Sello editorial	200.000.000	306.900.000	279.389.847	91,04%
02-3314 Permanencia y graduación	364.955.000	365.962.127	361.701.682	98,84%

Proyecto	Valor inicial apropiado	Valor apropiado + adiciones - reducciones	Valor ejecutado	% de ejecución
estudiantil				
02-3315 Nueva planta física Unicolmayor	99.081.000	160.081.000	151.310.362	94,52%
02-3317 Rediseño organizacional	100.000.000	100.000.000	52.604.000	52,60%
Total	4.076.510.791	4.727.713.142	4.292.525.024	90,79%

Fuente: UNICOLMAYOR. Acuerdo N° 41 de 2019, actos administrativos de modificación presupuestal y reportes de la ejecución presupuestal del año 2020 - División Financiera. Elaboración propia, enero 2021.

En el Anexo A del presente documento, se presenta una gráfica comparativa del presupuesto general de cada proyecto de inversión y su nivel de ejecución en el año 2020.

El porcentaje final de ejecución de la inversión, incluyendo los recursos del Plan de Fomento a la Calidad-PFC:2020, con corte a 31 de diciembre de 2020, fue del 84.95%, equivalente a \$7.768.868.988 del valor total apropiado a los gastos de inversión, \$9.145.729.572. En la tabla 3, se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal detallada por proyecto, incluyendo los recursos provenientes del Plan de Fomento de la Calidad 2020.

Tabla 3. Ejecución presupuestal detallada por proyecto, con recursos del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020, con corte 31 de diciembre de 2020

Proyecto	Valor inicial apropiado	Valor apropiado + adiciones - reducciones	PFC 2020	Valor ejecutado	% de ejecución
02-3101 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física	201.420.000	536.820.000	0	463.186.169	86,28%
02-3202 Fortalecimiento de equipos de laboratorios	115.426.000	115.026.000	0	97.120.797	84,43%
02-3202 Fortalecimiento de recursos bibliográficos	439.878.000	590.000.000	169.000.000	748.109.371	98,57%
02-3301 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	85.092.791	133.092.791	40.000.000	172.065.734	99,41%
02-3202 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad	206.828.000	181.828.000	100.000.000	237.444.409	84,25%
02-3303 Fortalecimiento internacionalización	316.784.000	120.662.000	0	100.271.034	83,10%
02-3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica	529.866.000	1.229.061.224	2.677.016.430	3.662.938.728	93,78%
02-3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional	146.000.000	239.000.000	0	196.068.194	82,04%
02-3306 Fortalecimiento sistema innovación en TIC	70.000.000	88.507.000	0	88.461.951	99,95%
02-3307 Fortalecimiento programa desarrollo	195.719.000	77.419.000	120.000.000	59.153.203	29,96%

Proyecto	Valor inicial apropiado	Valor apropiado + adiciones - reducciones	PFC 2020	Valor ejecutado	% de ejecución
profesoral					
02-3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y mejoramiento del clima organizacional	83.493.000	41.386.000	0	19.422.517	46,93%
02-3309 Fortalecimiento de la investigación	764.301.000	367.301.000	822.000.000	567.308.150	47,70%
02-3310 Fortalecimiento multilingüismo	100.000.000	41.200.000	0	41.199.999	100,00%
02-3311 Fortalecimiento de la relación con egresados	47.667.000	26.367.000	0	13.915.434	52,78%
02-3312 Fortalecimiento gestión documental institucional	10.000.000	7.100.000	0	7.037.408	99,12%
02-3313 Sello editorial	200.000.000	306.900.000	0	279.389.847	91,04%
02-3314 Permanencia y graduación estudiantil	364.955.000	365.962.127	80.000.000	401.861.682	90,11%
02-3315 Nueva planta física Unicolmayor	99.081.000	160.081.000	60.000.000	211.310.361	96,01%
02-3317 Rediseño organizacional	100.000.000	100.000.000	350.000.000	402.604.000	89,47%
Total:	4.076.510.791	4.727.713.142	4.418.016.430	7.768.868.988	84,95%

Fuente: UNICOLMAYOR. Acuerdo N° 41 de 2019, actos administrativos de modificación presupuestal, Acuerdo N° 38 de 2020 y reportes de la ejecución presupuestal del año 2020 - División Financiera. Elaboración propia, enero 2021.

En el Anexo B, del presente documento, se presenta una gráfica comparativa del presupuesto general y con recursos del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020, de los proyecto de inversión y su nivel de ejecución en el año 2020.

2. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020

En las tablas de la 4 a la 22 se presenta el detalle de la ejecución financiera de los proyectos de inversión con corte a 31 de diciembre de 2020, indicando su apropiación inicial, valores modificados, apropiación final final, el valor y porcentaje ejecutado para cada uno de ellos.

Tabla 4. Ejecución proyecto de inversión: 02-3101 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física

Actividad/modificación presupuestal	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Adecuaciones y mantenimiento de la planta física.	GARZÓN SALCEDO GERMAN Prestar servicios profesionales para realizar la interventoría al Contrato No. 013 de 2019, suscrito con la firma INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS, cuyo objeto es: "Trabajos de mantenimiento de las instalaciones de las diferentes sedes de la Universidad.	201.420.000	11.044.000	86,28%
	GALINDO OTALORA CARLOS ANDRÉS Mantenimiento eléctrico de la red acometida del transformador de la sede Plenosol.		2.208.800	
	G M A DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA SAS Prestar el servicio de "mantenimiento y actualización del sistema de redes eléctricas reguladas en algunas áreas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca".		449.933.369	
Adición presupuestal	Adición presupuestal, mediante Resolución 478 del 28 de febrero de 2020	264.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 644 de 2020	-190.000.000		
Adición presupuestal	Adición presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	319.000.000		
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-57.600.000		
Total:		536.820.000	463.186.169	86,28%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 5. Ejecución proyecto de inversión: 02-3202 Fortalecimiento de equipos de laboratorio

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para 611 equipos del laboratorio central.	ADVANCED INSTRUMENTS SAS Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio, odontología y medicina de la Universidad (incluyendo validación de la calibración de equipos y repuestos).	115.426.000	57.591.448	84,43%

2. Contratación de equipos	AVANTIKA COLOMBIA SAS Adquisición, renovación y actualización de equipos de laboratorio.		22.408.552	
	AVANTIKA COLOMBIA SAS Adquisición, renovación y actualización de equipos de laboratorio.		13.082.511	
	KASSEL GROUP S A S Adquisición, Renovación Y Actualización De Equipos De Laboratorio		4.038.289	
Traslado presupuestal		-400.000		
Total:		115.026.000	97.120.797	84,43%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Prespuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 6. Ejecución proyecto de inversión: 02-3203 Fortalecimiento de recursos bibliográficos

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Suscripciones y renovaciones bases de datos	CONSORTIA SAS Pago para obtener la calidad de usuario autorizado de la vigencia 2020 según acuerdo suscrito con CONSORTIA SAS, para el acceso y uso a los contenidos de las editoriales Oxford University Press, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Sage y Booklick D.	439.878.000	391.883.344	99,11%
	EBSCO INTERNATIONAL INC Renovar la suscripción al paquete ebco host.		6.458.000	
	PROQUEST COLOMBIA SAS Prestar el servicio de “Renovación de la suscripción a los recursos: Art and Architecture in Video, Business Ebook, Education Ebook, Health & Medicine Ebook History & Political Science, Science & Technology Ebook, Social Sciences Ebook, ProQuest Cent.		131.649.912	
	EBSCO INTERNATIONAL INC Renovar la suscripción al paquete ebco host.		31.694.000	
	REFERENCISTAS SAS Prestar el servicio de “renovación de la suscripción al acceso remoto a contenidos ezproxy + look proxy generador de estadísticas”		13.052.000	
	CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S.A.S prestar el servicio de “renovación de la suscripción a las bases de datos gale: hospital, tourism & leisure; culinary arts; diversities studies; informe académico”		10.040.000	
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-59.878.000		
Adición presupuestal	Adición presupuestal, mediante Resolución 992 del 21 de julio de 2020	20.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1325 del 15 de septiembre de	190.000.000		

	2020			
TOTAL:		590.000.000	584.777.256	99,11%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		169.000.000	163.332.115	96,65%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		759.000.000	748.109.371	98,57%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 7. Ejecución proyecto de inversión: 02-3301 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación servicios profesionales- profesional especializado	MARTÍNEZ VÁSQUEZ DAVID Prestar servicios profesionales especializados para asesorar y coordinar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el despliegue estratégico del Plan de Desarrollo Institucional PDI 2020-2025 y la implementación de metodología	85.092.791	42.168.000	99,23%
2. Contratación servicios profesionales	SÁNCHEZ MORALES ARLEY ANDRÉS Prestar servicios profesionales de apoyo en la realización del diagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional, el seguimiento y actualización de procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad		28.915.200	
	LUISA BIBIANA MEDINA RODRÍGUEZ Brindar acompañamiento profesional a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en los procesos relacionados con la gestión financiera y de proyectos de inversión en la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.		20.080.000	
	VALDERRAMA CRANE CARLOS ANDRÉS Brindar acompañamiento profesional a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en los procesos relacionados con la gestión financiera, presupuestal y de proyectos de inversión en la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.		15.060.000	
Contratación Servicios profesionales	INST. COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC Prestar el servicio de auditoria anual de seguimiento según la norma técnica colombiana NTC-ISO 9001:2015-ICONTEC.		8.989.374	

	SÁNCHEZ MORALES ARLEY ANDRÉS Prestar servicios profesionales de apoyo en el sostenimiento de procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y apoyo para la articulación con los Sistemas de Salud y Seguridad en el trabajo y de Gestión Ambiental.		4.312.226	
	VALDERRAMA CRANE CARLOS ANDRÉS Brindar acompañamiento profesional a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en los procesos relacionados con la gestión financiera, presupuestal y de proyectos de inversión en la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.		7.530.000	
	SÁNCHEZ MORALES ARLEY ANDRÉS Prestar servicios profesionales de apoyo en el sostenimiento de procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y apoyo para la articulación con los Sistemas de Salud y Seguridad en el trabajo y de Gestión Ambiental.		2.006.287	
	VALDERRAMA CRANE CARLOS ANDRÉS Prestar los servicios como profesional de apoyo a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en los procesos relacionados con la planeación financiera, presupuestal, seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión y a la ejecución del Plan		3.012.000	
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-2.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 992 del 21 de julio de 2020	38.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	12.000.000		
TOTAL		133.092.791	132.073.087	99,23%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		40.000.000	39.992.647	99,98%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		173.092.791	172.065.734	99,41%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 8. Ejecución proyecto de inversión: 02-3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación de un profesional en Administración con especialización que tenga	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN ANDRÉS Prestar los servicios profesionales y de acompañamiento para orientar los procesos de autoevaluación y	206.828.000	36.077.066	89,17%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
experiencia en orientar y asesorar los procesos de evaluación para la renovación de registros calificados y acreditación de programas e institucional, que apoye y asesore la autorregulación para el fortalecimiento del Sistema interno de aseguramiento de la calidad.	autorregulación con fines de Renovación de Registros Calificados y Acreditación de Programas e Institucional			
2. Contratación de un profesional en educación con experiencia en la construcción y desarrollo de proyectos pedagógicos, trabajo con docentes, para el acompañamiento en la construcción de documentos, guías y talleres de capacitación, que apoye el análisis de resultados de procesos de autoevaluación y autorregulación de programas e institucional, que contribuya a la implementación del Sistema interno de aseguramiento de la calidad.	ZARATE ARANDA LAURA LILIANA Prestar los servicios profesionales en educación para apoyar los procesos pedagógicos, trabajo con docentes y acompañamiento en la construcción de documentos, guías y talleres de capacitación para contribuir con el fortalecimiento a la cultura de autoevaluación.		26.671.345	
3. Contratación de un profesional con Magister, con conocimientos normativos y experiencia en evaluación para el seguimiento de la calidad en educación superior y de calidad en programas e institucional que participe y apoye en los procesos de autoevaluación y autorregulación para la implementación y fortalecimiento del Sistema interno de aseguramiento de la calidad.	BOTERO GRISALES MARICELA Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Autoevaluación y Acreditación para la implementación y fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y autorregulación en el marco de la consolidación de la cultura de alta calidad, autoevaluación		45.180.000	
4. Contratación de un profesional con Especialización, con experiencia en la ejecución en procesos de	SÁNCHEZ CELIS JUAN CARLOS Prestar los servicios profesionales en la Oficina de Autoevaluación y Acreditación para orientar la ejecución en procesos de Autoevaluación y Autorregulación con		38.152.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
autoevaluación con fines de registros y acreditación para la estructuración de documentos maestros, que apoye los procesos de evaluación curricular de los diferentes programas con conocimiento y manejo de software, plataformas, bases de datos y flujo de información y que brinde apoyo en atención a visita de pares (antes, durante y después).	fines de Renovación de registros calificados y Acreditación de programas e institucional			
5. Contratación de un profesional, con experiencia en desarrollo de proyectos pedagógicos y trabajo con docentes, para el acompañamiento en la construcción de documentos y análisis de resultados de procesos de autoevaluación y autorregulación en programas que apoye los procesos de divulgación y comunicación en la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, elaboración de estadísticas, gráficas y análisis de estas.	MARÍA CRISTINA CORRALES MEJÍA Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento a la Vicerrectoría Académica y a la Oficina de Autoevaluación y Acreditación en el fortalecimiento de la calidad de los procesos académicos y pedagógicos.		16.064.000	
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-25.000.000		
TOTAL:		181.828.000	162.144.411	89,17%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		100.000.000	75.300.000	75,3%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		281.828.000	237.444.409	84,25%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 9. Ejecución proyecto de inversión: 02-3303 Fortalecimiento internacionalización

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Movilidad estudiantil internacional	DIAZ RAMÍREZ DIANA MARCELA y POLO ARAGÓN KEVIN ANDRÉS Apoyo económico estudiante en el programa de movilidad académica estudiantil Internacional Saliente, en la modalidad de "Semestre Académico en el Exterior" En la Universidad Autónoma del Estado de México, en la sede de Toluca	316.784.000	5.020.000	83,10%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	CORREALES MOLANO DANIELA ALEJANDRA y NEIRA MORA DANIEL GUSTAVO Apoyo económico para participar en el programa de movilidad académica estudiantil internacional saliente en la modalidad "Participación en eventos internacionales como ponente" en el evento "Second Latin American Worm Meeting"		2.008.000	
	ORTIZ BERNAL PAULA ANDREA Apoyo económico por la suma UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000) M/CTE., a la estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales del Programa de Trabajo Social, Paula Andrea Ortiz Bernal, identificada con cédula de ciudadanía quien participó en el Programa		1.004.000	
2. Contratación de los servicios de un profesional especializado para coordinar y ejecutar los convenios, redes, alianzas estratégicas y proyectos de internacionalización	LÓPEZ RUIZ MILENA ALEXANDRA Prestar los servicios profesionales en el proceso de internacionalización.		30.789.327	
3. Contratación de los servicios de un profesional para coordinar la movilidad académica docente entrante y saliente de Unicolmayor.	AYA ANDRADE JUAN DIEGO Prestar apoyo al proceso de internacionalización de docentes para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		18.341.875	
4. Contratación de los servicios de un profesional para coordinar la movilidad académica estudiantil entrante y saliente de Unicolmayor.	LÓPEZ MEDINA DENISSE LETHUY Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en el proceso de internacionalización de estudiantes para la Universidad		17.670.390	
5. Tiquetes aéreos internacionalización.	VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales requeridos por la universidad		60.240.000	
6. Ajuste valor apoyo asistentes nativos vinculados 2019 - 2020	BAIRD KIRSTEN Y PALLAVI KUMARI Ajuste resolución por incremento en salario básico mensual		1.688.748	
7. Contratación	LÓPEZ MEDINA DENISSE LETHUY Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en el proceso de internacionalización de estudiantes para la Universidad		6.184.632	
	AYA ANDRADE JUAN DIEGO Prestar apoyo al proceso de internacionalización de docentes para la		6.419.656	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.			
	LÓPEZ RUIZ MILENA ALEXANDRA Prestar los servicios de la gestión administrativa de los cursos y configuración del mantenimiento de entornos digitales (Moodle).		10.039.995	
	LÓPEZ MEDINA DENISSE LETHUY Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en el proceso de internacionalización de estudiantes para la Universidad		1.104.415	
Reintegro presupuestal	REINTEGRO COMPROMISO Acta terminación contrato 002 de 2020		-60.240.000	
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 478 del 28 de febrero de 2020	-140.000.000		
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-20.122.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	2.500.000		
Reducción Presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	-38.500.000		
TOTAL:		120.662.000	100.271.034	83,10%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 10. Ejecución proyecto de inversión: 02-3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Sistema de información Académico y Moodle: apoyo profesional	PINZÓN ALBORNOZ NELSON EDUARDO Prestar servicios de soporte técnico de segundo nivel al Sistema de Información Académico- Academusoft y brindar acompañamiento técnico en el proceso de reporte de información a SNIES del Ministerio de Educación durante la vigencia 2020.	529.866.000	39.601.776	92,46%
	PIRAJAN CASTRO JAIRO NICOLAS Prestar servicios de soporte de primer nivel al Sistema de Información Académico — ACADEMUSOFT y Soporte Técnico de segundo nivel al Sistema Moodle para la vigencia 2020		34.686.036	
2. Sistema de Información de Calidad Isodoc	SISCOMPUTO LTDA SERVICIOS Y SISTEMAS DE COMPUTO Prestar el servicio de cloud: renovación uso de software de gestión de calidad isodoc.		31.565.087	
3. Sistema de Gestión Documental	SKINA TECHNOLOGIES S.A.S. Servicio de soporte y mantenimiento Skinascan		9.677.556	
4. Portal WEB	MICROSITIOS SAS Prestar el servicio de "Rediseño Gráfico, actualización y soporte del portal web www.unicomayor.edu.co"		80.320.000	

5. Renovación y dotación de equipos de red (firewall, Wifi, cableado, switch, APC)	TESERACT SAS Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Switches de comunicaciones.	51.367.799
6. Renovación y dotación de equipos de red (Firewall, WIFI, Cableado, Switch, APC) y UPS.	TECHNO MART SAS Prestar el servicio de alquiler de equipos activos de red con UPS.	10.939.584
7. Renovación de equipos de cómputo-adquisición de dispositivos.	KONECTA SOLUCIONES S.A.S. Suministrar dispositivos electrónicos y elementos relacionados	188.288.152
8. Apoyo profesional para el diseño e implementación de políticas y actividades en gestión TIC	SÁNCHEZ SÁNCHEZ JULIO ANDRES Brindar acompañamiento profesional especializado a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en los procesos relacionados con la gestión en Tecnologías de la Información y comunicaciones TIC.	30.454.666
9. Sistema de Información Administrativo	NOVASOFT SAS Prestar el servicio de soporte técnico para el sistema de información administrativo Novasoft.	60.961.996
10. Renovación licenciamiento software específico Design Builder, SPSS aula	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S. Actualización de versión y adquisición de licenciamiento de Design Builder para la universidad.	30.107.952
11. Sistema de Información Biblioteca	JANIUM S.A.S. Prestar el servicio de "soporte técnico, actualización del sistema de información de biblioteca janium y servicio suscripción anual janium business intelligence durante un año"	30.862.960
12. Mantenimiento infraestructura de red; Servicio de VOZ IP	SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERÍA SAS Prestar el servicio DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TELEFÓNICA IP "AVAYA".	6.831.638
13. Contratación servicios profesionales	ESPIRAL MICROSISTEMAS S L SUCURSAL COLOMBIA Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación "Diseño digital y multimedia aplicado a la difusión y comunicación del patrimonio: la Catedral de Sal de Zipaquirá - Fase de Indagación"	14.620.653
14. Apoyo profesional para el diseño e implementación de políticas y actividades en gestión TIC	SÁNCHEZ SÁNCHEZ JULIO ANDRES Apoyar a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en la ejecución de las actividades que se desarrollen dentro de la gestión de los procesos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones.	15.060.000

15. Sistema de Información Académico y Moodle: apoyo profesional	PINZÓN ALBORNOZ NELSON EDUARDO Prestar servicios de soporte técnico de segundo nivel al Sistema de Información Académico-Academusoft y brindar acompañamiento técnico en el proceso de reporte de información a SNIES del Ministerio de Educación durante la vigencia 2020.		30.334.191
16. Renovación y dotación de equipos de red (Firewall, WIFI, Cableado, Switch, APC) y UPS.	TESERACT SAS. adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de UPS para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca		44.413.650
17. Factura Electrónica - Resolución DIAN	FACTURA1 S.A.S. Proveer, implementar e integrar la factura electrónica suministrando servicio de plataforma, mecanismo de firma digital y transmisión de documentos electrónicos con validación previa y demás herramientas tecnológicas requeridas.		19.879.200
18. Servicio de Hosting, internet y MPLS	COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. Prestar el "servicio de datacenter (hosting), canal de internet y canales de datos".		201.445.572
19. Renovación de licenciamiento de Microsoft	UNIÓN TEMPORAL DELL EMC Renovación del servicio de licenciamiento de productos Microsoft en edición académica y última versión del producto durante un año		82.375.566
20. Sistema de Información Académico y Moodle: apoyo profesional	VILLAMIZAR GONZÁLEZ ALEXANDER Prestar servicios de soporte de primer nivel al Sistema de Información Académico -ACADEMUSOFT.		8.032.000
21. Mantenimiento del centro de cómputo	TESERACT SAS Mantenimiento preventivo y correctivo del centro de cómputo y de la red de datos institucional		2.124.233
22. Renovación de equipos de cómputo y adquisición de dispositivos	COMWARE S A Adquisición de equipos de cómputo para apoyar la gestión académica y administrativa, acorde con las características y cantidades descritas en este documento.		20.615.171
23. Renovación de licenciamiento de Microsoft	UNIÓN TEMPORAL DELL EMC Renovación del servicio de licenciamiento de productos Microsoft en edición académica y última versión del producto durante un año.		1.646.509
24. Mantenimiento del centro de cómputo	TESERACT SAS Mantenimiento preventivo y correctivo del centro de cómputo y de la red de datos institucional.		49.964.375
25. Renovación de equipos de cómputo y adquisición de dispositivos	MICROHOME LTDA- Suministro tabletas gráficas.		40.203.674
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución N° 478 del 28 de febrero de 2020	80.000.000	

Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución N° 664 del 2 de abril de 2020	190.000.000		
Adición presupuestal	Adición Resolución 992 del 21 de julio de 2020	12.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	32.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	238.200.000		
Adición	Adición Acuerdo 040 del 11 noviembre de 2020	146.995.224		
TOTAL:		1.229.061.224	1.136.379.995	92,46%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		2.677.016.430	2.526.558.733	94,38%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		3.906.077.654	3.662.938.728	93.78%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 11. Ejecución proyecto de Inversión: 02-3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación de un profesional en comunicación social y periodismo que realice el cubrimiento de noticias, notas de interés y boletín institucional de la Universidad.	BACHILLER MAHECHA ANDREA STEFANÍA Prestar los servicios profesionales como Comunicador Social para brindar acompañamiento en el proceso de comunicación de Uicolmayor.	146.000.000	22.510.483	82,04%
2. Contratación del Community manager	MEDINA TÉLLEZ LAURA ISABEL Prestar los servicios profesionales como administrador de las redes sociales (Community Manager) de la Uicolmayor.		16.375.240	
3. Contratación de un profesional para que realice el proceso de coordinación de la emisora virtual de la Universidad.	CARVAJAL MORALES JOHN ALEXIS Prestar servicios profesionales para apoyar la administración de la Emisora Virtual Institucional		23.672.599	
4. Contratación de un profesional para que realice el proceso de producción en la emisora virtual de la Universidad.	RAMÍREZ MORA NELSON OSWALDO Prestar los servicios profesionales como productor de la Emisora Virtual Institucional		20.601.243	
5. Contratación de un profesional para que realice el proceso de coordinación de la comunicación interna y externa de la Universidad.	MORENO TAFUR LAURA JULIANA Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las comunicaciones institucionales.		27.292.066	
6. Publicación de Aviso de Convocatoria Pública para proveer cargos Docentes	EMR COMUNICACIÓN & MEDIOS SAS Publicación de aviso de convocatoria pública para proveer cargos docentes, en un medio de comunicación de cobertura nacional		5.555.634	
7. Producción y emisión de la rendición de cuentas para la vigencia	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Producción y emisión de pregrabada audiencia pública de rendición de		14.056.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
en 2020	cuentas vigencia 2019 y aviso de prensa de invitación			
8. Contratación del servicio streaming durante 12 meses para que opere la emisora virtual de la Universidad	HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A. E.U. Prestar el servicio de "Streaming", para que opere la emisora virtual de la Universidad.		4.417.590	
9. Publicación de Aviso de Convocatoria para designación de Rector 2020 - 2024	EMR COMUNICACIÓN & MEDIOS SAS Publicación de aviso de convocatoria pública para el proceso de designación de Rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, para el periodo del 5 de octubre de 2020 al 4 de octubre de 2024, según lo estipulado en el Acuerdo 017 de 2020.		4.062.184	
	EMR COMUNICACIÓN & MEDIOS SAS Publicación en el diario el Tiempo 7cm x 2 coles página corriente nacional agosto 16.-Contratación para publicación del aviso de convocatoria pública para el proceso de designación de Rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, para el proceso rectoral		4.062.184	
Reintegro presupuesto	REINTEGRO COMPROMISO. Acta terminación anticipada		-4.537.247	
10. Contratación servicios profesionales	MORENO TAFUR LAURA JULIANA Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las comunicaciones institucionales.		10.424.867	
	MEDINA TÉLLEZ LAURA ISABEL Prestar los servicios profesionales como administrador de las redes sociales (Community Manager) de la Unicolmayor.		6.254.920	
	BACHILLER MAHECHA ANDREA ESTEFANÍA. Prestar los servicios profesionales como Comunicador Social para brindar acompañamiento en el proceso de comunicación de Unicolmayor.		8.347.638	
	RAMÍREZ MORA NELSON OSWALDO Prestar los servicios profesionales como productor de la Emisora Virtual Institucional		7.467.941	
11. Pago afiliación anual año 2020 - 2021 de las Licencias de ACINPRO Y SAYCO para el funcionamiento de la emisora virtual	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA – SAYCO Comunicación pública de obras musicales a través de internet PERIODO DE EJECUCIÓN: 01 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021		3.172.731	
12. Publicación de Aviso de Convocatoria Pública para proveer cargos Docentes	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A. Alquiler de la plataforma web "Conexión Campus" para video asesorías individuales personalizadas, a través de agendamiento de citas, según perfilamiento previo de estudiantes de grado 11, padres de familia y orientadores.		7.168.560	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
13. Pago afiliación anual año 2020 - 2021 de las Licencias de ACINPRO Y SAYCO para el funcionamiento de la emisora virtual	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INTERPRETES Y PRODUCTORES FONOGRAFOS Renovación licencia Acinpro comunicación pública de fonogramas		3.172.731	
14. Participación en Ferias Expo estudiante Nacional 2020 y Matricúlate - FODESEP	FODESEP Por la participación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en la Primer Feria Virtual Colombiana de Educación Superior de Matricúlate, en el pabellón de FODESEP,		1.757.000	
15. Menciones Comerciales en Televisión Local en la Ciudad de Bogotá	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Prestar el servicio de Menciones Comerciales en Televisión Local en la Ciudad de Bogotá		4.983.583	
16. contratación servicios profesionales	BACHILLER MAHECHA ANDREA ESTEFANÍA Prestar los servicios profesionales como Comunicador Social para brindar acompañamiento en el proceso de comunicación de Unicolmayor.		1.500.699	
	RAMÍREZ MORA NELSON OSWALDO Prestar los servicios profesionales como productor de la Emisora Virtual Institucional		1.373.418	
	MORENO TAFUR LAURA JULIANA Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de las comunicaciones institucionales.		1.874.134	
	SERGIO ANDRÉS PINEDA LOZANO Prestar sus servicios para la grabación y edición de la ceremonia virtual de grados de posgrados 2021.		502.000	
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución N° 478 del 28 de febrero de 2020	22.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución N° 478 del 28 de febrero de 2020	142.000.000		
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-100.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	20.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	9.000.000		
Total:		239.000.000	196.068.194	82,04%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 12. Ejecución proyecto de inversión: 02-3306 Fortalecimiento sistema de innovación en TIC

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Prestar los servicios profesionales elaboración	CUELLAR TORRES CYNDI JOHANNA Prestar los servicios profesionales para la	70.000.000	12.288.960	99,95%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
de productos audiovisuales, piezas análogas y digitales, animación de textos y personajes en pre y post producción de videos, clips, tutoriales o videoarte.	elaboración de productos audiovisuales, piezas análogas y digitales, animación de textos y personajes en pre y post producción de videos, clips, tutoriales o videoarte.			
2. Prestar los servicios profesionales en el diseño, adecuación, animación y diagramación de contenido para piezas gráficas tanto pedagógicas como institucionales.	ARÉVALO ZORRO JOHN EDISSON Prestar los servicios profesionales en el diseño, adecuación, animación y diagramación de contenido para piezas gráficas tanto pedagógicas como institucionales.		12.047.277	
3. Prestar los servicios de la gestión administrativa de los cursos y configuración del mantenimiento de entornos digitales (Moodle).	RAMÍREZ CELY EDER GUIOVANNY Prestar los servicios de la gestión administrativa de los cursos y configuración del mantenimiento de entornos digitales (Moodle).		14.173.267	
4. Prestar servicios para el desarrollo e integración de los recursos gráficos y multimediales con su respectiva base de datos según los requerimientos pedagógicos e institucionales.	LLORENTE QUIJANO OSCAR ANTONIO Prestar los servicios para el desarrollo e integración de los recursos gráficos y multimediales con su respectiva base de datos según los requerimientos pedagógicos e institucionales.		14.567.333	
5. Prestar sus servicios como productor audiovisual mediante la realización de los videos institucionales.	SERGIO ANDRÉS PINEDA LOZANO Prestar sus servicios como productor audiovisual mediante la realización de los videos institucionales solicitados.		7.530.000	
6. Prestar sus servicios profesionales para la elaboración de productos audiovisuales, piezas análogas y digitales, animación de textos y personajes en pre y post producción de videos, clips, tutoriales o videoarte.	CUELLAR TORRES CYNDI JOHANNA Prestar los servicios para planificar, sustentar y realizar diseños y educativas y/o institucionales.		5.421.600	
7. Prestar servicios para el desarrollo e integración de los recursos gráficos y multimediales con su respectiva base de datos según los requerimientos pedagógicos e institucionales.	LLORENTE QUIJANO OSCAR ANTONIO Prestar los servicios para desarrollar e integrar las herramientas digitales que se requieran en el contexto educativo e institucional.		6.069.722	
8. Prestar los servicios de la gestión administrativa de los cursos y	RAMÍREZ CELY EDER GUIOVANNY Prestar los servicios como soporte administrativo de la plataforma moodle		6.530.819	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
configuración del mantenimiento de entornos digitales	para docentes y estudiantes de Unicolmayor.			
Prestar los servicios profesionales en el diseño, adecuación, animación y diagramación de contenido para piezas gráficas tanto pedagógicas como institucionales.	ARÉVALO ZORRO JOHN EDISSON Prestar los servicios profesionales de diseño y diagramación de elementos y contenidos gráficos de carácter institucional		5.314.975	
Prestar sus servicios como productor audiovisual mediante la realización de los videos institucionales solicitados	SERGIO ANDRÉS PINEDA LOZANO Prestar sus servicios para la grabación y producción de contenido audiovisual institucional		4.518.000	
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-9.393.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	39.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	-11.100.00		
TOTAL:		88.507.000	88.461.951	99,95%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 13. Ejecución proyecto de inversión: 02-3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Educación formal. Maestrías.	GÓMEZ VÁSQUEZ JUAN CARLOS apoyo económico DEL 90% para el pago de la matrícula correspondiente al tercer semestre en el programa de Maestría en Desarrollo Humano, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.	195.719.000	5.392.685	76,41%
	GÓMEZ VÁSQUEZ JUAN CARLOS Apoyo económico del 90% para el pago de la matrícula correspondiente al tercer semestre en el programa de Maestría en Microbiología, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		575.593	
	GÓMEZ VÁSQUEZ JUAN CARLOS Apoyo económico docente de planta del Programa de Ciencias Básicas, el noventa por ciento (90%) del monto total, por concepto de matrícula correspondiente al cuarto semestre en el programa de Maestría en Desarrollo Humano, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		5.986.350	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	GÓMEZ JIMÉNEZ MARTHA Apoyo económico del 90% para el pago de la matrícula correspondiente al tercer semestre en el programa de Maestría en Microbiología, en UNICOLMAYOR		5.729.728	
2. Contratación	GÓMEZ JIMÉNEZ MARTHA Apoyo económico del 90% para el pago de la matrícula correspondiente al tercer semestre en el programa de Maestría en Microbiología, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		630.713	
	GÓMEZ JIMÉNEZ MARTHA Apoyo económico para el pago de la matrícula correspondiente al cuarto semestre en el programa de Maestría en Microbiología, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		6.360.440	
	VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales requeridos por la universidad		39.754.384	
	FUENTES RUEDA SANDRA LILIANA Prestar los servicios como orientador del curso: actualización de datos epidemiológicos de enfermedades transmisibles, no transmisibles y determinantes de la salud.		1.261.006	
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Prestar "servicios de actualización dirigido a docentes para el diseño pedagógico orientado a la construcción de objetos virtuales de aprendizaje".		29.618.000	
3. Reintegro	REINTEGRO COMPROMISO acta terminación contrato 002 de 2020		-39.754.384	
4. Contratación	LALINDE RUIZ NICOLAS Prestar los servicios como orientador del Curso de Citometría de flujo: uso y aplicación en diferentes disciplinas.		954.754	
	ÁVILA SANTOS JUAN SEBASTIÁN Capacitar a los docentes del Programa de Turismo en la utilización de las herramientas del programa ATLAS.ti, para el apoyo organización y análisis cualitativo de datos.		1.053.196	
	ÁVILA SANTOS JUAN SEBASTIÁN Capacitar a los docentes del Programa de Turismo en la utilización de las herramientas del programa ATLAS.ti, para el apoyo organización y análisis cualitativo de datos.		1.590.738	
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-65.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020	-51.200.000		

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1635 del 18 de diciembre de 2020	-2.100.000		
TOTAL		77.419.000	59.153.203	76,41%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		120.000.000	0	0,00%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		197.419.000	59.153.203	29,96%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 14. Ejecución proyecto de inversión: 02-3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y mejoramiento del clima organizacional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Tiquetes aéreos	VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales requeridos por la universidad	83.493.000	6.024.000	46,93%
2. Educación formal	ACERO CAMARGO SANDRA PATRICIA Apoyo económico del 90% de matrícula para cursar el cuarto semestre del programa de Ingeniería Industrial		3.072.240	
Reintegro presupuestal	REINTEGRO COMPROMISO Acta terminación contrato 002 de 2020		-6.024.000	
3. Educación para el trabajo	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM Prestar servicio de cualificación al personal administrativo en el idioma inglés.		13.223.821	
3. Educación Formal	ACERO CAMARGO SANDRA PATRICIA Apoyo económico del 90% de matrícula para cursar el quinto (5) semestre del Programa de Ingeniería Industrial en la Universidad EAN.		3.126.456	
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-40.607.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	-3.600.000		
Traslado	Traslado presupuestal Resolución 1635 del 18 de diciembre de 2020	2.100.000		
TOTAL		41.386.000	19.422.517	46,93%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 15. Ejecución proyecto de inversión: 02-3309 Fortalecimiento de la investigación

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Talento humano Oficina de Investigaciones	BARAJAS LEAL GLORIA MABEL Prestar servicios profesionales de acompañamiento a grupos de investigación de la Unicolmayor para el proceso de reconocimiento y	764.301.000	16.265.692	94,28%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	categorización ante Colciencias y para la participación de convocatorias externas de proyectos de investigación de Colciencias			
	GÓMEZ ARIZA LAURA SHIRLEY Prestar servicios de apoyo administrativo para la gestión de los procesos de investigación Institucionales		11.346.395	
	NAVARRETE MELO JULIETH NATALLY Prestar los servicios de asistencia editorial en los procesos del Sello Editorial de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		15.729.334	
	QUINTANA REY MÓNICA ALEJANDRA Prestar los servicios profesionales para acompañamiento al Sello Editorial de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		32.244.183	
2. Postulación y la calidad de proyectos en convocatorias internas por parte de los grupos de investigación. (Convocatoria interna, a grupos categorizados, reconocidos y no reconocidos por Colciencias).	CHÁVEZ PLAZAS YURI ALICIA 0.5 Viáticos y transporte a Viotá por el día 21 de febrero del 2020, para el desarrollo del proyecto de investigación: Diálogo de saberes: una experiencia investigativa con mujeres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica		272.725	
	RAMÍREZ MAHECHA MARÍA LUCERO 0.5 Viáticos y transporte a Viotá por el día 21 de febrero del 2020, para el desarrollo del proyecto de investigación: Diálogo de saberes: una experiencia investigativa con mujeres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica		189.917	
	CAMACHO KURMEN JUDITH ELENA 0.5 Viáticos y transporte a Viotá por el día 21 de febrero del 2020, para el desarrollo del proyecto de investigación: Diálogo de saberes: una experiencia investigativa con mujeres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica		272.725	
	CHÁVEZ PLAZAS YURI ALICIA Pago de 1/2 día de viático y transporte a Viotá, desarrollo de proyecto de investigación: "Dialogo de saberes: una experiencia investigativa con mueres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica en plantas medicinales y/aromáticas"		1.090.898	
	RAMÍREZ MAHECHA MARÍA LUCERO Pago de 1/2 día de viático y transporte a Viotá, desarrollo de proyecto de investigación: "Dialogo de saberes: una experiencia investigativa con mueres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica en plantas medicinales y/aromáticas".		759.667	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	CAMACHO KURMEN JUDITH ELENA Pago de 1/2 día de viático y transporte a Viotá, desarrollo de proyecto de investigación: "Dialogo de saberes: una experiencia investigativa con mueres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica en plantas medicinales y/aromáticas"		1.090.898	
	GUALTEROS BUSTOS ANDREA VIVIANA Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación "Análisis del efecto de aguas contaminadas sobre la proteína DAF-16 de la cepa transgénica TJ356 de Caenorhabditis elegans modelo biológico de contaminación"		4.617.396	
	MARÍA DEL ROSARIO HERRERA VANEGAS Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación "Fortalecimiento de las prácticas culturales de la comunidad palenquera en Bogotá, Distrito Capital".		4.439.338	
	RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ARIEL GUILLERMO Prestar los servicios como investigador auxiliar del proyecto de investigación "Composiciones Musicales de Enerith Núñez Pardo para El Tiple Solista".		4.493.904	
	MARÍN OROZCO DARÍO ALEJANDRO Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación: "Evaluación y análisis, de las estrategias y parámetros aplicados de construcción sostenible y diseño bioclimático, mediante la simulación en un edificio		2.168.403	
	RODRÍGUEZ REVILLA RAMIRO Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación "Imaginaros y emociones sobre experiencias de evaluación en el aula: un estudio en cuatro programas académicos de la Unicolmayor.		2.158.600	
	CLAVIJO MARÍN JOSÉ SANTIAGO Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación " Estándares de Reparación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Aplicación al caso colombiano 2011-2018 "		1.966.794	
	GUTIÉRREZ NIÑO LAURA NAYARITH Prestar los servicios como investigador auxiliar del proyecto de investigación Responsabilidad Internacional del Estado y Cumplimiento de Sentencias desde un Enfoque Interdisciplinar.		2.135.376	
	CADENA SICHACA LAURA ANGELICA Prestar los servicios como Investigador		2.008.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	auxiliar del proyecto "Seguimiento del proceso en etapa de ejecución a proyectos de construcción mediante metodología Building Information modeling (BIM). Estudio de caso en vivienda en altura".			
	PARADA GUEVARA ELKIN FABIAN Prestar los servicios como Auxiliar de Investigación del proyecto: "El ecoturismo como actividad de reconversión económica en municipios con vocación ecoturística de la región administrativa de planificación especial".		4.568.953	
	RIVAS REYES JAIME HUMBERTO Prestar los servicios como auxiliar de investigación para el proyecto: "Propuestas socioeducativas para una Política de Prevención del delito en población migrante en Colombia".		1.123.883	
	PAZ CANCHILA ALVIS RAFAEL Prestar los servicios profesionales como auxiliar de Investigación, para el proyecto "Propuestas socioeducativas para una política de prevención del delito en población migrante en Colombia".		3.179.199	
	CERVANTES BOTERO JAIME ANDRES Prestar servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación: "Aproximación a la zonificación bioclimática de los municipios de Colombia".		4.599.926	
3. Convenios, redes y alianzas estratégicas.	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC. Cuota sostenimiento de la membresía del año 2020		2.008.000	
	FUNDACIÓN RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS Cuota de sostenimiento de la membresía del año 2020, REDCOLSI		881.314	
	ASOCIACIÓN DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA ASEUC Cuota de sostenimiento de la membresía del año 2020 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		5.398.508	
4. Contratación	VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 360 S.A.S Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos nacionales e internacionales requeridos por la universidad		6.024.000	
	RED DE PEDAGOGÍA SAS Prestar el servicio de publicación en el tomo XXV de la colección internacional de investigación, de los siguientes capítulos: concepto del agua y sus implicaciones en la formación ambiental y una revisión de la literatura en enseñanza y aprendizaje.		2.712.507	
	MARTÍNEZ LARA INGRIT TATIANA Prestar los servicios como auxiliar de		3.373.279	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	investigación para el proyecto "Análisis comparativo del impacto del material sobrante del almacén de obra en la construcción de vivienda en la ciudad de Bogotá".			
	SERNA RÍOS CHRISTIAN SEBASTIÁN Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto "Clásicos de la música tradicional colombiana para trío instrumental colombiano: tiple, contrabajo y percusión (1900-2000). Ensamble instrumental, tecnología educativa, grabación y est		4.419.006	
	VILLA SARMIENTO CHRISTIAN JAIR Prestar servicios profesionales como auxiliar de investigación para el proyecto "Factores que hacen competitivas las empresas pequeñas de servicios registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá, considerando la relación entre el clima organizacional		4.016.000	
	GUTIÉRREZ MEDINA JUAN ALBERTO Prestar los servicios como investigador auxiliar del proyecto de investigación "Estrategias para una política pública de educación superior, con énfasis en derechos humanos para la población vulnerable: Desplazados Internos e inmigrantes forzados ven		943.760	
	CLAVIJO MARÍN JOSÉ SANTIAGO Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación "Estrategias para una política pública de educación superior con énfasis en derechos humanos para población vulnerable: Desplazados internos e inmigrantes		3.315.455	
	LÓPEZ RAMÍREZ DIEGO ALEJANDRO Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto Titulado la Democracia Participativa desde una perspectiva comparada entre Colombia y Venezuela.		3.252.840	
	BURGOS ACOSTA JUAN JOSÉ Pago para participar como ponente en el evento virtual: "Congreso universitario internacional sobre la comunicación en la profesión y en la universidad de hoy: contenidos, investigación, innovación y docencia".		927.367	
	GÓMEZ ARIZA LAURA SHIRLEY Prestar servicios de apoyo administrativo para la gestión de los procesos de investigación Institucionales.		4.302.178	
	NAVARRETE MELO JULIETH NATALLY Prestar los servicios de asistencia editorial en los procesos del Sello Editorial de la Universidad Colegio Mayor de		6.024.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	Cundinamarca.			
	QUINTANA REY MÓNICA ALEJANDRA Prestar los servicios profesionales para acompañamiento al Sello Editorial de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		13.131.115	
	BARAJAS LEAL GLORIA MABEL Prestar servicios profesionales de acompañamiento a grupos de investigación de la Unicolmayor para el proceso de reconocimiento y categorización ante Colciencias y para la participación de convocatorias externas de proyectos de investigación.		6.167.408	
	VALBUENA GAITÁN LAURA ESPERANZA Prestar los servicios como investigador auxiliar del proyecto "Prácticas socioculturales en los procesos productivos que aportan a la protección ambiental implementadas por de las familias en el corregimiento de Nazaret de la localidad de Sumapaz – B		3.371.648	
5. Reintegro presupuestal	REINTEGRO COMPROMISO Acta terminación contrato 002 de 2020		-6.024.000	
6. Contratación	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA Prestar el "servicio de expertos (pares académicos), para la evaluación académica de proyectos de investigación de la universidad."		29.980.412	
	ROMERO BASALLO JOSÉ JOAQUÍN Prestar servicios profesionales como auxiliar de investigación en el proyecto titulado: "Prácticas formativas y producción de saberes en los programas de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y Universidad Autónoma de Chile.		4.336.806	
	LEÓN VALBUENA DUVÁN FERNANDO Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación del proyecto: "Aproximación al Análisis de Ciclo de Vida de instalaciones de energía renovable de pequeña y mediana escala".		4.418.855	
	RUTH ALEJANDRA CHAPARRO PERILLA Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación del proyecto "Diseño y prototipo de piloto de Sistema Urbano de Drenaje Sostenible- SUDS del tipo Zona de Biorretención mediante el uso de especies menores de flora nativa.		1.685.824	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	RODRÍGUEZ NATALIA Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Evaluación de las condiciones de escalamiento del cultivo de Haematococcus pluvialis para la producción de astaxantina usando el biorreactor BIOSTAT® A PLUS. Segunda etapa"		2.443.066	
	VELOZA CASTIBLANCO MICHAEL JAVIER Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación proyecto "Arte y creación en la formación docente en educación preescolar: El caso de regularidades y patrones"		3.371.649	
	CADENA SICHACA LAURA ANGELICA Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado "Seguimiento del proceso en etapa de ejecución a proyectos de construcción mediante metodología Building Information Modeling (BIM). Estudio de caso en vivienda en altura".		2.409.600	
	BRAVO SÁENZ DAVID BERNARDO Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación en el proyecto titulado: "La formación del diseñador en la era digital. Epistemología, prospectiva y campos de acción del diseño integrado a los nuevos medios en el contexto colombiano.		2.283.714	
	ABRIL VILLAMIZAR DIANA YAMILE Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación en el proyecto titulado: La formación del diseñador en la era digital. Epistemología, prospectiva y campos de acción del diseño integrado a los nuevos medios en el contexto colombiano		2.306.891	
	LOAIZA OVIEDO DANIEL FELIPE Prestar los servicios como auxiliar de investigación proyecto "Arte y creación en la formación docente en educación preescolar: El caso de regularidades y patrones".		1.104.400	
	MELO VALDES ANDREA DEL PILAR Prestar servicios profesionales como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Aproximación a una Guía de Lineamientos para la Formulación de		4.214.561	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	Modelos de Negocio Sostenibles en el Sector de la Construcción en Colombia: Experiencia de la Empresa.			
	CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Suscripción de 1000 consultas en bases de datos on line, para dar cumplimiento al proyecto de investigación titulado: "factores que hacen competitivas las empresas pequeñas de servicios registradas en la cámara de comercio de Bogotá.		697.740	
	CÁRDENAS ORTIZ LADY NATALIA. Prestar servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Diálogo de saberes: una experiencia investigativa con mujeres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica en plantas medicinales y aromáticas".		1.460.519	
	RUIZ SOLARTE MARÍA FERNANDA Prestar servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Diálogo de saberes: una experiencia investigativa con mujeres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica en plantas medicinales y aromáticas".		1.460.519	
	PÁEZ PLAZAS BRAYAN CAMILO Prestar servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Diálogo de saberes: una experiencia investigativa con mujeres rurales de Viotá, orientada a la certificación ecológica en plantas medicinales y aromáticas".		1.460.519	
	CENTRO MEDICO OFTALMOLÓGICO Y LABORATORIO CLÍNICO ANDRADE Prestar el servicio especializado de pruebas de laboratorio: electroforesis de hemoglobina alcalina, electroforesis de hemoglobina ácida y ferritina, y análisis microbiológico de alimentos."		4.226.840	
	ALBA VACA KAREN NATALIA Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto: "Diseño digital y multimedia aplicado a la difusión y comunicación del patrimonio: la Catedral de Sal de Zipaquirá - Fase de Ideación".		1.046.112	
	MICROLAB LABORATORIOS Y ASESORÍAS SAS. Prestar el servicio especializado de pruebas de laboratorio: análisis microbiológico de alimentos.		1.156.528	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	CASTRO LEÓN XIMENA. Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto: “Diseño digital y multimedia aplicado a la difusión y comunicación del patrimonio: la Catedral de Sal de Zipaquirá - Fase de Ideación”.		2.059.706	
	MUÑOZ MORALES MÓNICA ANDREA Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación “Concepción curricular integral para la formación de las competencias digitales de los jóvenes en la Educación superior”.		3.470.447	
	VARELA RODRÍGUEZ ANDRES DAVID Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado: “Concepción curricular integral para la formación de las competencias digitales de los jóvenes en la Educación superior”.		1.123.878	
	HIGUERA GARZÓN MARÍA CAMILA. Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación del proyecto: "Diseño digital y multimedia aplicado a la difusión y comunicación del patrimonio: la Catedral de Sal de Zipaquirá - Fase de Ideación".		1.405.600	
	PÉREZ CAGUA INGRI NATALIA Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Responsabilidad Internacional del Estado y Cumplimiento de Sentencias desde un Enfoque Interdisciplinar".		2.480.774	
	VARGAS HERNÁNDEZ NURY Inscripción para participar en el Evento Virtual: "13th. Annual International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 220", con el poster titulado: "SPECIALIZED CONTENT KNOWLEDGE: REGULARITIES AND PATTERNS IN PRESCHOOL EDUCATION".		1.915.275	
	CLAVIJO MARÍN JOSÉ SANTIAGO. Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación "Estándares de Reparación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Aplicación al caso colombiano 2011-2018".		2.079.183	
	Corporación Connect Bogotá Región Pago anual de la membresía del año 2020 de la UNICOLMAYOR.		34.356.880	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	SARMIENTO RIAÑO XIOMARA STEFFY Jóvenes Investigadores, en el marco del Convenio del Sistema de Universidades Estatales SUE, correspondientes al período comprendido entre el 03 de noviembre y el 31 de diciembre del 2020, según la Resolución 1470 del 29 de octubre de 2020		4.016.000	
	SABOGAL MUÑOZ ERIKA CONSTANZA Jóvenes Investigadores, en el marco del Convenio del Sistema de Universidades Estatales SUE, correspondientes al período comprendido entre el 03 de noviembre y el 31 de diciembre del 2020, según la Resolución 1470 del 29 de octubre de 2020		4.016.000	
	FIGUEROA LEGUIZAMÓN MARYURY ALEJANDRA Jóvenes Investigadores, en el marco del Convenio del Sistema de Universidades Estatales SUE, correspondientes al período comprendido entre el 03 de noviembre y el 31 de diciembre del 2020, según la Resolución 1470 del 29 de octubre de 2020		7.028.000	
	LÓPEZ GARCÍA JUAN DAVID Jóvenes Investigadores, en el marco del Convenio del Sistema de Universidades Estatales SUE, correspondientes al período comprendido entre el 03 de noviembre y el 31 de diciembre del 2020, según la Resolución 1470 del 29 de octubre de 2020		7.028.000	
	RED DE PEDAGOGÍA SAS Publicar artículos y libros en la editorial Red Iberoamericana De Pedagogía (REDIPE) de conformidad con las especificaciones técnicas.		22.174.627	
	BIOPOLÍMEROS INDUSTRIALES LIMITADA Prestar el servicio especializado de análisis nmp coliformes fecales, nmp coliformes totales y detección de salmonella spp		1.419.375	
	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Póliza seguro de cumplimiento de entidades estatales, investigaciones.		702.799	
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución N° 478 del 28 de febrero de 2020	-124.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución N° 478 del 28 de febrero de 2020	-80.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución N° 478 del 28 de febrero de 2020	-22.000.000		

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal Resolución 992 del 21 de julio de 2020	-70.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	-101.000.000		
TOTAL:		367.301.000	346.307.680	94,28%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		822.000.000	221.000.470	26,89%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		1.189.301.000	567.308.150	47,70%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 16. Ejecución proyecto de inversión: 02-3310 Fortalecimiento multilingüismo

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Curso de apoyo en inglés para el programa de Economía (1 curso) y saber pro (3 cursos). Contratación y ejecución en el primer y segundo semestre de 2020.	ESPITIA PELÁEZ JUAN DARWIN orientar el "Curso de apoyo en inglés", dirigido a estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en el marco del Proyecto de Multilingüismo, a realizarse entre el 7 de marzo y el 2 de mayo de 2020, con una intensidad horaria de 36 horas	100.000.000	3.552.423	100%
	TORRES GUERRERO MARTHA LILIANA orientar el "Curso de apoyo en inglés", dirigido a estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en el marco del Proyecto de Multilingüismo, a realizarse entre el 7 de marzo y el 2 de mayo de 2020, con una intensidad horaria de 36 horas		3.552.423	
2. Asistentes internacionales de Reino Unido, Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados	BAIRD KIRSTEN ampliar la estancia de la Asistente de Idiomas, la Señora KIRSTEN BAIRD, pasaporte número 526076158, por tres meses más hasta el 31 de agosto de 2020.		8.950.381	
	PALLAVI KUMARI ampliar la estancia de la Asistente de Idiomas, la Señora Kumari Pallavi, pasaporte número T5290723, por tres meses más hasta el 2 de septiembre de 2020.		5.966.921	
	PALLAVI KUMARI Ampliar la estancia de la Asistente de Idiomas, la Señora Kumari Pallavi, pasaporte número T5290723, por tres meses más hasta el 2 de septiembre de 2020. Ampliar la estancia de la Asistente de Idiomas, la Señora Kumari Pallavi, pasaporte número T5290		2.983.460	
3. Contratación	PALLAVI KUMARI Actuar como Asistente de Idiomas en el fortalecimiento del proyecto de Multilingüismo, durante el período comprendido entre el 08 de septiembre al 27 de noviembre de 2020		7.950.286	
	PALLAVI KUMARI		16.200.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	Prestar los servicios de apoyo en la enseñanza del idioma inglés, durante seis (6) meses y dos (2) días contados a partir del 28 de noviembre de 2020 y hasta el 30 de mayo de 2021.			
Reintegro presupuestal	REINTEGRO COMPROMISO Liberación saldo registro presupuestal		-7.955.894	
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-75.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	16.200.000		
TOTAL		41.200.000	41.200.000	100%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 17. Ejecución proyecto de inversión: 02-3311 Fortalecimiento de la relación con egresados

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación de los servicios de un profesional que coordine el seguimiento a graduados.	VELASCO RUBIO MICHAEL JOHNATAN Prestar los servicios profesionales como: Profesional del programa de egresados de Uicolmayor.		12.295.648	
2. Contratación	FRANZ OSWALDO PACHÓN MÉNDEZ Prestar los servicios como profesional del programa de egresados de Uicolmayor.	47.667.000	2.871.440	52,78%
	REINTEGRO COMPROMISO acta terminación anticipada del 13 de noviembre de 2020		-2.208.800	
	FRANZ OSWALDO PACHÓN MÉNDEZ Prestar los servicios como profesional del programa de egresados de Uicolmayor.		957.146	
Traslado	Traslado presupuestal Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	-22.500.000		
Traslado	Traslado presupuestal Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	1.200.000		
Total:		26.367.000	13.915.434	52,78%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 18. Ejecución proyecto de inversión: 02-3312 Fortalecimiento gestión documental institucional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación de personal para revisión, digitación y levantamiento de información de: a) libros de actas de grado de	LOSADA ARBOLEDA ELMER RICARDO Prestar el servicio para la revisión, digitación, verificación y levantamiento de información de libros de actas e inventarios	10.000.000	7.037.408	99,12%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
los programas académicos según los requerimientos del MEN. b) realización de inventarios documentales en estado natural de las dependencias administrativas y académicas como insumo para la actualización de Tablas de Retención Documental.	documentales en estado natural.			
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	-2.900.000		
TOTAL:		7.100.000	7.037.408	99,12%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 19. Ejecución proyecto de inversión: 02-3313 Sello editorial

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Seguimiento a las revistas indexadas y/o en proceso de indexación (requerimientos para la edición, evaluación, traducción, diseño y publicación 2. 3. n de las revistas	SÁNCHEZ RIAÑO FEDERICO Prestar los servicios profesionales para la asistencia editorial en las Revistas Misión Jurídica No. 18 y No. 19.	200.000.000	26.763.449	91,04%
	SOLANO BÁRCENAS ORLANDO DE JESÚS. Prestar los servicios en el proceso de edición de la Revista Misión Jurídica No. 18 y 19.		35.748.394	
	MONTENEGRO MARTÍNEZ LEONARDO. Prestar los servicios en el proceso de edición de la Revista Tabula Rasa Números 34, 35, 36 y 37.		39.358.739	
	HERNÁNDEZ ÁVILA FRANK LEONARDO. Prestar los servicios profesionales para la asistencia editorial de la Revista Tabula Rasa números 34, 35, 36, 37		19.437.631	
	OSTOS ORTIZ OLGA LUCIA. Prestar servicios profesionales para realizar la edición de la Revista NOVA de los números 33 y 34		39.024.995	
	VILLADA CASTRO CAROLINA Prestar los servicios profesionales como traductora del idioma español al portugués de la Revista Tabula Rasa Nos 34 y 35		1.620.253	
	PIRA GALINDO ELBERT Prestar los servicios de traducción de abstracts, títulos y palabras claves del idioma español al portugués para las Revista Misión Jurídica No. 18 y 19.		1.620.253	
	ORDUZ ROJAS OLGA JOHANNA Prestar los servicios profesionales como diseñadora y diagramadora de la Revista Tabula Rasa No.34 y 35.		6.413.594	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Contratación servicios	RUIZ MARÍA LAURA Prestar los servicios de traducción de abstracts, títulos y palabras claves del idioma español al inglés para la Revista Misión Jurídica No. 18.		1.238.786	
	ABRIL VILLAMIZAR DIANA YAMILE Prestar los servicios profesionales como diseñadora web y diagramadora de la Revista Misión Jurídica número 18.		3.312.643	
	XPRESS ESTUDIO GRÁFICO Y DIGITAL S.A.S. Corrección de estilo de 10 proyectos editoriales y la impresión de Revistas Tabula Rasa No. 34 Tabula Rasa No 35 y Misión Jurídica No. 18		15.752.760	
	BASTIDAS ZAMBRANO CARLOS Prestar servicios profesionales de marcación para publinde- COLCIENCIAS, de la revista Tabula Rasa No. 34, 35, 36 y 37.		2.605.380	
	VILLADA CASTRO CAROLINA Prestar los servicios profesionales como traductora del idioma español al portugués de la Revista Tabula Rasa Nos. 36 y 37.		1.620.253	
	VALENCIA DUARTE MARÍA LUISA Prestar los servicios profesionales de traducción del idioma español al inglés y / o del idioma ingles al español de la revista tabula rasa		6.886.818	
	ORDUZ ROJAS OLGA JOHANNA Prestar los servicios profesionales como diseñadora y diagramadora de la Revista Tabula Rasa No 36, 37.		6.413.594	
	RUIZ MARÍA LAURA Prestar los servicios de traducción de abstracts, títulos y palabras claves del idioma español al inglés para la revista misión jurídica No. 19		1.238.786	
	ABRIL VILLAMIZAR DIANA YAMILE Prestar los servicios profesionales como diseñadora digital, y diagramadora de la Revista Misión Jurídica Numero 19		3.257.422	
	ÁVILA DEVIA MARÍA VALENTINA Prestar servicios profesionales de marcación para Publinde- COLCIENCIAS de la Revista Nova números 33 y 34.		2.605.380	
	XPRESS ESTUDIO GRÁFICO Y DIGITAL S.A.S. Corrección de estilo de 10 proyectos editoriales y la impresión de Revistas Tabula Rasa No. 34 Tabula Rasa No 35 y Misión Jurídica No. 18		3.645.011	
	OSTOS ORTIZ OLGA LUCIA Prestar los servicios profesionales		9.149.232	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	para realizar la edición de la Revista NOVA			
	MONTENEGRO MARTÍNEZ LEONARDO Prestar los servicios de edición para la Revista Tabula Rasa.		14.431.543	
	ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC. Prestar el “servicio de pares académicos para desarrollar las evaluaciones a las publicaciones de libros de sello editorial.		17.585.582	
	EDITORIAL SCRIPTO SAS Prestar el servicio de corrección de estilo, diseño, diagramación, edición electrónica e impresión de publicaciones del sello editorial y revistas institucionales		19.659.354	
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	101.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1454 del 26 de octubre de 2020 traslado presupuestal	5.900.000		
TOTAL:		306.900.000	279.389.847	91,04%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 20. Ejecución proyecto de inversión: 02-3314 Permanencia y graduación estudiantil

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Vinculación estudiantes aprendices: Periodo I: (12 de febrero al 30 de mayo de 2020).	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Nómina para pagar mes de febrero de 2020	364.955.000	11.104.567	98,84%
	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Nómina para pagar mes de marzo de 2020		47.635.041	
	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Nómina para pagar mes de abril de 2020		48.912.947	
	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Nómina para pagar mes de mayo de 2020		48.912.947	
	FAMISANAR LTDA EPS Famisanar seguridad social nómina meses febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		9.820.125	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA Positiva ARL seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril y mayo de 2020		2.002.679	
	EPS-S COMFACUNDI EPS comfacundi seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		687.237	
	COMPENSAR Compensar seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		11.072.914	
	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS Nueva EPS seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		4.961.266	
	CAPITAL SALUD Capital salud seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril y mayo de 2020		2.230.789	
	EPS SURA EPS sura seguridad social nóminas meses febrero marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		1.212.831	
	ECOOPSOS EPS Ecoopsos seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		356.520	
	MEDIMAS EPS S.A.S Medimás EPS seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		1.084.118	
	SALUD TOTAL EPS Salud total seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		5.321.501	
	EPS SANITAS EPS sanitas seguridad social Salud total seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril, mayo y septiembre de 2020		7.460.523	
	COOMEVA COOMEVA seguridad social nóminas meses febrero, marzo, abril y mayo de 2020		753.401	
2. Vinculación estudiantes aprendices: Periodo I: (12 de febrero al 30 de mayo de 2020).	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. Nómina para pagar mes de marzo de 2020.		881.315	
	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA Positiva ARL seguridad social nóminas meses febrero y marzo de 2020.		5.722	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. Nómina para pagar mes de septiembre de 2020		47.943.503	
3. Pagos relacionados con la vinculación de estudiantes	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. Nómina para pagar mes de octubre de 2020		47.679.106	
	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Nómina para pagar mes de noviembre de 2020		26.410.057	
	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. Nómina por pagar noviembre de 2020 y prima de navidad anticipada		22.032.855	
	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. Nómina para pagar mes de diciembre de 2020		13.219.718	
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución N° 478 del 28 de febrero de 2020.	-142.000.000		
Adición presupuestal	Adición presupuestal, mediante Acuerdo N° 003 del 7 de mayo de 2020	85.007.127		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	58.000.000		
TOTAL:		365.962.127	361.701.682	98,84%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		80.000.000	40.160.000	50,20%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		445.962.127	401.861.682	90,11%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 21. Ejecución proyecto de inversión: 02-3315 Nueva planta física Unicolmayor

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación del Gerente para el proyecto Construcción de la Sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.	CHARRY SUÁREZ OSCAR FERNANDO Brindar acompañamiento profesional a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en los procesos técnicos y administrativos con ocasión del Proyecto Nueva Sede.	99.081.000	18.072.000	94,52%
	QUESADA SALTARIN LUIS FERNANDO Brindar acompañamiento profesional a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en los procesos técnicos y administrativos con ocasión del Proyecto Nueva Sede.		18.072.000	
2. Contratación del Gerente para el proyecto Construcción de la Sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.	QUESADA SALTARIN LUIS FERNANDO Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de manera integral en todos los aspectos		12.048.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	técnicos y administrativos, relacionados con la gerencia del proyecto Nueva Sede y otros proyectos de infraestructura			
3. Realizar un diagnóstico y formalización de la compra de un predio a favor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. CISA se compromete a prestar sus servicios profesionales, para elaborar el diagnóstico que sea fundamento para la compra del predio, en el cual se construirá la nueva sede de la UNIVERSIDAD.		69.260.828	
4. Contratación del Gerente para el proyecto Construcción de la Sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	QUESADA SALTARÍN LUIS FERNANDO Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de manera integral en todos los aspectos técnicos y administrativos, relacionados con la gerencia del proyecto Nueva Sede y otros proyectos de infraestructura.		6.024.000	
5. Contratación del Gerente para el proyecto Construcción de la Sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	QUESADA SALTARÍN LUIS FERNANDO Brindar acompañamiento profesional a la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, en los procesos técnicos y administrativos con ocasión del proyecto Nueva Sede		18.072.000	
6. Realizar un diagnóstico y formalización de la compra de un predio a favor de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Prestar sus servicios profesionales para elaborar el diagnóstico que sea fundamento para la compra del predio en el cual se construirá la nueva sede de la Universidad.		22.813.534	
Adición presupuestal	Adición presupuestal, mediante Acuerdo N° 007 del 19 de mayo de 2020	30.000.000		
Reintegro presupuestal	Reintegro compromiso, liberación saldo por terminación anticipada OT 247 de 2020 – Charry Suárez Oscar		-13.052.000	
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	31.000.000		
TOTAL		160.081.000	151.310.362	94,52%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		60.000.000	59.999.999	99,99%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		220.081.000	211.310.361	96,01%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 22. Ejecución proyecto de inversión: 02-3317 Rediseño organizacional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación de los estudios de rediseño organizacional de la Universidad, a corto, mediano y largo plazo.	Apropiación inicial	100.000.000		52,60%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
2. Contratación servicios de consultoría	RACIONALIZAR SAS Prestar el servicio de consultoría para elaborar el diagnóstico organizacional y el estudio técnico de rediseño organizacional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, así como la propuesta de actos administrativos y sus documentos de sustentación.		52.604.000	
Reducción presupuestal	Reducción presupuestal, mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de 2020	-100.000.000		
Traslado presupuestal	Traslado presupuestal, mediante Resolución 1325 del 15 de septiembre de 2020	100.000.000		
TOTAL		100.000.0000	52.604.000	52,60%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		350.000.000	350.000.000	100%
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		450.000.000	402.604.000	89,47%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD: 2020

Los Planes de Fomento a la Calidad- PFC fueron definidos en el Decreto 1075 de 2015 como herramienta de planeación en las que se definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, que permitan mejorar las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

El Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 018029 del 28 de septiembre de 2020 asignó los recursos adicionales para financiar el PFC de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA para la actual vigencia, por la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE., (\$4.418.016.430) conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, “...La Nación financiará proyectos de inversión de las Instituciones de Educación Superior Públicas los cuales no harán parte de la base presupuestal, que incluyen saneamiento de pasivos y aportes adicionales de inversión...”.

El Plan de Fomento a la Calidad para la vigencia 2020, fue aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 038 del 11 de noviembre de 2020, acorde con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE., (\$4.418.016.430) y la distribución de los recursos asignados por proyectos se discriminó tal como se relaciona en la tabla No. 23. Mediante el acuerdo 039 del 11 de noviembre de 2020, se adicionaron al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, para la vigencia 2020, los recursos aprobados para el PFC, para cubrir gastos de inversión con destinación específica y, de conformidad con lo descrito en el artículo 183 de la Ley 1955 de 2019.

Tabla 23. Distribución de los recursos del PFC: 2020

NUM	CUENTA	RUBRO	VALOR (\$)
02	3	INVERSIÓN	4.418.016.430
02	34	PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD	4.418.016.430
02	3401	Fortalecimiento de recursos bibliográficos	169.000.000
02	3402	Fortalecimiento de sistemas integrados de gestión	40.000.000
02	3403	Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	100.000.000
02	3404	Fortalecimiento plataforma tecnológica	2.677.016.430
02	3405	Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	120.000.000
02	3406	Fortalecimiento de la investigación	822.000.000
02	3407	Permanencia y graduación estudiantil	80.000.000
02	3408	Nueva planta física Unicolmayor	60.000.000
02	3408	Rediseño organizacional	350.000.000

Fuente: UNICOLMAYOR. CSU, Acuerdo 038 de 2020- PFC

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca estableció siete ejes estratégicos, alineados cada uno de ellos a un objetivo estratégico, así: docencia, investigación, proyección social/ extensión, bienestar, internacionalización, procesos académicos y administrativos y gestión integral de recursos. Con los recursos del Plan de Fomento a la Calidad – PFC: 2020, se da respuesta a los ejes estratégicos de: docencia, investigación, bienestar, procesos académicos y, gestión integral de recursos; al igual que a siete proyectos de inversión, tal como se presenta en la tabla 24.

Tabla 24. Ejes estratégicos – estrategias y proyectos de inversión con asignación de recursos del PFC:2020

Eje estratégico/objetivo estratégico- OE	Estrategia	Proyecto
Eje estratégico 1. Docencia/OE1	Estrategia 1.3 Consolidar cultura de la calidad mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional.	02-4402 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad
	Estrategia 1.4 Fortalecer el perfil docente en formación posgradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales.	02-4307 Fortalecimiento Desarrollo Profesional
Eje estratégico 2. Investigación/OE2	Estrategia 2.1. Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales.	02-4309 Fortalecimiento de la investigación
	Estrategia 2.2. Fortalecer las capacidades investigativas que estimule la innovación, la generación, apropiación y transferencia de conocimiento.	02-4303 Fortalecimiento de recursos bibliográficos
Eje estratégico 4. Bienestar/OE4	Estrategia 4.2 Consolidar el sistema de permanencia y graduación estudiantil.	02- 4314 Permanencia y graduación estudiantil
Eje estratégico 6. Procesos académicos/OE6	Estrategia 6.2 Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio.	02-4301 Fortalecimiento Sistemas Integrados de Gestión
	Estrategia 6.1: Actualizar la normatividad institucional que responda a las dinámicas y demandas de la educación superior	02-4317 Rediseño Organizacional
Eje estratégico 7. Gestión integral de recursos/OE7	Estrategia 7.1 Modernizar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades de la comunidad universitaria y el desarrollo, uso y apropiación de las TIC.	02-4404 Fortalecimiento Plataforma Tecnológica
	Estrategia 7.15 Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede de la Universidad, previa autorización del CSU.	02-4415 Nueva planta física Unicolmayor

Fuente: UNICOLMAYOR, Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. PFC: 2020- Formato Anexo 1- Estructura de los proyectos de inversión

El porcentaje de ejecución de los recursos del PFC: 2020, con corte 31 de diciembre de 2020 fue del 78,69%, que equivalen a \$3.343.964, del valor total de los recursos del PFC: 2020, \$4.418.016.430. En la tabla 24, se muestra el comportamiento de la ejecución presupuestal de los recursos provenientes del Plan de Fomento de la Calidad 2020, detallada por cada uno de los proyectos de inversión para los cuales fueron aprobados recursos por este concepto. Vale la pena aclarar que estos recursos fueron comprometidos en la vigencia 2020 (a 31 de diciembre), para continuar su ejecución en el año 2021.

Tabla 25. Ejecución presupuestal detallada por proyecto, recursos del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020, con corte 31 de diciembre de 2020

Proyecto	Valor apropiado	Valor ejecutado (*)	Diferencia (**)	% de ejecución
02-3401 Fortalecimiento de recursos bibliográficos	169.000.000	163.332.115	5.667.885	96,65%
02-3402 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	40.000.000	39.992.647	7.353	99,98%
02-3403 Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	100.000.000	75.300.000	24.700.000	75,30%
02-3404 Fortalecimiento plataforma tecnológica	2.677.016.430	2.526.558.733	150.457.697	94,38%
02-3405 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral	120.000.000	0	120.000.000	0,00%
02-3406 Fortalecimiento de la investigación	822.000.000	221.000.470	600.999.530	26,89%
02-3407 Permanencia y graduación estudiantil	80.000.000	40.160.000	39.840.000	50,20%
02-3408 Nueva planta física Unicolmayor	60.000.000	59.999.999	1	100,00%
02-3409 Rediseño organizacional	350.000.000	350.000.000	0	100,00%
Total	4.418.016.430	3.476.343.964	941.672.466	78,69%

(*) valor comprometido a 31 de diciembre de 2020

(**) recursos sin comprometer a 31 de diciembre de 2020

Fuente: UNICOLMAYOR. Acuerdo N° 38 de 2020 y División Financiera. Ejecución Presupuestal del año 2020, elaboración propia, enero 2021.

48

En el Anexo C, del presente documento, se presenta una gráfica comparativa del presupuesto de los proyecto de inversión con recursos del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020, y su nivel de ejecución en el año 2020.

3.1 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PFC: 2020

En las tablas de la 26 a la 33 se presenta el detalle de la ejecución financiera, detallada de los recursos del PFC:2020, asignados a los proyectos de inversión, priorizados, con corte a 31 de diciembre de 2020, indicando su apropiación, valor ejecutado y porcentaje de ejecución para cada uno de ellos.

Tabla 26. Ejecución recursos PFC- 2020- proyecto de inversión: 02-3401 Fortalecimiento de recursos bibliográficos

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación servicios	E-LIBRO LTDA Prestar el servicio de suscripción a la biblioteca digital elibro cátedra.	169.000.000	32.128.000	96,65%
	E TECH SOLUTIONS SA Renovar la suscripción a la base de datos building type online.		7.685.720	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	POLÍTICA Y MEDIOS DE INVESTIGACIÓN S.A.S. Renovación suscripción al periódico jurídico artículo 20.		1.840.003	
	INFOLINK COLOMBIA SAS Prestar el servicio de suscripción a herramientas bibliotecarias: rda toolkit - armar bibliotecas mayores: lista de encabezamientos de materia para bibliotecas - clasificación decimal dewey - cdd para el trabajo técnico. (catalogación, clasificación		5.170.600	
	COLOMBIA INFORMACIÓN LEGAL SAS Prestar el servicio para la Suscripción al paquete base de datos Vlex: Vlex global y Vlex legal Colombia.		35.180.731	
	METABIBLIOTECA SAS implementar el repositorio institucional para la biblioteca de la universidad colegio mayor de Cundinamarca con el servicio dspace en la nube.		12.048.000	
	EDIARTE PUBLICIDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EDIARTE Prestar el servicio de restauración y empaste de material bibliográfico impreso.		4.216.800	
	CENTRO COLOMBIANO DE DERECHOS REPROGRÁFICOS Suscripción por doce (12) meses de la licencia de uso Digital Centro Colombiano de Derechos Reprográficos-CEDER/CDR,		4.284.117	
	EDICIONES EUROAMERICA SAS Adquisición de material bibliográfico		60.778.144	
Total		169.000.000	163.332.115	96,65%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Prespuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 27. Ejecución PFC:2020- proyecto de inversión: 02-3402 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Contratación de prestación de servicios profesionales	MAHECHA CASTAÑEDA LINA ANDREA Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	40.000.000	39.992.647	99,98%
TOTAL		40.000.000	39.992.647	99,98%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Prespuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 28. Ejecución PFC:2020- proyecto de inversión: 02-3403 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Contratación	EVALUA SAS Alquiler, de los servicios de implementación y parametrización de una plataforma tecnológica que soporte los procesos de autoevaluación institucional y de programas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con fines de acreditación de alta calidad.	100.000.000	75.300.000	75,3%
TOTAL		100.000.000	75.300.000	75,3%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Prespuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 29. Ejecución PFC:2020- proyecto de inversión: 02-3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Contratación de adquisiciones y servicios	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S. Adquisición de impresoras a través de tienda virtual del estado colombiano	2.677.016.430	44.335.706	94,38%
	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S. Prestar el servicio STATA Renovación licenciamiento educativo perpetuo, última versión del producto para 3 laboratorios.		28.076.860	
	MICROTON SAS Adquisición de licenciamiento de software ZBRUSH licenciamiento flotante académico perpetuo, última versión del producto		55.594.333	
	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S. Adquisición de licenciamiento de software METEONORM licenciamiento académico perpetuo, última versión del producto”		3.632.070	
	INFORMESE S.A.S Adquisición de licenciamiento de software SPSS.		48.187.323	
	UNIPLES S.A. Adquisición de equipos de cómputo para apoyar la gestión académica y administrativa, acorde con las características y cantidades descritas en este documento		1.848.949.930	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	COMWARE S A Adquisición de equipos de cómputo para apoyar la gestión académica y administrativa, acorde con las características y cantidades descritas en este documento		454.880.432	
	ESPIRAL MICROSISTEMAS S L SUCURSAL COLOMBIA Renovación del servicio de mantenimiento, soporte técnico y actualización, del licenciamiento de la mesa de ayuda proactivanet instalada en la universidad, durante un año		42.902.079	
TOTAL		2.677.016.430	2.526.558.733	94,38%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 30. Ejecución PFC: 2020- proyecto de inversión: 02-3405 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Adición presupuestal	Adición presupuestal Acuerdo 038 del 11 de noviembre de 2020.	120.000.000	0	0,00%
TOTAL		120.000.000	0	0,00%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 31. Ejecución PFC:2020- proyecto de inversión: 02-3406 Fortalecimiento de la investigación

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Contratación de servicios	SARMIENTO RIAÑO XIOMARA STEFFY Jóvenes Investigadores, en el marco del Convenio del Sistema de Universidades Estatales SUE, correspondientes al período comprendido entre el 4 de enero al 16 de agosto de 2021.	822.000.000	15.060.000	26,89%
	SABOGAL MUÑOZ ERIKA CONSTANZA Jóvenes Investigadores, en el marco del Convenio del Sistema de Universidades Estatales SUE, correspondientes al período comprendido entre el 04 de enero al 16 de agosto de 2021.		15.060.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	FIGUEROA LEGUIZAMÓN MARYURY ALEJANDRA Jóvenes Investigadores, en el marco del Convenio del Sistema de Universidades Estatales SUE, correspondientes al período comprendido entre el 4 de enero al 16 de agosto de 2021		26.355.000	
	LÓPEZ GARCÍA JUAN DAVID Jóvenes Investigadores, en el marco del Convenio del Sistema de Universidades Estatales SUE, correspondientes al período comprendido entre el 4 de enero al 16 de agosto de 2021		26.355.000	
	EDITORIAL SCRIPTO SAS Prestar el servicio de corrección de estilo, diseño, diagramación, edición electrónica e impresión de publicaciones del sello editorial y revistas institucionales		22.066.886	
	ITIS SUPPORT LIMITADA Prestar el servicio de suscripción al servicio de comparación y control de plagio documental.		78.181.078	
	METABIBLIOTECA SAS Prestar el servicio de “Renovación del servicio de soporte, actualización y asistencia técnica del sistema de automatización de publicaciones seriadas – open journal system - ojs en su última versión estable, suscripción, adquisición y configuración		33.994.135	
	ENGLISH LINK GLOBAL SAS Prestar el servicio de “Traducción de textos y artículos del idioma español a inglés”		3.928.371	
Total		822.000.000	221.000.470	26,89%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Prespuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 32. Ejecución PFC: 2020- proyecto de inversión: 02-3407 Permanencia y graduación estudiantil

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Adición Presupuestal	Adición presupuestal recursos Plan de Fomento a la Calidad 2020, Acuerdo 038 del 11 de noviembre de 2020	80.000.000		50,20%
Contratación talento humano	MOJICA ESCOBAR ANA MARÍA Prestar los servicios profesionales como licenciada en educación en la División Medio Universitario,		20.080.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	generando acompañamiento desde las cuatro líneas de intervención (académica, financiera, institucional y psicosocial)			
Contratación talento humano	ROMERO BERMÚDEZ PAULA ALEJANDRA Prestar los servicios profesionales en la División Medio Universitario, generando acompañamiento desde las cuatro líneas de intervención (académica, financiera, institucional y psicosocial), a través de las cuales la institución diseñará estrategias.		20.080.000	
TOTAL		80.000.000	40.160.000	50,20%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 33. Ejecución PFC: 2020- proyecto de inversión: 02-3408 Nueva planta física Unicolmayor

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Adición	Adición presupuestal recursos Plan de Fomento a la Calidad 2020, Acuerdo 038 del 11 de noviembre de 2020	60.000.000		
Contratación de servicios profesionales	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Prestar sus servicios profesionales para elaborar el diagnóstico que sea fundamento para la compra del predio en el cual se construirá la nueva sede de la Universidad.		59.999.999	99,99%
TOTAL		60.000.000	59.999.999	99,99%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

Tabla 34. Ejecución PFC: 2020- proyecto de inversión 02-3409 Rediseño organizacional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Adición presupuestal	Adición presupuestal recursos Plan de Fomento a la Calidad 2020, Acuerdo 038 del 11 de noviembre de 2020	350.000.000		
Contratación	RACIONALIZAR SAS Prestar el servicio de consultoría para elaborar el diagnóstico organizacional y el estudio técnico de rediseño organizacional de la Universidad Colegio Mayor de		350.000.000	100%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	Cundinamarca, así como la propuesta de actos administrativos y sus documentos de sustentación.			
TOTAL		350.000.000	350.000.000	100%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020, elaboración propia.

3.2 LÍNEA DE INVERSIÓN – ALCANCE -ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE COMPONEN EL PFC 2020

De conformidad con lo definido en el documento del PFC: 2020-2022 (formato anexo 1 – estructura de los proyectos de inversión, se alinea cada uno de los proyectos de inversión priorizados por la Universidades a líneas de inversión definidas por el Ministerio de Educación.

3.2.1 Línea de inversión en “Bienestar en educación superior y permanencia estudiantil

➤ Proyecto: Permanencia Estudiantil

Alcance/Resultado: generar acompañamiento desde las cuatro líneas de intervención (académica, financiera, institucional y psicosocial), a través de las cuales la institución diseñará estrategias preventivas, interventivas y correctivas que garanticen el ingreso, permanencia y graduación de sus estudiantes.

Estrategias/Actividades:

Estrategia: fortalecer el proceso de implementación de los sistemas de caracterización, alertas tempranas y acompañamiento. Con las siguientes actividades:

Actividad 1. Aprobación de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2021, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional – PDI: 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la Universidad y, aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020)

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual para la vinculación de Talento Humano para el fortalecimiento del Sistema de Permanencia y Graduación Estudiantil.

Grado de avance: cumplimiento del 80%, vinculación talento humano mediante Ordenes de Trabajo.

Actividad 3. Apropiación del Sistema de Permanencia y Graduación: capacitación a nuevo talento humano respecto a los componentes del sistema y las estrategias para la implementación de este, 4. Implementación del Sistema de Permanencia y Graduación: implica el desarrollo.

Grado de avance: cumplimiento del 0%, proceso de implementación en el año 2021.

Metas proyectadas: Tasa de deserción anual proyectada: 2020: 7.67%; 2021: 7.34%

➤ **Proyecto: Rediseño Organizacional**

Alcance/Resultado: realización documento diagnóstico organizacional con base en antecedentes históricos y realidad institucional; realización documento estudio técnico de rediseño organizacional de la universidad y propuesta de actos administrativos y documento para el sustento técnico, financiero y jurídico.

Estrategias/Actividades:

Estrategia: modernizar la estructura organizacional de la universidad que contribuya con la mejora en los procesos administrativos y motivación del personal. Con las siguientes actividades:

Actividad 1. Aprobación de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2020, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020)

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual para las actividades programadas.

Grado de avance: cumplimiento del 100%, suscripción de contrato.

Actividad 3. Realizar documento diagnóstico organizacional con base antecedentes históricos y realidad institucional Realizar documento estudio técnico de rediseño organizacional de la universidad Propuesta actos administrativos y documento sustento técnico, financiero y jurídico.

Grado de avance: cumplimiento 0%, a desarrollar en la vigencia 2021.

Metas proyectadas: un estudio técnico, financiero y jurídico para el rediseño organizacional de la Universidad.

➤ **Proyecto: Fortalecimiento Sistemas Integrados de gestión**

Alcance/Resultado: diagnóstico, elaboración socialización de planes de acción e implementación MIPG, adaptado a la universidad.

Estrategias/ Actividades:

Estrategia: fortalecer el modelo integral de planeación y gestión de la universidad Colegio Mayor de Cundinamarca que contribuya al mejoramiento y optimización de los procesos académicos y administrativos., con las siguientes actividades:

Actividad 1. Aprobación de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2020, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020)

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual para las actividades programadas

Grado de avance: cumplimiento del 100%, suscripción de Orden de Trabajo.

Actividad 3. Realizar el diagnóstico, elaboración, socialización e implementación del Modelo.

Grado de avance: cumplimiento del 0%, actividad para desarrollar en el 2021.

Metas proyectadas: diagnóstico y Modelo MIPG implementado y adaptado a la Universidad.

56

3.2.2 Línea de inversión: “Formación para la investigación e investigación formativa”

Alcance/Resultado: fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo tecnológico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca a partir de tecnologías 4.0 para el diseño y la construcción en Bogotá; vinculación de Jóvenes Talento (profesionales y de pregrado) como sujetos activos en la investigación con responsabilidades claramente definidas en la producción de nuevo conocimiento e integración del enfoque de apropiación social mediante ciencia, tecnología e innovación; desarrollo de procesos de formación en investigación para docentes (Seminarios o cursos) para 70 docentes; estudio de factibilidad para la constitución de un Centro de Investigación y una Oficina de Transferencia de Conocimiento; contrato de soporte y parametrización del Software de Gestión de Proyectos de Investigación; Plataforma antiplagio Turnitin actualizada y ampliación de cobertura. Sistema de publicación de revistas digital OJS (Open Journal System), en funcionamiento y; vincular 4 jóvenes investigadores auxiliares para el desarrollo de los proyectos.

Estrategias /Actividades:

Estrategia: contribuir al fortalecimiento de capacidades para la investigación en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante la cofinanciación del proyecto LATIN 4.0 Ministerio de Ciencias y Tecnología (recursos de regalías); fortalecimiento a jóvenes investigadores en Ciencias de la Salud. Ministerio de Ciencias y Tecnología Ministerio de Salud y Protección Social – cofinanciación; desarrollo de procesos de formación en investigación para docentes; estudio de factibilidad para la constitución de un Centro de Investigación y una Oficina de Transferencia de Conocimiento; parametrización del

Software de Gestión de Proyectos de Investigación y ejecutar convenio SUE Nodo Distrital mediante vinculación de jóvenes investigadores, con las siguientes actividades:

Actividad 1. Aprobación de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2021, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020)

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual.

Grado de avance: cumplimiento del 40%, suscripción de contratos – pendiente revisión objeto y suscripción de contratos pendientes.

Actividad 3. 3. Ejecución e implementación de los diferentes componentes identificados en el proyecto.

Grado de avance: cumplimiento del 0%, actividad para desarrollar en el 2021

Metas:

1. Implementación de un laboratorio para el diseño y la construcción en Bogotá- recursos regalías- UNICOLMAYOR
2. Tres proyectos de investigación fortalecidos
3. 70 docentes formados en investigación
4. Un estudio de factibilidad para la constitución de un centro de investigación y oficina de transferencia de conocimiento
5. Soporte y parametrización del software de gestión de proyectos de investigación
6. Plataforma antiplagio Turniting actualizada con cobertura ampliada
7. Sistema de publicación de revistas digitales en funcionamiento
8. Vinculación de 4 jóvenes investigadores auxiliares

57

3.2.3 Línea de inversión en “Formación docente disciplinar y en educación, pedagógica y didáctica”

➤ **Proyecto: Desarrollo Profesor**

Alcance/Resultado: se prevé el desarrollo de cursos de cualificación docente que permitan capacitar a 100 docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas, presencial y virtual, en el marco de las exigencias de la educación superior.

Estrategias/Actividades: cualificar a los docentes de la universidad para el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas. Se identificaron las siguientes actividades:

Actividad 1. Aprobación de líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2021, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020)

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual.

Grado de avance: cumplimiento del 10%, No se suscribió contrato, solo se dio el proceso precontractual, fue declarado desierto el proceso. Pendiente reanudar proceso en 2021.

Actividad 3. Desarrollar cursos de cualificación docente que permita capacitar a 100 docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas presencial y virtual, en el marco de las exigencias de la educación superior.

Grado de avance: cumplimiento del 0%, actividad para desarrollar en el 2021, una vez se suscriban los contratos.

Metas: capacitar 40 docentes en edumática, 40 docentes en segunda lengua y 20 docentes e pedagogía

3.2.4 Línea de inversión en “Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura”

➤ Fortalecimiento de la plataforma tecnológica

Alcance/Resultado: Modernizar el esquema de infraestructura tecnológica de la universidad, realizando:

- ✓ Renovación de los equipos de cómputo que han superado su vida útil, los cuales ascienden a 502, de acuerdo con los recursos asignados por el PFC para la vigencia 2020, el alcance definido es la renovación del 40% (211 equipos) del total de los equipos identificados para renovar.
- ✓ Realizar la adquisición del licenciamiento educativo de software STATA, SPSS, Meteonorm, Archicad, Zbrush y el Campus de Microsoft, como soporte al desarrollo de las actividades académicas en aulas de informática y apoyo a la gestión institucional.
- ✓ Realizar la contratación de los servicios de actualización y soporte para el sistema de mesa de ayuda insitucional y del mantenimiento integral para los equipos de cómputo y dispositivos.
- ✓ Realizar la adquisición de impresoras multifuncionales, tabletas digitalizadoras y monitores, apalancando el desarrollo de las actividades institucionales. El alcance corresponde a la adquisición de 36 dispositivos distribuidos así: 10 equipos multifuncionales, 25 tabletas y 1 monitor.

Estrategias/Actividades:

Estrategia: modernizar el parque de equipos de cómputo que han superado su vida útil, incorporando equipos de última tecnología que soporte adecuadamente el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo desarrolladas en aulas de informática y, áreas académica y administrativa; incorporar el licenciamiento de software requerido para soportar eficientemente las actividades académicas y administrativas de la universidad; dar continuidad a los servicios de mesa de ayuda y mantenimiento integral de equipos de cómputo y dispositivos institucionales, para mantener en operación estos recursos tecnológicos que soportan el cumplimiento de las actividades misionales y de apoyo y renovar centros de impresión y digitalización institucionales, incorporando equipos multifuncionales, tablas

digitalizadoras y monitores que soporten el desarrollo de componentes temáticos y en general la gestión institucional. Se identificaron las siguientes actividades:

Actividad 1. Aprobación líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2020, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020)

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual para la adquisición de los equipos de cómputo.

Grado de avance: cumplimiento del 100%, realización de los estudios para el proceso precontractual y celebración de los contratos y ordenes de trabajo para las diferentes adquisiciones de equipos.

Actividad 3. Recepción, alistamiento, instalación, activación y puesta en funcionamiento de los equipos de cómputo, contratos de licencia, contratos de servicio y dispositivos en las áreas definidas:

- ✓ Equipos de cómputo: 211 equipo, en las aulas SG-INFO02, SG-INFO03, áreas académicas y administrativas definidas
- ✓ Contratos de licenciamiento educativo de software STATA, SPSS, Meteonorm, Archicad, Zbrush, en aulas de informática de la sede principal y la sede IV, al servicio de los programas académicos de la Facultad de Administración y Economía y Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y el Campus de Licenciamiento Microsoft en todos los equipos institucionales.
- ✓ Contratos de los servicios de actualización y soporte para el sistema de mesa de ayuda insitucional y del mantenimiento integral para los equipos de cómputo y dispositivos.
- ✓ Dispositivos: 36 dispositivos distribuidos así: 10 equipos multifuncionales en centros de impresión de áreas académicas administrativas, 25 tabletas en aulas de informática de la sede IV y VII, y 1 monitor en el programa académico de Microbiología

Grado de avance: cumplimiento del 0%. A implementar en el año 2021.

Metas:

1. Renovación de 211 equipos de cómputo proyectados para renovar.
2. Activación de 6 contratos de licenciamiento de software.
3. Activación de 2 contratos de mantenimiento y actualización de servicios.
4. Renovación de 36 dispositivos de impresión y digitalización proyectados para renovar.

➤ **Proyecto: Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad**

Alcance/Resultado: el alcance del proyecto es la adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema de información que mejore la capacidad de gestionar la información concerniente al modelo de autoevaluación, con capacidad de manejar indicadores del tipo estadístico, documental y de opinión, dotando de los elementos necesarios para su debida recolección, almacenamiento, reporte y gestión en el sistema.

Estrategias/Actividades: implementación del modelo de aseguramiento de la calidad. Se plantean las siguientes actividades:

Actividad 1. Aprobación líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2020, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020)

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual de la prestación del servicio.

Grado de avance: cumplimiento del 100%. Realización de estudios técnicos para el proceso contractual y celebración de contrato para la prestación del servicio.

Actividad 3. Implementación, parametrización y puesta en marcha del sistema de información que permita apoyar la gestión del proceso de autoevaluación de los programas académicos e institucional.

Grado de avance: cumplimiento del 0%. A implementar en el año 2021.

Metas proyectadas: sistema de información de aseguramiento de la calidad implementado.

60

➤ **Proyecto: Fortalecimiento de recursos bibliográficos**

Alcance/Resultado: satisfacer las necesidades académicas de los diferentes estamentos de la Universidad desde los procesos y servicios bibliotecarios y durante la formación académica de los usuarios hasta que sean profesionales de acuerdo con lo establecido en la Educación Superior y a los estándares de calidad para la Biblioteca Universitaria de Unicolmayor.

Estrategias/acciones/actividades:

Actividad 1. Aprobación líneas de inversión del plan de fomento a la calidad PFC para asignación de recursos 2020, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el plan de desarrollo institucional - PDI 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la universidad; y aprobación del PFC por parte del consejo superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020)

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual.

Grado de avance: cumplimiento del 100%. Realización de estudios técnicos para el proceso contractual y celebración de contratos.

Actividad 3. Recepción y puesta en funcionamiento de los recursos bibliográficos programados: Vlex, Iladiba Y Salud Hoy, Base de Datos Building Type Online, Artículo 20, Implementación Servicio Sistema

del Repositorio Biblioteca Digital Dspace Servicio en la Nube, Herramientas Para Bibliotecología (Sistema De clasificación Decimal Dewey e Índice Relativo, Rda Armarc En Línea), Suscripción a Publicaciones Seriadadas, Adquisición de Material Bibliográfico, Servicio de mantenimiento y restauración de colecciones.

Grado de avance: cumplimiento del 0%. Proceso de recepción y funcionamiento en la vigencia 2021.

Metas:

- Adquirir 500 libros

Renovar las bases de datos solicitadas

➤ **Proyecto Nueva planta física UNICOLMAYOR**

Alcance/Resultado: contratar avalúos comerciales para la adquisición de predios para la nueva sede de la Universidad.

Estrategias/Actividades:

Actividad 1. Aprobación líneas de inversión del Plan de Fomento a la Calidad PFC para asignación de recursos 2020, definición de apuestas y metas institucionales articuladas con el Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2020-2025 y con los proyectos de inversión de la Universidad; y aprobación del PFC por parte del Consejo Superior.

Grado de avance: cumplimiento del 100% (acuerdo No. 038 del 11 de noviembre de 2020- aprobación del Plan de Fomento a la Calidad- PFC: 2020; acuerdo No. 039 del 11 de noviembre de 2020- adición al presupuesto de rentas y recursos de capital de la Universidad, para la vigencia 2020).

Actividad 2. Realización del proceso precontractual y contractual para la contratación de avalúos.

Grado de avance: cumplimiento del 100%. Realización del proceso para la contratación de los avalúos comerciales a través de la Central de inversiones CISA- otro si No. 1 al acta de incorporación No. 3.


Actividad 3. Contratar los avalúos comerciales de los predios priorizados por el CSU.

Grado de avance: cumplimiento del 100%. Avalúos comerciales contratados y realizados de dos predios viabilizados por el CSU.

Meta proyectada: Avalúos de predios realizados. Dos avalúos comerciales para los predios de Usaqué y UDCA.

4. CONCLUSIONES


- Al finalizar la vigencia 2020 se observa que el porcentaje de ejecución alcanzado por los proyectos de inversión presentan una disminución en su comportamiento del 90,79% (sin incluir recursos del PFC:2020) al 84,95%, con la incorporación de los recursos de PFC, en el mes de noviembre de 2020.
- De los 19 proyectos de inversión, solo uno de ellos, “fortalecimiento multilingüismo” alcanzo una ejecución del 100% de los recursos, seguido del proyecto “fortalecimiento sistema innovación en TIC”, con el 99,95% y el proyecto “fortalecimiento sistemas integrados de gestión”, con el 99,41%; seis proyectos alcanzaron una ejecución entre el 90- 99.5% ; seis proyectos ejecutaron entre el 80- 89.5% ; tres proyectos con porcentajes inferiores al 50%, siendo el de menor ejecución el proyecto “fortalecimiento de desarrollo profesoral, con el 29,96%.
- De los nueve proyectos de inversión con recursos del PFC:2020, dos de ellos alcanzaron un porcentaje de ejecución del 100%: “nueva planta física Unicolmayor” y “rediseño organizacional”; seguido de los proyectos: “fortalecimiento sistemas integrados de gestión con el 99,98%, “fortalecimiento de recursos bibliográficas con el 96,65% y “fortalecimiento de la plataforma tecnológica” con el 94,38%; el proyecto “fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad, alcanzó el 75,3%. Los proyectos con menor porcentaje en su ejecución fueron: “permanencia y graduación estudiantil” con el 50.20%, “fortalecimiento de la investigación con el 26,89% y el I proyecto “fortalecimiento programa desarrollo profesoral, no presentó ningún avance en su ejecución.
- Se hace necesario dar continuidad a la ejecución de los cursos asignados a los proyectos de inversión financiados con PFC:2020, en la presente vigencia o reasignar los mismos a otros proyectos que requieran de dichos recursos, previa verificación de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES- Dirección de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional e información al Consejo Superior Universitario, para el debido seguimiento y monitoreo, según lo aprobado en el acuerdo 038 de 2020.


JENNIFER CRESPO


Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo

Elaboró: Stella Márquez Verbel – 14 de enero de 2021- jefe OPSD hasta la fecha

Revisó: Carlos Andrés Valderrama- 04 de febrero de 2021- Contratista OPSD





Anexo A. Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión, con corte a 31 de diciembre 2020




Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera, Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020. Bogotá D. C., elaboración propia.

Anexo B. Porcentaje de ejecución del presupuesto General y Plan de Fomento a la Calidad, con corte a 31 de diciembre 2020



Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera, Ejecución Prespuestal con corte a 31 de diciembre de 2020. Bogotá D. C., elaboración propia.

Anexo C. Porcentaje de ejecución presupuestal Plan de Fomento a la Calidad, con corte a 31 de diciembre 2020



Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera, Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020. Bogotá D. C., elaboración propia.