

INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y A LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN AÑO 2021

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO
Diciembre de 2021



PRESENTACIÓN

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020 – 2025 de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, en su capítulo siete presenta el Plan Plurianual de inversiones 2020-2025 y en el numeral 7.6 se incluye el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI: 2020-2025, identificando en la tabla 32 los 21 proyectos de inversión que dan continuidad a los proyectos aprobados en el presupuesto general de la Universidad del año 2021 (Acuerdo 046 del 14 de diciembre de 2020). Los proyectos de inversión se encuentran alineados a cada uno de los siete ejes estratégicos del PDI, lo que permite la operacionalización de las metas asociadas al PDI.

En el presente documento se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestal para el segundo trimestre de la vigencia 2021, segundo año de ejecución de los proyectos para el período del PDI: 2020-2025. Se realiza el seguimiento que le corresponde a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, de conformidad a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.

El seguimiento que se presenta a continuación incluye el porcentaje de ejecución de los recursos apropiados al rubro de inversión para el año 2021 e incluye los recursos asignados por concepto de Plan Fomento a la Calidad - PFC: 2020, así como la descripción de la gestión y el porcentaje de cumplimiento para cada una de las actividades y metas formuladas en los proyectos de inversión.

1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021

Mediante el Acuerdo 046 del 14 de diciembre de 2020: “Por el cual se aprueba el Presupuesto de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, correspondiente a la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2021”, la Universidad apropió recursos financieros para atender los gastos de funcionamiento e inversión por la suma de \$64.592.857.900,00; de los cuales \$3.901.559.475,00 (6,04%) corresponden a gastos de inversión, distribuidos en 21 proyectos.

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se realizó una modificación presupuestal de adición, reflejado en un mayor valor asignado a los gastos de inversión que ascienden a la suma de \$4.655.716.9225, correspondiente al 7,21% del presupuesto general inicial de la Universidad, para esta vigencia; Los actos administrativo expedidos, que soporta la modificación presupuestal realizadas son el Acuerdo del Consejo Superior Universitario 004 del 12 de febrero de 2021 que adicióno \$941.673.466, el Acuerdo 005 del 22 de febrero de 2021 que adicióno \$320.000.000 y el Acuerdo 010 del 03 de mayo de 2021 que adicióno \$434.157.447 .

Por otra parte, los recursos no comprometidos del Plan de Fomento a la Calidad – PFC: 2020, se adicionaron al presupuesto general de la Universidad del año 2021 por el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 004 del 12 de febrero de 2021, por un valor total de \$941.672.466, con lo cual, la apropiación a 30 de junio de 2021 para los gastos de inversión ascendió a la suma de \$5.597.389.388, correspondiente al 8,67% del presupuesto total inicial general de la Universidad.

Al final del segundo trimestre del año 2021, la ejecución de los gastos de inversión, incluyendo los recursos de PFC: 2020, fue del 31,29%. En la tabla 1, se resume el comportamiento de la ejecución de los gastos de inversión con los recursos del Plan de Fomento a la Calidad - PFC: 2020.

Tabla 1. Comportamiento de la ejecución de los recursos de inversión- año 2021

Presupuesto	Valor	Ejecución	Diferencia	% de ejecución
Apropiación gastos de inversión sin recursos PFC: 2020	4.655.716.922	1.554.018.157	3.101.698.765	33,38%
Recursos PFC: 2020 incorporado año 2021	941.672.466	197.356.027	744.316.439	20,96%
Apropiación final gastos de inversión con recursos PFC: 2020	5.597.389.388	1.751.374.184	3.846.015.204	31,29%

Fuente: UNICOLMAYOR, DIVISIÓN FINANCIERA, Bogotá D.C., 10 de agosto de 2021, elaboración propia diciembre 2021

1.1 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A LOS PROYECTO DURANTE EL AÑO 2021

El porcentaje de ejecución de la inversión, sin incluir los recursos del PFC:2020, con corte a 30 de junio de 2021, fue del 33,38%, equivalente a \$1.554.018.157. En la tabla 2 se muestra el comportamiento detallado de la ejecución presupuestal por cada proyecto de inversión.

Tabla 2. Ejecución presupuestal detallada por proyecto de los gastos de inversión - segundo trimestre año 2021

Proyecto	Valor inicial apropiado	Valor apropiado + adiciones - reducciones	Valor ejecutado	% de ejecución
02-3101 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física.	\$210.504.042	\$210.504.042	\$38.080.100	18,09%
02-3202 Fortalecimiento de equipos de laboratorios.	\$120.631.713	\$120.631.713	\$0	0,00%
02-3203 Fortalecimiento de recursos bibliográficos.	\$459.716.497	\$459.716.497	\$0	0,00%
02-3204 Fortalecimiento Centro de aprendizaje e investigación CRAI.	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	0,00%
02-3301 Fortalecimiento Sistemas integrados de gestión.	138.998.300	101.174.784	37.823.516	72,79%
02-3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad.	316.155.943	164.051.720	152.104.223	51,89%
02-3303 Fortalecimiento internacionalización.	126.457.100	22.645.609	103.811.491	17,91%
02-3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica.	841.262.957	335.806.135	505.456.822	39,92%
02-3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional.	272.584.600	112.561.900	160.022.700	41,29%
02-3306 Fortalecimiento Sistema innovación en TIC.	173.157.000	51.051.075	122.105.925	29,48%
02-3307 Fortalecimiento Programa Desarrollo Profesional.	83.608.000	2.120.157	81.487.843	2,54%
02-3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y mejoramiento del clima organizacional.	40.758.900	1.967.840	38.791.060	4,83%
02-3309 Fortalecimiento de la investigación.	703.551.700	272.629.061	430.922.639	38,75%
02-3310 Fortalecimiento multilingüismo.	104.510.000	2.521.310	101.988.690	2,41%
02-3311 Fortalecimiento de la relación con egresados.	39.217.700	13.466.170	25.751.530	34,34%
02-3312 Fortalecimiento Gestión documental institucional.	36.108.447	0	36.108.447	0,00%
02-3313 Sello editorial.	209.020.000	78.123.177	130.896.823	37,38%
02-3314 Permanencia y graduación estudiantil.	381.414.470	231.692.805	149.721.665	60,75%
02-3315 Nueva planta física Unicolmayor.	132.549.553	126.126.314	6.423.239	95,15%
02-3316 Fortalecimiento, creación de programas y ampliación de cobertura.	100.000.000	0	100.000.000	0,00%
02-3317 Rediseño organizacional.	65.510.000	0	65.510.000	0,00%
TOTAL	4.655.716.922	1.554.018.157	3.101.698.765	33,38%

Fuente: UNICOLMAYOR, DIVISIÓN FINANCIERA, Bogotá D.C., 10 de agosto de 2021, elaboración propia diciembre 2021

2. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021

En las tablas de la 3 a la 23 se presenta el detalle de la ejecución financiera de los proyectos de inversión con corte a 30 de junio de 2021, indicando su apropiación inicial, valores modificados, apropiación final, el valor y porcentaje ejecutado para cada uno de ellos.

Tabla 3. Ejecución proyecto de inversión: 02-3101 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Adecuaciones y mantenimiento de la planta física.	OSORIO BENAVIDES GLORIA ELIZABETH LEGALIZACIÓN AVANCE PROFESIONAL ORLANDO ESPITIA PARA contratar el servicio de Adecuación de Oficinas de la Rectoría de la Universidad mediante la ejecución de los trabajos respectivos en al área a intervenir.	\$ 210.504.042	\$ 38.080.100	18,09%
TOTAL		\$ 210.504.042	\$ 38.080.100	18,09%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021, elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 4. Ejecución proyecto de inversión: 02-3202 Fortalecimiento de equipos de laboratorio

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Adquisición, renovación y actualización de equipos de Laboratorio para pregrado y posgrados. Marzo - Julio 2021	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$120.631.713	\$0	0,00%
TOTAL		\$120.631.713	\$0	0,00%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 5. Ejecución proyecto de inversión: 02-3203 Fortalecimiento de recursos bibliográficos

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Suscripciones y renovaciones bases de datos	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$459.716.497	\$0	0,00%
Total:		\$459.716.497	\$0	0,00%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020		\$5.667.885	\$0	0,00%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		\$465.384.382	\$0	0,00%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 6. Ejecución proyecto de inversión: 02-3204 Fortalecimiento Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación – CRAI.

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Sistema de seguridad RFID para la Biblioteca Central de UN CORREDOR	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$100.000.000	\$0	0,00%
Sistema de seguridad RFID para la Biblioteca Jurídica de UN CORREDOR				
Lector de Tags RFID portátil e Inalámbrico encargado de organizar estantería y realizar inventario				
Estación de trabajo RFID en Punto de circulación y préstamo, y encargada de la programación de tags.				
Etiqueta delgada con antena RF y microchip integrado para obras bibliográficas				
Sistema de auto préstamos para seguridad y lectura RFID				
Maquina Aplicadora De Cubiertas Para Mantenimiento De Colecciones Bibliográficas E Insumos				
Asociación Colombiana De Bibliotecología				
Grupo de Unidades de Información de la Región Central en Salud Unirecs				
Web Of Science				
TOTAL				

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 7. Ejecución proyecto de inversión: 02-3301 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Profesional Especializado	VALDERRAMA CRANE CARLOS ANDRÉS Brindar acompañamiento profesional a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en los procesos relacionados con el seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión, operacionalización del presupuesto 2021 y apoyo en conceptos de viabilidad.	\$ 138.998.300	\$ 32.211.658	72,79 %
2. Profesional universitario	SÁNCHEZ MORALES ARLEY ANDRÉS Prestar servicios profesionales de apoyo a la implementación del Sistema Integrado de Gestión, articulándolo con el modelo de planeación y gestión institucional		\$ 6.529.052	
3. Profesional especializado para SISGECC y PDI	TORRES TRIANA GIOVANNA ANDREA Prestar servicios profesionales especializados de apoyo en el sostenimiento del SISGECC su articulación con MIPG y otros sistemas de gestión, actualización y despliegue del PDI 2021-2025 y la planeación institucional en general.		\$ 18.908.666	
	TAVERA OCHOA ARIANA Prestar servicios profesionales especializados de apoyo a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo en el mantenimiento del SISGECC y su articulación con la gestión de riesgo, indicadores de gestión, mejoramiento de procesos, auditorías internas.		\$ 14.056.000	
4. Logística eventos (Refrigerios formación de auditores, refrigerios auditorias ente certificador, almuerzos ente certificador)	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	
5. Mantenimiento y soporte Sistema de información para Administrar SISGECC (ISODOC)	Prestar el servicio de cloud: renovación uso software de gestión y calidad ISODOC	\$ 29.469.408		

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
6. Auditoría mantenimiento de Certificación de Calidad - ICONTEC	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	
7. Actualizaciones en temas relacionados con la Gestión de la Calidad (Administración de Riesgos, Indicadores de Gestión, Auditorías de Calidad, Norma ISO 9001:2015)				
TOTAL		\$138.998.300	\$101.174.784	72,79%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020		\$7.353	\$0	0,00%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		\$139.005.653	\$101.174.784	72,78%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 8. Ejecución proyecto de inversión: 02-3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación servicios profesionales	QUIÑONES MALAVER KARIN LUCERO Prestar los servicios profesionales en la implementación y fortalecimiento de los procesos de autoevaluación y autorregulación de programas académicos e institucional en el marco de la consolidación de la cultura de alta calidad, autoevaluación	\$216.155.943	\$ 33.466.666	51,89%
	SALAZAR ORTIZ CRISTIAN ANDRÉS Orientar los procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas que requieran acompañamiento con fines de Renovación de Registros Calificados y apoyar el proceso de acreditación institucional y los procesos de evaluación curricular		\$ 29.873.814	
	OSPINA MARTÍNEZ SARA VANESSA Prestar los servicios profesionales y de acompañamiento para orientar los procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de Renovación de Registros Calificados y Acreditación de		\$ 33.600.534	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	Programas e Institucional que contribuya al fortalecimiento			
	MARTA VARGAS JULIA FERNANDA Prestar los servicios profesionales y de acompañamiento en el proceso de autoevaluación para la acreditación institucional y elaboración del informe de Autoevaluación Institucional.		\$ 22.590.000	
	CORDERO RABI GISET CAROLINA Prestar los servicios profesionales en educación para apoyar los procesos pedagógicos, trabajo con docentes y acompañamiento en la construcción de documentos, guías y talleres de capacitación para contribuir con el fortalecimiento a la cultura		\$ 19.320.306	
	GÓMEZ SEGURA LUIS MIGUEL Prestar los servicios profesionales y de acompañamiento en el proceso de autoevaluación para la acreditación institucional así como de autorregulación y autoevaluación con fines de renovación de registro calificado de programas y apoyar el plan		\$ 25.200.400	
Adición	ADICIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS NACIÓN ACUERDO 010 DEL 3 DE MAYO DE 2021	\$ 100.000.000		
TOTAL		\$316.155.943	\$164.051.720	51,89%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		\$24.700.000	\$0	0,00%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		\$340.855.943	\$164.051.720	48,13%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 9. Ejecución proyecto de inversión: 02-3303 Fortalecimiento internacionalización

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Movilidad Docentes Internacionales	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$ 126.457.100	\$ 0	17,91%
2. Movilidad estudiantil Internacional				
3. Tercera Feria de internacionalización Unicolmayor				
4. Contratación de los servicios de un			\$ 10.997.372	
	LOPEZ MEDINA DENISSE LETHUY			

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
profesional especializado para coordinar y ejecutar los convenios, redes, alianzas estratégicas y proyectos de internacionalización	Prestar apoyo en el proceso correspondiente a la internacionalización de estudiantes para la Universidad.			
5. Contratación de los servicios de un profesional para coordinar la movilidad académica docente entrante y saliente de Unicolmayor.	AYA ANDRADE JUAN DIEGO Prestar los servicios profesionales en el proceso de internacionalización para la movilidad académica de docentes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.		\$ 11.648.237	
6. Contratación de los servicios de un profesional para coordinar la movilidad académica estudiantil entrante y saliente de Unicolmayor.	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	
7 tiquetes aéreos internacionalización.				
8. Desarrollo de plataforma tecnológica para la movilidad estudiantil, docente y administrativa nacional e internacional.				
TOTAL		\$126.457.100	\$22.645.609	17,91%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 10. Ejecución proyecto de inversión: 02-3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Sistema de Información Académico - apoyo profesional	PINZÓN ALBORNOZ NELSON EDUARDO Prestar servicios de nivel especializado para el Sistema de Información Académico Academusoft así como apoyar como líder técnico a la Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo en el proceso de validación y cargue de información a SNIES del Ministerio	\$ 653.762.957	\$ 44.176.000	39,92%
	VILLAMIZAR GONZALEZ ALEXANDER Brindar soporte de primer nivel al sistema de información académico - Academusoft a la comunidad universitaria y mantener actualizados los		\$ 20.403.288	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	procedimientos relacionados con el sistema aplicando la normatividad institucional.			
Sistema de Información Administrativo	NOVASOFT SAS Prestar el servicio de soporte técnico para el sistema de información administrativo Novasoft.		\$ 30.480.998	
Servicio de Hosting, internet y MPLS	IFX NETWORKS COLOMBIA SAS Prestar el "SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER (HOSTING), CANAL DE INTERNET Y CANALES DE DATOS"		\$ 230.170.064	
Sistema de Mesa de Ayuda Institucional	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	
Sistema de Gestión Documental				
SIMI - Convocatoria docente				
Arrendamiento tecnológico PSE, TC, Cupón Código de barras y plan Transaccional				
Sistema de Información Biblioteca				
Portal WEB				
Renovación y dotación de equipos de red				
Mantenimiento infraestructura de red				
Mantenimiento centro de cómputo				
Streaming grados				
Renovación de equipos de cómputo				
Adquisición de dispositivos				
Soporte técnico para equipos de cómputo				
Renovación de licenciamiento de Adobe	XSYSTEM LTDA Renovar el servicio de licenciamiento de productos ADOBE durante un año, en edición académica y última versión del producto.		\$ 125.928.621	
Dotación software especializado para programas académicos	BIMTECH SOLUTIONS SAS Renovación del licenciamiento educativo perpetuo última versión del producto Archicad		\$ 35.104.860	
Renovación de licenciamiento de Microsoft	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	
Implementación plan estratégico de tecnologías de la				

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
información y las comunicaciones - PETIC				
Apoyo profesional para el diseño e implementación de políticas y actividades en gestión TIC				
Actualización de política de protección de datos				
Adición	ADICIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS NACIÓN ACUERDO 010 DEL 3 DE MAYO DE 2021	\$ 187.500.000		
TOTAL		\$841.262.957	\$335.806.135	39,92%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		\$150.457.697	\$150.457.696	100,00%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		\$991.720.654	\$486.263.831	49,03%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 11. Ejecución proyecto de Inversión: 02-3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación servicios profesionales	BACHILLER MAHECHA ANDREA STEFANÍA Prestar los servicios profesionales como Comunicador Social y Periodista para generar contenidos de interés para la comunidad de Uicolmayor.	\$ 162.584.600	\$ 18.107.714	41,29%
	SERGIO ANDRÉS PINEDA LOZANO Prestar sus servicios para la grabación edición y toma de fotografías institucionales		\$ 13.118.923	
	MORENO TAFUR LAURA JULIANA Prestar los servicios profesionales para colaborar en la coordinación de comunicaciones institucionales		\$ 32.135.179	
	MORENO CASTILLA RADETH VANESA Prestar los servicios profesionales como Comunicador Social y Periodista		\$ 14.223.327	
	RAMÍREZ MORA NELSON OSWALDO Prestar los servicios profesionales en la producción y edición de audio para Uicolmayor radio		\$ 13.693.632	
	SOLORIZANO CAMARGO JOHAN DAVID		\$ 21.084.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	Prestar los servicios profesionales como Community Manager de las redes oficiales de Unicolmayo			
	SÁNCHEZ TOVAR MARÍA DANIELA Prestar los servicios profesionales como Diseñador Digital y Multimedia en el proceso de Comunicación y Divulgación de Unicolmayor		\$ 5.957.076	
2. Reintegro presupuesto	ACTA TERMINACIÓN ANTICIPADA		-\$24.636.971	
	LIBERACION SALDOS ACTA TERMINACIÓN ANTICIPADA		-\$10.625.734	
3. Rendición de cuentas	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Prestar el servicio de publicación de aviso en diario de amplia circulación conjuntamente con la producción y emisión de un pregrabado en televisión, para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.		\$ 24.484.764	
4. Emisora virtual	HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A. E.U. Prestar el servicio de "Streaming", para que opere la emisora virtual de la Universidad.		\$ 5.019.990	
Adición	ADICIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS NACIÓN ACUERDO 010 DEL 3 DE MAYO DE 2021	\$ 110.000.000		
TOTAL		\$272.584.600	\$112.561.900	41,29%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 12. Ejecución proyecto de inversión: 02-3306 Fortalecimiento sistema de innovación en TIC

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Prestar los servicios como administrador en primera línea de la plataforma moodle institucional	RAMIREZ CELY EDER GUIOVANNY Prestar los servicios como administrador de la plataforma moodle Institucional		\$ 13.855.180	
2. Prestar los servicios sobre la línea de diseño digital en pre y post producción para comunicar de forma visual y/o audiovisual según se requiera con la finalidad de brindar soluciones optimas a los proyectos en	CUELLAR TORRES CYNDI JOHANNA Prestar los servicios sobre la línea de diseño digital en pre y post producción para comunicar de forma visual y/o audiovisual según se requiera con la finalidad de brindar soluciones óptimas a los	\$ 173.157.000	\$ 8.936.640	29,48%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
actividades educativas y/o institucionales.	proyectos en actividades educativas y/o institucionales			
3. Prestar los servicios profesionales de diseño de contenido gráfico institucional y pedagógico	AREVALO ZORRO JOHN EDISSON Prestar los servicios profesionales de diseño de contenido gráfico institucional y pedagógico.		\$ 9.420.953	
4. Prestar los servicios como desarrollador e integrador de recursos y contenidos virtuales mediante el manejo de diversos lenguajes de programación.	LLORENTE QUIJANO OSCAR ANTONIO Prestar los servicios como desarrollador e integrador de recursos y contenidos virtuales mediante el manejo de diversos lenguajes de programación.		\$ 11.391.634	
5. Prestar los servicios como adecuador pedagógico en la virtualización de contenidos.	GÁMEZ PINILLA ELIANA HASLEIDY Prestar los servicios como adecuador pedagógico en la virtualización de contenidos bajo el modelo de diseño instruccional institucional.		\$ 7.446.668	
6. Plataforma webinar institucional - licencia educativa	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	
TOTAL		\$173.157.000	\$51.051.075	29,48%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 13. Ejecución proyecto de inversión: 02-3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Apoyo Económico a docentes para Estudios de Maestría (Resolución 1420 del 19 de noviembre de 2010)	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$ 83.608.000	\$ 0	2,54%
Apoyo Económico a docentes para Estudios de Doctorado (Resolución 1420 del 19 de noviembre de 2010)			\$ 0	
Actualización y perfeccionamiento docente	HERNÁNDEZ MORALES VERÓNICA Prestar los servicios como orientador del curso "BASES DE LA SALUD PUBLICA EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL"		\$ 1.718.557	
Apoyo económico para Segunda Lengua con Instituciones Reconocidas (Resolución 1422 del 22 de noviembre de 2010)	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Desarrollo Disciplinar (Eventos de Facultades) Observación (3): Según programación de las Facultades.			\$ 0	
Eventos Nacionales e Internacionales. Observaciones: De acuerdo con las solicitudes de los docentes, concepto de decanos y disponibilidad presupuestal.	Inscripción docente ocasional PAOLA ANDREA SANTOS RUÍZ para participar como ponente en el Congreso Latinoamericano de Ciencias CILAT 2021, el cual se realizará de manera virtual del 23 al 25 de junio de 2021		\$ 401.600	
TOTAL		\$83.608.000	\$2.120.157	2,54%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		\$120.000.000	\$0	0,00%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		\$203.608.000	\$2.120.157	1,04%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 14. Ejecución proyecto de inversión: 02-3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y mejoramiento del clima organizacional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Asociación Colombiana De Universidades-ASCUNDEPORTES	Inscripción magíster Maricela Botero Grisales, para participar, en modalidad virtual, en el Curso- Taller "ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL NUEVO CONTEXTO REGULATORIO: IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS IES", 20 de mayo al 25 de junio de 2021	\$ 40.758.900	\$ 983.920	4,83%
	Inscripción dr. Pablo Emilio Garzón para participar de manera virtual en el curso taller aseguramiento de la calidad en el nuevo contexto regulatorio. a realizarse del 15 de julio al 20 de agosto de 2021		\$ 983.920	
TOTAL		\$40.758.900	\$1.967.840	4,83%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 15. Ejecución proyecto de inversión: 02-3309 Fortalecimiento de la investigación

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1 servicios profesionales especiales para inclusión en plataformas ante Minciencias, gestión de proyectos y transferencia de conocimiento (febrero – marzo)	BARAJAS LEAL GLORIA MABEL Prestar servicios profesionales	\$383.551.700	\$ 9.778.810	38,75%
	GÓMEZ ARIZA LAURA SHIRLEY Prestar servicios profesionales de asistencia para la gestión administrativa en las actividades institucionales de investigación.		\$ 7.782.132	
	NAVARRETE MELO JULIETH NATALLY		\$ 11.017.776	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	<p>Prestar los servicios profesionales para apoyo administrativo en los procesos del Sello Editorial de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.</p> <p>QUINTANA REY MONICA ALEJANDRA Prestar los servicios como profesional para la coordinación y seguimiento de las actividades del sello editorial de la universidad colegio mayor de Cundinamarca.</p>		\$ 24.016.549	
2. Convenio SUE Nodo Distrito Capital (febrero – agosto)	<p>Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.</p>		\$ 0	
3. Ejecución proyectos convocatoria interna de investigación Acuerdo 081 de 2020 y proyectos que se postulan en convocatoria externa (según calendario de la oficina de febrero a agosto)				
4. Ejecución proyectos convocatorias internas por mínima cuantía (Acuerdo 043 de 2020; postulación II 2021) (agosto – octubre)				
5. Socialización y divulgación del conocimiento generado a partir del proceso de investigación institucional (participación de docentes de planta en eventos internacionales) (según solicitud de participación en eventos)				
6. Servicios externos relacionados con la evaluación de proyectos (agosto – octubre)	<p>METABIBLIOTECA SAS Prestar el Servicio de Renovación del Servicio de Soporte, actualización y asistencia técnica del sistema de automatización de publicaciones seriadas — Open Journal System - Ojs En Cloud Computing, Marcación De Artículos En XML</p>		\$ 21.011.849	
	<p>ITIS SUPPORT LIMITADA Suscripción al servicio de comparación y control de plagio documental.</p>		\$ 2.761.000	
7. Convenios, redes y alianzas estratégicas	<p>ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC.</p>		\$ 2.128.480	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
(membresías) (febrero – junio)	Membresía año 2021			
	FUNDACION RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS Cuota de sostenimiento de la membresía del año 2021		\$ 881.314	
	ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA ASEUC Cuota de sostenimiento de la membresía del año 2021		\$ 2.762.004	
8. Jóvenes investigadores (10) – Convocatoria MinCiencias. /Ejecución proyectos convocatoria externa de investigación MINCIENCIAS 874 2020 Contrato de Financiamiento de Recuperación Contingente No.838 de 2020 celebrado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	ACOSTA URREGO EDITH YUNARY Prestar los servicios profesionales como joven talento 2 - profesional con el proyecto titulado: "Uso potencial de péptidos antimicrobianos LL37 en bacterias multirresistentes y factores asociados en salud.		\$ 30.120.000	
	ALCÁNTARA CORTES JOHAN STEVEN Prestar los servicios personales como joven talento 3 con el proyecto titulado: "Chlamydia trachomatis serovar L2: actividad antimicrobiana de derivados del péptido 23688 en células HEp- 2 infectadas y su impacto en la población de HSH".		\$ 12.048.000	
	CASTELLANOS HERNÁNDEZ NATALIA Prestar los servicios profesionales como joven talento 1en el proyecto titulado: "Chlamydia trachomatis serovar L2: actividad antimicrobiana de derivados del péptido 23688 en células HEp- 2 infectadas y su impacto en la población de HSH		\$ 30.120.000	
	GALEANO SÁNCHEZ DANIEL FELIPE Prestar los servicios personales como joven talento 4 con el proyecto titulado: "Chlamydia trachomatis serovar L2: actividad antimicrobiana de derivados del péptido 23688 en células HEp- 2 infectadas y su impacto en la población de HSH".		\$ 12.048.000	
	GUALTEROS BUSTOS ANDREA VIVIANA Prestar los servicios profesionales como joven talento 1 - profesional con el proyecto titulado: "Efecto de aguas de ríos contaminados sobre la salud humana utilizando		\$ 30.120.000	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	C. elegans como modelo biológico de contaminación".			
	MARTÍNEZ LEÓN LAURA ROCÍO Prestar los servicios personales como joven talento 3 con el proyecto titulado: "Efecto de aguas de ríos contaminados sobre la salud humana utilizando C. elegans como modelo biológico de contaminación.		\$ 12.048.000	
	MARTÍNEZ LUGO WENDY GINETH Prestar los servicios profesionales como joven talento 1 - profesional con el proyecto titulado: "Uso potencial de péptidos antimicrobianos LL37 en bacterias multirresistentes y factores asociados en salud".		\$ 30.120.000	
	MEJÍA CONTRERAS WENDY DANIELA Prestar los servicios como joven talento 3 de pregrado con el proyecto titulado: "Uso potencial de péptidos antimicrobianos LL37 en bacterias multirresistentes y factores asociados en salud".		\$ 12.048.000	
	RODRÍGUEZ MORALES DAYANA Prestar los servicios personales como joven talento 2 con el proyecto titulado: "Efecto de aguas de ríos contaminados sobre la salud humana utilizando C. elegans como modelo biológico de contaminación.		\$ 12.048.000	
	RUBIO MÉNDEZ LAURA DANIELA Prestar los servicios profesionales como joven talento 2 - profesional con el proyecto titulado: "Chlamydia trachomatis serovar L2: actividad antimicrobiana de derivados del péptido 23688 en células HEP- 2 infectadas		\$ 30.120.000	
	BARBOSA URREA LAURA CATALINA Prestar los servicios como auxiliar de investigación en el proyecto: "Fortalecimiento de las competencias comunicativas a través del Diseño Digital y Multimedia: procesos de enseñanza- aprendizaje de la lectura y la escritura en la Facultad de Inge		\$ 3.421.996	
	GUTIÉRREZ REYES DANIEL FELIPE		\$ 2.024.064	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	<p>Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Estrategias de intervención para implementar un plan de conservación preventiva y mantenimiento en edificaciones de hormigón en la época moderna de Bogotá"</p> <p>VANEGAS HERNÁNDEZ DIANA ALEXANDRA Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Incidencia de la actividad turística sostenible en la cadena de valor agrícola de Bogotá, Colombia"</p> <p>CASTAÑEDA RAMÍREZ JEIMMY JOHANA Prestar los servicios profesionales como Auxiliar de Investigación del proyecto titulado: " Actividad antimicrobiana y antifúngica de péptidos derivados del péptido 23688 sobre cepas de E coli, S. aureus y Candida albicans.</p> <p>CLAVIJO MARÍN JOSÉ SANTIAGO Prestar los servicios profesionales como investigador auxiliar del proyecto de investigación " El Derecho Fundamental a la educación Superior en tiempos de crisis: Lineamientos para la elaboración de una política pública en Colombia, experiencia COVID</p> <p>SÁNCHEZ MESSIER SOFÍA ELENA Prestar los servicios profesionales como auxiliar de investigación del proyecto "Destacadas obras musicales del Maestro José A. Morales, para voces iguales y mixtas. Audición, entonación y reconocimiento de intervalos en el ensamble coral"</p> <p>MALDONADO ROA ESTEFANY Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado: "Propóleos y sus propiedades antimicrobianas frente a microorganismos indicadores de calidad (NMP, Coliformes fecales, Salmonella, Listeria, Staphylococcus)</p> <p>MORENO HERNÁNDEZ DANIEL MATEO</p>		<p>\$ 3.380.368</p> <p>\$ 2.383.177</p> <p>\$ 2.006.773</p> <p>\$ 3.540.128</p> <p>\$ 2.333.180</p> <p>\$ 2.333.180</p>	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto titulado "La protección del consumidor: La buena fe y el deber de información"			
	HIDALGO PULIDO KAREN LORENA Prestar los servicios como auxiliar de investigación del Proyecto titulado: "Caenorhabditis elegans como modelo de screening para la identificación de moléculas antimicrobianas contra Pseudomonas aeruginosa (Primera fase)"		\$ 2.333.180	
	DIAZ GONZÁLEZ ANDREA Prestar los servicios como auxiliar de investigación del proyecto de investigación titulado "Identificación de un consorcio microbiano en aguas residuales de origen doméstico para producir biopolímeros del tipo polihidroxi"		\$ 1.788.771	
Adición	Adición Presupuestal Acuerdo 005 del 22 de febrero de 2021	\$320.000.000		
TOTAL:		\$703.551.700	\$272.629.061	38,75%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		\$600.999.530	\$46.898.331	7,80%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		\$1.304.551.230	\$319.527.392	24,49%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 16. Ejecución proyecto de inversión: 02-3310 Fortalecimiento multilingüismo

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación servicios profesionales	PALLAVI KUMARI Ajuste incremento salarial año 2021 para colaborar en el fortalecimiento de los departamentos de idiomas y perfeccionar el nivel de la docencia de los idiomas francés, portugués, alemán e inglés en Colombia	\$104.510.000	\$2.521.310	2,41%
TOTAL		\$104.510.000	\$2.521.310	2,41%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 17. Ejecución proyecto de inversión: 02-3311 Fortalecimiento de la relación con egresados

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación del servicio de plataforma tecnológica para la bolsa de empleo	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$ 28.217.700	\$ 0	34,34%

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
2. Realizar el VII encuentro Institucional de Graduados				
3. Realizar un evento deportivo para egresados				
4. Realizar la II Muestra empresarial y I Feria laboral para Graduados Unicolmayor				
5. Contratación de los servicios de un profesional que coordine el Seguimiento a Graduados	FRANZ OSWALDO PACHÓN MÉNDEZ Prestar los servicios profesionales como coordinador del programa de egresados de Unicolmayor.		\$ 13.466.170	
6. Refrigerios para las reuniones con egresados (Valor Anual 9.000.000)	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	
7. Contratación de un técnico que apoye las actividades de seguimiento a Graduados				
Adición	ADICIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS NACIÓN ACUERDO 010 DEL 3 DE MAYO DE 2021	\$ 11.000.000		
TOTAL		\$ 39.217.700	\$ 13.466.170	34,34%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 18. Ejecución proyecto de inversión: 02-3312 Fortalecimiento gestión documental institucional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
Apropiación Inicial	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$10.451.000	\$ 0	0,00%
Adición	Adición presupuestal recursos nación acuerdo 010 del 3 de mayo de 2021	\$25.657.447		
TOTAL		\$36.108.447	\$ 0	0,00%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 19. Ejecución proyecto de inversión: 02-3313 Sello editorial

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Convenio UNAD – UNICOLMAYOR. (Revista en ciencias biomédicas Nova) (Febrero – Marzo)	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$ 209.020.000	\$ 0	37,38%
2. Servicios especiales relacionadas con la	MONTENEGRO MARTÍNEZ LEONARDO		\$ 26.994.889	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
edición y publicación de obras seriadas, revistas indexadas o en proceso de indexación, en formato físico o digita: edición, coedición, traducción, diseño y publicación (febrero y según calendario de la oficina)	Prestar los servicios de edición para la Revista Tabula Rasa Números 38 y 39.			
	VILLADA CASTRO CAROLINA Prestar los servicios profesionales como traductora del idioma español al portugués de la Revista Tabula Rasa Nos 38 y 39.		\$ 1.646.339	
	HERNÁNDEZ ÁVILA FRANK LEONARDO Prestar los servicios profesionales como Asistente Editorial de la Revista Tabula Rasa Nos. 38 y 39		\$ 8.068.832	
	ORDUZ ROJAS OLGA JOHANNA Prestar los servicios profesionales como diseñadora y diagramadora de la Revista Tabula Rasa Nº 38 y 39.		\$ 6.516.854	
	SOLANO BÁRCENAS ORLANDO DE JESÚS Prestar los servicios como editor de la Revista Misión Jurídica No. 20.		\$14.839.657,00	
	SÁNCHEZ RIAÑO FEDERICO Prestar los servicios en la asistencia editorial de las Revistas MISIÓN JURÍDICA No. 20		\$11.109.883,00	
	ABRIL VILLAMIZAR DIANA YAMILE Prestar los servicios profesionales como diseñadora digital y diagramadora de la Revista Misión Jurídica No. 20.		\$3.365.974,00	
	VALENCIA DUARTE MARÍA LUISA Prestar los servicios profesionales de traducción del idioma español al inglés y/o del idioma inglés al español de la Revista Tabula Rasa Nos. 38 y 39.		\$3.498.848,00	
	RUIZ MARÍA LAURA Prestar servicios personales de traducción de abstracts, títulos y palabras claves del idioma español al inglés para la Revista Misión Jurídica No. 20.		\$1.258.731,00	
	PIRA GALINDO ELBERT Prestar los servicios de traducción de español a portugués de la Revista Misión Jurídica No 20		\$823.170,00	
3. Servicios relacionados con la edición y evaluación de	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.		\$ 0	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
artículos, libros (septiembre - octubre)				
4. Socialización y divulgación del conocimiento generado, a partir del proceso de investigación institucional (publicación y distribución de las revistas institucionales) (Trimestral)				
TOTAL:		\$209.020.000	\$78.123.177	37,38%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 20. Ejecución proyecto de inversión: 02-3314 Permanencia y graduación estudiantil

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Vinculación estudiantes aprendices tiempo completo	NOMINA POR PAGAR MES MARZO DE 2021, LIQ 01	\$ 381.414.470	\$ 43.327.605	60,75%
	FAMISANAR SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES MARZO DE 2021, LIQ 01		\$ 1.140.544	
	POSITIVA ARL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MARZO DE 2021		\$ 255.418	
	COMPENSAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MARZO DE 2021		\$ 1.482.707	
	NUEVA EPS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MARZO DE 2021 LIQ 01		\$ 570.272	
	CAPITAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MARZO DE 2021 LIQ 01		\$ 570.272	
	MEDIMAS EPS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MARZO DE 2021		\$ 228.109	
	EPS SURA SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES MARZO DE 2021, LIQ 01		\$ 342.163	
	SALUD TOTAL SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES MARZO DE 2021, LIQ 01		\$ 1.140.544	
	NÓMINA POR PAGAR MES MARZO LIQ 04		\$ 912.160	
	POSITIVA ARL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MARZO DE 2021, LIQ 04		\$ 4.819	
	COMPENSAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MARZO DE 2021, LIQ 04		\$ 114.054	
	EPS SANITAS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES MARZO DE 2021, LIQ 01		\$ 114.054	
	EPS SANITAS SEGURIDAD SOCIAL NOMINA MES MARZO DE 2021, LIQ 01		\$ 456.218	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	NÓMINA POR PAGAR MES ABRIL DE 2021 LIQ 01		\$ 46.489.763	
	FAMISANAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL DE 2021 LIQ 01		\$ 1.140.544	
	POSITIVA ARL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL DE 2021 LIQ 01		\$ 272.285	
	COMPENSAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL DE 2021 LIQ 01		\$ 1.482.707	
	NUEVA EPS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL DE 2021 LIQ 01		\$ 768.060	
	CAPITAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL DE 2021 LIQ 01		\$ 570.272	
	MEDIMAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL DE 2021 LIQ 01		\$ 228.109	
	EPS SURA SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL LIQ 01		\$ 342.163	
	SALUD TOTAL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL LIQ 01		\$ 1.140.544	
	EPS SANITAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES ABRIL DE 2021 LIQ 01		\$ 768.060	
	NÓMINA POR PAGAR MAYO DE 2021		\$ 18.516.850	
	FAMISANAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO DE 2021		\$ 342.163	
	POSITIVA ARL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO DE 2021		\$ 100.199	
	COMPENSAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO DE 2021		\$ 684.326	
	NUEVA EPS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO DE 2021		\$ 114.054	
	CAPITAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO DE 2021		\$ 319.372	
	MEDIMAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO DE 2021		\$ 114.054	
	EPS SURA SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MAYO DE 2021 LIQ 01		\$ 114.054	
	SALUD TOTAL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MAYO DE 2021 LIQ 01		\$ 342.163	
	NÓMINA POR PAGAR MAYO LIQ04		\$ 1.368.240	
	NÓMINA POR PAGAR MAYO LIQ04		\$ 26.178.996	
	NÓMINA POR PAGAR MAYO LIQ04		\$ 912.160	
	EPS SURA SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MAYO LIQ04		\$ 228.109	
	SALUD TOTAL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO 2021 LIQ 04		\$ 187.791	
	EPS SANITAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO DE 2021 LIQ 01		\$ 342.163	
	SALUD TOTAL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO 2021 LIQ 04		\$ 610.590	
	EPS SANITAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO 2021 LIQ 04		\$ 114.054	
	EPS SANITAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO 2021 LIQ 04		\$ 251.000	
	FAMISANAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO 2021 LIQ 04		\$ 798.381	
	POSITIVA ARL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO 2021 LIQ 04		\$ 174.495	
	COMPENSAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO 2021 LIQ 04		\$ 798.381	

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
	NUEVA EPS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES MAYO 2021 LIQ 04		\$ 684.326	
	CAPITAL SALUD SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MAYO LIQ 04		\$ 342.163	
	MEDIMAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MAYO LIQ 04		\$ 114.054	
	NÓMINIA POR PAGAR JUNIO LIQ 04		\$ 11.493.226	
	EPS SURA SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES JUNIO LIQ 04		\$ 68.473	
	SALUD TOTAL SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES JUNIO LIQ 04		\$ 205.418	
	EPS SANITAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES JUNIO DE 2021 LIQ 04		\$ 205.418	
	FAMISANAR SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES JUNIO 2021 LIQ 04		\$ 205.418	
	positiva ARL seguridad social nómina mes junio de 2021 liq 04		\$ 65.963	
	COMPENSAR seguridad social nómina mes junio de 2021 liq 04		\$ 410.837	
	NUEVA EPS seguridad social nómina mes junio de 2021 liq 04		\$ 68.473	
	CAPITAL SALUD seguridad social nómina mes junio de 2021 liq 04		\$ 205.418	
	MEDIMAS SEGURIDAD SOCIAL NÓMINA MES JUNIO LIQ04		\$ 68.473	
2. Seguimiento a estudiantes	suministro del "Sistema de Alertas Tempranas" para fortalecer la Permanencia y Graduación Estudiantil, a través de Alertas Tempranas, Integración y Sistematización de todos los apoyos que reciben los Estudiantes de la Universidad Colegio Mayor		\$ 61.082.104	
TOTAL:		\$ 381.414.470	\$ 231.692.805	60,75%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		\$ 39.840.000	\$ 0	0,00%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		\$ 421.254.470	\$ 231.692.805	55,00%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 21. Ejecución proyecto de inversión: 02-3315 Nueva planta física Unicolmayor

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Contratación servicios profesionales	LODOÑO BERMUDEZ YAIRA Prestar servicios profesionales para gerenciar el proyecto de la Nueva Sede de la Universidad y apoyar tanto técnica como administrativamente los programas de infraestructura física institucional	\$ 132.549.553	\$ 87.548.809	66,05%
2. Servicios	CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Prestar los servicios para la identificación de la situación jurídico, técnico y administrativa actual y revisión del Avalúo con el objeto de compra del inmueble por parte de UNICOLMAYOR del siguiente predio:		\$ 38.577.505	

	Avenida Calle 9 No 56- 52 ó CARRERA 58 No			
Total:		\$ 132.549.553	\$126.126.314	95,15%
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD		\$ 1	\$0	0,00%
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN		\$ 132.549.554	\$126.126.314	95,15%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 22. Ejecución proyecto de inversión: 02-3316 Fortalecimiento, creación de programas y ampliación de cobertura

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Apropiación Inicial	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$100.000.000	\$0	0%
TOTAL		\$100.000.000	\$0	0,00%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

Tabla 23. Ejecución proyecto de inversión: 02-3317 Rediseño organizacional

Actividad	Detalle	Apropiación al proyecto	Valor ejecutado	% de ejecución
1. Apropiación Inicial	Para el segundo trimestre del año 2021, no se presenta ejecución del presupuesto asignado.	\$104.510.000	\$0	0%
2. Traslado Presupuestal	Traslado Presupuestal Resolución 491 Del 9 De abril De 2021	-\$39.000.000		
TOTAL		\$65.510.000	\$0	0,00%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD: 2020

El Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca estableció siete ejes estratégicos, alineados cada uno de ellos a un objetivo estratégico, así: docencia, investigación, proyección social/ extensión, bienestar, internacionalización, procesos académicos y administrativos y gestión integral de recursos. Con los recursos del Plan de Fomento a la Calidad – PFC: 2020, se da respuesta a los ejes estratégicos de: docencia, investigación, bienestar, procesos académicos y, gestión integral de recursos; al igual que a siete proyectos de inversión, tal como se presenta en la tabla 24.

Tabla 24. Ejes estratégicos – estrategias y proyectos de inversión con asignación de recursos del PFC:2020

Eje estratégico/objetivo estratégico- OE	Estrategia	Proyecto
Eje estratégico 1. Docencia/OE1	Estrategia 1.3 Consolidar cultura de la calidad mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional.	02-4402 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad
	Estrategia 1.4 Fortalecer el perfil docente en formación posgradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales.	02-4307 Fortalecimiento Desarrollo Profesorado
Eje estratégico 2. Investigación/OE2	Estrategia 2.1. Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales.	02-4309 Fortalecimiento de la investigación
	Estrategia 2.2. Fortalecer las capacidades investigativas que estimule la innovación, la generación, apropiación y transferencia de conocimiento.	02-4303 Fortalecimiento de recursos bibliográficos
Eje estratégico 4. Bienestar/OE4	Estrategia 4.2 Consolidar el sistema de permanencia y graduación estudiantil.	02- 4314 Permanencia y graduación estudiantil
Eje estratégico 6. Procesos académicos/OE6	Estrategia 6.2 Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio.	02-4301 Fortalecimiento Sistemas Integrados de Gestión
	Estrategia 6.1: Actualizar la normatividad institucional que responda a las dinámicas y demandas de la educación superior	02-4317 Rediseño Organizacional
Eje estratégico 7. Gestión integral de recursos/OE7	Estrategia 7.1 Modernizar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades de la comunidad universitaria y el desarrollo, uso y apropiación de las TIC.	02-4404 Fortalecimiento Plataforma Tecnológica
	Estrategia 7.15 Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede de la Universidad, previa autorización del CSU.	02-4415 Nueva planta física Unicolmayor

Fuente: UNICOLMAYOR, Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. PFC: 2020- Formato Anexo 1- Estructura de los proyectos de inversión, elaboración propia.

3.1 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PFC: 2020

Para la vigencia 2021 fueron adicionados a través del Acuerdo 004 del 12 de febrero de 2021 los recursos no comprometidos del Plan de Fomento a la Calidad – PFC: 2020, el valor total adicionado fue de \$941.672.466, estos recursos fueron asignados a los siguientes proyectos de inversión, durante el segundo trimestre del 2021 se ejecuto \$197.356.027 siendo el 20,96% de la ejecución.

Proyecto	Apropiación	Afectación	Disponible	% ejecución
02-3401 Fortalecimiento de recursos bibliográficos	\$5.667.885	\$0	\$5.667.885	0,00%
02-3402 Fortalecimiento sistemas integrados de gestión	\$7.353	\$0	\$7.353	0,00%
02-3403 Fortalecimiento autoevaluación y acreditación alta calidad	\$24.700.000	\$0	\$24.700.000	0,00%
02-3404 Fortalecimiento plataforma tecnológica	\$150.457.697	\$150.457.696	\$1	100,00%
02-3405 Fortalecimiento programa desarrollo profesora!	\$120.000.000	\$0	\$120.000.000	0,00%
02-3406 Fortalecimiento de la investigación	\$600.999.530	\$46.898.331	\$554.101.199	7,80%
02-3407 Permanencia y graduación estudiantil	\$39.840.000	\$0	\$39.840.000	0,00%
02-3408 Nueva planta física Unicolmayor	\$1	\$0	\$1	0,00%
TOTAL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020	\$941.672.466	\$197.356.027	\$744.316.439	20,96%

Fuente: UNICOLMAYOR. División Financiera. Ejecución Presupuestal con corte a 10 de agosto de 2021 elaboración propia diciembre 2021.

4. RECOMENDACIONES

La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo brinda las siguientes recomendaciones a los responsables de los proyectos de inversión:

- Hacer seguimiento permanente a las actividades del proyecto en pro de dar cumplimiento a los objetivos de este en el horizonte de tiempo programado.
- Tener en cuenta el saldo por contratar vs la ejecución de recursos, con el fin de generar estrategias que aseguren el cumplimiento de las acciones en el horizonte de tiempo programado.
- Es necesario que los responsables de los proyectos que presentan baja ejecución establezcan un cronograma de trabajo con la División de Servicios Administrativos, para incrementar la ejecución de estos.

Se firma a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2021



MARICELA BOTERO GRISALES

Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo (E)

Elaboró: Carlos A Valderrama Crane – Contratista OPSD

Adriana Mesa Gutierrez – Contratista OPSD

