



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física			
LUGAR	Sala de Juntas Rectoría			ACTA No.	03 de 2017
FECHA	24-05-2017	HORA INICIO	10:00 AM	HORA FIN	10:40 A.M
REUNIÓN ORDINARIA		☒	REUNIÓN EXTRAORDINARIA		

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
JAIME MÉNDEZ HENRÍQUEZ	RECTOR (E) (I)	X	
MIGUEL A.GARCÍA BUSTAMANTE	REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M)		X
GABRIEL HERNANDO PINZÓN G.	JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ) (M)		X
CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS	JEFE OFICINA JURÍDICA (M)	X	
MIRYAM AMPARO GUTIÉRREZ C.	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M)	X	
JULIO CESAR ORJUELA	DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (M)	X	
JOSÉ ORLANDO ESPITIA	PROFESIONAL PLANTA FÍSICA (M)	X	
EUCLIDES GUTIÉRREZ VARGAS	ASESOR RECTORÍA (I)	X	
RAFAEL BOLÍVAR	ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I)	X	
IVÁN FELIPE SILVA HENAO	ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO- (I)	X	
CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS	JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIA COMITÉ)	X	

M: Miembro

I: Invitado



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

OBJETIVO

Socializar las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta física UCMC.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo Institucional
2. Verificación del quórum
3. Segunda sesión del Comité de verificación
 - a. Temas tratados
 - b. Tareas y compromisos
4. Socialización de las gestiones realizadas frente a las siguientes líneas de acción
 - a. Lotes MEN (Av. La Esperanza con Carrera 50)
 - b. Aprobación de recursos por medio del Proyecto de Inversión.
5. Mesas técnicas de trabajo
 - a. MEN-SDP-UNICOLMAYOR (viabilidad jurídica y normativa de los predios del MEN)
 - b. MEN-MINHACIENDA-DNP-UNICOLMAYOR (viabilidad de transferencia de los recursos 2017, aprobados en el Proyecto de Inversión).
6. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SALUDO INSTITUCIONAL

El Doctor Jaime Méndez H., saludó a los asistentes a la sesión.

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM

La Secretaria del Comité informó en la sesión, que se convocó en su totalidad a los integrantes del Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Expresó, que el Doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez, presentó excusas por la inasistencia a la reunión, teniendo en cuenta que se encontraba atendiendo una diligencia institucional.

Los integrantes del Comité, de manera unánime consideraron procedente socializar la información de las acciones realizadas en el lapso comprendido entre el 26 de abril al 24 de mayo de la presente anualidad. De igual forma, solicitaron a la Secretaria del Comité dejar constancia mediante acta sobre los temas socializados.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

3. SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN

a. Temas tratados

El Arquitecto Iván Felipe Silva Henao, manifestó que el día 17 de mayo sesionó el Comité de verificación para el cumplimiento de la sentencia judicial, en donde asistieron las entidades que conforman el aludido Comité.

b. Tareas y compromisos

Se trataron temas relacionados con:

- Viabilidad jurídica de los lotes ubicados en la avenida la Esperanza.
- Recursos para el proyecto

4. SOCIALIZACIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS FRENTE A LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE ACCIÓN

a. Lotes MEN (Av. La Esperanza con carrera 50)

El Arquitecto Iván Felipe Silva H., informó que, entre el Ministerio de Educación Nacional, Planeación Nacional y la Secretaría de Educación, acordaron una reunión para analizar el estado jurídico de los ocupantes actuales de los lotes y los posibles procesos que se deban iniciar para disponer de dichos predios, reunión de la cual no se tiene conocimiento sobre las conclusiones de la misma.

b. Aprobación de recursos por medio del Proyecto de Inversión

Manifestó el Gerente del Proyecto que se concertó llevar a cabo una reunión entre el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación Nacional con el fin de tratar el tema relacionado con la forma en que se van a ejecutar los nueve mil quinientos millones (\$9.500.000) destinados al proyecto para la presente vigencia, como también, estudiar la viabilidad de una modificación al proyecto en aras de gestionar y comprometer vigencias futuras para los años 2018 y 2019.

Expresó, que la Secretaría de Educación expuso el panorama jurídico para la reubicación del Colegio teniendo en cuenta que el nuevo predio presenta diferencia de linderos, áreas, entre otros.

5. MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO

a. MEN-SDP-UNICOLMAYOR (viabilidad jurídica y normativa de los predios del MEN)

El Arquitecto Iván Felipe Silva Henao expresó que se llevó a cabo una reunión en la Secretaría Distrital de Planeación cuyo objetivo estuvo encaminado a determinar una hoja de ruta para el estudio de los



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

predios del MEN, teniendo en cuenta la complejidad frente a la viabilidad jurídica de los mismos. Manifestó, que el citado estudio es dispendioso, en atención al acervo documental y jurídico que ostentan los inmuebles.

Puntualizó, que entre la Universidad y el Ministerio de Educación se determinó generar un documento técnico con el fin de radicarlo en Planeación Distrital, cuyo objeto es solicitar el cambio de uso del suelo y el marco normativo de los lotes frente a linderos, áreas etc. Informó, que sobre el tema se va a programar una reunión para determinar las actividades a realizar.

b. MEN-MINHACIENDA-DNP-UNICOLMAYOR (viabilidad de transferencia de los recursos 2017, aprobados en el Proyecto de Inversión)

El Gerente del Proyecto expresó que se encuentra gestionando una reunión con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación Nacional para tratar el tema relacionado con los recursos del proyecto.

El Señor Rector (E), manifestó que consideraba importante definir el tema del lote con los recursos existentes, los cuales ascienden aproximadamente a treinta mil millones de pesos m/cte (\$30.000.000.00) incluyendo lo correspondiente a los recursos del CREE para la presente vigencia. Puntualizó, que se debe demostrar interés por los lotes propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, en tal sentido, es necesario adelantar reuniones con el Comité técnico propuesto y realizar las acciones pertinentes para determinar su viabilidad. Solicitó, al Arquitecto Julio Cesar Orjuela efectuar acompañamiento sobre el tema.

Expresó, que debe tenerse en cuenta que en caso que el Juez 30 Administrativo o el Ministerio de Educación Nacional no den viabilidad sobre el predio mencionado, corresponde a la Universidad entrar a analizar la conveniencia de adquirir uno.

Por último, el Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas socializó con el Comité e invitados a la sesión el oficio allegado por la Lotería de Cundinamarca en donde efectúan el cobro de arrendamiento por el predio de la Sede principal de la Universidad. Expresó, que la Oficina Jurídica dará trámite al requerimiento, bajo los mismos términos en que se han tramitado las similares solicitudes efectuadas por dicha Entidad.


Siendo las 10:40 a.m. se da por terminada la reunión.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

COMPROMISOS O ACUERDOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	Actualización del proyecto incluyendo la dotación.	Gerente del Proyecto	Próxima sesión
2	Efectuar las gestiones necesarias para llevar a cabo reunión con el Ministerio de Hacienda para determinar el tema de los recursos del proyecto	Gerente del Proyecto	Próxima sesión
3	Reunión con el Ministerio de Educación Nacional con el fin de conformar el Comité Técnico	Gerente del Proyecto	Próxima sesión

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GABRIEL HERNANDO PINZÓN GUTIÉRREZ	NOMBRE	CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS
CARGO	Jefe Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo-Presidente Comité	CARGO	Jefe División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos

ACTA ELABORADA POR	Claudia Samaris Rodríguez Contreras
--------------------	-------------------------------------