



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física			
LUGAR	Sala de Juntas-Rectoría			ACTA No.	05 de 2017
FECHA	26-07-2017	HORA INICIO	9:00 AM	HORA FIN	10:00 AM
REUNIÓN ORDINARIA	X	REUNIÓN EXTRAORDINARIA			

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
JAIME MÉNDEZ HENRÍQUEZ	RECTOR (E) (I)	X	
MIGUEL A.GARCÍA BUSTAMANTE	REPRESENTANTE COMUNIDAD UNIVERSITARIA (M)		X
GABRIEL HERNANDO PINZÓN G.	JEFE PLANEACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO (PRESIDENTE COMITÉ)	X	
CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS	JEFE OFICINA JURÍDICA (M)		X
MIRYAM AMPARO GUTIÉRREZ C.	JEFE DIVISIÓN FINANCIERA (M)	X	
JULIO CESAR ORJUELA	DECANO FACULTAD INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (M)	X	
JOSÉ ORLANDO ESPITIA	PROFESIONAL PLANTA FÍSICA (M)	X	
EUCLIDES GUTIÉRREZ VARGAS	ASESOR RECTORÍA (I)	X	
RAFAEL BOLÍVAR	ASESOR JURÍDICO EXTERNO (I)	X	
IVÁN FELIPE SILVA HENAO	ARQUITECTO GERENTE DEL PROYECTO-(I)	X	
CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS	JEFE DIVISIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS FÍSICOS (SECRETARIA COMITÉ)	X	

M: Miembro

I: Invitado

OBJETIVO

Socializar las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta física UCMC.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo Institucional
2. Verificación del quórum
3. Resultados de la tercera sesión del Comité de verificación.
4. Resultados de las mesas de trabajo con las diferentes entidades comprometidas en el fallo judicial.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

5. Adopción de tareas y compromisos.
6. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SALUDO INSTITUCIONAL

El Doctor Jaime Méndez Henríquez saludó a los asistentes a la sesión.

2. VERIFICACIÓN QUÓRUM

La Secretaria del Comité informó al Presidente que se convocó en su totalidad a los integrantes del Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

El Doctor Jaime Méndez Henríquez, Rector (E), manifestó que el Jefe de la Oficina Jurídica Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas no asistía a la sesión, teniendo en cuenta que se encontraba atendiendo una diligencia institucional. De igual forma, informó que el Doctor MIGUEL AUGUSTO GARCÍA BUSTAMANTE, Representante de la Comunidad Universitaria ante el Comité de Verificación para el Cumplimiento del Fallo de la Acción Popular con Radicación 11001333103020090042802 y a su vez integrante del Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física de la Universidad, presentó su renuncia como docente, por lo tanto, renuncia a la Representación.

3. RESULTADOS DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN

El Señor Rector (E), expresó sobre el tema, lo siguiente:

- A. El Ministerio de Educación Nacional adelantó un estudio a los lotes de la avenida la Esperanza en donde se determinó que se trata de una opción a largo plazo, dado que los mismos cuentan con inconvenientes de orden técnico y jurídico.
- B. Actualmente la Universidad cuenta con recursos propios que ascienden a la suma de veinte mil millones de pesos m/cte. (\$20.000.000.000.00) y el MEN tiene asignados al proyecto nueve mil quinientos millones de pesos m/cte. (\$9.500.000.00), los cuales deben ser invertidos.
- C. El Ministerio de Educación Nacional manifestó la necesidad de garantizar mediante algún mecanismo a concertar el seguimiento a la ejecución de los recursos, respetando la autonomía administrativa, financiera y presupuestal de la universidad.
- D. Recomienda el citado Ministerio que la Universidad adquiera el lote con la totalidad de los recursos con los que cuenta, es decir con los recursos propios y los contemplados para el proyecto. Sugieren que dicha adquisición sea efectuada para el mes de septiembre de la presente anualidad y en tal sentido se ejecutaría el presupuesto asignado al proyecto en la presente vigencia lo que permitiría que para la próxima vigencia se destinaran más presupuesto para el proyecto.

Seguidamente, manifestó que la Universidad fijó posición en el siguiente sentido:



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- A. El seguimiento y control que realice el ministerio debe respetar la autonomía universitaria.
- B. Se debe efectuar consulta a la Comunidad Universitaria.
- C. La decisión sobre la adquisición del predio es competencia del Consejo Superior Universitario.

El Presidente del Comité, Doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez, manifestó, que el día 25 de julio de 2017, asistió junto con el Gerente del Proyecto y la Jefe de la División Financiera Doctora Miryam Amparo Gutiérrez C., al Ministerio de Educación Nacional, en donde se trataron temas relacionados con:

- A. **ASPECTOS TÉCNICOS:** Se expresó la necesidad de actualizar el proyecto para ser radicado nuevamente ante el MEN, para efectos de levantar el concepto previo por parte del Departamento Nacional de Planeación, ya que el mismo modificó la metodología MGA y el proyecto actual finaliza con el producto de cofinanciamiento de los \$9.500 millones, razón por la cual se debe firmar un convenio con el MEN y la UCMC.
- B. **ASPECTOS FINANCIEROS:** Se estudió el tema relacionado con el traslado del presupuesto asignado al proyecto.

Sobre este último aspecto, el Señor Rector (E) solicitó que la Oficina Jurídica y la Vicerrectoría Administrativa estudien el proceso y procedimiento que la Universidad debe observar en lo referente a la adquisición del predio.

El Gerente del Proyecto, Arquitecto Iván Felipe Silva Henao, expresó que técnicamente el proyecto inscrito en el año 2015, sirve para dar viabilidad a los nueve mil quinientos millones de pesos m/cte. (\$9.500.000.00).

4. RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO CON LAS DIFERENTES ENTIDADES COMPROMETIDAS EN EL FALLO JUDICIAL.

El Doctor Gabriel Hernando Pinzón G., expresó que de conformidad con las dos mesas de trabajo, el Ministerio de Educación Nacional modificó la ficha del proyecto. De igual forma, que el Doctor Germán Andrés Urrego Sabogal, se encuentra efectuando un análisis jurídico para el traslado de los nueve mil quinientos millones de pesos m/cte. (\$9.500.000.00), al presupuesto de la Universidad.

5. ADOPCIÓN DE TAREAS Y COMPROMISOS.

Producto de los temas tratados en la sesión del Comité Técnico Jurídico de Apoyo para la nueva planta física, se deben realizar las siguientes actividades:

- A. Actualización del proyecto de inversión de manera integral
- B. Actualización de lotes viables
- C. Actualización de presentación para ser socializada ante el Consejo Superior Universitario

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Ninguna

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

COMPROMISOS O ACUERDOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	Actualización del proyecto y proyecto de construcción	Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo /Gerente del Proyecto	N/A
2	Actualización de lotes viables	Gerente del Proyecto/Profesional planta física de la Universidad	N/A
3	Actualización de presentación para ser socializada ante el Consejo Superior Universitario	Gerente del Proyecto	Próxima sesión del Consejo Superior Universitario
ANEXOS SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> (Relacionar anexos)			

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	GABRIEL HERNANDO PINZON GUTIÉRREZ	NOMBRE	CLAUDIA SAMARIS RODRÍGUEZ CONTRERAS
CARGO	Jefe Oficina de Planeación/Sistemas y Desarrollo-Presidente Comité	CARGO	Jefe División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos

ACTA ELABORADA POR	Claudia Samaris Rodríguez Contreras
--------------------	-------------------------------------