

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Orden de trabajo No. 048 de 2015

INFORME DE AVANCE



No. 11
Diciembre
Enero 2016

Gerencia del Proyecto Nueva Sede
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

En cumplimiento con la Cláusula quinta, numeral (9) de la Orden de Trabajo No. 048 de 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el presente informe trata sobre las actividades realizadas en el periodo transcurrido entre el 14 de diciembre de 2015 y 13 de enero de 2016, en el marco del Proyecto para la Nueva Sede de la UCMC.

Actividad realizada:

Elaboración del manual de procedimientos y funciones para la Gerencia Técnica del Proyecto Nueva Sede (Documento interno)

Descripción de la actividad:

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la Gerencia técnica inició la construcción del Manual de procesos y estándares que deberán ser utilizados por la totalidad del equipo de trabajo del Proyecto.

Actividades complementarias:

- Búsqueda y consolidación de la información pertinente para la estructuración básica de los diferentes componentes del documento.
- Diseño de formatos y plantillas para la estandarización de procesos documentales.
- Reorganización y actualización de la información relativa al Proyecto Nueva Sede generada durante el año 2015.
- Diseño y formulación de las funciones y responsabilidades propias de la Gerencia Técnica del Proyecto.

Estado de la actividad:

En curso



proyectada



finalizada



Actividad realizada:

Actualización del repertorio de inmuebles disponibles en arriendo o con opción de compra.

(Presentación dirigida al Consejo superior Universitario)

Descripción de la actividad:

Durante el presente periodo, la Gerencia Técnica realizó la actualización y consolidación de la oferta de inmuebles identificados con el objetivo de establecer una sede alterna para la Universidad. Dicho repertorio de inmuebles se encuentra contenida en una presentación dirigida a los Miembros del Consejo Superior Universitario. Se configura como una herramienta de análisis para la toma de decisiones con relación a la generación inmediata de nuevos espacios físicos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la Universidad.

Hasta la fecha, dicha presentación no ha sido socializada ante el CSU. Sin embargo, la Gerencia Técnica mantendrá actualizada de forma continua la oferta de inmuebles disponibles para arrendar o con opción de compra para ser expuesta en el momento que la Rectoría así lo considere.

Estado de la actividad:

En curso




proyectada



finalizada




Iván Felipe Sylva
Contratista

Gerente técnico del Proyecto Nueva Sede para la UCMC

Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá

Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LOS PERIODOS SIGUIENTES:

Fortalecimiento y expansión del proceso de socialización del PNS-UCMC ante la comunidad universitaria

Con el propósito de mantener los canales de comunicación y retroalimentación con la comunidad universitaria en el marco del PNS-UCMC, se proyecta la utilización de diversos medios de difusión:

- El programa radial *Imaginemos Campus* continua con la producción de los diferentes capítulos del programa radial.
- En colaboración estrecha con el grupo SIETIC de la Universidad, la Gerencia del proyecto continua trabajando en la producción del video institucional que servirá para mostrar en un lenguaje didáctico a la comunidad, los distintos aspectos que componen el Proyecto Nueva Sede UCMC.

Documento Técnico de Soporte

Consolidación permanente del documento. Esta actividad estará en curso a lo largo de la Orden de Trabajo No. 048 de 2015.