



DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000358

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2015 - 2019
Sector	EDUCACION
Entidad Responsable	220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Programa	0111-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
SubPrograma	0705-EDUCACION SUPERIOR

ESTADO DE LA FICHA

Estado

Control Posterior Viabilidad Técnico

Usuario Formulator

Gonzalez Puentes Rodrigo

Fecha Última Modificación

2016-06-01 00:06:38

Solicitud de Formulación

180616 - Sin trámites presupuestales

Vigencia Seleccionada

2017

Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



Imagen pendiente

INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

CONSTRUIR UNA SEDE PROPIA PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA QUE PROPORCIONE EL ÁREA NECESARIA PARA BRINDAR Y ARTICULAR LOS PROCESOS MISIONALES DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL.

Problema

LA FALTA DE ÁREAS ADECUADAS Y LA IMPOSIBILIDAD DE CRECIMIENTO EN EL PREDIO ACTUALMENTE OCUPADO, IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y OBSTACULIZA EL PROCESO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CON LA OFERTA ACADÉMICA EXISTENTE, ASÍ COMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE LA UNIVERSIDAD PROYECTA OFRECER.

Descripción

El proyecto consiste en adquirir un lote y construir alrededor de 25.600 M2, para garantizar la nueva sede de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca que proporcione el área necesaria para brindar y articular los procesos misionales de formación, investigación y proyección social.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2017	2018	2019
Personas	6,419	6,419	6,419

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA		Bogota D.C
CENTRO ORIENTE	CUNDINAMARCA	Todo el Depto	

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico:

Adquisición de un predio - Lote para albergar la nueva infraestructura educativa

 DNP Departamento Nacional de Planeación FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP Código Bpin: 2015011000358 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ				
VERSIÓN NO OFICIAL				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Adquisición de un TERRENO Unidad: Número Meta Total: 1.00	Comprar el terreno Etapas: Inversión	S	2016-Dec-31	2017-Dec-31
Avalúo comercial de los predios Unidad: Número Meta Total: 1.00	Avaluar comercialmente los predios seleccionados emitida por el Instituto Agustín Codazzi o la persona natural o jurídica competente Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Estudio de títulos Unidad: Número Meta Total: 1.00	Estudiar los títulos de los predios seleccionados Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Objetivo Especifico: Construcción de la nueva infraestructura según las especificaciones técnicas definidas.				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO Unidad: Número Meta Total: 1.00	ACABADOS Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	CIMENTACION Y ESTRUCTURA Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	GASTOS ADMINISTRATIVOS Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Imprevistos costos directos Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Instalaciones técnicas Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2018-Dec-31
	OBRA NEGRA Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2019-Dec-31
	PRELIMINARES Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2019-Dec-31
Objetivo Especifico: Estudios y Diseños del proyecto Nueva Sede Unicolmayor				
Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Diseño de voz y datos Unidad: Número Meta Total: 1.00	Elaborar el diseño de voz y datos para la nueva edificación (2,5% costos directos) Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Diseño eléctrico Unidad: Número Meta Total: 1.00	Elaborar el diseño eléctrico para la nueva edificación (2,5% costos directos) Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Diseño estructural Unidad: Número Meta Total: 1.00	Elaborar el diseño estructural para la nueva edificación (3,1% costos directos) Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Diseño hidro sanitario Unidad: Número Meta Total: 1.00	Elaborar el diseño hidrosanitario para la nueva edificación (2,5% costos directos) Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Diseño urbano y arquitectónico Unidad: Número Meta Total: 1.00	Elaborar los diseños urbanos y arquitectónicos para la nueva sede (15% costos directos) Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Estudio de suelos del predio seleccionado Unidad: Número Meta Total: 1.00	Elaborar el estudio de suelos para la construcción de la nueva sede (2,5% costos directos) Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Objetivo Especifico: Permisos y licencias proyecto Nueva Sede Unicolmayor				



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000358

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Licencia Ambiental Unidad: Número Meta Total: 1.00	Obtener la licencia ambiental exigida por parte de las autoridades pertinentes para la construcción de la nueva sede de la Universidad. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Licencia de construcción Unidad: Número Meta Total: 1.00	Formular y aprobar el Plan de implantación para la construcción de la nueva sede de la Universidad.(Licencia de Construcción) Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31
Otras licencias Unidad: Número Meta Total: 1.00	Obtener otras licencias exigidas por parte de las autoridades pertinentes para la construcción de la nueva sede de la Universidad. Etapas: Inversión	N	2017-Jan-01	2017-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	220101-MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	Nación	48,302,952,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	31,974,778,000.00	0.00	31,974,778,000.00	0.00	0.00
2017	48,302,952,000.00	0.00	48,302,952,000.00	0.00	0.00
2018	24,636,583,500.00	0.00	24,636,583,500.00	0.00	0.00
2019	24,636,583,500.00	0.00	24,636,583,500.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo:Adquisición de un predio - Lote para albergar la nueva infraestructura educativa

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Adquisición de un TERRENO Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Comprar el terreno	31,902,778,000.00	0.00	0.00
	Total	31,902,778,000.00	0.00	0.00
Avalúo comercial de los predios Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Avaluar comercialmente los predios seleccionados emitida por el Instituto Agustín Codazzi o la persona natural o jurídica competente	48,000,000.00	0.00	0.00
	Total	48,000,000.00	0.00	0.00
Estudio de títulos Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Estudiar los títulos de los predios seleccionados	24,000,000.00	0.00	0.00
	Total	24,000,000.00	0.00	0.00

Objetivo:Construccion de la nueva infraestructura según las especificaciones técnicas definidas.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP

Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000358
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00
	Instalaciones tecnicas	0.00	0.00	0.00
	OBRA NEGRA	0.00	0.00	0.00
	PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Objetivo: Estudios y Diseños del proyecto Nueva Sede Unicolmayor				
Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Diseño de voz y datos Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Elaborar el diseño de voz y datos para la nueva edificación (2,5% costos directos)	1,211,490,500.00	0.00	0.00
	Total	1,211,490,500.00	0.00	0.00
Diseño eléctrico Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Elaborar el diseño eléctrico para la nueva edificación (2,5% costos directos)	1,211,490,500.00	0.00	0.00
	Total	1,211,490,500.00	0.00	0.00
Diseño estructural Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Elaborar el diseño estructural para la nueva edificación (3,1% costos directos)	1,550,000,000.00	0.00	0.00
	Total	1,550,000,000.00	0.00	0.00
Diseño hidro sanitario Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Elaborar el diseño hidrosanitario para la nueva edificación (2,5% costos directos)	1,211,490,500.00	0.00	0.00
	Total	1,211,490,500.00	0.00	0.00
Diseño urbano y arquitectónico Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Elaborar los diseños urbanos y arquitectónicos para la nueva sede (15% costos directos)	7,400,000,000.00	0.00	0.00
	Total	7,400,000,000.00	0.00	0.00
Estudio de suelos del predio seleccionado Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Elaborar el estudio de suelos para la construcción de la nueva sede (2,5% costos directos)	1,211,490,500.00	0.00	0.00
	Total	1,211,490,500.00	0.00	0.00
Objetivo: Permisos y licencias proyecto Nueva Sede Unicolmayor				

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Licencia Ambiental Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Obtener la licencia ambiental exigida por parte de las autoridades pertinentes para la construcción de la nueva sede de la Universidad.	506,442,400.00	0.00	0.00
	Total	506,442,400.00	0.00	0.00
Licencia de construcción Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Formular y aprobar el Plan de implantación para la construcción de la nueva sede de la Universidad.(Licencia de Construcción)	1,772,548,400.00	0.00	0.00
	Total	1,772,548,400.00	0.00	0.00
Otras licencias Unidad: Número Meta Horizonte: 1.00	Obtener otras licencias exigidas por parte de las autoridades pertinentes para la construcción de la nueva sede de la Universidad.	253,221,200.00	0.00	0.00
	Total	253,221,200.00	0.00	0.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CUNDINAMARCA	48,302,952,000.00	0.00	0.00						
Total	48,302,952,000.00	0.00	0.00						

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
0700G198 - Infraestructuras educativas en construcción Unidad de Medida: Número	0.00	1.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Adquisición de un predio - Lote para albergar la nueva infraestructura educativa



DNP

Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000358

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Adquisición de un TERRENO	Comprar un lote de terreno bien ubicado Adquirido Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Avalúo comercial de los predios	Avalúo comercial de los predios Actualizado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Estudio de títulos	Estudio de títulos Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Objetivo Especifico: Construcccion de la nueva infraestructura según las especificaciones técnicas definidas.			
Producto	Indicador	Vigencia	Meta
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO Adecuados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Objetivo Especifico: Estudios y Diseños del proyecto Nueva Sede Unicolmayor			

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



2015011000358

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
EN BOGOTÁ

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Diseño de voz y datos	Diseño de voz y datos Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Diseño eléctrico	Diseño eléctrico Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Diseño estructural	Diseño estructural Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Diseño hidro sanitario	Diseño hidro sanitario Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Diseño urbano y arquitectónico	Diseño urbano y arquitectónico Elaborado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Estudio de suelos del predio seleccionado	Estudio de suelos del predio seleccionado Diseñado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00

Fecha de impresión: 6/1/2016 11:45:40 AM

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000358
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Licencia Ambiental	Licencia ambiental Aportada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Licencia de construcción	Licencia de Construcción Aportada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00
Otras licencias	Otras licencias Aportadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2015	0.00
		2016	0.00
		2017	1.00
		2018	0.00
		2019	0.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Especifico: Adquisición de un predio - Lote para albergar la nueva infraestructura educativa

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Adquisición de un TERRENO	Comprar un lote de terreno bien ubicado Adquirido	CUNDINAMARCA	1.00

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Rodrigo Puentes Gonzalez
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2016-Jun-01 00:04:04

Observación
 Se actualiza el proyecto con el fin de ajustar las observaciones presentadas por el DNP

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000358
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	S	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	S	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	S	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario
Cargo
Fecha

Ana Tamayo Osorio
 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
 2016-Jun-01 00:06:28

Observación
 Se actualiza el proyecto con el fin de ajustar las observaciones presentadas por el DNP

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000358
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	S	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	S	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	S	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Ana Tamayo Osorio
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Fecha 2016-Jun-01 00:13:38

Observación
 Se actualiza el proyecto con el fin de ajustar las observaciones presentadas por el DNP

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2015011000358
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	S	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Rodrigo Puentes Gonzalez
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2016-Jun-01 00:10:40

Observación
 Se actualiza el proyecto con el fin de ajustar las observaciones presentadas por el DNP

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	S	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2015011000358

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Ximena Pardo Peña

Cargo	ASESOR
--------------	--------

Fecha 2016-May-25 09:39:35

Observación

Una vez revisada la programación para la vigencia 2017, se tienen las siguientes observaciones:

En la cadena de valor debe incluirse la actividad de adquisición del predio en caso que se deba concurrir con recursos PGN a este objetivo.

Las actividades de estudios y diseños hacen parte de la etapa de pre inversión del proyecto no de inversión como tal, por esta razón debe modificarse.

De igual forma se debe ampliar la relación de actividades asociadas en cada proceso, no basta la actividad de “construir el edificio”, se debe especificar mejor e incluir una actividad diferente y un producto cada etapa, por ejemplo:

Estudios y diseños: proyecto arquitectónico, estudio de suelos, estudio topográfico, hidrosanitario, diseño estructural.

Trámites, licencias y permisos.

Construcción: obras preliminares, cimentación, estructuras, redes, acabados, obras exteriores

Los indicadores de producto son insuficientes.

Se devuelve para ajustes.

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	S	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	N	Deben ajustarse algunas actividades en la cadena de valor ya que no son suficientes
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	N	Deben ajustarse algunos productos en la cadena de valor

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Paula Marcela Escobar Correa

Cargo	Subdirector de Educación
--------------	--------------------------

Fecha 2016-May-25 18:40:04

Observación

Una vez revisada la programación para la vigencia 2017, se tienen las siguientes observaciones:

En la cadena de valor debe incluirse la actividad de adquisición del predio en caso que se deba concurrir con recursos PGN a este objetivo.

Las actividades de estudios y diseños hacen parte de la etapa de pre inversión del proyecto no de inversión como tal, por esta razón debe modificarse.

De igual forma se debe ampliar la relación de actividades asociadas en cada proceso, no basta la actividad de “construir el edificio”, se debe especificar mejor e incluir una actividad diferente y un producto cada etapa, por ejemplo:

Estudios y diseños: proyecto arquitectónico, estudio de suelos, estudio topográfico, hidrosanitario, diseño estructural.

Trámites, licencias y permisos.

Construcción: obras preliminares, cimentación, estructuras, redes, acabados, obras exteriores

Los indicadores de producto son insuficientes.

Se devuelve para ajustes.

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	S	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	N	Deben ajustarse algunas actividades en la cadena de valor ya que no son suficientes
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	N	Deben ajustarse algunos productos en la cadena de valor

CAMBIOS REALIZADOS



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2015011000358

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE PARA LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
EN BOGOTÁ

VERSIÓN NO OFICIAL

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior