
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

Gerencia proyecto nueva sede Unicolmayor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AVANCE PARA EL JUZGADO TREINTA 
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C. 

 
 

Octubre 2019, Bogotá D.C 



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

Bogotá, 30 de octubre de 2019 

Señor 
JUEZ 30 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA  t''N 

Sección Segunda 
Carrera 57 No. 43-91 piso 1. 
Bogotá, D.C. 

Asunto: INFORMES DE AVANCES DEL COMITÉ DE VERIFICACION PARA EL 

CUMPLIMIENTO 

Acción Popular 11001333103020090042800  
Demandante: Luis Felipe Vergara Cabal 
Demandado: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y otros 

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades personales y profesionales. 

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ejerciendo las labores propias de la Secretaría 
del Comité de verificación para el cumplimiento de lo sentenciado por su despacho, de la manera 
más comedida, remite adjunto, el acta correspondiente a la quinta sesión del precitado Comité, 
desarrollada el pasado 28 de agosto del año en curso. Dicho documento, evidencia las acciones 
y compromisos por parte de cada una de las entidades comprometidas en el fallo judicial que nos 

relaciona. 

Es importante señalar que la sexta sesión del Comité de Verificación en el presente año, se llevó 
a cabo el 1 de octubre de 2019. El acta correspondiente se encuentra en proceso de elaboración 
y, por consiguiente, el documento mencionado se remitirá a su despacho una vez consolidado y 
armonizado con las entidades participantes. 

Con base en lo anterior, y tomando en cuenta los plazos y lo establecido en la sentencia judicial 
que nos compete, sería de gran importancia el contar con su presencia y participación activa en 
las sesiones futuras del Comité de Verificación. 

6.3 

Cordialmente, 

I. 
CA -Le 
Jefe Oficina Jurídic 

Anexos: Acta CV-05-2019 tres (3) folios y anexos, noventa y seis (96) folios 
Elaboró: Juan Carlos Vásquez Pérez, Gerente Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 

Sede principal: Calle 28 No. 5B-02 - PBX. 2 41 88 00 
Teléfono: 2 41 88 00 - Línea Gratuita 018000113044 

www.unicolmayor.edu.co  notificacionesjudiciales@unicolmayor.edu.co  

NIT: 800144829-9 - Bogotá D.C., Colombia 

• 	' T Z ROJAS 



SECRETARIA-COMITE DE VERIFICACION 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNION 

Nomb 	 Comite de Verificaci6n para el cumplimiento de la Sentencia 
Consejo'r  -•'. 	 Judicial 

Asunto Quinta SesiOn 2019 Comite de VerificaciOn 
CV-05-2019  cta No 

Lugar Secretaria General Ministerio de Educacion 

Fecha 28 de agosto del 2019 	 8:00 am 	ora fin 	10:00 am 

Reunio X nion e 
Os / asistentes 

Nombre argo - Rol Correo electronic o 
Ntimero de 
contacto 

Oscar Quintero Arguello 
Juez 30 Administrativo del Circuito 
de Bogota. 
SecciOn Segunda 

Jadmin30bta@notificacionesrj.gov.co  

Heyby Poveda Ferro 
Ministerio de EducaciOn Nacional 
(MEN) 
Secretaria General 

hpoveda@mineducacion.gov.co  

Adriana Carrillo Pena 
Ministerio de Educacion Nacional 
(MEN) 

	 Asesora Secretaria General 
acarrillop@mineducacion.gov.co  

311- 
4717881 

Luis Gustavo Fierro 
Maya  

Ministerio de EducaciOn Nacional 
(MEN) 

Ifierro@mineducacion.gov.co  2222800 

Diaz  
Ana Milena Gualdron 300- 

Ministerio de Educacion Nacional agualdron@mineducacion.gov.co  6656769 

Omar Esteban Coral  Ministerio de Educaci6n Nacional ocoral@mineducacion.gov.co  3006185690 

Carolina Jimenez 
Ministerio de Hacienda y Credit° 
Public° (Min. Hacienda) carolinajimenezAminhacienda.bov.co  

313- 
2837325 Bellicia 	  Subjuridica 

Jorge E. Quintero C. 
Ministerio de Hacienda y Credit° Jorge.quinteroAminhacienda.ciov.co  3811700 

	  Public° (Min. Hacienda) Asesor 
Ministerio de Hacienda y Credit° 
PUblico angela.degiovanniminhacienda.gov. 381 1700 Angela Degiovanni M. (Min. Hacienda) 
DirecciOn General del Presupuesto 

	  Public° Nacional (DGPPN) 

CO 

Aura Catalina Martinez 
Oficina Asesora Juridica de la acmartinezAeducacionbogota.gov.co  

3012786435 

	 Secretaria de EducaciOn 

Andres Diaz Lopez 
DirecciOn de Construcciones de la adiazIAeducacionbociota.gov.co  

3132095325 

	 Secretaria de Educaci6n 

Zoraya FlOrez Alvarez 
Colegio Policarpa Salavarrieta-IED soflora77 a_yahoo.co 

315- 
2432336 	 Rectora 

Luis Fernando Chaparro 
Colegio Policarpa Salavarrieta-IED familia.policarpaAvahoo.es  

300- 
2395657 	  Representante comunidad educativa 

Guillermo Rojas 
Colegio Policarpa Salavarrieta-IED roias guillermoahotmail.com  

321- 
1163058 	 Veeduria 

Olga Lucia Diaz 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca (Unicolmayor) rectoria2unicolmavor.edu.co  

2418800 
Ext. 110 

	  Rectora 

Carlos Ortiz 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca (Unicolmayor) ofjuridicaunicolmavor.edu.co  

2418800 
Ext. 210 

	  Jefe Oficina Juridica 

Rafael Bolivar 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca (Unicolmayor) rafaelbolivar3Avahoo.es 

317- 
4294880 

Asesor Juridico 
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SECRETARIA-COMITE DE VERIFICACION 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNION 

Stella Marquez Verbel 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca (Unicolmayor) 
Jefe de Planeacion y Sistemas 

smarquezvunicolmayoredu.co 

300  
4675958 

Julio Cesar Orjuela 

Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca (Unicolmayor) 
Representante comunidad 
universitaria 

jcoriuelaunicolmayor.edu.co  

300 
5640794 

Juan Carlos Vasquez 
Perez 

Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca (Unicolmayor) 
Gerencia Proyecto Nueva Sede 
Unicolmayor 

Juan.vasquez@unicolmayoredu.co  

310 
3832465 

Nelson Ball& Romero 
Ministerio de Cultura (Min. Cultura) 
Grupo de Defensoria Judicial 

nballen cr nnincultura.gov.co  
301 
5197397 

Maria Alejandra Caicedo 
R 

Ministerio de Cultura (Min. Cultura) 
Grupo de Defensoria Judicial 

mcaicedoa,mincultura.qov.co  
342 4100 
Ext. 1317 

Juan de Dios Mosquera 
M. 

Movimiento Nacional 
Afrocolombiano CIMAROON - 
Director Nacional 

cimarronnacional©movimientocimarro 
284 8431 
318 787 
1277 norg . 

Alejandro Duque Garcia Loteria de Cundinamarca 
juridicaloteriadecundinamarca.com.c 480 2020 

 o 
Guillermo Ariel Zarate Loteria de Cundinamarca garielzarate17 cr hotmail.com  3112013549 
Isaias Arevalo Departamento de Cundinamarca Isaias.arevalo@cundinamarca.gov.co  749 1564 
Alejandra Lopez 
Hernandez 

Personeria de Bogota amlopezapersoneriaboqota.gov.co  
382 0450 
Ext. 7768 

Aura Rojas Rojas (CGR) 
Contraloria General de la Republica 518 

aurora.rojasacontraloria.gov.co  
7000 

Informar las gestiones realizadas segiin los compromisos y acuerdos concertados en la cuarta sesiOn del Comite de 
VerificaciOn (24 de Julio de 2019) por parte de las entidades participantes, en cumplimiento de la sentencia judicial 
emanada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. 

1. Lectura, discusi6n y aprobacion del orden del dia. 
2. Registro de los asistentes al comite. 
3. Verificacion del quorum. 
4. Lectura de los acuerdos y compromisos establecidos en la Ultima sesion del comite. 
5. Gestiones realizadas para dar cumplimiento de los acuerdos y compromisos por parte de las entidades 

responsables: 
a. Secretaria de EducaciOn del Distrito (SED) 
b. InstituciOn Educativa Distrital Policarpa Salavarrieta. 
c. Ministerio de Educaci6n Nacional (MEN) 
d. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor) 
e. Ministerio de Cultura (Min. Cultura) 
f. Ministerio de Hacienda y Credit° Publico (Min. Hacienda) 
g. Otras entidades. 

6. Adopcion de tareas y compromisos. 
7. Remisi6n del informe de avance al Juzgado Treinta. 
8. Fecha, hora y lugar proximo comite de verificaciOn. 
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Desarrollo de la reu 

• Se dio a conocer el orden del dia y posteriormente fue aprobado por el Comite. 
• Se efectua el registro de los asistentes al inicio de la sesi6n. (Anexo No. 1-Listado de asistencia) 
• Se verific6 el numero de asistentes y las entidades representadas. 
• Se solicit6 por parte del representante de la Comunidad Educativa del Colegio Policarpa 

Salavarrieta Sr. LUIS FERNANDO CHAPARRO, delegar su representaciOn al Sr. GUILLERMO 
ROJAS. (Anexo No. 2 — Correo delegacian asistencia). 

• La Rectora del Colegio Policarpa Salavarrieta Sra. ZORAYA FLOREZ ALVAREZ informo, via 
correo electronic°, su inasistencia por motivos de fuerza mayor. (Anexo No. 3 — Correo electranico). 

• La Dra. Stella Marquez Verbel, Jefe Oficina de PlaneaciOn, Sistemas y Desarrollo de la 
Unicolmayor, presento excusas por no asistir a la sesi6n, por motivo de asistencia a citacion de 
Comite de adquisiciones. (Anexo No. 4 Correo elector-lido). 

SocializaciOn de los avances realizados para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos por 
parte de las entidades involucradas en Ia sentencia judicial: 

Secretaria de Educacion Distrital: 

El Secretario del Comite realiza la lectura de los compromisos pendientes de la SED, consignados en el 
acta anterior: 

1. Comparativo por parte de la SED de las normas nacionales y distritales para la construcci6n de 
colegios y las expectativas de la comunidad educativa a partir de Ia cartografia social de las 
reuniones que sostuvieron. 

2. Cronograma construcci6n del colegio con fechas actuales para el tema de disenos y estudios una 
vez se tengan los acuerdos firmados de obras y servicios. 

La intervencion tiene el anima de aclarar todas inquietudes de la comunidad y describir los hitos mas 
importantes hasta la fecha, y para tal fin se presenta un cronograma con las tareas realizadas; (ver Anexo 
No. 5). 

Marzo: Talleres con Comunidad Educativa. 

Abril: 	Aval plataforma programatica 1.480 Estudiantes. 
FFIE Confirma Recursos Por $17782.718.394 
FFIE emite cronograma 
Fase 1: Estudios, diserios y Lic. del 13/05/2019 al 12/05/2020 
Fase 2 Obra del 26/05/2020 al 25/11/2021 

Mayo: Se legaliza la ultima actualizacion al Acta de entrega del predio entre el Departamento 
Administrativo de la Defensoria del Espacio PUblico (DADEP) y la Secretaria de EducaciOn del 
Distrito mediante acta de entrega N°27 de 2019, del 03 de mayo de 2019. 

Junio: Visita al predio por parte del Contratista del FFIE para verificacion Topografica en sitio. 
FFIE remite a SED informe de visita de su contratista solicitando verificar con autoridad 
ambiental presencia anormal de agua dentro del predio. 
SED oficio a Secretaria de Ambiente, IDIGER y Acueducto al respecto. 
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SECRETARIA-COMITE DE VERIFICACION 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNION 

Julio: Visita interinstitucional al predio con Secretaria de Ambiente y Empresa de Acueducto. 
El Acueducto presume que puede haber darios o escapes de agua en el tanque San Diego, 
alguno de sus accesorios o redes ubicadas en Ia parte alta del predio. 
Acueducto programa visita de investigacion y de toma de muestras del agua para determinar su 
origen. 
La SDA informa que no lograron determinar con precision la naturaleza del cuerpo de agua 
presente en el predio y que revisado el inventario de cuerpos y nacimientos de agua del Distrito 
Capital no se tienen registros de cuerpos o nacimientos. 
Por lo tanto, dan traslado a Ia Empresa de Acueducto de pronunciarse. 

Agosto: El Acueducto de Bogota remite el 02 de agosto los resultados de las muestras de agua tomadas 
en sitio y analizadas por el Laboratorio de Aguas, donde al realizar la comparacion de los 
resultados obtenidos se infiere una posible filtracion de agua potable de una tuberia o tanque 
cercano al lugar de la toma de muestra y se solicita a la Gerencia Corporativa del Sistema 
Maestro verificar Ia eventual fuga y adelantar las acciones pertinentes para solucionar Ia 
potencial averia. 
El FFIE solicitO a la SED mediante comunicacion del 20 de agosto, autorizar recursos para 
estudios complementarios de hidrologia, remocion en masa, entre otros, los cuales se 
autorizaron por la SED al FFIE el pasado 21 de agosto de 2019. 
El Acueducto de Bogota remite el 22 de agosto comunicaci6n a la SED mediante la cual informa 
que: "El pasado 3 y 4 de agosto de 2019, una comision de la Direccion de Ia red Matriz realizo 
una nueva visita al sitio y confirm6 que se presenta un daft en Ia red de acueducto de 12", el 
cual se programara para intervencion en los pr6ximos dias. 

La Secretaria de Educacion Distrital hace entrega de los oficios soportes de la gestiOn realizada, e informa 
que se cuenta ya con luz verde para dar inicio a los diserios y retomar los Talleres con la Comunidad del 
colegio (ver Anexo No. 6). 

Institucion Educativa Distrital Policarpa Salavarrieta: 

La Rectora del Colegio Policarpa Salavarrieta Sra. ZORAYA FLOREZ ALVAREZ informo, via correo 
electronic°, su inasistencia por motivos de fuerza mayor. (Ver Anexo No. 3 — Correo electrOnico). 

Representante Comunidad Educativa Policarpa Salavarrieta: 

Informa que trasladara lo comentado por la SED y correra traslado a Ia comunidad educativa. 

Ministerio de EducaciOn Nacional (MEN): 

El MEN esta a Ia espera de Ia gestion realizada por Ia Universidad para Ia compra del predio; para definir 
el destino de los $10.000 millones para los estudios y disenos. 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor): 

En el Concejo Superior Universitario realizado el 22 de agosto, se realizO la presentacion de seis predios 
seleccionados por el Consejo Superior para ser revisados bajo la norma de PlaneaciOn Distrital (Ver 
Anexos No. 7 y No. 8); con base a esta presentacion el CSU, autoriza Ia incorporacian de recursos para 
realizar la evaluaciOn de dos predios ubicados en las localidades de Puente Aranda y Engativa, por parte  
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SECRETARIA-COMITE DE VERIFICACION 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNION 

de Cisa. Es importante aclarar que los predios fueron certificados previamente por la Secretaria de 
Planeacion Distrital y cuentan con el use del suelo metropolitano. 

Se este realizando el Acta de IncorporaciOn No. 2, con la Central de Inversiones S.A., acts que se firmara 
a mas tardar el dia 30 de agosto, para proceder con el tramite de diagnostic°. 

Se hace la presentacion de diez (10) ofertas de predios que fueron presentados a la universidad y 
expuestos al Consejo Superior Universitario (Ver Anexo No. 9 y No. 10). Se informa que en el Acta del 
Comite de Verificacion No. 4 se registra la gestion realizada hasta julio 23 del presente ano, respecto al 
universo de predios evaluados por el Comite Tecnico Juridico de la Universidad; es de anotar que los 
predios presentados en este Comite (agosto 28) no estan registrados en el comentado informe de gestiOn. 

Ministerio de Educacion Nacional (MEN): 

El MEN informa al comite sobre el manejo de los recursos registrados en el presupuesto nacional para el 
proyecto nueva sede de la universidad de $10.000 millones para la etapa de los estudios y diserios; informa 
que el riesgo de no ejecutar estos recursos le generaria al MEN una sand& por parte del Ministerio de 
Hacienda; situacion que debe ser evaluada para tomar decisiones. El plaza maxima para realizar giros por 
parte del MEN es hasta el 15 de diciembre. 

Ministerio de Hacienda y Credit° Public° (Min. Hacienda): 

El Ministerio de Hacienda informa que el unico documento soporte valido para ellos realizar el desembolso 
al MEN, es la escritura pUblica del predio a nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El 
Consejo Superior Universitario de la Universidad este enterado de los riesgos en que se este incurriendo 
al no tomar decisiones que conlleven a la compra del predio; tanto por la no ejecuciOn de los recursos 
asignados en la presente vigencia coma tambien ante el fallo judicial; el cual ya este en fiscalia y 
procuraduria ante el incumplimiento del fallo judicial. 

Ministerio de Educacion Nacional (MEN): 

Para el MEN es necesario establecer certeza en la compra del predio, el Ministerio no puede esperar hasta 
el 15 de diciembre para decirle a Hacienda "que no vamos a ejecutar los recursos" porque esto implicaria 
una sand& muy grande para el MEN. 

El Ministerio de EducaciOn esperaria hasta el 15 de octubre, coma fecha maxima, para que la universidad 
presente la documentacion de la gestion de la compra del predio; caso contrario se tomara la decision de 
devolver los recursos al Ministerio de Hacienda. 

Ministerio de Cultura (Min. Cultura): 

El Ministerio de Cultura manifiesta que este a la espera de la entrega del predio para asi poder iniciar las 
gestiones de compra del mismo. A la fecha no se han solicitado recursos, toda vez que aim se continua 
con el proceso de desarrollo de los proyectos para el traslado de las sedes educativas. La Loteria de 
Cundinamarca ha continuado en conversaciones con el Ministerio para realizar la compra yenta del predio. 

El Ministerio de Educacion solicita reiterar invitacion a los miembros del comite que no estan asistiendo a 
la reunion. 
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SECRETARIA-COMITE DE VERIFICACION 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

ACTA REUNION 

Adopcion de tareas y compromisos: 
• Se acuerdan las tareas enunciadas en el acapite correspondiente del presente documento. 

Fecha, hora y lugar proximo comite de verificacion: 
Fecha y hora: jueves 26 de septiembre de 2019, a las 10:30 am. 
Lugar: Sala de Juntas No. 4 Piso Tercero - Ministerio de Hacienda.  

Comparativo por parte de la SED de las normas 
nacionales y distritales para la construcci6n de colegios y Secretaria de EducaciOn Distrital 
las expectativas de la comunidad educative a partir de Ia 
cartografia social de las reuniones que sostuvieron.  

Se pactara de 
comOn acuerdo 

2. 
Cronograma construcciOn del colegio con fechas 
actuales para el tema de diserios y estudios una vez se 
tengan los acuerdos firmados de obras y servicios  

Secretaria de EducaciOn Distrital 
Se pactara de 

comun acuerdo 

• 
1. Listado de asistencia 
2. Correo del Delegado de Ia Comunidad Educative Policarpa Salavarrieta. 
3. Correo Rectora Colegio Policarpa Salavarrieta. 
4. Correo Jefe PlaneaciOn, Sistemas y Desarrollo de la Unicolmayor. 
5. Informe de avance de la Secretaria de EducaciOn Distrital. 
6. Soportes entregados por Ia SED. 
7. PresentaciOn de predios escogidos por el Consejo Superior Universitario Unicolmayor. 
8. Evaluacion de los predios mediante certificaciOn de use de PlaneaciOn Distrital. 
9. Presentaci6n de diez ofertas presentadas a la Unicolmayor. 
10. EvaluaciOn de las ofertas presentadas a la Unicolmayor. 

   

13 de septiembre de 2019- version para observaciones por parte de las entidades  
Secretaria del Comite de VerificaciOn (Unicolmayor) 
Integrantes del Comite de VerificaciOn 

 

ec a 

 

Acta elabora 
Acta  di 

Firma Firma 

Nombre Heyby Poveda Ferro Nombre D 	. Olga Lucia Diaz Villamizar 

EntidadY 
Cargo Secretaria General Ministerio de EducaciOn Entidad 	y 

Cargo 
Rectora 	Universidad 	Colegio 	Mayor 	de 
Cundinamarca 

— 	- 

Revise) Dr. Ca 	RIZ 

Jefe Oficina Juridica Unicolmayor 

Proyecto 
_____AGNACCOrill- 

Arq. Juan Carlos Vasquez Perez 

Gerente Proyecto Nueva Sede Unicolmayor 

Pagina 6 de 6 
Anexo_3.5.2_2 



COMITÉ DE VERIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 
 
 

De la sentencia judicial, proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
AP 2009-0428 

 
 

 
 
FECHA: 28 de agosto de 2019 
 
LUGAR: Sala de juntas – Secretaria General - Ministerio de Educación 
 
HORA: 8:00 AM 
 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
2. REGISTRO DE LOS ASISTENTES AL COMITÉ. 
 
3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
4. AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS POR PARTE 
DE LAS ENTIDADES COMPROMETIDAS EN LA SENTENCIA JUDICIAL. (Acuerdos y 
Compromisos consignados en el Acta CV-04-2019) 
 

a. Secretaría de Educación del Distrito. 
 
b. Institución Educativa Distrital Policarpa Salavarrieta. 
 
c. Ministerio de Educación Nacional. 
 
d. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
 
e. Ministerio de Cultura. 
 
f. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
g. Otras entidades. 

 
5. RONDA DE PREGUNTAS, SUGERENCIAS, PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
6. ADOPCIÓN DE TAREAS Y COMPROMISOS. 
 
7. REMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE AL JUZGADO TREINTA. 
 
8. FECHA, HORA Y LUGAR PRÓXIMO COMITÉ DE VERIFICACIÓN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.1: 

Listado de Asistencia 

Dos (2) folios 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.2: 

Correo Policarpa 

Un (1) folio 



28/8/2019 Correo de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca - Citación Comite de Verificación Sesión No. 5-Agosto 28 de 2019

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c0948a79cb&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1643069096064433207&simpl=msg-f%3A16430690960… 1/1

Juan Carlos Vasquez Perez <juan.vasquez@unicolmayor.edu.co>

Citación Comite de Verificación Sesión No. 5-Agosto 28 de 2019
Lafamilia Policarpa <familia.policarpa@yahoo.es> 27 de agosto de 2019, 19:39
Para: Juan Carlos Vasquez Perez <juan.vasquez@unicolmayor.edu.co>
Cc: GUILLERMO ROJAS-CON-DIREC <rojasguillermo@hotmail.com>, Kimberly Rojas <rojaskimberly59@gmail.com>

Bogota D.C. Agosto 27 de 2019.

Doctor
JUAN CARLOS VASQUEZ PEREZ
Secretario Comite Verificacion

Ruego, por favor, registrar la asistencia del Sr GUILLERMO ROJAS Identificado con la cédula de ciudadanía N°
19243058 de Bogota, quien asistirá en reemplazo de Luis Fernando Chaparro, a la sesión quinta de 2019 de este comité
de seguimiento al cumplimiento de la sentencia .

Lo anterior teniendo en cuenta  que la Comunidad educativa del Colegio Policarpa Salavarrieta, ha comisionado al Sr
Guillermo Rojas  como suplente en esta representación, toda vez que se presente vacancia temporal o definitiva del
delegado principal.

Agradezco su gentil atraicion y Deferencia

Cordialmente

LUIS FERNANDO CHAPARRO 
Delegado Principal Comunidad educativa
Comite Seguimiento a la Sentencia
Colegio Policarpa Salavarrieta   

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
------------------------------ --------------
AVISO LEGAL

2 archivos adjuntos

ORDEN DEL DÍA.DOCX
13K

@CV-04-2019_24-07-2019.docx
202K

http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=7385
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c0948a79cb&view=att&th=16cd5aa33457bc37&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c0948a79cb&view=att&th=16cd5aa33457bc37&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.3: 

Correo Rectora Policarpa 

Un (1) folio 



28/8/2019 Correo de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca - Re: Borrador Final Acta de Julio 24 de 2019 Comite Verificación

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c0948a79cb&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1643068170674851931&simpl=msg-f%3A16430681706… 1/1

Juan Carlos Vasquez Perez <juan.vasquez@unicolmayor.edu.co>

Re: Borrador Final Acta de Julio 24 de 2019 Comite Verificación
soraya florez alvarez <soflora77@yahoo.com> 27 de agosto de 2019, 19:25
Responder a: "soflora77@yahoo.com" <soflora77@yahoo.com>
Para: "juan.vasquez@unicolmayor.edu.co" <juan.vasquez@unicolmayor.edu.co>

Respetado Juan Carlos, buenas noches.
Me permito informar, por su intermedio, que no asistire al Comité  convicado para mañana, por razones de fuerza mayor.
Agradezco su atención, 
ZORAYA FLÓREZ ÁLVAREZ 
RECTORA
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA

Enviado desde Yahoo Mail para Android

El mar., 27 de ago. de 2019 a la(s) 3:43 p. m., Juan Carlos Vasquez Perez
<juan.vasquez@unicolmayor.edu.co> escribió:

Respetados miembros del Comite de Verificación Fallo Judicial:

Adjunto remito para su lectura el borrador del Acta No. 4 de Julio 24 de 2019. Con ajustes realizados a la misma,
solicitud del Ministerio de Hacienda.

Les recuerdo, la citación del día de mañana a las 8:00 AM en la Sala de Juntas del Ministerio de Educación.

Atentamente,

Juan Carlos Vasquez Perez
Secretario Comite de Verificación.

------------------------------ --------------
AVISO LEGAL

https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
mailto:juan.vasquez@unicolmayor.edu.co
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=7385


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.4: 

Correo Jefe Planeación Unicolmayor 

Un (1) folio 



28/8/2019 Correo de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca - Borrador Final Acta de Julio 24 de 2019 Comite Verificación Fallo Judicial

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c0948a79cb&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1643063441224188836&simpl=msg-f%3A16430634412… 1/1

Juan Carlos Vasquez Perez <juan.vasquez@unicolmayor.edu.co>

Borrador Final Acta de Julio 24 de 2019 Comite Verificación Fallo Judicial
Stella Marquez <smarquezv@unicolmayor.edu.co> 27 de agosto de 2019, 18:10
Para: Juan Carlos Vasquez Perez <juan.vasquez@unicolmayor.edu.co>

Arquitecto Juan Carlos, presento excusas, por no poder asis�r al Comité, debido a que estoy citada al Comité de
Adquisiciones de la Universidad, al cual debo asis�r por ser miembro del mismo y en él se trataran demás
importantes y URGENTES para el área que dirijo.

 

Cordialmente,

 

_____________________

Stella María Márquez Verbel
Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Calle 28 N° 5B-02
PBX: (57-1)241 88 00 Ext. 240 / Teléfono (57-1)282 83 89

[El texto citado está oculto]

--------------------------------------------

AVISO LEGAL

--------------------------------------------
AVISO LEGAL

http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=7385
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=7385


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.5: 

Informe Secretaria de Educación Distrital 

Tres (3) folios 



Informe para el comité de verificación 
para el cumplimiento de la sentencia 
judicial, proferida por EL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 
AP 2009-0428

Secretaría de Educación del Distrito
Agosto 28 de 2019

Predio
Reubicación
Colegio Policarpa Salavarrieta



Visita 
interinstitucional al 
predio con 
Secretaría de 
Ambiente y Empresa 
de Acueducto

El Acueducto 
presume que puede 
haber daños o 
escapes de agua en 
el tanque San Diego, 
alguno de sus 
accesorios o redes 
ubicadas en la parte 
alta del predio. 

Acueducto 
programa visita de 
investigación y de 
toma de muestras 
del agua para 
determinar su 
origen.

Marzo

Avances a la  fecha y  s i tuación actual
2019

Abril

Aval
plataforma 
programática 
1.480 Estudiantes.

FFIE Confirma Recursos 
Por $17´782.718.394

FFIE emite cronograma

Fase 1 
Estudios, diseños y Lic. 
del 13/05/2019 al 
12/05/2020

Fase 2 Obra del 
26/05/2020 al 25/11/2021

Mayo

Se legaliza la última 
actualización al Acta de 
entrega del predio entre 
el Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público (DADEP)  y la 
Secretaria de Educación 
del Distrito mediante 
acta de entrega N°27 de 
2019, del 03 de mayo de 
2019.

Junio

Visita al predio
por parte del
Contratista del FFIE
para verificación 
Topográfica en sitio.

FFIE remite a SED
informe de visita 
de su contratista
solicitando
verificar con autoridad 
ambiental presencia 
anormal de agua 
dentro del predio.

SED ofició a 
Secretaria 
de Ambiente, IDIGER
y Acueducto al 
respecto.

Julio

Talleres con 
Comunidad 
Educativa

La SDA informa que 
no lograron 
determinar con 
precisión la 
naturaleza del 
cuerpo de agua 
presente en el predio 
y que revisado el 
inventario de 
cuerpos y 
nacimientos de agua 
del Distrito Capital 
no se tienen 
registros de cuerpos 
o nacimientos. 

Por lo tanto dan 
traslado a la 
Empresa de 
Acueducto de 
pronunciarse. 



Agosto

Avances a la  fecha y  s i tuación actual
2019

El Acueducto de 
Bogotá remite el 22 
de agosto 
comunicación a la 
SED mediante la cual 
informa que: “El 
pasado 3 y 4 de 
agosto de 2019, una 
comisión de la 
Dirección de la red 
Matriz realizó una 
nueva visita al sitio y 
confirmó que se 
presenta un daño en 
la red de acueducto 
de 12”, el cual se 
programará para 
intervención en los 
próximos días.

El Acueducto de Bogotá 
remite el 02 de agosto los 
resultados de las 
muestras de agua 
tomadas en sitio y 
analizadas por el 
Laboratorio de Aguas, 
donde al realizar la 
comparación de los 
resultados obtenidos se 
infiere una posible 
filtración de agua potable 
de una tubería o tanque 
cercano al lugar de la 
toma de muestra y se 
solicita a la Gerencia 
Corporativa del Sistema 
Maestro verificar la 
eventual fuga y adelantar 
las acciones pertinentes 
para solucionar la 
potencial avería.

El FFIE solicitó a la 
SED mediante 
comunicación del 20 
de agosto, autorizar 
recursos para 
estudios 
complementarios de 
hidrología, remoción 
en masa, entre otros, 
los cuales se 
autorizaron por la 
SED al FFIE el 
pasado 21 de agosto 
de 2019.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.6: 

Soportes Informe Secretaria de Educación Distrital 

Cuarenta y Nueve (49) folios 





































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.7: 

Presentación Predios Escogidos por el Consejo Superior 

Once (11) folios 



Comité Técnico Jurídico
de apoyo para la nueva planta física

UNICOLMAYOR

Comité Técnico de Agosto 13 de 2019

Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez

Gerente proyecto nueva sede



Consejo Superior 

Universitario

UNICOLMAYOR

Comité de Agosto 22 de 2019

Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez

Gerente proyecto nueva sede



UNICOLMAYOR

USOS DEL SUELO SECRETARIA DE 

PLANEACION DISTRITAL

Predios Seleccionados por el

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO.



Oferta No. 1

UNICOLMAYOR



Oferta No. 2

UNICOLMAYOR



Oferta No. 3
UNICOLMAYOR



Oferta No. 

UNICOLMAYOR



Oferta No. 5

UNICOLMAYOR



Oferta No. 6

UNICOLMAYOR



UNICOLMAYOR

Recomendaciones del Comité Técnico Jurídico 

de Apoyo para la nueva planta física de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca:

1. El Comité Técnico Jurídico mediante Acta No. 14 del 13 de 

agosto de los corrientes, recomendó a la Rectoría solicitar al 

Consejo Superior Universitario, remitir para el diagnostico a la 

firma Cisa S.A. los predios  ubicados en la Avenida Boyacá -

Calle 66 A y el predio  en la Carrera 65 - Calle 17. 

2. Igualmente el Comité le solicita a la Gerencia del Proyecto 

continuar con la búsqueda de predios en la ciudad.



GRACIAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.8: 

Evaluación de Predios Escogidos por el Consejo Superior 

Uno (1) folio 



No. 

Oferta
Dirección

Area Lote

para 

desarrollar 

el proyecto

Oferta 

Economica

Uso del Suelo

S.D.P.

Indice de 

Ocupacion

Indice de 

Construccion

Afectaciones 

Existentes
Reserva Vial Observaciones Secretaria Distrital de Planeacion OBSERVACIONES

1

Localidad 

Engativa

UPZ 30 

Boyaca Real

Avenida 

Boyaca

Calle 66 A

9,000 M2 A negociar
Se permite

Metropolitano
0.6 3.5

Reserva

Av. Boyaca - Av. 

Salitre 

(Interseccion)

1. Requiere Plan de Regularizacion y manejo - PMR, predio 

con condicion de permanencia del uso dotacional.

2. Revisar con IDU diseño troncal transmilenio Av. Boyaca.

3. Puede aplicar Plan por Etapas Decreto 079 de 2015 

(Articulo 10).

4. Posible predio aplicar tratamiento de desarrollo (Cesiones 

8% zona verde) y control ambiental.

No tiene limite de altura 

de construccion.

2

Localidad Puente 

Aranda

UPZ 111 

Puente Aranda

Carrera 65

Calle 17
11,500 M2 A negociar

Se permite

Metropolitano
0.7 3.5

Altura 

5 Pisos

Posible 

afectacion Av. 

Puente Aranda 

Calle 17

1. Uso adelantar Plan de Implantacion.

2. Puede aplicar Plan por Etapas Decreto 079 de 2015 

(Articulo 10).

3. Tiene Resolucion 313 de 1985 Plano 30614-05.

4. Posible predio aplicar tratamiento de desarrollo (Cesiones 

8% zona verde) y control ambiental.

Tiene plano urbanistico 

sin ejecutar.

3
CLUB NIMAJAY 

BAVARIA

Av. Carrera 

45 No 224-

70  

27,000 M2

(94,044M2)

$ 24.980

Predio en Suelo 

Rural.

No se permite 

el uso de IES

N.A. N.A.
Reserva 

Forestal
N.A. No se permite USO Educacion Superior Metropolitano. NO VIABLE

4

Localidad: 

SUBA

UPZ 18 

BRITALIA.

 Calle 169A 

No. 62 - 07
13,267 M2 $ 41.000

Residencial con 

Zonas 

delimitadas 

Comercio y 

Servicio.

Señalado con 

convencion 

"Dotacional".

N.A. N.A. N.A N.A. Solo se permite Educativo escala Vecinal. NO VIABLE

5

Localidad:

KENNEDY

UPZ 45

Carvajal

Carrera 68 

No. 37B - 05 

Sur

7,000 M2 $ 25.000
Se permite

Metropolitano
0.7 3.0 4 pisos

Reserva Carrera 

68

1. Armonizacion diseños transmilenio Carrera 68 con IDU.

2. Mediante Plan de Implantacion.

3. Puede aplicar Plan por Etapas Decreto 079 de 2015 

(Articulo 10).

NO VIABLE

Vendieron.

6

Localidad Los 

Martires

UPZ 102

La Sabana

Calle 13

No. 27 - 70
18.200 M2 A negociar

Se permite

Metropolitano
0.6 3.5

Tratamiento 

Renovacion 

Urbana

1. Puede aplicar Plan por Etapas Decreto 079 de 2015 

(Articulo 10).

2. Revisar Decreto 804 de 2018 (tratamiento Renovacion 

Urbana).

3. Corredor Calle 13 - Avenida Americas.

NO VIABLE

CONCEPTO USO DEL SUELO SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL

Nueva Sede Unicolmayor

Agosto 22 de 2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.9: 

Presentación de Ofertas de Predios 

Catorce (14) folios 



Comité Técnico Jurídico
de apoyo para la nueva planta física

UNICOLMAYOR

Comité Técnico de Agosto 13 de 2019

Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez

Gerente proyecto nueva sede



Consejo Superior 

Universitario

UNICOLMAYOR

Comité de Agosto 22 de 2019

Arq. Juan Carlos Vásquez Pérez

Gerente proyecto nueva sede



Oferta No. 1

UNICOLMAYOR



Oferta No. 2

UNICOLMAYOR



Oferta No. 3

UNICOLMAYOR

NO PRESENTARON 

DOCUMENTACION



Oferta No. 4 

UNICOLMAYOR



Oferta No. 5

UNICOLMAYOR



Oferta No. 6

UNICOLMAYOR



Oferta No. 7

UNICOLMAYOR



Oferta No. 8

UNICOLMAYOR



Oferta No. 9

UNICOLMAYOR



Oferta No. 10

UNICOLMAYOR



UNICOLMAYOR

Recomendaciones del Comité Técnico Jurídico 

de Apoyo para la nueva planta física de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca:

1. El Comité Técnico Jurídico mediante Acta No. 14 del 13 de 

agosto de los corrientes, recomendó a la Rectoría solicitar al 

Consejo Superior Universitario, remitir para el diagnostico a la 

firma Cisa S.A. los predios  ubicados en la Avenida Boyacá -

Calle 66 A y el predio  en la Carrera 65 - Calle 17. 

2. Igualmente el Comité le solicita a la Gerencia del Proyecto 

continuar con la búsqueda de predios en la ciudad.



GRACIAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No.10: 

Evaluación de Ofertas de Predios 

Dos (2) folios 



No. 

Oferta
Localidad Dirección

Area Lote

para 

desarrollar 

el proyecto

Area de 

Cesión

Oferta 

Comercial

$MM

UPZ 190

Usos 

Permitidos

2004

Uso del 

Suelo

Decreto 120 de 

2018

Tratamiento 

Urbanistico

No. de 

fachadas

del predio

Movilidad Disponibilidad OBSERVACIONES

1 Barrio Tintal
 Carrera 86 

No 12 -75 
96.656 M2

Presenta 

reserva vial
$ 43.000 Plan parcial Plan parcial

Lote poligonal

"Retazos"
2

Sin transporte 

masivo

Hace parte de un Plan 

Parcial

Plan Parcial: Tintalito Mazuera 

Alsacia Oriental Categoria: 

ADOP Decreto: 799.

Predio de dificil acceso y con 

dos fachadas independientes.

                NO VIABLE

2
BARRIOS 

UNIDOS

Carrera 14 

N. 63-87

1.353 M2

Edificio 10.071 M2

Presenta 

reserva vial
$ 75.532

NO cuenta con el 

uso Metropolitano

NO cuenta con el uso 

Metropolitano
Lote longitudinal 2

Cuenta con 

transporte 

masivo por la 

caracas

Edificio.

Area del lote 

insuficiennte.

NO VIABLE

3
BRITALIA 

NORTE
14.025 m2

NO PRESENTA 

INFORMACION

4
Gimnasio Jose 

Joaquin Casas

Carrera 7 

No 173 – 02 

Son cinco (5) 

predios

15.833 M2 No registra $ 74.208
Area Urbana 

Integral

NO cuenta con el uso 

Metropolitano
Lotes poligonales 1

No cuenta con 

transporte 

masivo por la  

Septima.

Son varios predios.

La oferta supera los recursos 

disponibles.

NO VIABLE

5 Altamira
Parcelacion 

La Calera
60.480 M2 N/A $ 13.800 N/A N/A Lote Rural N/A

Sin transporte 

urbano.

Predio por fuera de la 

ciudad de bogota
NO VIABLE

Cuadro Comparativo de Predios

Nueva Sede Unicolmayor

Agosto 22 de 2019



No. 

Oferta
Localidad Dirección

Area Lote

para 

desarrollar 

el proyecto

Area de 

Cesión

Oferta 

Comercial

$MM

UPZ 190

Usos 

Permitidos

2004

Uso del 

Suelo

Decreto 120 de 

2018

Tratamiento 

Urbanistico

No. de 

fachadas

del predio

Movilidad Disponibilidad OBSERVACIONES

Cuadro Comparativo de Predios

Nueva Sede Unicolmayor

Agosto 22 de 2019

6
LOCALIDAD 

BOSA

Carrera 82 B 

N° 54-03 al sur 
13.626 M2 N/A $ 25.000 Dotacional

Cuenta con el uso 

Metropolitano

Lote con un solo 

acceso
1

No cuenta con 

transporte 

masivo por la  

Septima.

Predio con una 

fachada.

Predio en la Super sociedades.

NO VIABLE

7

Lote Margarita

Son Tres 

Predios

SUBA

Carrera 51 

N. 221-66 
29.305 M2

7.524 M2 

Reserva
$ 26.300

Plan Parcial 

No. 22
No reporta Lotes poligonales 1

No cuenta con 

transporte 

masivo.

Son tres predios y uno 

con afectacion.
NO VIABLE

8
UPZ EL RINCON

SUBA

Carrera 88B

No. 131B - 12
23.697 M2 Plan Parcial

$12.115

Avaluo Catastral

Zona residencial
NO cuenta con el uso 

Metropolitano

Dificil acceso.

Plano urbanistico y 

cesiones.

1

No cuenta con 

transporte 

masivo.

Hacer Plan Parcial. 

Urbanismo. Cesion de 

areas de proteccion.

NO VIABLE

9
SUBA

UPZ 18 

BRITALIA.

 Carrera 65 

No. 165 - 10
8,200 M2 2,507 M2 $ 28.000 Zona residencial

NO cuenta con el uso 

Metropolitano

C1

Consolidacion 

Basica

1
Ubicado en vias 

secundarias.
No cumple con el uso

Predio ya presentado.

NO VIABLE

10

Localidad: 

SUBA

UPZ 18 

BRITALIA.

 Calle 169A 

No. 62 - 07
13,267 M2 No registra $ 39.600 Zona residencial

NO cuenta con el uso 

Metropolitano

C1

Consolidacion 

Basica

2

Predio ubicado 

en vias 

secundarias

No cumple con el uso

Predio ya presentado.

NO VIABLE
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