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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNION CONSEJO / COMITE 

OBJETIVO 

Socializar las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta fisica UCMC. 

ORDEN DEL Dia% 

1. Socializacion de las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta fisica UCMC.  

DESARROLLO DE LA REUNION 

El Doctor Carlos Alberto Corrales Medina, saludo a los asistentes a la sesion. Solicito se socializaran los siguientes 

temas: 

1. Resultado de la Audiencia practicada el dia 13 de junio de la presente anualidad. 

2. Estado actual del proyecto de la nueva planta fisica de la UCMC. 

El Arquitecto Ivan F. Silva H., expres6 que se habia reunido con el propietario del inmueble ubicado en la carrera 

68. Al respecto, el Senor Rector inform6 que el dia de hoy 27 de junio tiene concertada una cita con el propietario 

para tratar el asunto de las condiciones de yenta. 

El Doctor Rafael Bolivar, informo que en la Audiencia Ilevada a cabo quedo claramente establecido que la 

Universidad ha efectuado las acciones pertinentes de conformidad al fallo, como tambien, que el proyecto se 

encuentra radicado en la Direccion Nacional de PlaneaciOn quien debe dar celeridad al tema relacionado con el 

presupuesto para apropiar los recursos en la vigencia 2017. Inform& que la pr6xima audiencia en el Juzgado se 

Ilevara a cabo en el mes de septiembre de la presente anualidad. 

El Senor Rector manifesto que se reuni6 con el Doctor Mauricio Cuestas, quien plante6 que iba a efectuar las 

acciones necesarias para dar celeridad al proyecto en Planeacion. De igual forma, manifest6 que en la Ultima 

sesi6n del Consejo Superior Universitario se efectu6 la presentaci6n del proyecto de la nueva planta fisica, en la 

que se relaciono el predio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quedando claro que este es la mejor 

opci6n para la Universidad.  

El Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas, expres6 que es relevante que la Loteria de Cundinamarca colaborara con la 

informacion, a traves de la Beneficencia, en aras de determinar los lotes disponibles. 

El Doctor Gabriel H. PinzOn Gutierrez, inform6 que conjuntamente con el Arquitecto Ivan Felipe Silva H., habian 

asistido al Ministerio de Educaci6n Nacional el dia 31 de mayo con el fin de tratar el primer ajuste realizado al 

proyecto, teniendo en cuenta que Planeacion Nacional le habia realizado observaciones. Expreso, que los ajustes 

habian sido entregados al Departamento Nacional de Planeacion el dia 14 de junio, encontrandose a la fecha en 

revision par parte de dicha Entidad. 

Seguidamente, el Arquitecto Ivan F. Silva H., manifesto lo siguiente: 

1. En la Audiencia Ilevada a cabo, el Juez manifesto que el proyecto es un tema prioritario de 

las partes involucradas, atendiendo que se trataba del cumplimiento de un fallo judicial.  
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x SI NO ANEXOS (Relacionar anexos) 

2. En la Audiencia se expuso, entre otros, el lote del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

3. Precis6, que a la fecha se cuenta con la programaci6n para la socializacion del proyecto, para los dias 

26, 28 y 29 de Julio de la presente anualidad. 

El Doctor Rafael Bolivar, expreso la importancia de que en el Presupuesto General para la vigencia 2017, debia 

quedar contemplado el presupuesto para el proyecto. De igual forma, expreso que en concepto del Juez la 

apropiacion debia ser de cuarenta y cinco mil millones de pesos m/cte. ($45.000.000.000). 

Por Ultimo, el Senor Rector expreso que quedaban las siguientes actividades pendientes: 

1. Solicitar al Juzgado copia de las Audiencias practicadas. 

2. Para la Audiencia a Ilevarse a cabo el pr6ximo 5 de septiembre se debe efectuar presentaci6n de avances 

del proyecto. 

3. Socializacion del proyecto a la comunidad universitaria. 

4. Reunion con el Doctor Mauricio Cuestas. 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunion. 

COMPROMISOS 0 ACUERDOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1 Solicitar copia de las audiencias practicadas. Doctor Rafael Bolivar. 

2  SocializaciOn 	del 	Proyecto 	con 	la 	comunidad 

universitaria. 

Arquitecto Gerente del 

Proyecto. 

26, 28 y 29 de 

Julio. 

3 

Presentacion ante el Juzgado de avances del proyecto 

en la Audiencia a Ilevarse a cabo el pr6ximo 5 de 

septiembre de 2016 

Arquitecto Gerente del 

Proyecto. 

5 de septiembre 
 

de 2016. 
 

4 Reunion Doctor Mauricio Cuestas. Rectoria. 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNION CONSEJO / COMITE 

SECRETARIO 

FIRMA 

PRESIDENT, 	\ 

, 
ci  FIRMA C._ Q C. 	,-, 

NOMBRE 
GABRIEL HERNANDO f'1' 
GUTIERREZ 

N 	N 
NOMBRE CLAUDIA SAMARIS RODRIGUEZ CONTRERAS 

CARGO 
Jefe Oficina de PlaneaciOri 

Desarrollo-Presidente Comi 

istemas y 

e 
CARGO 

Jefe Division de Servicios Administrativos y 

Recursos Fisicos 

ACTA ELABORADA POR 
	

Claudia Samaris Rodriguez Contreras 
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