
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

FORMATO ACTA DE REUNION CONSEJO I COMITE 

NOMBRE CONSEJO / 

COMITE 
Comite Tecnico Juriclico de Apoyo para la nueva planta fisica 

LUGAR 

FECHA 

Sala de Juntas Rectoria 

24-05-2017 
HORA 

INICIO 
10:00 AM 

ACTA No. 

HORA FIN 

03 de 2017 

10:40 A,M 

REUNION ORDINARIA REUNION EXTRAORDINARIA 

CONVOCADOS / ASISTENTES ASISTIO 
NOMBRE CARGO / ROL SI NO 

JAIME MENDEZ HENRIQUEZ RECTOR (E) 	 (I) X 

MIGUEL A.GARCIA BUSTAMANTE 
REPRESENTANTE COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 	 (M) 
X 

GABRIEL HERNANDO PINZON G. 
JEFE PLANEACION SISTEMAS Y 

DESARROLLO 	(PRESIDENTE COMITE) 
X 

CARLOS EDUARDO ORTIZ ROJAS JEFE OFICINA JURIDICA 	 (M) X 
MIRYAM AMPARO GUTIERREZ C. JEFE DIVISON FINANCIERA 	(M) X 

JULIO CESAR ORJUELA 
DECANO FACULTAD INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA 	 (M) 
X 

JOSE ORLANDO ESPITIA PROFESIONAL PLANTA FISICA 	(M) X 

EUCLIDES GUTIERREZ VARGAS ASESOR RECTORIA 	 (I) X 

RAFAEL BOLIVAR ASESOR JURIDICO EXTERNO 	(I) X 

IVAN FELIPE SILVA HENAO 
ARQUITECTO GERENTE DEL 

PROYECTO- 	 (I) 
X 

CLAUDIA SAMARIS RODRIGUEZ CONTRERAS 
JEFE DIVISION SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS 

FISICOS 	(SECRETARIA COMITE) 

X 

M: Miembro 

I: Invitado 
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FORMATO ACTA DE REUNION CONSEJO / COMITE 

OBJETIVO 

Socializar las actividades realizadas dentro del proyecto de la nueva planta fisica UCMC. 

ORDEN DEL DiA 

1.Saludo Institucional 

2. Verificacion del quorum 

3. Segunda sesion del Comite de verificacion 

a. Temas tratados 

b. Tareas y compromisos 

4. Socializacion de las gestiones realizadas frente a las siguientes lineas de accion 

a. Lotes MEN (Av. La Esperanza con Carrera 50) 

b. Aprobacion de recursos por medio del Proyecto de Inversion. 

5. Mesas tecnicas de trabajo 

a. MEN-SDP-UNICOLMAYOR (viabilidad juridica y normativa de los predios del MEN) 

b. MEN-MINHACIENDA-DNP-UNICOLMAYOR (viabilidad de transferencia de los recursos 2017, 

aprobados en el Proyecto de Inversion). 

6. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DE LA REUNION 

1. SALUDO INSTITUCIONAL 

El Doctor Jaime Mendez H., saludo a los asistentes a la sesion. 

2. VERIFICACION QUORUM 

La Secretaria del Comite inform6 en la sesion, que se convoca en su totalidad a los integrantes del 

Comite Tecnico Juriclico de Apoyo para la nueva planta fisica de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca. 

Expreso, que el Doctor Gabriel Hernando Pinzon Gutierrez, presentO excusas por la inasistencia a la 

reunion, teniendo en cuenta que se encontraba atendiendo una diligencia institucional. 

Los integrantes del Comite, de manera unanime consideraron procedente socializar la informaciOn de 

las acciones realizadas en el lapso comprendido entre el 26 de abril al 24 de mayo de la presente 

anualidad. De igual forma, solicitaron a la Secretaria del Comite dejar constancia mediante acta sobre 

los temas socializados. 
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FORMATO ACTA DE REUNION CONSEJO / COMITE 

3. SEGUNDA SESION DEL COMITE DE VERIFICACION 

a. Temas tratados 

El Arquitecto Ivan Felipe Silva Henao, manifesto que el dia 17 de mayo sesiono el Comite de verificacion 

para el cumplimiento de la sentencia judicial, en donde asistieron las entidades que conforman el 

aludido Comite. 

b. Tareas y compromisos 

Se trataron temas relacionados con: 

F Viabilidad juridica de los lotes ubicados en la avenida Ia Esperanza. 

Recursos para el proyecto 

4. SOCIALIZACION DE LAS GESTIONES REALIZADAS FRENTE A LAS SIGUIENTES LINEAS DE ACCION 

a. Lotes MEN (Av. La Esperanza con carrera 50) 

El Arquitecto Ivan Felipe Silva H., informo que, entre el Ministerio de Educacion Nacional, Planeacion 

Nacional y la Secretaria de Educacion, acordaron una reunion para analizar el estado juridico de los 

ocupantes actuales de los lotes y los posibles procesos que se deban iniciar para disponer de dichos 

predios, reunion de la cual no se tiene conocimiento sobre las conclusiones de Ia misma. 

b. Aprobacion de recursos por medio del Proyecto de Inversion 

Manifest6 el Gerente del Proyecto que se concerto Ilevar a cabo una reunion entre el Ministerio de 

Hacienda y Ministerio de Educacion Nacional con el fin de tratar el tema relacionado con Ia forma en 

que se van a ejecutar los nueve mil quinientos millones ($9.500.000) destinados al proyecto para la 

presente vigencia, como tambien, estudiar Ia viabilidad de una modificacien al proyecto en aras de 

gestionar y comprometer vigencias futuras para los arms 2018 y 2019. 

Expreso, que Ia Secretaria de Educaci6n expuso el panorama juridico para la reubicacion del Colegio 

teniendo en cuenta que el nuevo predio presenta diferencia de linderos, areas, entre otros. 

5. MESAS TECNICAS DE TRABAJO 

a. MEN-SDP-UNICOLMAYOR (viabilidad juridica y normativa de los predios del MEN) 

El Arquitecto Ivan Felipe Silva Henao expreso que se neva a cabo una reunion en la Secretaria Distrital 

de PlaneaciOn cuyo objetivo estuvo encaminado a determinar una hoja de ruta para  el estudio de los 
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predios del MEN, teniendo en cuenta la complejidad frente a la viabilidad juridica de los mismos. 

Manifest6, que el citado estudio es dispendioso, en atenci6n al acervo documental y juridico que 

ostentan los inmuebles. 

Puntualizo, que entre Ia Universidad y el Ministerio de Educacion se determine generar un documento 

tecnico con el fin de radicarlo en Planeacion Distrital, cuyo objeto es solicitar el cambio de use del suelo 

y el marco normativo de los lotes frente a linderos, areas etc. Inform& que sobre el tema se va a 

programar una reunion para determinar las actividades a realizar. 

b. MEN-MINHACIENDA-DNP-UNICOLMAYOR (viabilidad de transferencia de los recursos 2017, 

aprobados en el Proyecto de Inversion) 

El Gerente del Proyecto expres6 que se encuentra gestionando una reunion con el Departamento 

Nacional de Planeacion y el Ministerio de Educacion Nacional para tratar el tema relacionado con los 

recursos del proyecto. 

El Senor Rector (E), manifesto que consideraba importante definir el tema del lote con los recursos 

existentes, los cuales ascienden aproximadamente a treinta mil millones de pesos m/cte 

($30.000.000.00) incluyendo lo correspondiente a los recursos del CREE para Ia presente vigencia. 

Puntualizo, que se debe demostrar interes por los lotes propuestos por el Ministerio de Educacion 

Nacional, en tal sentido, es necesario adelantar reuniones con el Comite tecnico propuesto y realizar las 

acciones pertinentes para determinar su viabilidad. Solicit& al Arquitecto Julio Cesar Orjuela efectuar 

acompafiamiento sobre el tema. 

Expreso, que debe tenerse en cuenta que en caso que el Juez 30 Administrativo o el Ministerio de 

Educacion Nacional no den viabilidad sobre el predio mencionado, corresponde a la Universidad entrar 

a analizar la conveniencia de adquirir uno. 

Por ultimo, el Doctor Carlos Eduardo Ortiz Rojas socializO con el Comite e invitados a Ia sesion el oficio 

allegado por la Loteria de Cundinamarca en donde efectuan el cobro de arrendamiento por el predio de 

la Sede principal de la Universidad. Expres6, que la Oficina Juridica dara tramite al requerimiento, bajo 

los mismos terminos en que se han tramitado las similares solicitudes efectuadas por dicha Entidad. 

Siendo las 10:40 a.m. se da por terminada la reunion. 
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COMPROMISOS 0 ACUERDOS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1 
Actualizacion del proyecto incluyendo la dotacion. 

Gerente del Proyecto PrOxima sesion 

2 

Efectuar las gestiones necesarias para Ilevar a cabo 

reunion 	con 	el 	Ministerio 	de 	Hacienda 	para 

determinar el tema de los recursos del proyecto 
Gerente del Proyecto Proxima sesion 

3 
Reunion con el Ministerio de Educacion Nacional 

con el fin de conformar el Comite Tecnico _ 
Gerente del Proyecto Proxima sesion 

PRESIDENTS 

K 

c ._"._711-ARIO  

FIRMA 

NOMBRE 
GABRIEL HERNANDO PINZON 

GUTIERREZ 
NOMBRE CLAUDIA SAMARIS RODRIGUEZ CONTRERAS 

CARGO 
Jefe Oficina de Planeacion Sistemas y 

Desarrollo-Presidente Comite 
CARGO 

Jefe Division de Servicios Administrativos y 

Recursos Fisicos 

ACTA ELABORADA POR 
	

Claudia Samaris Rodriguez Contreras 
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