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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Validación normativa de predios para el Proyecto Nueva  
Sede UCMC ante la Secretaria Distrital de Planeación.
Descripción:
El día 16 de marzo de 2015 se realizaron las consultas normativas para los 
cuatro predios mejor calificados previa ponderación de la totalidad de los lotes 
visitados.
Predios validados en su normativa:
•	 Predio Zona Industrial - Calle 13 con Carrera 60
El predio consultado consta de tres (3) lotes construidos con vocación de uso 
industrial. El lote que se encuentra sobre la calle 13 alberga una construcción 
de dos (2) pisos de tipo comercial (oficinas y zona administrativa). Los otros 
dos lotes contienen bodegas.
Se permite la transformación de su uso industrial hacia un uso de tipo 
Dotacional de carácter metropolitano (institución de educación superior), 
según lo establecido en el Decreto 090 de 2013 (armonización entre la 
normativa de UPZ y usos dotacionales). Igualmente se validó si el predio 
se encuentra dentro de las zonas de renovación urbana establecidas en el 
Decreto 562 de 2014. Los lotes investigados no se encuentran incorporados 
a dichas zonas.
El instrumento de planificación urbana que se debe aplicar para la nueva sede 
de la Universidad es el Plan de implantación (Decreto 1119 de 2000).
Diagnóstico Viable. 
•	 Predio Av. José Celestino Mutis - Tranv. 93 #63-10
El predio consultado no se encuentra apto para su urbanización en las bases 
de datos del Distrito ya que los dos lotes estudiados hacen parte del área de 
influencia del aeropuerto El Dorado. 
Diagnóstico No Viable.  
•	 Predio Modelia - Calle 23 Carrera 63
El predio consultado aparece registrado en su totalidad bajo la propiedad del 
Distrito (zonas de cesión), posiblemente como parte integral del Plan parcial La 
Felicidad. Sin embargo, el predio presenta problemas de saneamiento jurídico 
ya que existe una demanda, interpuesta por un tercero, por la propiedad del 
terreno. Una segunda validación ante la SPD está en proceso por medio de 
la SED.
Diagnóstico En proceso.
•	 Predio Fontibón - Calle 13 Carrera 81a
El predio consultado consta de diez y siete (17) lotes no construidos en su 
mayoría destinados a parqueaderos. Los lotes que se encuentran sobre la calle 
17 (lotes 1 a 5) tienen una afectación de protección ambiental por vía de entre 
5 y 10 mts.; Simultáneamente el lote 5 presenta una afectación de reserva vial 
en la su esquina nororiental. Por otra parte, el lote 17 muestra afectación de 
manejo ambiental en una de sus esquinas debido a la proximidad con el caño 
en la parte posterior del predio. 
De acuerdo con la consulta realizada ante la SDP, es permitida la 
transformación de su uso industrial hacia un uso de tipo Dotacional de carácter 
metropolitano (institución de educación superior), según lo establecido en 
el Decreto 090 de 2013 (armonización entre la normativa de UPZ y usos 
dotacionales). Igualmente se validó si el predio se encuentra dentro de las 
zonas de renovación urbana establecidas en el Decreto 562 de 2014. Los 
lotes investigados no se encuentran incorporados a dichas zonas.

Actividad realizada:
PROYECCIÓN 
DE 
ACTIVIDADES 
PARA LOS 
PERIODOS 
SIGUIENTES:
Fortalecimiento 
y expansión 
del proceso de 
socialización del 
PNS-UCMC ante 
la comunidad 
universitaria
Con el propósito de 
mantener los canales 
de comunicación y 
retroalimentación con la 
comunidad universitaria en 
el marco del PNS-UCMC, 
se proyecta la utilización de 
diversos medios de difusión:
• Formulación y realización 
del programa radial 
Imaginemos Campus.
•  Utilización de las pantallas 
informativas diseminadas en 
las diferentes sedes de la 
Universidad.
•  Publicación de información 
en los diferentes grupos 
virtuales de los programas 
académicos y estudiantiles.
•  Consolidación de la 
sección de planta física 
en la página Web de la 
Universidad.

Presentaciones ante 
el CSU
En cada etapa del proyecto 
se hará un seguimiento 
constante de los avances 
y las recomendaciones 
técnicas ante el CSU.



Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Proceso de ajuste al proyecto de inversión en Metodología 
General Ajustada
Descripción:
A petición del Ministerio de Educación Nacional, se realiza un segundo 
ejercicio de modificación del Proyecto de inversión MGA para ajustar el valor 
de construcción civil por metro cuadrado. Actividad que se realizó en conjunto 
con la Oficina de Planeación de la UCMC y la asesoría interna de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura de la UCMC. Como documento de referencia 
se utilizó el estudio de consultoría No. 069-2006, realizado por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos (SCA).   
Actividades complementarias:
• Actualización de la proyección de la población estudiantil para la UCMC.
• Proyección de requerimientos espaciales según los índices establecidos  
 en el escenario de crecimiento No.2 por la SCA.
• Actualización del valor por metro cuadrado de construcción civil para el  
 año 2015. Solicitud formal de Concepto Técnico ante la SCA fue radicada  
 mediante correo electrónico el día 26 de marzo de 2015. Hasta la fecha la  
 SCA no ha respondido a la solicitud. 
Conclusión:
El valor total del Proyecto de inversión MGA se ajusta a $ 97.320.988,55
Estado de la actividad:
  en curso   proyectada  finalizada 

Actividad realizada:
Reunión con la Secretaria de Educación Distrital -SED- 
Asistentes:
• Oscar Sanchez (Secretario de Educación Distrital)
• Nohora Patricia Buriticá (Subsecretaria de Educación Distrital)
• Ricardo Moreno (Asesor del despacho del Secretario)
• Diana Paola Basto Castro (Presidenta del CSU-UCMC)
• Francisco Cardona (Asesor de la Ministra de Educación Nacional -MEN-)
• Jaime Mendez (Jefe de la Oficina de Planeación UCMC)
• Iván Felipe Sylva (Gerente del Proyecto Nueva Sede UCMC)
Objetivo de la reunión:
En aras de buscar alternativas a la consecución del predio para la nueva 
sede de la Universidad, el MEN invita a la SED a trabajar de manera conjunta 
para explorar la disponibilidad de predios propiedad del Distrito Capital que 
pudieran servir para la localización de la nueva sede para la UCMC.

El instrumento de planificación urbana que se debe aplicar para la nueva sede 
de la Universidad es el Plan de implantación (Decreto 1119 de 2000).
Estado de la actividad:
  en curso   proyectada  finalizada 

Documento Técnico 
de Soporte
Consolidación permanente 
del documento. Esta 
actividad estará en curso 
a lo largo de la Orden de 
Trabajo No. 048 de 2015.

Establecer el 
predio idóneo para 
localizar la nueva 
sede de la UCMC.
Actividad prioritaria para la 
consolidación del proyecto 
general. Se reforzarán las 
acciones encaminadas a 
concretar este aspecto.
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Actividad realizada:
Proceso de socialización del Proyecto Nueva Sede -PNS-
UCMC ante la comunidad universitaria
Descripción:
Posterior a la presentación del PNS-UCMC ante el Consejo Superior 
Universitario, el 25 de marzo de 2015 se inicia la serie de presentaciones 
ante los distintos estamentos que conforman la Universidad, con el fin de dar 
a conocer los avances y acciones que se vienen desarrollando en el marco 
del proyecto. La presente actividad tendrá continuidad en el próximo periodo 
de avance, por lo tanto solo se referencian las presentaciones realizadas a 
13 de abril 2015.
Calendario de sesiones de socialización y retroalimentación:
• 25 de marzo 2015:  Decanos de Facultades
• 07 de abril 2015:  Consejo Académico Universitario
• 08 de abril 2015:  Docentes Facultad Ciencias de la Salud
     Docentes Facultad Ingeniería y Arquitectura
Estado de la actividad:
  en curso   proyectada  finalizada 

Asuntos tratados:
• Primera búsqueda de predios del Distrito en una zona central de la   
 ciudad 
• Metodología de trabajo entre SED, MEN y UCMC
• Primeros criterios para la elaboración del documento de colaboración   
 interinstitucional.
Conclusiones:
• La SED hará un primer ejercicio de disponibilidad de predios y lo enviará 
a la UCMC para análisis y preselección. 
• La UCMC 
• Metodología de trabajo entre SED, MEN y UCMC
• Primeros criterios para la elaboración del Documento de Colaboración   
 Interinstitucional -DCI-
Actividades complementarias:
• La SED envía primera selección de predios el día 10 de abril de 2015.   
 La Gerencia PNS-UCMC analiza la información recibida y expone los   
 conceptos técnicos ante la o miembros del Comité Jurídico-Técnico de  
 planta física de la UCMC.
• La Gerencia del PNS-UCMC envía al Sr. Ricardo Moreno el estudio de  
 consultoría No. 069-2006 de la SCA como referente de los requerimientos  
 espaciales de la nueva sede de la Universidad. 
• Atendiendo el ofrecimiento de la SED en el sentido de completar el   
 estudio de viabilidad de predios por intermediación de ésta entidad   
 ante la SDP, la Gerencia PNS-UCMC transmite al Sr. Ricardo Moreno la  
 información del predio Modelia (Calle 23 Carrera 63).  
• En conjunto con el MEN y la SED, la UCMC programará la segunda   
 sesión de trabajo entre las entidades mencionadas.
• La UCMC aportará los primeros insumos para la elaboración del DCI
Estado de la actividad:
  en curso   proyectada  finalizada - D 
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Gerencia del Proyecto Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (PNS-UCMC)

Iván Felipe Sylva
Contratista
Gerente del Proyecto Nueva Sede para la UCMC
Cédula de ciudadanía: 79.803.013 de Bogotá

Actividad realizada:
Reunión con la Dirección del Museo Nacional 
Asistentes:
• Ana Maria Cortés Solano (Directora (E) del Museo Nacional)
• Maria Clara Fajardo (Asesora jurídica del Museo Nacional)
• Carlos Ortiz (Jefe de la Oficina Jurídica UCMC)
• Julio Cesar Orjuela (Decano de la Fac. de Ingeniería y Arquitectura UCMC)
• Iván Felipe Sylva (Gerente del Proyecto Nueva Sede UCMC)
Objetivo de la reunión:
En aras de potenciar las sinergias, por medio de la comunicación permanente 
entre todos los actores que intervienen el proyecto, la UCMC propone un 
encuentro con el Museo Nacional. La reunión tiene como objetivo dar a 
conocer los avances y acciones que se vienen desarrollando en el marco del 
PNS-UCMC. Otro aspecto que se busca con el encuentro, es el llamado a que 
las dos instituciones, de forma mancomunada, trabajen en pro de avanzar en 
los proyectos interdependientes para la relocalización de la Universidad y la 
ampliación del Museo Nacional.
Asuntos tratados:
• Recuento de los avances y acciones desarrolladas por la UCMC en   
 el marco del proyecto para la relocalización de la sede principal de la   
 Universidad en predios distintos a los ocupados actualmente. 
• Entrega por parte de la UCMC a la Directora (e) del Museo del    
 documento institucional con los antecedentes del proyecto de planta   
 física.
• Voluntad por parte de las dos instituciones para colaborar mutuamente en  
 los aspectos que permita avanzar hacia la formalización de los proyectos  
 de cada entidad. 
Conclusiones:
• El Museo Nacional explorará, ante el Ministerio de la Cultura distintas   
 alternativas y posibilidades de un posible predio para la UCMC. 
• La UCMC mantendrá informado de manera permanentre al Museo   
 Nacional en los avances que se logren en el marco del PNS-UCMC.
Actividades complementarias:
• La UCMC informará al Museo Nacional de manera periódica.
• El Museo Nacional informara a la UCMC en el caso en el que se presente  
 la posibilidad de un predio que pueda servir a la Universidad para su   
 relocalización.
Estado de la actividad:
  en curso   proyectada  finalizada
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