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TIPO Y NÚMERO DE 
CONTRATO 

 

: ORDEN DE TRABAJO No. 266  DE 2020 

OBJETO DEL CONTRATO : BRINDAR ACOMPANAMIENTO PROFESIONAL A LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 
CUNDINAMARCA, EN LOS PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON OCASIÓN DEL 
PROYECTO DE NUEVA SEDE 

CONTRATISTA : LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN 

 
 

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

 
 
 

 
 

 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
% DE 

AVANCE 
MENSUAL 

ACTIVIDADES EVIDENCIA 

1 

Coordinar las actividades necesarias para la 
actualización del proyecto de nueva sede, según 
lineamientos institucionales y solicitudes del 
Ministerio de Educación. 85% 

Se realiza la coordinación con las 
diferentes dependencias de la 
UNICOLMAYOR para la presentación al 
concejo técnico jurídico, rectoría, jefe de 
oficina de planeación, sistemas y 
desarrollo, concejo superior universitario 
y comité de seguimiento al fallo. 

Presentación al comité de seguimiento al fallo. 
Presentación Consejo Superior Universitario - CSU 

2 

Apoyar la Universidad en los diferentes espacios 
interinstitucionales relacionados con el proyecto 
Nueva Sede Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca por designación de la rectoría o la 
supervisión del contrato, preparando las 
presentaciones e informes técnicos que se requieran. 

85% 

Se acompaña la realización de concejo 
superior universitario y comité de 
seguimiento al fallo, realizar informe de 
cumplimiento de plan de mejoramiento. 

Presentación al concejo superior universitario sobre el avance del proyecto 
nueva sede. 
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento  
 

3 

Brindar apoyo técnico a la Universidad en la revisión, 
análisis, consolidación y evaluación de ofertas de 
predios que se presenten a la universidad. 85% 

No se presentaron ofertas nuevas de 
predios, sin embargo se viene apoyando 
el proceso de adquisición predial a través 
del estudio técnico jurídico administrativo 
con CISA 

Se envió para evaluación Técnico, Jurídico, Administrativo a la Central de 
inversiones CISA, así mismo el acompañamiento en la elaboración de 
documentos para la gestión. 

4 

Brindar apoyo técnico al Comité Técnico Jurídico de la 
Unicolmayor, en los temas relacionados con la gestión 
y evaluación de propuestas de predios, para dar 
concepto preliminar de viabilidad, acorde con los 
criterios y lineamientos definidos por el Consejo 
Superior; así como la elaboración del informe técnico 

85% 
Se realizó reuniones de revisión de las 
actas de comité  

Acta de comité técnico jurídico 
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a la rectoría. 
 

5 

Acompañar a la Universidad en las sesiones del comité 
de verificación del fallo judicial, en lo relacionado con 
la preparación de informes técnicos, convocatorias y 
elaboración de actas u otros documentos que se 
requieran con relación del Proyecto de Nueva Sede; 
así como la recopilación y envió de la información 
requerida de manera prioritaria por el juzgado 30 del 
Circuito Administrativo de Bogotá D.C. 

85% 

Se realizo acompañamiento al comité de 
verificación del fallo judicial, para lo cual 
se realizó el informe que va para el juez 
sobre los avances del fallo. 

Presentación al comité de seguimiento al fallo 

6 

Brindar Acompañamiento a la Universidad en el 
seguimiento del convenio firmado con la Central de 
Inversiones CISA. 85% 

Se realizó el borrador del acta de 
incorporación # 3, así mismo la 
modificación al presupuesto para la 
expedición del cdp que respalda dicha 
acta. 

Borrador Acta de incorporación # 3. 
Justificación modificación de presupuesto. 
Modificación y justificación a instrumento No. 17 
 

7 

Brindar acompañamiento a la Universidad en el 
proceso de elaboración de términos de referencia que 
se requieran para la fase precontractual relacionada 
con estudios y diseños de la Nueva Sede de la 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de 
conformidad a los lineamientos institucionales. 

0% 
Durante este periodo no se realizo esta 
actividad. 

No se realizo esta actividad durante este periodo. 

8 

Coordinar con el webmaster de la Oficina de 
Planeación, Sistemas y Desarrollo la actualización del 
micro sitio, en la página web institucional, relacionado 
con el registro de los avances en la gestión de la 
nueva sede de UNICOLMAYOR. 

0% 
Durante este periodo no se realizo esta 
actividad. 

No se realizo esta actividad durante este periodo. 

9 

Administrar y gestionar la recepción de ofertas, las 
solicitudes, convocatorias a comités, según los 
lineamientos institucionales, u otros eventos a través 
del correo: nuevasede@unicolmayor.edu.co   

85% 

Se realiza todas las gestiones del correo 
institucional 
nuevasede@unicolmayor.edu.co como, 
respuesta a peticiones, y envió de los 
informes y presentaciones solicitadas. 

Se realiza la administración, gestión y presentadas al comité técnico 
jurídico como al Concejo superior universitario. 
Se da respuesta a las preguntas formuladas durante la audiencia pública. 
Se participó en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019 
el día 28 de mayo de 2020. 

10 

Participar en las reuniones, comités u otros eventos 
institucionales donde sea requerido por la rectoría o 
la supervisión del contrato para la presentación o 
retroalimentación de temas relacionados con la 
gestión y avances del proyecto nueva sede. 

85% 

Se ha participado en el comité técnico 
jurídico de forma virtual, reuniones 
virtuales de seguimiento, reuniones 
previas en rectoría. 

Se realizo asistencia a todas las reuniones, comités requeridos 
virtualmente en los temas relacionados con la gestión y avances del 
proyecto de nueva sede. 

 
 
 

______________________________________________________ 

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN 

 
 

Fecha de presentación del informe: 01 de junio de 2020 
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