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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Fases del proyecto

Formulación, ajuste e inscripción del proyecto Metodología General Ajustada (MGA)

Asignación de recursos

Ubicación de predio, estudio de títulos y disponibilidad legal

Adquisición y titulación de predio a nombre de la Unicolmayor

FASE I

PRE - INVERSIÓN

Estudios, Diseños y Licencias

FASE II

DISEÑO

Construcción de la nueva sede Unicolmayor

FASE III

CONSTRUCCIÓN

Dotación de la nueva sede Unicolmayor

Traslado a nueva sede

Varios adicionales 

FASE IV

OPERACIÓN

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Cronograma del proyecto inicial

ACTIVIDAD RESPONSABLE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

FASE I

Asignación de recursos MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR

Ubicación de predio, estudio de 

títulos y disponibilidad legal

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  

Entidades comprometidas

Adquisición y titulación de predio a 

nombre de la UNICOLMAYOR

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  

Entidades comprometidas

FASE II Estudios, Diseños y Licencias MEN, UNICOLMAYOR, SCA

FASE III
Construcción de la nueva sede 

UNICOLMAYOR
UNICOLMAYOR

FASE IV

Dotación de la nueva sede 

UNICOLMAYOR
UNICOLMAYOR

Traslado a nueva sede UNICOLMAYOR

Varios adicionales Todas las entidades

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Cronograma del proyecto actualizado

ACTIVIDAD RESPONSABLE

2014 2015 2016 2017 2018 2019

I II I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

FASE I

Asignación de recursos MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR

Ubicación de predio, estudio de 

títulos y disponibilidad legal

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  

Entidades comprometidas

Adquisición y titulación de predio a 

nombre de la UNICOLMAYOR

MINHACIENDA, MEN, UNICOLMAYOR  

Entidades comprometidas

FASE II Estudios, Diseños y Licencias MEN, UNICOLMAYOR, SCA

FASE III
Construcción de la nueva sede 

UNICOLMAYOR
UNICOLMAYOR

FASE IV

Dotación de la nueva sede 

UNICOLMAYOR
UNICOLMAYOR

Traslado a nueva sede UNICOLMAYOR

Varios adicionales Todas las entidades

Finalización Fase I Marzo de 2016

Según cronograma inicial

Tiempo adicional al cronograma inicial

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Fuente: Oficina de Planeación UNICOLMAYOR 2015

Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Base de cálculo para el proyecto

POBLACIÓN PROYECTADA 2024 

Total 9.480 

ÁREAS REQUERIDAS 

Área construida por estudiante 2,86 

Área libre por estudiante 0,90 

Área construida requerida 25.666,45 

Área libre requerida 8.091,00

Área lote (construcción 8 pisos) 14.507,61 

VALOR LOTE 

Vr. M2 lote 2.204,00 

Vr lote 31.974.777,95  

VALOR CONSTRUCCIÓN 

Vr. M2 CONSTRUIDO 1.919,75 

Vr. Construcción (costos directos) 49.273.167,39  

Honorarios profesionales 13.795.962,06  

Gastos indirectos (permisos y 

licencias)
2.532.211,77  

Vr Total obra civil 65.601.341,22  

VALOR PROYECTO 97.576.119,17         

Valor Proyecto $  97.576.119,17

Predio $  31.974.777,95  

Construcción $  65.601.341,22  

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Fuente: División financiera UNICOLMAYOR , corte a Mayo 2016

Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Recursos financieros UNICOLMAYOR

RECURSOS DISPONIBLES UNICOLMAYOR 

(ESTAMPILLA pro Universidades Públicas y recursos CREE VIGENCIAS 2013–2014–2015)  

TOTAL: $ 15.356 MILLONES

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Fuente: División financiera UNICOLMAYOR 2016

Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Recursos financieros MinEducación y MinHacienda

TOTAL: $ 82.220,1 MILLONES

+

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016

., 

MINEDUCACION MINHACIENDA 



Estudia

Evalúa 

Viabiliza 

Registra Proyecto de Inversión MGA 

(Nueva Sede Unicolmayor)
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 01

UNICOLMAYOR

Ajuste 1: 10 de Agosto de 2015 

Ajuste final: 29 de Septiembre de 2015

Radicación ante MEN Última versión del Proyecto 

de Inversión MGA:  Septiembre 2015

Formula y Ajusta el Proyecto  de Inversión MGA

(Nueva Sede Unicolmayor), Junio 2014

Proyecto Inscrito el 27 de Noviembre de 

2015 en el Banco  de Programas y 

Proyectos de Inversión Nacional (BPIN) 

No Radicado: 2015011000358

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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MEN: Remite el Proyecto de inversión MGA

(Nueva Sede Unicolmayor) Viabilizado

DNP: Perfecciona proceso de registro del

Proyecto de inversión MGA (Nueva Sede

Unicolmayor)
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 02

Estado actual 

de la Gestión

UNICOLMAYOR UNICOLMAYOR

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016

ACTIVIDAD
ENTIDADES 

RESPONSABLES
FECHA 

Remisión al DNP del Proyecto de Inversión MGA viabilizado MEN Mayo 11/2016

Emisión de observaciones del DNP al Proyecto de Inversión  MGA DNP Mayo 25/2016

Remisión de ajustes al Proyecto de Inversión (según observaciones DNP) UNICOLMAYOR Mayo 31/2016

Inscripción del Proyecto de Inversión  en el Sistema Unificado de Inversiones y 

Finanzas Públicas (SUIFP)
MEN Junio 1/2016

2da. Remisión de ajustes al Proyecto de Inversión (según observaciones DNP) UNICOLMAYOR Junio 14/2016

Estado actual del Proyecto de Inversión en el SUIFP: Previo concepto DNP

Estado actual 
de la Gestion 

® MINEDUCACIÓN + ~-, D N p ~:~~o~:~ento 
~ de Planeación 
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 02

Preparan Plan Financiero del Proyecto de Inversión MGA 

(Nueva Sede Unicolmayor)

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016

DNP: Determina cuotas preliminares de Inversión por 

Ministerios*

MEN: Prioriza y distribuye Proyectos de Inversión 

Sectoriales.

*Según Artículo 12, Decreto 4730 / 2005:Plazo máximo de 

remisión, primera semana de Abril de 2016, para vigencia 2017.

UNICOLMAYOR UNICOLMAYOR

@ D N P Departamento 
Nacional 
de Planeac ión + @) MINHACIENDA @ D N P Departamento 

Nacional 
de Planeación + @ MINEDUCACIÓN 



DNP: Recopila información entidades por comités funcionales de inversión.

Elabora Plan operativo anual de inversión (POAI)

Remite información MinHacienda.**

MINHACIENDA: Incluye Proyecto de Inversión MGA (Nueva Sede Unicolmayor) en proyecto de ley de presupuesto General de la Nación PGN.

**Según Artículo 11, Decreto 4730 / 2005: Plazo máximo de remisión, antes del 15 de julio del 2016, para la vigencia 2017.

11

Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 03

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016

UNICOLMAYOR UNICOLMAYOR

@ D N P Departamento 
Nacional 
de Planeación + @) MINHAGIENDA 
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Proyecto Nueva Sede UNICOLMAYOR

Proceso para la obtención de recursos financieros: 04

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016

UNICOLMAYOR

Distribuye los recursos para la 

realización del Proyecto Nueva Sede

Realiza Proyecto Nueva Sede Unicolmayor

UNICOLMAYOR UNICOLMAYOR

@ MINEDUCACIÓN 
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Predio Min Trabajo

Área: 5.900 m2

Predio Invías

Área: 3.600 m2

Predio Fondo Rotatorio Min Justicia

Área: 2.800 m2

TOTAL ÁREA 

13.300 m2

ÍNDICES DE EDIFICABILIDAD

Ocupación: 10.000 m2 (0.70)

Construcción: 60.000 m2 (5)

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE 

UNICOLMAYOR, Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016

Predios Centro Administrativo Nacional (CAN)

Viabilidad a determinar por:

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (ANI-VBV)
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Predio ICBF

Área: 18.692,40 m2

USO DEL SUELO

Dotacional

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN

Jardín infantil ICBF (250 m2 aprox.)

Valor M2: entre $2.800.000 y $3.200.000 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE 

UNICOLMAYOR, Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016

Predios contiguo al ICBF

Viabilidad a determinar por:

Negociación en curso directamente con el propietario



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 2016

GRACIAS!
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Predios analizados

Distrito (4) + Particular (2)

TOTAL ÁREA (6 predios) 

17.135 m2

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE 

UNICOLMAYOR, Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Predios analizados

MC – 01

Fontibón Herederos Calle 13 Carrera 81ª

Diagnóstico En proceso

Área del predio 19.200 M2

Valor/M2 $ 1.500.000

Valor total predio $ 28.500.000.000

Fuente: Gerencia técnica PNS-UNICOLMAYOR, 2016

MODALIDAD COMPACTA

Uso Dotacional Espera de Consulta preliminar

Afectaciones viales Intersección Av. Ciudad de Cali y Calle 17

Afectaciones

El predio seleccionado se encuentra 

afectado por zona de manejo y preservación 

ambiental Río Fucha o San Cristóbal según 

Decreto 190 de 2004 de 22/06/2004 

Movilidad Avenida Ciudad de Cali y Calle 17

Sector Zona Área de actividad Tratamiento

05 Industrial Industrial Consolidación Sectores 
Urbanos Especiales

UPZ 112 – Granjas de techo Decreto 622 de 2006

NOTA: En el sector Normativo 5 se encuentran los desarrollos legalizados de vivienda 

Visión Semi-industrial Resolución 117 del 4 de Marzo de 1991 y Paraíso Bavaria 

Resolución 335 del 11 de octubre de 1999.

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Predios analizados

MC - 05

Fuente: Gerencia técnica PNS-UCMC, 2016Lote Portal Américas Carrera 82 B N° 54 A – 03 Sur

Diagnóstico Viable

Área del predio 13.253 M2

Valor/M2 $ 1.026.183

Valor total predio $ 13.600.000.000

Uso dotacional Permitido

Afectaciones
Valoración técnica de las edificaciones 

existentes por realizar

Movilidad Avenida Ciudad de Cali

Instrumento de 

planeación
Plan de Regularización y Manejo

Sector Zona Área de actividad Tratamiento

05 Equipamiento

Colectivo

Dotacional Consolidación

UPZ 84 – Bosa Occidental Decreto 408 de 2004

MODALIDAD COMPACTA

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Predios analizados

MC – 02

PUENTE ARANDA - Calle 19 No 50 - 65 

Diagnóstico En proceso

Área del predio 16.811,31 M2

Valor/M2 $ 1.200.000

Valor total predio $ 17.500.000.000

Fuente: Gerencia técnica PNS-UNICOLMAYOR, 2016

MODALIDAD COMPACTA

Uso Dotacional Espera de Consulta preliminar

Afectación vial Calle 19 vía Industrial

Índice de edificabilidad No Aplica

Aislamientos No Aplica

Estacionamientos No Aplica

Sector Zona Área de actividad Tratamiento

07 Industrial Industrial Renovación Urbana

UPZ 111 – Puente Aranda Decreto Distrital 317 de 2011, 497 del 
2012, 539 de 2015. Localidad Puente 
Aranda

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Predios analizados

MD – 01

Fuente: Gerencia técnica PNS-UNICOLMAYOR, 2016Lotes Puente Aranda - Av. Carrera 68 y Av. Calle 13

Diagnóstico En proceso

Área del predio 8.794,90 M2

Valor/M2 USD $ 1.000 

Valor total predio USD $ 8.794.900

Uso dotacional Espera de consulta preliminar

Afectaciones Paso peatonal sobre vía 68

Movilidad Avenida carrera 68 y Calle 13

Instrumento de 

planeación
Plan de Regularización y Manejo

MODALIDAD DISPERSA

Sector Zona Área de actividad Tratamiento

1 Industrial Industrial Consolidación

UPZ 111 – Puente Aranda Decreto 317 de 2011

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Predios analizados

MD – 02

Fuente: Gerencia técnica PNS-UNICOLMAYOR, 2016

Diagnóstico Viable

Área útil

predio
6.000 M2

Valor/M2 $ 1.617.000,00 (Negociables)

Valor total predio $ 10.364.000.000,00(Negociables)

Politécnico Internacional Kennedy Calle 42 Sur No. 78 K - 30

MODALIDAD DISPERSA

Uso Dotacional Permitido

Afectación vial No tiene afectación Vial

Movilidad Av. Primera de Mayo

Instrumento de planeación

Plan de Implantación del 

Politécnico  Internacional Sede 

Kennedy

Sector Zona Área de actividad Tratamiento

10 Equipamiento

Colectivo

Dotacional Consolidación Sectores 
Urbanos Especiales

UPZ 47 – Kennedy Central Decreto 308 de 2004

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016
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Predios analizados

MD – 03

Fuente: Gerencia técnica PNS-UNICOLMAYOR, 2016Clínica Santo Tomás Transversal 3 N° 51 A – 48

Diagnóstico Viable

Área del predio 6.798 M2

Valor/M2 $ 3.383.350

Valor total predio $ 23.000.000.000

Uso dotacional Permitido

Afectaciones
Valoración técnica de las edificaciones existentes 

por realizar

Movilidad Avenida carrera 7ma. 

Instrumento de planeación Plan de Regularización y Manejo

MODALIDAD DISPERSA

Sector Zona Área de actividad Tratamiento

14 Equipamiento

Colectivo

Dotacional Consolidación

UPZ 90 – Pardo Rubio Decreto 614 de 2006

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA GERENCIA TÉCNICA PROYECTO NUEVA SEDE UNICOLMAYOR, 

Consejo Superior Universitario, 20 de junio de 2016


